

לוח זמנים למכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית

מזהה	Activity Name	משך	Start	Finish	הערות	2022												2023											
						03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
1	עבודות הנדסה אזרחית - PRMS גבעת כח	n 12.23	01/06/2022	13/06/2023		עבודות הנדסה אזרחית - PRMS גבעת כח																							
2	עבודות הנדסה אזרחית	n 12.23	01/06/2022	13/06/2023		עבודות הנדסה אזרחית																							
3	צו התחלת עבודה לעבודות הנדסה אזרחית	0 ח-ק	01/06/2022	01/06/2022	מותנה באישור היתר בנייה למבני התחנה	צו התחלת עבודה לעבודות הנדסה אזרחית																							
4	התארגנות	1 ח-ק	01/06/2022	01/07/2022		התארגנות																							
5	תחילת ביצוע עבודות בשטח	0 ח-ק	01/07/2022	01/07/2022	לכל המאוחר	תחילת ביצוע עבודות בשטח																							
6	אבן דרך 1 - הקמת מבני PRMS עד מוכנות המבנים להתקנת PRNS	5.5 ח-ק	01/07/2022	13/12/2022		אבן דרך 1 - הקמת מבני PRMS עד מוכנות המבנים להתקנת PRNS																							
7	ביצוע עבודות להקמת מערכת הגפה - ע"י קבלן ממונה	7 ח-ק	16/10/2022	14/05/2023	קבלן הראשי נדרש לקדם את העבודות באופן שיאפשר התקנת מערכת ההגפה במועדים אלו.	ביצוע עבודות להקמת מערכת הגפה - ע"י קבלן ממונה																							
8	אבן דרך 2 - השלמת עבודות הנדסה אזרחית	5 ח-ק	13/12/2022	12/05/2023		אבן דרך 2 - השלמת עבודות הנדסה אזרחית																							
9	התקנת PRMS - ע"י קבלן ממונה	5 ח-ק	13/12/2022	12/05/2023	מועד משוער ביצוע עבודות התקנת PRMS	התקנת PRMS - ע"י קבלן ממונה																							
10	השלמות עבודות פיתוח ו PUNCH LIST - לקראת מסירה	1 ח-ק	14/05/2023	13/06/2023		השלמות עבודות פיתוח ו PUNCH LIST - לקראת מסירה																							
11	אבן דרך 3 - מסירת המתקן	0 ח-ק	13/06/2023	13/06/2023		אבן דרך 3 - מסירת המתקן																							