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 ראשי  הסכם  קבלן

 

 (057200966נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )ח.פ.   ב י ן:

 "(החברה)להלן: "

 מצד אחד;

 

 _____________()ח.פ.  ____________________________  ל ב י ן:

 ("הקבלן"להלן:  

 מצד שני;

 

 
ועבודות תשתיות חשמל  ,והחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית הואיל

 (2050)מס'  אלון תבור פיקרית( PRMS) ולמדידת גז טבעי הפחתת לחץלתחנת להקמת נלוות 

 נספח א'"(, כמפורט בנספח הטכני המצורף להסכם זה כהעבודות" ו"המכרז)להלן, בהתאמה: "

 ;1נספח ב'להסכם זה כף הזמנים השלדי המצור ועל פי לוח

 

 והקבלן הציע הצעה במסגרת המכרז והחברה הכריזה על הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה;  והואיל

 

כי הוא בעל הכישורים, הניסיון, היכולת הכספית, כוח האדם, הציוד והמיומנות והקבלן מצהיר,  והואיל

כפי שהם מפורטים בהסכם זה, כי הוא מחזיק בכל הנדרשים לביצוע העבודות במועדים ובתנאים 

הרשיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע העבודות כקבלן ראשי )לרבות רישום בענפים 

ובסיווגים המתאימים אצל רשם הקבלנים( וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו 

 ;על פי הסכם זה
 

 לקמן:לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כד

 מבוא .1
 להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  המבוא 1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או  1.2

 תניה מתניותיו.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין איזה ממסמכי המכרז, יגברו הוראות  1.3

 העדיפויות הבא:המסמכים בהתאם לסדר 

 לביצוע העבודות: ביחס 1.3.1

 התוכניות )לרבות כל העדכונים לתוכניות(; .א

 המפרט הטכני; .ב

 כתב הכמויות; .ג

 הוראות לצרכי מדידה; .ד

משרדית )"הספר הכחול"( -המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין .ה

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(;

, התקן האירופאי, ובעדיפות הבאה, תקן תקנים ישראליים ובהעדר תקן ישראלי .ו

 ארה"ב הרלוונטי;

 הסכם זה; .ז
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 כל מסמך אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז; .ח

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(. 3210חוזה המדף  .ט

 ביחס לתשלום עבור ביצוע העבודות: 1.3.2

 כתב הכמויות; .א

 הוראות לצרכי מדידה; .ב

 המפרט הטכני; .ג

 לתוכניות(; התוכניות )לרבות כל העדכונים .ד

משרדית )"הספר הכחול"( -המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין .ה

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(;

 הסכם זה; .ו

 כל מסמך אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז; .ז

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(. 3210חוזה המדף  .ח

כי  -הקבלן מוותר על צירופו למעשה של המסמכים דלעיל עד כמה שלא צורפו להסכם  1.3.3

אלה ידועים לו היטב, בחלקם הם סטנדרטיים ובאפשרותו לקבלם בכל עת שהיא מאת 

מוציאם לאור או מהחברה ומי מטעמה והקבלן מאשר כי כל המצורפים כנספחים נהירים 

ה ומצהיר שדינם ותוכנם כאילו מצורפים וידועים לו היטב, ומוותר על צירופם למעש

 ומחייבים אותו בהסכמה מלאה. 

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם:

 הסכם זה על כל נספחיו מכל מין וסוג שהוא. משמע –" הסכם זה" או "ההסכם" 2.1

 הטבעי לישראל בע"מ. הגזנתיבי  -" החברה" 2.2

לצורך ביצוע  ,מינתה מעת לעתהחברה מוסמך אחר שנציג  אוסמנכ"ל ההקמה בחברה  -"הממונה" 2.3

 ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו במסמכי המכרז וההסכם.

על מנת לפקח על ביצוע הפרויקט  איש )אחד או יותר( אשר מונו על ידי החברה אוחברה  –" המפקח" 2.4

 ובכלל זה על ביצוע העבודות על ידי הקבלן וכל מי שבא מטעמם.

 כהגדרתן במבוא להסכם זה.  העבודות –" העבודות" 2.5

שיבוצעו על ידי הקבלן וכן, העבודות להתקנת צנרת גז טבעי בלחץ גבוה  העבודותכל  –" הפרויקט" 2.6

וכל עבודה אחרת של החברה, בין שצוינה במפורש ובאין אם  PRMS -ועבודות להתקנת מערכות ה

על ידי קבלנים ממונים מטעם החברה לאו, לצורך השלמת העבודות בין שיבוצעו ע"י הקבלן או 

 (. להלן 10.8)כהגדרתם בסעיף 

הקבלן לבצע את העבודות וכן  המסופק על ידי החברה שבו על האתר -" האתר" או "אתר העבודות" 2.7

הקבלן או חומרי הקבלן על ידי הקבלן, ובכלל זה מתקן  אזורים במדינת ישראל שבהם יאוחסנו ציוד

, כל דרכי הגישה )זמניות וקבועות(, התחנות, אתרי ההתארגנות ורצועת העבודה וכן האחסון הזמני

 כל שטח אחר שישמש את הקבלן למטרת ביצוע העבודות או כל אזור אחר שיוגדר על ידי החברה.

 להסכם זה.  נספח י'והמחירים המצורף כ הכמויותכתב  –" כתב הכמויות" 2.8

דם, ציוד וחומרים בלבד. הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות בגין כוח א הוצאות -" הוצאות ישירות" 2.9

 עקיפות מכל סוג שהוא לרבות הוצאות מימון, הפסד רווח ו/או ייצור.

 עבור ביצוע כלל העבודות כקבוע בכתב הכמויות )ללא מע"מ(.  התמורה –" המחיר החוזי" 2.10
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 ניהול ופיקוח .3

מטעם החברה ו/או כל אדם אחר מטעם הממונה יבצע את העבודות בהתאם להוראותיו של  הקבלן 3.1

 החברה שהוסמך לכך בכתב.

החברה רשאית למנות מפקח שינהל את ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או יפקח על ביצוע העבודות  3.2

על ידי הקבלן. סמכויותיו של המפקח כלפי הקבלן יהיו כמפורט בהסכם זה להלן ולא יהיו לו 

תקבע אחרת במפורש ובכתב. החברה תהא רשאית להחליף  סמכויות מעבר לכך, אלא אם כן החברה

 את המפקח ו/או לשנות את סמכויותיו כלפי הקבלן בכל עת בהודעה בכתב שתשלח לקבלן.

מכלליות האמור לעיל, המפקח רשאי בכל עת לבדוק את אתר העבודות ואת אופן ביצוע  לגרועמבלי  3.3

הקבלן בביצוע העבודות, החומרים והציוד  העבודות, לרבות בדיקה של טיב ואיכות הפועלים מטעם

 שהקבלן וכל הפועלים מטעמו משתמשים בהם, והתאמתם של כל אלה לנדרש על פי הסכם זה. 

, כי קרה מקרה או התקיימו נסיבות המסכנים את בטיחותם או ביטחונם של העבודות המפקחסבר  3.4

בלן לבצע כל פעולה או או הפרויקט או של אנשים או רכוש כלשהם, רשאי המפקח להורות לק

להימנע מביצוע כל פעולה באופן שלדעת המפקח דרוש לשם הקטנת הסיכון והקבלן ישתף פעולה 

 ויבצע את הוראות המפקח באופן מיידי. 

לשחרר את הקבלן מקיום איזו  )א(למען הסר ספק מובהר בזה, כי המפקח לא יהא מוסמך:  3.5

להסכים בשם החברה  )ב(ו לשנות מהתחייבויות אלה; מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי הדין א

לאשר מחירים לעבודות שאינן מופיעות בכתב )ג( לתביעות או דרישות של הקבלן מאת החברה; 

 לאשר שינויים בלוח הזמנים.)ד( הכמויות; 

לאפשר למפקח לבצע את הבדיקות כאמור לעיל ולסייע למפקח בכל דרך סבירה  מתחייבהקבלן  3.6

 בביצוען.

יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו מיד עם מסירתן, בין שנמסרו לקבלן בכתב  המפקחראות הו 3.7

)לרבות על דרך של רישומן ביומן העבודה( ובין שנמסרו לקבלן על דרך של הוראה בעל פה אשר 

 ימים ממועד מסירתה בעל פה. 3הועלתה על הכתב בתוך 

א חולק עליהן. מבלי לגרוע מהאמור, אם אחר הוראות המפקח ללא דיחוי, אף אם הו ימלאהקבלן  3.8

הקבלן יהיה בדעה שהוראות שניתנו לו על ידי המפקח עומדות בסתירה להוראות הסכם זה או 

להוראות הדין או שהן חורגות מהסמכויות שהוגדרו למפקח, יודיע על כך בכתב לחברה ולמפקח 

 באופן מיידי. 

תונות לחברה ו/או למפקח על פי הסכם זה כדי ספק מובהר, כי אין בזכויות הפיקוח שנ הסרלמען  3.9

לחייב את החברה ו/או את המפקח לקיים פיקוח ברמה כלשהי אחר הקבלן וגם אין בהן, או בעצם 

קיומו של פיקוח בפועל מטעם החברה, כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה והבלעדית של 

 ין. הקבלן לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל ד

אחרת מהחברה והמפקח, יפעל הקבלן בכל הקשור בקיום התחייבויותיו בהתאם  הוראהבהעדר  3.10

להוראות הדין, הוראות הסכם זה ועקרונות ואמות המידה המקצועיים המקובלים בענף, כפי 

  שקבלן מעולה היה נוהג.
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 ניהול יומן .4

בשלושה העתקים אשר אחד מהם יוחזק "( היומןהקבלן יקיים באתר העבודות יומן עבודה )להלן: " 4.1

תמיד אצל המפקח, שבו יירשמו על ידו מדי יום הפרטים הבאים )אלא אם קבע המפקח, כי 

 הרישומים כאמור ייעשו על ידו(:

 בו בוצעה העבודה; האתר 4.1.1

 מהות העבודה שבוצעה וכמותה; 4.1.2

תם מספרם ושמותיהם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות ושעות עבוד 4.1.3

 ברג'י;

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או מוצאים ממנו; 4.1.4

 כמויות החומרים למיניהם שהושקעו בביצוע העבודה; 4.1.5

 הציוד המשמש בביצוע העבודה; 4.1.6

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה; 4.1.7

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע העבודות וכל  4.1.8

 ערה שיש לו בקשר לביצוע העבודות; ה

דיווח על אירועי איכות, אירועי בטיחות ואירועים הקרובים לאירועי בטיחות, וכן דיווח  4.1.9

על פגישות יומיות בנושא בטיחות. דיווחים כאמור יועברו למפקח בכל יום באמצעות 

 הדואר האלקטרוני.

לעיל, רשאי המפקח לרשום בעצמו ביומן פרטים והערות לפי  4.1בנוסף לפרטים האמורים בסעיף  4.2

שיקול דעתו, כגון: הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בקשר עם ביצוע העבודות וכל דבר 

אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע העבודות. הקבלן יהיה רשאי 

ו על ידי המפקח ביומן וזאת על ידי מסירה של הודעה בכתב להודיע על הסתייגותו מרישומים שבוצע

ימים מיום שנעשה הרישום על ידי המפקח. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור,  7למפקח בתוך 

 יראו אותו כמי שהסכים לרישומים שבוצעו על ידי המפקח.

אם כן ניתן להם  מובהר, כי רישומים שיבוצעו על ידי הקבלן ביומן לא יחייבו את המפקח, אלא 4.3

אישור מפורש ובכתב על ידי המפקח. רישומים ביומן העבודה, אף אם בוצעו או אושרו על ידי 

המפקח, לא ישמשו ולא יפורשו בשום מקרה כהיענות לדרישה לתשלום או לשינוי בלוח הזמנים 

 לביצוע העבודות.

 ר מכן על ידי המפקח.כל דף של יומן העבודה ייחתם עם תום הרישום בו על ידי הקבלן ולאח 4.4

אם חלק מהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות במקומות שונים )כגון במפעלים( אזי ינוהל בכל מקום  4.5

 כאמור יומן עבודה נפרד.

בנוסף לאמור, יערוך מנהל העבודה מטעם הקבלן דו"ח יומי המתעד את שעות העבודה באתר של  4.6

משנה וקבלנים ממונים( וכל הדרכות הבטיחות כל הגורמים הפועלים באתר )לרבות עובדים, קבלני 

 שקוימו.

 המחאות וקבלנות משנה .5

הקבלן לא יעביר ולא ימחה איזו מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה לו  5.1

הסכמת החברה מראש ובכתב, הן ביחס לזכויות או להתחייבויות המועברות והן ביחס לזהות 

 הנעבר.
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את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לקבלן משנה, אלא אם ניתנה לו הסכמת הקבלן לא יעביר  5.2

החברה מראש ובכתב, הן ביחס לסוג העבודות המועברות והן ביחס לזהות קבלן המשנה. החברה 

כאמור או לחזור בה מהסכמה שניתנה כאמור לפי הבנתה ושיקול דעתה  רשאית לסרב ליתן הסכמה

לשם ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם, ובכלל זה לסרב  הבלעדיים באשר לדרוש ולרצוי

 להעסקתו של קבלן משנה בהתבסס על ניסיונה ביחס ליכולותיו של אותו קבלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן רשאי להעביר את ביצוע עבודות החשמל לקבלן משנה, ובלבד  5.3

 חשמל. שאותו קבלן משנה הינו בעל סיווג קבלני מתאים לעבודות ה

נתנה החברה את הסכמתה לביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על ידי קבלן משנה, יחולו הוראות  5.4

ההסכם והתחייבויות הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין גם על קבלן המשנה. אין במתן הסכמה 

כאמור כדי לשנות מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם והוא ימשיך לשאת באחריות 

 לאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודות ובכלל זה של קבלני המשנה.מ

החברה רשאית להמחות לצד שלישי את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או  5.5

 מקצתן.

 מסמכי החוזה, אי התאמה או חסר .6

כל המוסכם בין  מסמכי המכרז )לרבות הסכם זה( והצעת הקבלן במסגרת המכרז ממצים את 6.1

החברה לקבלן ולא יהיה תוקף לכל מצג או אמירה שנעשו על ידי מי מהצדדים )בכתב או בעל פה( 

 קודם לחתימת ההסכם.

הקבלן יבדוק מיד עם קבלת ההסכם וטרם שיחל בביצוע העבודות את כל מסמכי המכרז על 

דיקות כאמור יקויימו על נספחיהם השונים, לרבות כל התוכניות, המפרטים, הנתונים והמידות. ב

 ידי הקבלן גם במהלך ביצוע העבודות, מיד עם קבלתו של כל מסמך בקשר עם ביצוע העבודות.

בין מסמכי ההסכם  "(אי התאמהגילה הקבלן דו משמעות, סתירה, טעות או אי התאמה )להלן: "

אחריות חלה או בתוך מסמך מסוים ממסמכי המכרז, בתכניות, מפרטים, נתונים או מידות, 

 על הסתירה באופן מיידי וטרם הביצוע פקחמוחלטת על הקבלן להתריע בכתב בפני החברה והמ

 ומקרה זה, יקבע המפקח מה המסמך הקובע וקביעתו תהיה סופית.

במקרה של אי התאמה בין מסמכים יחול סדר  )א(בהעדר הוראה אחרת בכתב מטעם המפקח, אזי: 

במקרה של אי התאמה בתוך מסמך מסוים אזי תחול  )ב( -לעיל; ו 1.3העדיפויות הקבוע בסעיף 

 ההוראה המחמירה עם הקבלן והמיטיבה עם החברה והיא אשר תגבור על הדרישות האחרות. 

 בקשר לאי התאמה כאמור לא תהווה עילה לעיכוב בביצוע העבודות.  למען הסר ספק, מחלוקת

לעיל, במקרה שפרטיה של עבודה מתוארים באופן לא אחיד  6.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.2

במסמכים שונים ממסמכי המכרז, תתבצע העבודה לפי הפרטים המחמירים עם הקבלן והמיטיבים 

 . והם אלה אשר יגברו על הדרישות האחרות עם החברה

בודות מבלי להודיע למפקח אודות אי התאמה אשר הקבלן היה ער לה או שהיה אם הקבלן יבצע ע 6.3

עליו להיות ער לה באופן סביר, או אם הקבלן לא קיים את הוראות המפקח או את הוראות הסכם 

לתוצאות ו/או תיקון ביצוע הנובע  מוחלטזה לגבי אי התאמה כאמור, יהיה הקבלן אחראי באופן 

 שייגרמו כתוצאה או בקשר עם אי ההתאמה. לכל הנזקים ו מאי התאמה

מובהר, כי נוכח מורכבותן והיקפן של העבודות עשוי להיות צורך להציג לקבלן, במהלך ביצוע  6.4

העבודות, תכניות, תשריטים ומסמכים נוספים בקשר עם אופן ביצוען של העבודות. תכניות, 

 תשריטים ומסמכים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.
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קבלן שאין במסמכי המכרז ובמסמכים שימסרו לקבלן במהלך ביצוע העבודות הוראות נוכח ה 6.5

ברורות בקשר עם אופן ביצוען של העבודות או כל חלק מהן, יפנה באופן מיידי בכתב למפקח ויבקש 

לקבל הוראות. בהעדר הוראות, יבצע הקבלן את העבודות האמורות בהתאם לנוהגים המקובלים 

  עולה היה מבצען על מנת להגשים את מטרותיה וצרכיה של החברה.בענף וכפי שקבלן מ

 

 שרטוטים ותכניות .7

ממועד קבלת צו התחלת העבודות )כהגדרתו להלן( את כל  ימים 14הקבלן יגיש למפקח בתוך  7.1

"( לשם בדיקה ואישור. מסמכי הקבלןהשרטוטים והתכניות הנדרשים לביצוע העבודות )להלן: "

מסמכים נוספים כאמור במהלך ביצוע העבודות, יגיש אותם הקבלן למפקח אם וככל שיידרשו 

ימים  14 -בהתאם ללוח הזמנים שהמפקח יקצוב לו לטובת העניין, ובכל מקרה בתוך לא יותר מ

 ממועד הדרישה.

לעיל ומכל הוראה אחרת בהסכם לעניין זה, הקבלן ימציא  7.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.2

כל שרטוט, תכנית, חישוב ומידע הנדרש לשם תיאור  )א(למפקח בהתאם ללוח הזמנים שבהסכם: 

פרטי העבודות ושל אחד מהמבנים הארעיים המושפעים מביצוע העבודות )לרבות  מלא של כל

 עותקים 4 )ב(בתוכניות הבנייה(;  חישובים, תיאורים ושיטות בנייה הנדרשים על מנת לתמוך

 4 )ג(קשיחים בצבע מכל מדריכי ההפעלה והקטלוגים המכאניים בהתאם לדרישות ההסכם; 

עותקים מודפסים בצבע מכל שרטוטי הבנייה  4 -העתקים אלקטרונים בפורמט המקובל על החברה ו

 -ו DWG( בפורמט AS MADEהנלווים, לרבות תיק מתקן, מסמכי ותוכניות העדות )והמסמכים 

PDFוהנחיות החברה. , בהתאם להוראות ההסכם, נספחיו 

הקבלן אחראי לכך שכל מסמכי הקבלן יוגשו על ידו למפקח בהתאם למסגרת לוחות הזמנים של  7.3

כם באופן רציף וללא הפסקה. ההסכם ובאופן שיאפשר את ביצוע העבודות ומילוי יתר הוראות ההס

העריכה, ההגשה, ההעתקה והתיקון של מסמכי הקבלן, כנדרש לפי הוראות ההסכם, יבוצעו כולם 

 על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה מעיכוב בהכנתם ומסירתם של מסמכי  7.4

 הקבלן.

י לכל שגיאה וחסר במסמכי הקבלן, אלא אם יוכיח, כי שגיאה או הקבלן יהיה אחראי באופן בלעד 7.5

חסר כאמור נבעו כתוצאה ממידע שגוי שנמסר לו על ידי החברה או המפקח בכתב. בדיקת המפקח 

את מסמכי הקבלן וגם אישורם על ידי המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו כאמור. הקבלן יבצע 

 שגיאה או חסר כאמור.  כל עבודה ותיקון אשר יידרשו בעקבות

היו למפקח ספקות או השגות בקשר עם אופן עריכתם של מסמכי הקבלן, יהיה רשאי לדרוש והקבלן  7.6

יהיה מחויב לבצע בתוך פרק הזמן שייקצב לטובת הענין על ידי המפקח ובכל מקרה בתוך לא יותר 

ישוב רלוונטיות אחרות יום ממועד הדרישה, כל חישוב ו/או בדיקה ו/או יישום של שיטות ח 14 -מ

 ו/או כל פעולה אחרת, הכל כפי שיידרש על ידי המפקח על מנת להסיר את ספקותיו והשגותיו. 

ידי הקבלן בכל המקומות בהם מבוצעות העבודות, והוא  עותק אחד של מסמכי הקבלן יוחזק על 7.7

טנית אחרת בנוסף לכך, ובהעדר הוראה פר בכל עת. יהיה זמין לבדיקה של החברה ו/או המפקח

ביחס לסוג מסמכים מסוים, ארבעה עותקים מכל מסמכי הקבלן יועברו על ידי הקבלן למפקח 

 )כאשר אחד מהם ייועד לחברה(.
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החברה תהיה רשאית להשתמש בכל מסמכי הקבלן לכל מטרה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  7.8

צעות על ידה ולמסור ובכלל זה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש בקשר עם עבודות אחרות המבו

 אותם לעיונם וגם לשימושם של צדדים שלישיים המבצעים עבודות עבורה.

כל המידע הכלול בהסכם וכן כל מסמך טכני ואחר שיגיע לידי הקבלן בקשר עם מימוש ההסכם הינו  7.9

קניינה של החברה ויישאר קניינה של החברה. הקבלן לא יעתיק מסמכים אלה ולא יעשה בהם 

מטרה שהיא ולא יעבירם לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיו על פי שימוש לכל 

 הסכם זה )כגון לצורך רכישת חומרים או התקשרות עם קבלני משנה(.

החברה תהיה אחראית לנכונות המפרטים וכל מידע אחר אשר סופק לקבלן על ידי החברה או  7.10

אמור היו שגויים וכתוצאה מכך נדרשו המפקח בהתאם להסכם זה. הוכח כי מפרטים או מידע כ

עבודות תיקונים או שנגרם עיכוב בביצוע העבודות, יהיה הקבלן זכאי להגיש בקשה לתשלום עבור 

 18העלויות הישירות שנגרמו לו ו/או להארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודות, בהתאם לסעיף 

  להלן.

חלק ממסמכי הפרויקט ערוכים בשפה האנגלית. מסמכים באנגלית שתעביר החברה לקבלן,  7.11

 יתורגמו על חשבון הקבלן, אם וככל שיהיה צורך בכך.   

 ערבויות .8

 ביצוע ערבות 8.1

מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על  להבטחת 8.1.1

ידי החברה, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית 

להסכם, שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק  1נספח ג/ובלתי מותנית, לפי הנוסח הקבוע ב

ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון מקומי לפחות או על  -AAבישראל בעל דירוג 

, צמודה 1981 –לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

מסך הצעת הקבלן כולל מע"מ )להלן:  10%למדד המחירים הכללי לצרכן, בסך המהווה 

 "(.ערבות הביצוע"

של גידול בהיקף העבודות תהיה החברה רשאית להורות על הגדלה של סכום  במקרה 8.1.2

מהיקפן הכספי העדכני של העבודות כולל  10%ערבות הביצוע, באופן שהיא תעמוד על 

 מע"מ. 

להלן( יופחת סכומה של ערבות הביצוע  20של תעודת קבלה )כאמור בסעיף  הוצאתהעם  8.1.3

 מהיקפן הכספי העדכני של העבודות כולל מע"מ. 5% -ויועמד על סכום השווה ל

הביצוע תהא בתוקף עד לתום חודשיים לאחר תום תקופת הבדק, שאז תנפיק  ערבות 8.1.4

להלן ותחזיר את ערבות הביצוע  21.6החברה לקבלן תעודת קבלה סופית בהתאם לסעיף 

 לקבלן.

דין, במקרה בו  לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה לפי ההסכם או לפי כל מבלי 8.1.5

ימים מקבלת  7הקבלן, במעשה או במחדל, הפר הוראה של ההסכם, ולא תיקנה בתוך 

מאת החברה לגבי הפרה כאמור, לרבות אי הארכת תוקף הערבות, החברה  הודעה בכתב

רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה )וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  תהא

החברה לחלט את ערבות המקדמה ומכל סעד אחר שעומד לה על פי ההסכם או על פי כל 

 דין(.
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תיקונה וחילוטה יחולו על חשבון כל הוצאה בקשר להכנת הערבות, הגשתה, הארכתה,  8.1.6

 הקבלן. 

במקרה של חילוט הערבות, כולה או חלקה ו/או מחמת שהגיע מועד תום תוקפה וזו לא  8.1.7

הוארכה מכל סיבה אחרת, ישלים הקבלן את סכום הערבות עד לסכומה המקורי והמלא 

יום ימים מ 3או ימציא ערבות בנקאית אוטונומית חדשה זהה, לפי העניין, וזאת בתוך 

חילוט הערבות, או חלקה או מיום פקיעתה, לפי העניין, והכל באופן שבכל זמן נתון תהיה 

 הערבות המופקדת אצל החברה בערכה המקורי והמלא.

אין במתן הערבות הנ"ל ו/או במימושה במלואה או חלקה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  8.1.8

 או הדין. /לפי הסכם זה ו/או הדין ומזכויות החברה על פי ההסכם ו

 קבלת מקדמה וערבות מקדמה 8.2

מסך המחיר החוזי. אם הקבלן  10%הקבלן יהיה זכאי לקבל תשלום מקדמה בסך של עד  8.2.1

ימים מיום חתימת הסכם זה  7יהיה מעוניין בקבלת מקדמה כאמור, ימציא לחברה בתוך 

להסכם, שתוצא  2נספח ג/ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפי הנוסח הקבוע ב

מקומי לפחות או על ידי חברת ביטוח  -AAלפי בקשתו על ידי בנק בישראל בעל דירוג 

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 

, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, בגובה תשלום המקדמה )להלן: 1981 –התשמ"א 

 "(.ערבות המקדמה"

חודשים, אולם החברה תהא רשאית, לפי שיקול  6בות המקדמה תהא בתוקף למשך ער 8.2.2

דעתה הבלעדי, להורות לקבלן להאריך את תוקפה של ערבות המקדמה עד שסכום 

 המקדמה יקוזז במלואו מהתשלומים להם זכאי הקבלן בהתאם לתנאי התשלום

 להלן. 25 הקבועים בסעיף

דין, במקרה בו  מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה לפי ההסכם או לפי כל 8.2.3

ימים מקבלת  7הקבלן, במעשה או במחדל, הפר הוראה של ההסכם, ולא תיקנה בתוך 

כאמור, לרבות אי הארכת תוקף הערבות, החברה הודעה בכתב מאת החברה לגבי הפרה 

רשאית לחלט את ערבות המקדמה, כולה או חלקה )וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  תהא

החברה לחלט את ערבות הביצוע ומכל סעד אחר שעומד לה על פי ההסכם או על פי כל 

 דין(.

על חשבון כל הוצאה בקשר להכנת הערבות, הגשתה, הארכתה, תיקונה וחילוטה יחולו  8.2.4

 הקבלן. 

 הצהרות הקבלן .9

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

היטב את כל היבטי הפרויקט ויש לו את כל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת )לרבות  הקבלן מכיר 9.1

 היכולת הכספית( לבצע את העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה וכל דין.

לתנאים החלים על התקשרויות החברה מכוח הקבלן מתחייב לפעול בביצוע העבודות בהתאם  9.2

הרישיון שהוענק לה ומכוח הסכמי המימון עליהם חתמה החברה עם הממשלה, וזאת כמפורט 

 .  נספח ד'ב

הקבלן מצהיר, כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של  9.3

 החברה והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו.
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יב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה, בהתאם הקבלן מתחי 9.4

 . נספח ה'להתחייבותו במכרז, כמפורט ב

ידוע לקבלן שביצוע העבודות יכול שיערך בסמיכות למערכת של הולכת גז טבעי, לרבות צנרת  9.5

ולסיכונים המיוחדים . הקבלן מודע לרגישות הבטיחותית ומתקנים תת קרקעיים ועל קרקעיים

הנובעים מכך ולכך שביצוע העבודות על ידו דורש נקיטה באמצעי זהירות קפדניים ועמידה בכל 

דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה, כנדרש בהסכם זה על נספחיו וכנדרש על פי כל דין, 

עבודה בקרבתה של  ובכלל זה הגבלות מהגבלות שונות בקשר עם ביצוע עבודות ושימוש בציוד וכלי

 המערכת.

סביבתו, לרבות את דרכי הגישה  הקבלן בחן ובדק בעיני מומחים את הפרויקט, את האתר ואת 9.6

אליו, את מסמכי ההסכם, את הוראות הדין הרלוונטיות, את העבודות וכל מידע ונתון רלוונטיים 

ה )לרבות קיום כל הסכם ז אחרים, ומצא אותם מתאימים וראויים למילוי כל התחייבויותיו לפי

מבלי לגרוע מכלליות  התנאים והנהלים הקבועים על פי דין ובהיתרים ובאישורים לביצוע העבודות(.

האמור, הקבלן השיג, בדק והעריך באופן עצמאי ובסיוע מומחים ויועצים מטעמו את כל הגורמים 

ם גיאולוגיים, והנתונים שעשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם )לרבות תנאי

סיכונים טכניים, סיכונים פיננסיים, סיכוני תכנון ובנייה וכל סיכון אחר הכרוך בביצוע העבודות 

 בהתאם לתנאי ההסכם(.

האתר, לרבות תנאים  הקבלן מודע לכך שכל הנתונים שנכללים במסמכי המכרז בקשר עם תנאי 9.7

אינם נתונים שנבדקו על ידי  גיים,טכניים וסיסמולו-אקלימיים, הידרולוגיים, גיאולוגיים, גאו

החברה והחברה איננה אחראית לנכונותם. הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי להעריך את הנתונים 

אימות, הרחבה או קביעה מדויקת יותר של  הללו ולבצע על חשבונו כל בדיקה הנדרשת לשם

 הנתונים. 

הולכת הגז הטבעי במדינת ישראל הקבלן מודע לחשיבותו ולדחיפותו של הפרויקט, כחלק ממערך  9.8

וכחלק מההערכות החירום להגדלת כושר הייצור של חשמל בישראל. הקבלן יקיים את 

התחייבויותיו על פי הסכם זה בשקידה ובלא הפסקה, אף אם יהיו בינו לבין החברה חילוקי דעות 

 בנושאים כספיים או בכל נושא אחר.

ות השמירה על בטיחות ותקינות מערכת ההולכה, על לאור מהות העבודות הנדרשות לחברה וחיוני 9.9

מתקניה, הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי הגז הטבעי וצרכני הגז הטבעי ונוכח 

הנזקים העצומים העלולים להיגרם לחברה, לספקי הגז הטבעי, לצרכניו ולכלל המשק בישראל בשל 

 אי אספקת גז טבעי, הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

הקבלן לא ינטוש את ביצוע העבודות, גם אם יהיה סבור שהחברה הפרה את ההתקשרות,  9.9.1

לרבות בהפרה יסודית, ובמקרה כדוגמת זה יוכל הקבלן לפעול לאכיפת התחייבות החברה 

 או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם.

סעד  הקבלן ימנע מלבצע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע העבודות ומפניה לקבלת 9.9.2

 שיש בו כדי לעכב את ביצוע עבודות ומכל סעד עצמי, לרבות עכבון.

 להלן.  31ביטול ההסכם על ידי הקבלן יתכן רק בנסיבות ובאופן המפורטים בסעיף  9.9.3
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 והתחייבויות הקבלןחובות  .10

 אופן ביצוע העבודות 10.1

הקבלן מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם בשקידה וברמה מקצועית  10.1.1

גבוהה, בהתאם לתקנים הרלוונטיים ולכל הדרישות, ההוראות והסטנדרטים הקבועים 

בהסכם, ובכלל זה לעשות שימוש בכח אדם, ציוד וחומרים מתאימים מבחינת איכותם 

 ם לביצוע העבודות.וכמות

הקבלן יבצע את כל העבודות באופן מוקפד וללא הפסקה עד להשלמתן בהתאם לפרטים  10.1.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  וללוח הזמנים וכל יתר התנאים הקבועים בהסכם זה.

הקבלן יערוך את התוכניות והתשריטים וכל יתר מסמכי הקבלן הנדרשים, ירכוש וישנע 

חומרים הנדרשים ויספק את כח האדם הדרוש לשם ביצוע לאתר את הציוד ואת ה

העבודות בהתאם לתנאי ההסכם. רכישה או שאילה של ציוד, חומרים, כלים או כל טובין 

 או שירותים אחרים על ידי הקבלן מהחברה לא יגרעו מאחריות הקבלן לפי ההסכם.

החלים על ביצוע הקבלן מצהיר, כי הוא מודע ויקפיד להיות מעודכן ביחס לכל הדינים  10.1.3

 העבודות ויקיים אחר כל הוראות הדין בביצוע העבודות.

הקבלן וכל הפועלים מטעמו יקיימו את כל הוראות המפקח במהלך כל תקופת ההסכם  10.1.4

 )לרבות הוראות ביחס לשיטות העבודה המוצעות או המיושמות על ידי הקבלן(.

יה ואת כל נוהלי העבודות הקבלן יקיים את כל ההוראות והתנאים שיקבעו בהיתרי הבני 10.1.5

שימסרו לו על ידי החברה ו/או המפקח, לרבות מהדורותיהם המעודכנות מעת עת. היה 

 הבדל בין היתר הבנייה ובין נוהלי העבודות, יקיים הקבלן את ההוראה המחמירה יותר. 

  מנהל פרויקט, מנהל עבודה וממונה בטיחות 10.2

שנים לפחות בניהול  10מהנדס אזרחי בעל ותק וניסיון של  מנהל פרויקטהקבלן ימנה כ 10.2.1

אם נקבע אחרת ע"י החברה במכרז או ע"י  אלא, וביצוע עבודות הנדסה אזרחית בארץ

. מנהל הפרויקט בנסיבות הקשורות בעבודות בלעדימקצועי הלפי שיקול דעתם ה הממונה

את הקבלן בכל מגעיו עם  העבודות ובכלל זה ייצג יהיה נוכח באתר בכל עת במהלך ביצוע

החברה והמפקח במהלך תקופת ההסכם. המפקח יהיה רשאי לחזור בו מאישור שניתן 

קודם לכן ולהורות על החלפת מנהל הפרויקט, אם הדבר יהיה דרוש לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי לטובת החברה והפרויקט.

ת, אשר ישא שאושר על ידי כל הרשויות הרלוונטיומוסמך  מנהל עבודההקבלן ימנה  10.2.2

באחריות וימלא את התפקידים המוטלים על מנהל עבודה על פי כל דין, לרבות בתחום 

מנהל העבודה יהיה נוכח ברציפות באתר העבודות בכל עת ביצוע העבודות על הבטיחות. 

לרבות אלה המבוצעות על ידי קבלני משנה או קבלנים ממונים או כל גורם ידי הקבלן 

מנהל עבודה חלה על הקבלן הראשי, ובאחריותו להודיע על מינוי האחריות למינוי  .אחר

הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בהתאם מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי של מינהל 

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חל

( לניהול שיהיה אחראי )בנוסף למנהל העבודהמוסמך ממונה בטיחות ימנה הקבלן  10.2.3

הבטיחות ביחס לכל העבודות המבוצעות באתר, לרבות אלה המבוצעות על ידי קבלני 

 משנה או קבלנים ממונים או כל גורם אחר. 

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx


 

  92מתוך  14עמוד 
458613 

ממונה  להסכם. 5נספח ו/ניהול הבטיחות באתר העבודות יעשה בהתאם לאמור ב

ף שנים בענ 3הבטיחות יהיה בעל תעודת כשירות בתוקף וניסיון בפועל של לפחות 

ממונה הבניה/הנדסה אזרחית ומוסמך השתלמות ענפית בענף הבניה וההנדסה האזרחית. 

, לרבות בעת ביצוע בכל עת ביצוע העבודותהעבודות באתר ברציפות הבטיחות יהיה נוכח 

ושחרורו מהאתר יהיה טעון את אישור להלן  10.8עבודות קבלנים ממונים לפי סעיף 

 . המפקח במפורש ובכתב

 להלן. 10.7אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי סעיף 

זהותם של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה וממונה הבטיחות )לרבות החלפה של כל אחד  10.2.4

מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן במכרז )ככל הממונה מהם( תהא טעונה את אישור 

פקידים כאמור(. לשם כך יגיש הקבלן שנדרשנו במסגרת המכרז לנקוב בזהות בעלי הת

למפקח, ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים, תיעוד ביחס לניסיונו של המועמד לתפקיד וכן 

תעודות הסמכה לפי הנדרש. מינויים ואישורם של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה וממונה 

רישת ימים מיום חתימת ההסכם. לד 14הבטיחות )אם נדרש, לפי העניין(, יושלם בתוך 

החברה מטעמים סבירים, לרבות בשל העדר ניסיון מתאים לעבודות או אם הדבר נדרש 

 לטובת החברה והפרויקט, יחליף הקבלן את מי מבעלי התפקידים שלעיל.

 בדיקות, תיאומים ואישורים   10.3

לאחר חתימת ההסכם, הקבלן יאמת את כל הנתונים שברשותו ויבצע כל מחקר או  10.3.1

על מנת לאמת את הנתונים שישמשו אותו בביצוע  ןתצפיות כפי שיראה לנכו

נדרשה פעולה כלשהי כתוצאה מבדיקה לא מספקת ולא ממצה של הנתונים  העבודות.

 הקבלן. כאמור, תחול עלותה על

הקבלן אחראי להשיג ולקבל כל אישור, היתר ורישיון הנדרשים על פי הסכם זה או על פי  10.3.2

רים משירות התעסוקה, היתרי ורישיונות ייבוא, כל דין לשם ביצוע העבודות )לרבות אישו

היתרי עבודה, אשרות כניסה, אשרות תושבות ואישורים מבעלי תשתיות באתר 

 ובסביבתו(.

הקבלן אחראי לקבל את כל המידע הרלוונטי ביחס למגבלות לביצוע העבודות באתר  10.3.3

לי התשתיות, ובסביבתו )כגון תשתיות הקיימות ו/או מתוכננות באתר ובסביבתו( מכל בע

מפעילי התשתיות, בעלי הרכוש וכל רשות מקומית וממשלתית, ולתאם את ביצוע 

העבודות מולם. תיאום כאמור יהיה, ככל שיידרש הדבר, גם על דרך התקשרות בהסדרים 

ו/או הסכמי פיקוח עם הגורמים האמורים. ככל שיידרשו תשלום ו/או העמדה של בטוחה 

 גורמים האמורים, יבוצע הדבר על ידי הקבלן ועל חשבונו. מכל מין וסוג שהוא לאיזה מה

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעיל, אם וככל שהחברה תחתום על הסכם מול מי  10.3.4

מהגורמים לעיל, לרבות חברת החשמל, שיסדיר ביצוע העבודות במתחמיהם, הקבלן 

הוצאה או יקיים את הוראות ההסכם הרלוונטיות אליו וגם ישפה את החברה בגין כל 

תשלום אחר שהיא תידרש לבצע או שיגרמו לה כפועל יוצא של הסכם כאמור. כל האמור 

 יבוצע על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי אם העבודות יבוצעו בסמוך לתחנת גז פעילה  10.3.5

ת עבודתו מול אגף התפעול של ו/או לצנרת של מערכת ההולכה לגז טבעי, הקבלן יתאם א

החברה ומול יחידת הביטחון של החברה, יקבל את כל האישורים הנדרשים על ידי אגף 

 התפעול ויחידת הביטחון לביצוע העבודות ויקיים אחר כל דרישותיה של החברה. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי הוא מודע לכך שהוא יצטרך לקבל אישור  10.3.6

של החברה לכל אחד מהעובדים שאמור לבצע עבודות בסמוך והחירום יטחון הב אגףשל 

 ו/או במתחם התחנה הקיימת וכי קבלת אישורים כאמור עשויה להמשך זמן.

כל עבודה של הקבלן ליד קווי שירות, מתקנים קיימים או צנרת קיימת, כגון חשמל טלפון  10.3.7

"(, יש לבצע התשתיות)להלן: "ותקשורת, דלק, מים, גז, ביוב וצינורות ניקוז ועוד 

בזהירות מרבית, ועל מנת להבטיח את תקינותה ותפקוד התשתית הקיימת כנדרש, 

 התשתיות יבוצעו כדלקמן:

הנחיות בטיחות לעבודות "לרבות לגבי  BB4בנספח בהתאם למפרטי החברה  .א

-בסביבת מדידות, סימון וחשיפה של תשתית מעבר צד ג' של תשתיות תת

 (. 334227ך מס' )מסמ "קרקעיות

בנוכחות נציג החברה ונציגים מטעם מפעילי/בעלי התשתית. הבטחת נוכחותם של  .ב

נציגי מפעילי תשתיות/בעלים כאמור היא באחריותו של הקבלן, כמו כן הקבלן 

יישא בעלות המלאה של הפיקוח ויתאם את העבודות בקרבת התשתית עם נציג 

 יה בנוגע לעבודות אלו.החברה תוך שיתוף פעולה עם החברה והנחיות

 צו התחלת עבודות  10.4

עם ובכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות על פי כל דין,  10.4.1

צו התחלת העבודות )לעיל ולהלן: "תמסור החברה לקבלן פקודה להתחיל בביצוע 

עד  ימים מקבלת הצו כאמור. 30"(. הקבלן יחל בביצוע העבודות באתר בתוך עבודות

למועד זה והחל ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן יבצע הקבלן את כל ההכנות 

כל המסמכים והאישורים  הנדרשות להתחלת העבודות במועד, לרבות הכנת והשלמת

 הנדרשים והכנת שטחי ההתארגנות.

כל עוד לא החל הקבלן בהיערכות באתר, תהיה החברה רשאית לשנות את מועד צו  10.4.2

חודשים מיום חתימת ההסכם.  12ות, ובלבד שמועד הצו יהיה בתוך התחלת העבוד

חודשים מיום חתימת  12במקרה בו החברה לא קבעה מועד להתחלת העבודות בתוך 

ההסכם יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או 

 בקשר לכך. תביעות ו/או דרישות כנגד החברה

 עבודה ותכנית ניהול סיכונים לבטיחותהיערכות, תכנית  10.5

הקבלן ייערך לביצוע העבודות בהתאם לנתונים )כגון נקודות, קווים ומימדים( שאושרו  10.5.1

לו על ידי המפקח בכתב. אם במהלך ביצוע העבודות תתגלה טעות באופן ההיערכות 

של  לביצוע העבודות, יתקן הקבלן את הטעות על חשבונו, אלא אם יוכיח לשביעות רצונו

בלתי מדויק שסופק לו בכתב על ידי החברה  המפקח, כי הטעות נגרמה כתוצאה ממידע

 או המפקח.

מודד מורשה שיועסק על ידי הקבלן ויפעל  ההיערכות כאמור בסעיף זה תבוצע באמצעות

  מטעמו, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המפקח או החברה ביחס לזהות המודד.

העבודות וקודם לביצוע העבודות, הקבלן יכין תכנית  מיד לאחר מועד מתן צו תחילת 10.5.2

עבודה שתוגש לבדיקת ואישור החברה ו/או המפקח, אשר תתייחס לכל שלבי העבודה 

בפרויקט לפי סדרם הכרונולוגי. לאחר אישור תכנית זו ובהסתמך עליה, יכין הקבלן 

יכונים מטעמו, המוסמך לכך לפי דין, תכנית לניהול ס ממונה הבטיחותבאמצעות 
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"( בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול בטיחותלבטיחות )"

, ויגישה לבדיקת ואישור החברה ו/או המפקח. 2013 –)תכנית לניהול בטיחות(, התשע"ג 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לתקן את תכנית העבודה שלעיל, בעל שלב בעת ביצוע 

ל מנת שהקבלן יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות העבודות לפי הסכם זה, ע

בקשר ללוחות הזמנים ואיכות ביצוע העבודות. ככל שעיכוב בהגשת תכנית העבודה 

ותכנית ניהול הסיכונים על ידי הקבלן יעכב את מועד תחילת העבודות, לא תישא החברה 

 באחריות לכך.   

לא תשחרר  ל על ידי החברה או המפקחבדיקה של סקרי ההיערכות ותכנית העבודה שלעי 10.5.3

 את הקבלן מאחריותו לדיוק שבהיערכות כאמור ולתוכן המסמכים שלעיל.

 הזמנים  לוח 10.6

, לשם לממונה, הקבלן יגיש לא יאוחר משבעה ימים ממועד מסירת צו התחלת העבודות 10.6.1

בדיקה ואישור, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות אשר יוכן על ידו בהתבסס על לוח 

( ובהתאם 2בנספח ב'זמנים השלדי וכן לוח הזמנים המפורט )אם וככל שצורף למכרז( )ה

להוראות המפקח. החברה תהיה רשאית להורות לקבלן לכלול בלוח הזמנים שיוגש על 

ידו כאמור שינויים והתאמות לעומת לוח הזמנים המפורט אם צורף על ידי החברה למכרז 

במכרז. לוח הזמנים המפורט יכלול, לכל הפחות,  ו/או אם  הוגש על ידו כחלק מהצעתו

את הסדר לפיו הקבלן מציע לבצע את העבודות )תכנון, רכישה,  )א( את הנתונים הבאים:

 )ג(מועד להגשה ובדיקה של מסמכי הקבלן;  )ב(ייצור, קבלה באתר, בנייה וכדומה(; 

הזמנים המפורט אישור החברה את לוח  המועד שבו על החברה לספק לקבלן גישה לאתר.

 וחתימת הצדדים עליו הינו תנאי לתחילת העבודות בפועל.  

וככל שלא יוגש לוח זמנים כאמור לעיל ובמועד על ידי הקבלן, תהיה החברה ראשית  אם 10.6.2

מהמחיר החוזי של  1% -לחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים בסכום השווה ל

למן המועד החוזי להגשת לוח הזמנים ועד  כלל העבודות בגין כל שבוע ו/או חלקו שיעבור

במצטבר(. זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת  10% -למועד הגשתו בפועל )אך לא יותר מ

  לחברה לפי ההסכם ו/או על פי הדין.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים אחת לשבוע או בתדירות אחרת לפי דרישת המפקח. לוח  10.6.3

די הקבלן, הכולל בין היתר לוח זמנים מפורט הזמנים המעודכן, כפי שהוא מוצע על י

לביצוע העבודות בחודש העוקב שלאחר מועד הגשתו, יימסר למפקח לאישור יחד עם 

החשבון החודשי. למען הסר ספק מובהר, כי אין בעצם הגשתו של לוח זמנים מעודכן על 

יב יהיה ידי הקבלן כדי לשנות את לוח הזמנים המחייב, וכל שינוי בלוח הזמנים המחי

 טעון את אישור החברה בכתב.

לא הגיש הקבלן את לוח הזמנים המעודכן או שהמפקח לא אישר את לוח הזמנים  10.6.4

המעודכן המוצע על ידי הקבלן, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ועדכון זה יחייב את 

קח הקבלן לכל דבר ועניין. מובהר, כי ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפ

ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום 

שיגיע לקבלן בכל עת או יגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 וקביעתו תהיה סופית.הממונה שיעור ההוצאות ייקבע על ידי 

חייב את אישורה המפורש והכתוב מובהר בזאת, כי שינוי של המועד להשלמת העבודות  10.6.5

של החברה, וכי עדכון שיבוצע בלוח הזמנים כאמור, אם על ידי הקבלן באישור המפקח 
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ואם על ידי המפקח, לא יהווה עילה לשינוי של המועד להשלמת העבודות ולא יחשב  

 כאישור לשינוי של המועד להשלמת העבודות.

ות לקבלן למסור לה על בסיס שבועי מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להור 10.6.6

דיווח על התקדמות העבודות וכן תהיה רשאית לקבוע את המתכונת למסירת הדיווח 

  כאמור.

  איכות הסביבה, ובטיחותביטחון,  10.7

ובכל מקום אחר שבו הקבלן יקיים את  הקבלן יישא באחריות הבלעדית לביטחון באתר 10.7.1

ל בהתאם להוראות הדין בקשר לביטחון, כמו כן, הקבלן יפע התחייבויותיו לפי ההסכם.

יציית לכל הפקודות, התקנות וההוראות של משטרת ישראל, צה"ל וכל רשות או משרד 

ביחס  1נספח ו/ויבצע ויקיים את כל הוראות או בעל פה,  בכתבממשלתיים אחרים, 

   לשמירה על הביטחון.

על חשבונו  מאבטח חמוש, הקבלן ידאג להציב כאמורמבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן  10.7.2

ואחריותו ללא כל תשלום נוסף, בדרגת "מתקדם ב" לפחות, או לחילופין העומד בהגדרתה 

בתנאים  במצטברהעדכנית של משטרת ישראל, המועסק בחברת אבטחה העומדת 

( בעלת רישיון בתוקף למתן שירותי אבטחה בהתאם לחוק חוקרים פרטיים 1שלהלן: )

( מוסמכת להעסקת 3) -( מאושרת כ"מפעל בסיסי" ו2) 1972-ושירותי שמירה, תשל"ב

 אבטחה מזוינת, בהתאם להנחיות משרד הפנים, וזאת במקרים שלהלן:

 חשיפת צינור גז טבעי בלחץ גבוה; .א

 כאשר העבודות מבוצעות בתוך תחנות גז פתוחות ובלתי מאובטחות. .ב

שעות( ועד לתום  24במקרים האמורים, יועמד המאבטח החמוש למשך כל שעות היממה )

 ביצוע הכיסוי המוחלט של הצינורות ו/או עד לסגירתם של התחנות.

הקבלן יבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין  10.7.3

הרלוונטיות ולהוראות החברה והמפקח בקשר לשמירה על הבטיחות ולשמירה על 

האתר כקבוע בהסכם( ויבצע ויקיים  הסביבה ולהגנת הטבע )לרבות פיתוח מחדש ושיקום

 ביחס לשמירה על בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה. 2נספח ו/את כל הוראות 

, בביצוע עבודות בתוך תחומי תחנת 2בנספח ו/מבלי לגרוע מהוראות הבטיחות הכלליות ש 10.7.4

 -ו 3כנספחים ו/המצורפים  גז, הקבלן יבצע ויקיים את כללי הבטיחות לנכנס לתחנת גז

. כמו כן, יקיים הקבלן את כל כללי הבטיחות הכרוכים בעבודות בסמוך ו/או בתחומיה 7ו/

של תחנת כח פעילה, כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם זה, וכפי שיידרש על ידי חברת 

אחרים שהעבודות מבוצעות  או מפעילי תשתיותו/ חצריםמחזיקי החשמל ו/או 

 בשטחיהם ו/או בסמוך לתשתיותיהם. 

העבודות יקיים הקבלן את כללי הזהירות בעבודת איתור, סימון וחפירה ביחס בביצוע  10.7.5

 . 8נספח ו/לתשתיות תת קרקעיות המצורפים כ

הקבלן ידווח לממונה על כל מקרה של אירוע חריג עם פגיעה בגוף או נזק לרכוש או   10.7.6

 דיווח ראשוני". –לסביבה או העלול היה להסתיים כך, באמצעות טופס "אירוע חריג 

במקרה שיש פגיעת גוף כלשהיא יש לעדכן מיידית טלפונית את הממונה, מנהל  .א

הפרויקט מטעם חב' הניהול והפיקוח, מנהל הפרויקט מטעם החברה, מנהל אגף 

-מדיווח בכתב יועבר בהקדם האפשרי ולא יאוחר  .בטיחות ואיכות מטעם החברה

 קרות האירוע. שעות לאחר 12
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 שעות מקרות האירוע. 24תב עד בשאר המקרים, יימסר דיווח בכ .ב

 4נספח ו/הפקת לקחים מפורט בנוסח המצורף כתקרית והקבלן יגיש לחברה דו"ח  .ג

 ימים מעת שנודע לו על התקרית. 5 -בהקדם האפשרי ובכל מקרה בתוך לא יותר מ

החברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות  10.7.7

אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר  .5בנספח ו/בטיחות, וזאת בהתאם למפורט 

  שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי דין.

שאים הקבלן ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שיגרמו לה בקשר עם הנו 10.7.8

 .10.7שמצויים באחריותו כאמור בסעיף 

ידי הקבלן מסכן את האתר או את סביבת האתר או  סברה החברה, כי ביצוע העבודות על 10.7.9

אנשים או ציוד המצויים באתר או בסביבתו, תהיה רשאית להורות על הפסקה מיידית 

על שינוי מיידי בשיטות המשמשות את  להלן ו/או להורות 16לסעיף של העבודות בהתאם 

הקבלן בביצוע העבודות ו/או ליתן כל הוראה רלוונטית אחרת, והקבלן יקיים אחר 

שלום נוסף או להארכה של לוח הזמנים הוראות אלה באופן מיידי ולא יהיה זכאי לכל ת

 לביצוע העבודות.

 קבלנים ממונים 10.8

החברה רשאית להורות על ביצוע עבודות באתר, בין אם הן מהוות חלק מהעבודות  10.8.1

שנמסרו לביצועו של הקבלן ובין אם לא, על ידי קבלנים אחרים אשר נבחרו ואושרו לצורך 

(. ההתקשרות החוזית עם כל הממונים"הקבלנים זה על ידי החברה או המפקח )להלן: "

אחד מהקבלנים הממונים תבוצע על פי אחת משתי החלופות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הממונים בהסכם לביצוע עבודות;  )א(של החברה: 

עם הקבלנים הממונים בהסכם לביצוע עבודות בהתאם במישרין הקבלן יתקשר )ב( או 

ות שיינתנו לו על ידי החברה ביחס לזהותם, לתמורה שתשולם להם על ידו וליתר להורא

 תנאי ההתקשרות איתם. 

לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לבחור ולקבוע את זהות הקבלנים הממונים ואת  10.8.2

ההוראות והתנאים שלפיהם יוזמנו עבודות מהקבלנים הממונים. החברה תיידע את 

 נה זמן סביר טרם תחילת העבודות של אותו קבלן ממונה.הקבלן בדבר זהות קבלן ממו

הקבלן יספק לקבלנים הממונים ולכל אדם אחר המצוי כדין באתר אפשרות נאותה לבצע  10.8.3

את עבודתם, וינקוט במאמצים המרביים על מנת לשתף פעולה עם קבלנים ממונים 

ופן שיאפשר כאמור, בשים לב ללוחות הזמנים שהקבלנים הממונים מחויבים אליהם ובא

להם לעמוד בלוחות הזמנים הללו, וזאת מבלי לגרוע מחובותיו ומאחריותו של הקבלן 

 כקבלן ראשי בקשר לכל העבודות המבוצעות באתר, כמפורט להלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזה, כי החברה תעסיק כקבלנים ממונים צד שלישי  10.8.4

צד שלישי נוסף שיבצע עבודות של  ,PRMS -שיספק ויבצע את ההתקנה של מערכות ה

התקנה של צנרת גז טבעי בלחץ גבוה וכן צדדים שלישיים שיספקו את מערכת הביטחון 

הובהר לקבלן, כי ומערכת התקשורת באתר )ואפשר שגם קבלנים ממונים נוספים(. 

שיתוף הפעולה שלו עם הקבלנים הממונים, השלמתן של עבודות שהן תנאי לתחילה או 

 של העבודות המבוצעות על ידי הקבלנים הממונים, ומתן שירותי קבלן ראשיהתקדמות 

 לאותם קבלנים ממונים, הינם קריטיים להצלחת הפרויקט. 
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 ראשי הקבלן כקבלן 10.9

קבלן מאשר ומסכים בזאת, כי ייחשב כ"קבלן הראשי" וכ"מבצע הבנייה" )להלן: " הקבלן 10.9.1

בעבודה )עבודות בנייה(,  "( היחיד )כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחותראשי

"(, בקשר לכל העבודות שיבוצעו באתר, בין אם תקנות הבטיחות)" 1988 -התשמ"ח 

 יבוצעו על ידי הקבלן עצמו או על ידי קבלני משנה שלו או קבלנים ממונים.

הקבלן יספק לקבלני המשנה ולקבלנים הממונים שירותי קבלן ראשי, לרבות )אך לא רק(  10.9.2

של אתרי התארגנות, אפשרות להשתמש במים, חשמל ותקשורת, דרכי גישה, הקצאה 

שמירה, בטיחות וגהות, הסדרי תנועה ותאום מול רשויות ובעלי תשתיות )ובכלל זה חברת 

 החשמל(.

הקבלן יבצע את כל ההתחייבויות של קבלן ראשי בהתאם לכל דין ובכלל זה ישתף פעולה  10.9.3

הנדרשים, על מנת לקיים את דיני  עם החברה, לרבות על דרך של חתימה על המסמכים

הבטיחות הרלוונטיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חתימת הקבלן על הסכם זה תיחשב 

כהתחייבות הקבלן לקבל עליו את האחריות לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בהתאם 

 )ד( לתקנות הבטיחות.6לסעיף 

בכל הקשור של הקבלן  קבלני משנה הקבלנים הממונים יהיו כפופים לקבלן וייחשבו 10.9.4

. לפי הדין ו/או הוראות המפקח לבטיחות, גהות, תיאום עבודות וכל היבט אחר הנדרש

את  וויבצע ושיספקכלל הקבלנים הממונים בפרויקט בגין מתן שירותי קבלן ראשי ל

קבלנים כל הבגין מתן שירותי קבלן ראשי לכן ו, PRMS -ההתקנה של מערכות ה

 בלבד ₪ 150,000בסך חד פעמית לתמורה יהיה הקבלן זכאי בפרויקט אחרים הממונים ה

, החל חודשים 2-כל אחת(, אחת ל₪  50,000שוות ) פעימות 3-שתשולם ב בתוספת מע"מ

למען הסר ספק מובהר, כי עבודות להקמת הצנרת ממועד כניסת הקבלן הממונה הראשון. 

  .מזכות בתמורה אינןהמבוצעות מחוץ לאתר העבודות של הקבלן הראשי 

כאמור  הקבלנים הממוניםמי מבגין  "כפל תמורה"מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי ל 10.9.5

 .לעיל 10.9.1 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. - 10.9.4בסעיפים 

ליידע את מפקחי  )א(מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה מחויב, בין היתר:  10.9.6

הבטיחות ואת כל הרשויות הרלבנטיות אודות אחריותו לכל דרישות הבטיחות והגהות 

לספר  5בפרק  0051ואן את דרישות סעיף לקיים במל )ב(ביחס לביצוע העבודות באתר; 

משרדית -הכחול )מפרט כללי לעבודות בנייה המפורסם על ידי הועדה הבין

 לסטנדרטיזציה במסמכים חוזיים( כפי שנדרש מקבלן ראשי לפי הדין.

)א( לעיל( לא ביצע 10.8.1במקרה בו קבלן ממונה המועסק על ידי החברה )כאמור בסעיף  10.9.7

את הוראות הקבלן בתפקידו כקבלן ראשי או את הוראות מנהל העבודה ו/או ממונה 

הבטיחות שמונה על ידי הקבלן, הקבלן יידע את המפקח על כך באופן מיידי, בעל פה 

ימים מיום קבלת הודעת אי קיום על ידי  7"(. בתוך אי קיום הודעתובכתב )להלן: "

המפקח, תפנה החברה לאותו קבלן ממונה ותדרוש קיום מלא של הוראות הבטיחות 

לדין, כפי שניתנו על ידי הקבלן או הממונה על הבטיחות שמונה מטעמו, ותנקוט בהתאם 

, כי אי קיום כאמור באופן סביר בצעדים הנדרשים למטרה זאת. למען הסר ספק מובהר

מצדו של קבלן ממונה לא יקים לקבלן עילה לדרישה ו/או טענה ו/או זכות לדרוש סעדים 

מהחברה, למעט תשלום עבור עלויות ישירות שנגרמו לו עקב אי הקיום ו/או קבלת ארכה 

 להלן(.  18.2מתאימה בלוח הזמנים להשלמת העבודות )כאמור בסעיף 
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 עיל(ל 10.9סעיף קבלנים ממונים כקבלן ראשי )כחלופה ל 10.10

החברה רשאית למנות קבלן אחר אשר מבצע עבודות באתר כקבלן הראשי במקומו של  10.10.1

"(. החברה רשאית לממש את זכותה למנות קבלן ראשי קבלן ראשי חלופיהקבלן )להלן: "

ת ו/או עבור עבודות שונות ו/או בתקופות חלופי וגם לחזור בה מהחלטה, במתכונות שונו

 שונות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מונה קבלן ראשי חלופי, יהיה הקבלן )וכן כל הקבלנים האחרים המבצעים עבודות באתר(  10.10.2

כפוף לקבלן הראשי החלופי ולממונה על הבטיחות שימונה על ידו, וייחשב כקבלן משנה 

מתוך במקרה כזה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה היחסית . של אותו קבלן ראשי חלופי

 עד למועד זה. וזאת על פי היקף העבודות שביצע הקבלן בלבד 10.9.4שבסעיף התמורה 

טרם הושלמו כל עבודות הקבלנים הממונים כאמור  במקרה ומונה קבלן ראשי חלופי,

לעיל, תהה החברה רשאית לקזז מהתשלום המגיע לקבלן בגין מתן שירותי  10.9.4בסעיף 

 היחסי לעבודות הקבלנים הממונים שטרם השלימו את עבודתם.קבלן ראשי את סכום 

ל הבטיחות שמונה לא קיים את הוראות הקבלן הראשי החלופי או את הוראות הממונה ע 10.10.3

על ידי הקבלן הראשי החלופי, ייחשב הקבלן כמפר את ההסכם הפרה יסודית, והחברה 

 תהיה רשאית לממש את כל זכויותיה בהתאם להסכם ולכל דין.

מובהר בזאת, כי החברה לא תיחשב בכל מקרה כ"מבצעת הבנייה" לפי תקנות הבטיחות  10.10.4

 לבטיחות. ולא תידרש לבצע כל פעולה או כל תפקיד בקשר 

 פינוי פסולת מהאתר 10.11

במהלך ביצוע העבודות הקבלן יפנה באופן שוטף את כל הפסולת והחומרים העודפים  10.11.1

מהאתר, בין אם הוא אחראי להיווצרותם ובין אם לאו, יעתיק ו/או יעקור עצים באתר 

וימקמם מחדש, ויבצע את כל המטלות האחרות בהתאם לאמור במסמכי המכרז ביחס 

  לפינוי האתר.

עם השלמת העבודות, יפנה הקבלן את כל הציוד, החומרים העודפים והפסולת מהאתר,  10.11.2

בין אם הוא אחראי להיווצרותם ובין אם לאו, ויותיר את האתר במצב נקי וראוי לשביעות 

 רצונו המלאה של המפקח.

ימים מקבלת הוראות בכתב מהחברה או מהמפקח, לא יבצע הקבלן את  14אם בתוך  10.11.3

בקשר עם פינוי האתר כאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות זאת בעצמה המוטל עליו 

 על חשבון הקבלן.

פינוי פסולת לסוגיה יבוצע לאתרי סילוק פסולת מתאימים ומאושרים כדין, כנדרש לפי  10.11.4

הוראות כל דין. הקבלן ימסור לחברה אישורים על פינוי הפסולת לאתרים מאושרים 

 כאמור.

 עבודה בשטח אש צבאי 10.12

הקבלן יודיע לחברה מראש ובכתב אם יצטרך להיכנס לשטח אש צבאי )למיטב ידיעת  10.12.1

החברה אין צורך כזה(. במצב זה, החברה תהיה אחראית להשגת האישורים הנדרשים 

לשם כך. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל הוראות והנחיות החברה בקשר 

אמור לפני קבלת האישור מהחברה. עם השגת אישור כאמור ולא להיכנס לשטח אש כ
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הקבלן וכל אדם הפועל מטעמו יקיימו את כל הוראות המפקח ביחס לפעילות בשטחי אש, 

 לרבות פינויו. 

בהקשר זה מובהר, כי החברה קשורה ו/או מתקשרת בהסכם לפי צורך עם משרד הביטחון  10.12.2

ידרשו, יבוצעו בנוגע לביצוע עבודות בשטח אש וכי כל העבודות בתוך שטחי אש, ככל ש

 בהתאם להוראות אותו הסכם )אשר יומצא לקבלן בעת הצורך(. 

להלן )שיפוי( יחול בקשר לכל נזק או חבות או הוצאה  27למען הסר ספק מובהר, כי סעיף  10.12.3

ר יגרמו לחברה כתוצאה מאי מילוי הוראות המפקח והחברה בקשר לפעילות בשטחי אש

 אש ו/או כתוצאה מהפרה של תנאי ההסכם שבין החברה לבין משרד הביטחון.

 עתיקות ותגליות אחרות באתר 10.13

 1978 -כל העתיקות והשרידים הארכיאולוגיים כמשמעותם בחוק העתיקות, התשל"ח  10.13.1

יהיה בתוקף וכן חפצים אחרים בעלי ערך גיאולוגי או או בכל חוק רלוונטי אחר ש

"( שיתגלו באתר יהיו רכוש מדינת ישראל ולקבלן לא יהיו עתיקותארכיאולוגי )להלן: "

 שום זכויות בהן. 

עם גילוי עתיקות יודיע על כך הקבלן למפקח באופן מיידי, ישעה את ביצוע העבודות  10.13.2

וראות מאת המפקח. הקבלן ינקוט בכל באזור הגילוי וישמור על האזור עד לקבלת ה

אמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע פגיעה ו/או הזזה שלא לצורך של העתיקות ויפעל 

בקשר אליהן לפי הוראות רשות העתיקות, לרבות גידור אזורים מסוימים באתר ומתן 

רש אפשרות לגורמים המוסמכים להזיז את העתיקות ו/או לבצע כל בדיקה או בחינה כנד

 באתר.

כל פסולת, תחמושת )לרבות נפלי תחמושת( או כל חומר מסוכן אחר )לרבות כימיקלים  10.13.3

וחומרים רדיואקטיביים( שיתגלו באתר יהיו רכוש מדינת ישראל ולקבלן לא יהיו שום 

 זכויות בהם. 

עם גילוי פסולת או תחמושת או כל חומר מסוכן אחר כאמור יודיע על כך הקבלן למפקח  10.13.4

מיידי, ישעה את ביצוע העבודות באזור הגילוי וישמור על האזור עד לקבלת הוראות באופן 

מאת המפקח. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע פגיעה או נזק 

כתוצאה מתגליות אלה ויפעל בקשר אליהן לפי הוראות המפקח והרשויות המוסמכות. 

גילוי של נפלי תחמושת, יודיע על כך הקבלן גם מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של 

לכל הגורמים האחרים הפועלים באתר ובסביבתו, יסמן באופן ברור את האזור שמסביב 

 לתחמושת וינקוט בכל אמצעי הזהירות למנוע פגיעה בנפש או ברכוש.

נמצאו עתיקות או תגליות אחרות כאמור בסעיף זה לעיל וכתוצאה מכך התעכב ביצוע  10.13.5

ת באופן מהותי, יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה מתאימה של לוח הזמנים העבודו

 להלן( וכן תשלום עבור הוצאות ישירות.  18.2)כאמור בסעיף 

 זכויות קניין רוחני 10.14

( "תכניות"תכנית, מודל, דגם, מידע או נתון טכני, בעל פה או בכתב )להלן: כל מסמך,  10.14.1

שיומצאו לקבלן או לכל קבלן משנה ביחס לפרויקט, יהיו ויישארו רכושה של החברה. כל 

ההעתקים של תכניות כאמור, במתכונת כתובה, גראפית או אחרת, יימסרו לחברה לפי 

ימוש בתכניות אך ורק על מנת לקיים את דרישתה. הקבלן וקבלני המשנה שלו יעשו ש
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חובותיהם לפי ההסכם, ולא ישתמשו בהן לשום מטרה אחרת ללא אישור מראש ובכתב 

 מאת החברה.

הקבלן יבטיח, על חשבונו, כי הוא והחברה יהיו בעלי הרישיונות הנדרשים על מנת לעשות  10.14.2

מש לביצוע העבודות שימוש בכל קניין רוחני )כולל ידע מעשי( הקשור, הכלול ו/או המש

 ולמטרות הפרויקט. 

טרם קבלת תעודת הקבלה הסופית, ימסור הקבלן לחברה אישור בכתב, חתום על ידו ועל  10.14.3

ידי כל צד שלישי המעורב בפרויקט מטעם הקבלן ואשר זהותו תירשם על ידי החברה, 

וישות  לפיו הקבלן וגם אותו צד שלישי, אם הינו בעל זכות יוצרים, מוותר כלפי כל אדם

על כל "זכות מוסרית" בקשר לכל אלמנט בפרויקט אשר עלולה למנוע ביצוע של כל שינוי 

או תיקון מכל סוג או מכל סיבה באלמנט כאמור, לרבות, ללא הגבלה, הסרה מוחלטת או 

השמדת אלמנט כאמור וכי הוא מסכים לכך שכל שינוי באלמנט כאמור, לרבות השמדתו 

 או בשמו. המוחלטת, לא יפגע בכבודו

הקבלן יהיה אחראי כי ביצוע העבודות לא יהיה כרוך בהפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו  10.14.4

של זכות קניין רוחני השייכת לצד שלישי. אולם הקבלן לא יהיה אחראי על הפרת זכות 

קניין רוחני השייכת לצד שלישי הנובעת מתוך שימוש במסמכי המכרז שיומצאו לו על ידי 

 ביצוע העבודות.החברה לשם 

הקבלן ישפה את החברה ואת המפקח בגין כל תביעות הפרה של זכויות קניין רוחני ביחס  10.14.5

לציוד, שיטות בנייה או חומרים שישמשו את הקבלן או מי מטעמו בקשר עם העבודות.  

 יחולו על שיפוי כאמור, בשינויים המחויבים.  27 הוראות סעיף

הקבלן יהיה אחראי לכל תשלום ותגמול שיש לשלם בקשר לעבודות או לחומרים בהם  10.14.6

 נעשה שימוש על ידי הקבלן.

 קשר, פגישות ותיאום 10.15

ם את המועדים, המקומות, התדירות וזהות לאחר חתימת ההסכם הצדדים יסכמו ביניה 10.15.1

המשתתפים הנדרשים לקחת חלק בפגישות הסדירות שיקוימו בין הצדדים לבין עצמם 

 ובין הצדדים לבין צדדים אחרים בקשר עם הפרויקט.

הקבלן ישתתף בפגישות שיאורגנו על ידי החברה או המפקח שמטרתן לבדוק את  10.15.2

 התקדמות ביצוע העבודות.

ת עבודתו באתר מול כל הקבלנים האחרים של החברה, לרבות ומבלי הקבלן יתאם א 10.15.3

למעט, חילופי מידע לגבי נתונים מקומיים בסיסיים המיושמים בעבודות, אמות מידה 

לתכנון, קודים, סטנדרטים, מפרטים והסדרי היערכות. כמו כן, לפי בקשת החברה או 

בין כל הקבלנים  המפקח, הקבלן ייטול אחריות לדרישות הממשק הכולל באתר

 המעורבים בפרויקט.

לות שעל הקבלן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למעט במקום שבו נאמר מפורשות אחרת, כל הפעו 10.16

 זה לעיל תבוצענה על חשבונו ובלא שיהיה זכאי לתשלום בגינן מאת החברה. 10לבצע כמפורט בסעיף 
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 חובות והתחייבויות החברה .11

 היתרי בניה ותוכניות מאושרות לבצוע 11.1

יאפשר לקבלן החברה תשיג, עד למועד התחלת העבודות על ידי הקבלן, היתר בנייה אשר  11.1.1

היתר לבצע את העבודות ללא הפרעה, בכפוף לקיום כל התנאים הקבועים בהיתר )להלן: "

"(, ואולם אם יינתן היתר הבנייה בשלבים כקבוע להלן, תשיג החברה את אותו הבנייה

חלק מהיתר הבנייה המתייחס לעבודות הרלוונטיות. היתר הבנייה יכלול את רצועת 

 ת ודרכי הגישה הנדרשות. העבודה, אתרי ההתארגנו

החברה רשאית לספק את היתר הבנייה ואת התכניות המאושרות לביצוע בשלבים, עד  11.1.2

שבועיים טרם תחילת העבודות הרלוונטיות. במקרה שכך תנהג החברה יהיה הקבלן 

מחויב להתאים את לוח הזמנים לביצוע העבודות כך שיאפשר את ההתקדמות המרבית 

ס אליהן ניתן היתר בנייה ונמסרו התוכניות המאושרות לביצוע באותן עבודות אשר ביח

ועל מנת למנוע ככל הניתן כל עיכוב ועלויות נוספות אשר עלולים לנבוע מכך שטרם הושגו 

 היתר הבנייה והתוכניות המאושרות לביצוע בקשר לכל יתר חלקי העבודות.  

להלן )דחיית מועד השלמת העבודות(  18.2הקבלן יהיה זכאי לסעדים הקבועים בסעיף  11.1.3

התוכניות המאושרות לביצוע )תוספת תשלום( רק אם היתר הבנייה הרלוונטי ו 24 וסעיף

לא סופקו לו לפחות שבועיים טרם ביצוע העבודות הרלוונטיות. המפקח יחליט, לפי 

שיקול דעתו הבלעדי, אם הקבלן נקט במאמצים מרביים על מנת למנוע ככל הניתן כל 

 עיכוב ועלויות נוספות כתוצאה מקבלת ההיתר והתוכניות בשלבים כאמור. 

 ה מסירת האתר ודרכי גיש 11.2

החברה תמסור לרשות הקבלן את אתר העבודות כשהוא נקי ממכשולים והפרעות. למען  11.2.1

הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה איננה אחראית להסיר ו/או לפנות תשתיות תת 

קרקעיות, בין ידועות ובין שאינן ידועות, וכי הסרתן ופינויין של אלה תתבצע באחריותו 

ין של תשתיות תת קרקעיות, יכל הנדרש לצורך גילושל הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יבצע 

 לרבות חפירות גישוש, על חשבונו ובאחריותו.

החברה תארגן לקבלן את ההרשאות הנדרשות לדרכי גישה אשר יספקו לו, לפי שיקול  11.2.2

דעת המפקח, גישה סבירה לאתר העבודות. למען הסר ספק מובהר בזה, כי ההכשרה, 

רכי גישה ורצועות עבודה כאמור יבוצעו על ידי הקבלן התחזוקה וההשבה לקדמותן של ד

 ועל חשבונו.

 ההולכה מערכתעל זכויות בעלות, חכירה או כל זכות אחרת, הן לו לא כי מובהר לקבלן  11.2.3

, למעט, הזכות דיןאו כל זכות קניינית אחרת מתוקף כל ו/רצועת העבודה, על עצמה והן 

 ביצוע העבודות בלבד.לקבלת הרשאה זמנית לשימוש בקרקע למטרה של 

האיזור המיועד לביצוע העבודות תחייב כי כל העבודות יבוצעו אך ורק בגבולות מהקבלן  11.2.4

, בהיתר העבודה והגישה(, כהגדרת התארגנות ושבילי אתר ה, רצועת העבודה כולל) באתר

, (י מטעמומ מתחייב )לרבות באמצעות וכי הואאישור החברה בכתב. על פי , או אם חל

 ה באתר.ביצוע העבודותג מהאזור המיועד לוחרללא שמתחייבים 
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 עובדי הקבלן וציוד .12

הקבלן מתחייב לספק את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות בהתאם להוראות הסכם זה, את  12.1

ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה הבטוחים עבורם אל אתר העבודות, את כלי העבודה 

 שנדרשים או יידרשו לכוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.וכל אביזרי הבטיחות 

הקבלן מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם, בעלי ידע ואמצעים טכניים  12.2

לבצע את העבודות וכן )ככל שהדבר נדרש לביצוע העבודות( בעלי כל הרשיונות והאישורים 

 וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. 

לספק תנאי עבודה סבירים ונאותים ולפעול על פי הוראות כל דין בקשר להעסקה, הקבלן מתחייב  12.3

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בקשר עם תשלום שכר עבודה ושכר מינימום, הגנת 

השכר, פיצויי פיטורין, ביטוח לאומי, דמי מחלה, שעות עבודה ומנוחה, עבודת נשים ונוער, ולוודא 

מתאימות להבטחת האמור בהתקשרויותיו עם קבלני משנה לצורך ביצוע  קיומן של הוראות

 העבודות.

לנוכח הרגישות הביטחונית, לסיכונים המיוחדים הכרוכים בביצוע העבודות באתר ודרישות חברת  12.4

. פלילי.רישום על כל עובדי הקבלן והבאים מטעמו להיות בעלי תעודות זהות כחולות וללא , חשמל

ול הוראות כאמור בכל הסכם עם קבלני משנה ו/או כל צד ג' אחר שיעמיד ו/או הקבלן מתחייב לכל

יספק עובדים ו/או ציוד בקשר עם העבודות וכן סנקציות בגין הפרה של הוראות אלה. הקבלן מודע 

לכך כי החברה הסכימה להתקשר עמו בהסכם זה, בין היתר, בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו 

 .על פי סעיף קטן זה

הושגו עבורו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים  הקבלן לא יעסיק כוח אדם אשר לא 12.5

לביצוע העבודות בישראל וכן בהתאם להוראות הסכם זה. כל האחריות והעלויות בקשר עם קבלת 

 אישורים וההיתרים כאמור יחולו על הקבלן.

ובדים המופעלים על ידו ו/או על ידי על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של החברה לכל צוות הע 12.6

 קבלני משנה שלו בביצוע העבודות בכל הקשור עם כישורים ואישורים ביטחוניים.

החברה תהיה רשאית לדרוש, באופן כללי או ביחס לתפקידים מסוימים, שעובדים שיועסקו על ידי  12.7

פרטים רלוונטיים  הקבלן בביצוע העבודות יקבלו את אישורה מראש, ובכלל זה תהיה זכאית לקבל

 אודותם וגם לקיים עימם ראיון.

החברה תהא רשאית להורות לקבלן להפסיק את העסקתו של עובד, לרבות מנהל הפרויקט ו/או  12.8

מנהל עבודה מטעמו ו/או להחליפו באחר, אף אם העסקתו אושרה על ידי החברה בעבר, אם הדבר 

אדם שהופסקה העסקתו כאמור, לא נדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי לטובת החברה והעבודות. 

 יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

כל ציוד  הציוד הנדרש על מנת להשלים את העבודות. הקבלן יספק, על אחריותו וחשבונו, את כל 12.9

יסלק ציוד מהאתר ללא  בלבד, והקבלן לא הקבלן באתר ייחשב כמיועד לצורך ביצוע העבודות

 אישור מראש של המפקח. הקבלן אחראי להחיל סעיף זה גם על קבלני המשנה שלו.

הקבלן יגיש למפקח ולחברה דו"חות חודשיים המציגים את כוח האדם )מנהלים ומפקחים, כוח  12.10

אדם מקצועי ועובדים אחרים( ואת הציוד בו עושים הקבלן וקבלני המשנה שימוש על מנת לבצע 

העבודות. לדרישת החברה, יגיש הקבלן למפקח דו"חות כאמור בתדירות יומית ו/או שבועית,  את

 ללא תוספת תמורה.
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 חומרים .13

הקבלן אחראי באופן בלעדי לוודא ולקיים את כל דרישות רשויות מדינת ישראל, לרבות המכס, בכל הנוגע 

או הארכה של מועדי השלמת להבאה של חומרים לישראל ובכל מקרה לא יהיה זכאי לתשלום נוסף 

 כתוצאה מאי עמידתו בדרישות אלה. העבודות

 ודרכי גישההאתר שמירה על  .14

לקבלן אין ולא יהיו כל זכויות כלשהן במקרקעי האתר או בדרכי הגישה, למעט הרשאה לעשות בהם  14.1

 שימוש לצורך ביצוע העבודות. 

זמניות או קבועות( ולהחזירם הקבלן יהיה אחראי לשמור על האתר ועל כל דרכי הגישה אליו ) 14.2

למצבם כפי שקיבלם קודם תחילת העבודות. לקבלן נתונה הזכות לאסור את הגישה לאתר לכל 

אדם, למעט אלו שקיבלו הרשאה מהחברה או מהמפקח להיכנס לאתר. החברה, המפקח וכן נציגים 

ולפקח על  מוסמכים של ממשלת ישראל רשאים להיכנס בכל עת לכל חלק מהאתר על מנת לבדוק

העבודות ובכדי להבטיח שהקבלן מקיים את כל חובותיו לפי ההסכם. החברה והמפקח ישתפו 

 פעולה עם הקבלן על מנת למזער את ההפרעה במידת האפשר כתוצאה מכניסות כאמור לאתר. 

לעיל, הקבלן יישא באחריות הבלעדית ובכל העלויות בקשר  11.2.1-ו 11.1בכפוף להוראות סעיפים  14.3

עם סידור דרכי גישה נוספות אל האתר והכשרה והקמה של אזורי התארגנות וכל מתקן אחר, מכל 

דים, מחסנים, מוסכים, מתקנים סוג שהוא, אשר יידרשו לקבלן לצורך ביצוע העבודות )לרבות משר

 לאחסון מים, מעבדות, תחנות עזרה ראשונה ומגורים(. 

 בדיקת עבודות במהלך ביצוען .15

 המפקח יהיה רשאי לבחון ולבדוק את איכות העבודות ואת קצב ביצוע העבודות. 15.1

אף חלק מהעבודות לא יכוסה לפני שקיבל הקבלן את הסכמתו הכתובה של המפקח לכך. הקבלן  15.2

יודיע למפקח אודות סיום העבודה הרלוונטית באופן שבו תהיה למפקח הזדמנות לבדוק, לבחון 

 ולמדוד את העבודה. כל העלויות בקשר עם בדיקות, בחינות ומדידות כאמור יחולו על הקבלן. 

בודות טרם שקיבל לכך את הסכמתו הכתובה של המפקח, רשאי המפקח להורות כיסה הקבלן ע 15.3

לקבלן לחשוף אותן. ניתנה הוראה כאמור, יחשוף הקבלן את העבודות לפי הוראת המפקח לצורך 

בדיקתן, בחינתן ומדידתן, ולאחר מכן ישיבן למצב תקין לשביעות רצונו של המפקח. כל העלויות 

לו על הקבלן. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, הכרוכות בביצוע האמור יחו

 רשאית החברה לבצע את האמור על חשבון הקבלן.

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות כקבוע במסמכי המכרז ו/או על פי דין ו/או לפי הוראות  15.4

ת אישור המפקח. פרוגרמת הבדיקות, אמצעי הבדיקה והמעבדות שיבצעו את הבדיקות טעונים א

ימים טרם  7המפקח מראש ובכתב. הקבלן יודיע למפקח על כוונתו לבצע כל בדיקה כאמור לפחות 

ביצועה. המפקח יודיע לקבלן על רצונו להיות נוכח בבדיקה לפחות יום אחד לפני מועד ביצועה כפי 

 חותו.לו על ידי הקבלן. ביקש המפקח להיות נוכח בבדיקה, לא תבוצע הבדיקה אלא בנוכשנודע 

 עמדו העבודות בבדיקות שבוצעו ביחס אליהן ימציא הקבלן למפקח תעודות המאשרות זאת.  15.5

אם כתוצאה מבדיקה או בחינה או מדידה החליט המפקח כי חלק מהעבודות הינו פגום או נעשה   15.6

שלא בהתאם להסכם, רשאי הוא שלא לאשר את אותן עבודות ולהורות לקבלן לתקנן. הקבלן יתקן 

כל פגם כאמור בהקדם האפשרי ויודיע על השלמת התיקון למפקח על מנת לאפשר לו לוודא 

הנדרש. הקבלן ישא בכל העלויות שיגרמו לו ולחברה בקשר עם ביצוע הבדיקות  שהתיקון עונה על

 והתיקונים כאמור.
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נמצאו על ידי המפקח פגמים מינוריים בעבודות אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אינם משפיעים על  15.7

איכות העבודות ואינם מונעים את אישורן על ידו, רשאי המפקח לאשר את העבודות ולנכות את 

 ות התיקון מהתמורה המגיעה לקבלן. על

 השהיית העבודות .16

החברה רשאית להשהות את ביצוע העבודות או כל חלק מהן, בכל זמן ומכל סיבה, על ידי מתן  16.1

הודעה בכתב לקבלן, אשר תפרט את החלק בעבודות שיש להשהות את ביצועו ואת מועד התחילה 

"(. הקבלן יפסיק את העבודה קודת השהיהפשל ההשהיה )שיכול להיות גם מועד מיידי( )להלן: "

באותו חלק של העבודות החל ממועד תחילת ההשהיה, וימשיך בביצוע כל יתר העבודות. ההשהיה 

 לא תגרע מאחריות הקבלן לפי ההסכם, ובכלל זה מחובתו לשמור על העבודות המושהות.

ביצוע העבודות )כקבוע במקרה של השהיית עבודות יהיה הקבלן זכאי לדחייה של לוחות הזמנים ל 16.2

להלן( וכן לקבל תשלום עבור העלויות הנוספות שנגרמו לו כתוצאה ישירה של ההשהיה  18.2בסעיף 

אותן. התשלום האמור ייקבע בהתאם לנוסחה  ואשר לא היה באפשרותו להימנע מהן או לחסוך

להלן. למעט התשלום כאמור, החברה לא תחוב כלפי הקבלן בגין כל נזק או  18.4המפורטת בסעיף 

 אובדן רווחים בגין השהיית העבודות, כולן או חלקן. 

 הקבלן ייתן לחברה גישה מלאה לכל המסמכים והנתונים הנדרשים לשם בדיקתן של העלויות 16.3

לעיל, ואם ימצא כי הקבלן הפריז שלא  16.2הנוספות שבגינן יידרש על ידו תשלום כאמור בסעיף 

 בתום לב בכימות העלויות, ישא הקבלן בעלות הבדיקה. 

לעיל, הקבלן לא יהא זכאי לקבל דחייה בלוח הזמנים ו/או תשלום  16.2לעיל בסעיף למרות האמור  16.4

בגין עלויות נוספות, אם ההשהיה נדרשה לשם ביצוע ראוי של העבודות או לשם בטיחות העבודות 

 או עקב הפרה כלשהי של הוראות ההסכם או הוראות הדין על ידי הקבלן או מי מטעמו.

ה של חלק מהעבודות יעסיק הקבלן את כוח האדם החברה רשאית לדרוש, כי במהלך תקופת השהי 16.5

והציוד המושפעים מההשהיה בחלק הבלתי מושהה של העבודות. על עלות ההתארגנות לתעסוקה 

 לעיל בשינויים המחוייבים. 16.2חילופית כאמור יחולו הוראות סעיף 

החברה רשאית בכל עת להורות על חידוש העבודות המושהות, כולן או חלקן, באמצעות מתן הודעה  16.6

ימים מראש לקבלן, אשר תפרט את החלק בעבודות שיש לחדש את ביצועו ואת מועד החידוש.  14בת 

 הודעה זו. הקבלן יחל בהכנות לחידוש העבודות המושהות מיד עם קבלת 

ימים, יהיה הקבלן רשאי, אם יהיה בכך כדי להקטין את  90 -נמשכה השהייה של עבודות למעלה מ 16.7

העלויות הישירות שנגרמות לו עקב ההשהיה, לבקש להאריך את תקופת ההתראה לחידוש העבודות 

יום. אם החברה לא תיעתר לבקשה כאמור, יהיה הקבלן  45 -לעיל( ל 16.6יום )כאמור בסעיף  14 -מ

 להלן.  31.2רשאי לבטל את ההסכם ויחולו הוראות סעיף 

 ביטול העבודות .17

החברה רשאית לבטל את ביצוען של כל חלק מהעבודות או של כל העבודות שטרם בוצעו, בכל זמן  17.1

ומכל סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן, אשר תפרט את החלק בעבודות שביצועו בוטל ואת 

(. הקבלן יפסיק את העבודה באותו חלק של העבודות "הודעת ביטול עבודות"הביטול )להלן: מועד 

"( החל ממועד שנמסרה לו הודעת ביטול העבודות העבודות המבוטלותשביצוען בוטל )להלן: "

 וימשיך בביצוע העבודות שביצוען לא בוטל.

להלן בקשר עם פקודות  22 סעיףבוטל חלק מהעבודות, תוציא החברה פקודת שינוי ויחולו הוראות  17.2

 שינויים.
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במקרה של ביטול עבודות, הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשלום עבור העבודות המבוטלות, למעט  17.3

החזר של העלויות שהוצאו על ידי הקבלן באופן סביר ובקשר ישיר עם ביצוען של העבודות 

 וטלות. לעניין זה יילקחו בחשבון, בין היתר, הנתונים הבאים: המב

תשלומים ששולמו על ידי הקבלן עבור טובין שהוזמנו על ידו באופן סביר לצורך ביצוע  17.3.1

העבודות המבוטלות ואשר הקבלן היה מחויב להזמין טרם מסירתה של הודעת ביטול 

הטובין ולקבל בהשבה את העבודות. אם יהיה בידי הקבלן אפשרות לבטל את הזמנת 

התשלומים שבוצעו על ידו, כולם או חלקם, יודיע על כך לחברה ויפעל לפי הנחיותיה. 

 שילמה החברה לקבלן את עלות רכישתם של טובין כאמור, יהפכו הטובין לרכוש החברה.

העלות הסבירה של גיוס והבאה של כוח אדם, ככל שגיוס והבאה כאמור לא היו נדרשים  17.3.2

ודות המבוטלות לא היו נכללות מלכתחילה במסגרת העבודות שנמסרו לביצועו אילו העב

 של הקבלן. 

העלות הסבירה של הובלה של ציוד, ככל שהובלה כאמור לא הייתה נדרשת אילו העבודות  17.3.3

 המבוטלות לא היו נכללות מלכתחילה במסגרת העבודות שנמסרו לביצועו של הקבלן. 

ל המסמכים והנתונים הנדרשים לשם בדיקתן של העלויות הקבלן ייתן לחברה גישה מלאה לכ 17.4

לעיל, ואם ימצא כי הקבלן הפריז שלא בתום  17.3שבגינן יידרש על ידו תשלום כאמור בסעיף קטן 

 לויות, יישא הקבלן בעלות הבדיקה. לב בכימות הע

לעיל, החברה לא תחוב כלפי הקבלן בגין כל  17.3למעט ההחזר של העלויות כאמור בסעיף קטן  17.5

 הוצאה או עלות או נזק או אובדן רווחים שנגרמו לו עקב ביטולן של עבודות. 

ת מכלל העבודות, יהיה הקבלן רשאי לדרוש שערבו 25%אם היקפן של העבודות המבוטלות יעלה על  17.6

 הביצוע שנמסרה על ידו לחברה תופחת בהתאם לקיטון היחסי בהיקף העבודות. 

ביטלה החברה חלק מהעבודות, ימסור הקבלן לחברה את כל המסמכים הנדרשים לה וימחה לה  17.7

את כל הזכויות וההטבות שהיו לו לפי כל הסכם קיים מול צד שלישי בקשר עם העבודות שבוטלו, 

 אחרת בהתאם לבקשת החברה. וכן ינקוט כל פעולה סבירה

אם לאחר מסירתה של הודעת ביטול עבודות כאמור וטרם שהקבלן השלים את ביצוע העבודות  17.8

תחליט החברה לשוב ולבצע את העבודות המבוטלות, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה 

הקבועים להורות לקבלן לבצע את העבודות המבוטלות על פי המחירים ויתר התנאים  )א(הבלעדי: 

להזמין את ביצוען של העבודות המבוטלות מכל צד שלישי שהוא בכפוף  )ב(בהסכם זה; ו/או 

 ובהתאם להוראות כל דין החל עליה בקשר עם הזמנת עבודות כאמור.

 השלמת העבודות .18

העבודות וכן כל חלק של העבודות אשר ביחס אליו נקבע בהסכם זה מועד השלמה, יושלמו ויקבלו  18.1

עד למועדי ההשלמה הרלוונטיים כפי שנקבעו בהסכם זה וכפי שישונו, אם ישונו,  אישור השלמה

 "(.מועד השלמת העבודותבהתאם להוראות ההסכם )להלן: "

הקבלן יהיה זכאי לדרוש דחייה של מועד השלמת העבודות הרלוונטי אם יחווה עיכוב מהותי בביצוע  18.2

 (:""עיכובהעבודות בגין כל אחת מהסיבות הבאות )להלן: 

 לעיל. 10.9.7עיכוב שנגרם על ידי קבלן ממונה, כקבוע בסעיף  18.2.1

 לעיל. 10.12.1איסור על ביצוע עבודות בשטחי אש צבאיים, כקבוע בסעיף  18.2.2

לו על ידי רשות העתיקות ו/או על ידי רשויות מוסמכות אחרות עקב מציאת מגבלות שהוט 18.2.3

 לעיל.  10.13עתיקות או תגליות אחרות, כקבוע בסעיף 

 לעיל. 16.2ד הקבלן כקבוע בסעיף השהיית עבודות שלא בעקבות הפרה מצ 18.2.4
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 להלן. 22 הזמנה של עבודות נוספות לפי סעיף 18.2.5

 להלן. 29.4אירוע כוח עליון שבגינו מותר לקבלן להתעכב בביצוע לפי האמור בסעיף  18.2.6

 פרה של החברה את התחייבויותיה לפי ההסכם.ה 18.2.7

דרישה מצד הקבלן לדחייה של מועד השלמת עבודות תימסר על ידי הקבלן למפקח, בכתב, עם  18.3

ימים מהתרחשות העיכוב נשוא הבקשה, בליווי תיעוד מלא התומך את  14העתק לחברה, בתוך 

לגבי הצעדים שהקבלן יחויב לנקוט  )א(הבקשה. עם קבלת בקשה מפורטת כאמור, יחליט המפקח: 

לגבי דחיית המועד להשלמת עבודות הרלוונטי שהקבלן  )ב(על מנת למזער את השפעת העיכוב; 

זכאי לה עקב העיכוב האמור, אם בכלל. הקבלן ינקוט במאמצים מרביים על מנת למזער את 

 ההשלכות של כל עיכוב.

ת, לרבות עיכוב כתוצאה מנסיבות שתלויות בגין עיכוב שאיננו עולה על חודש בביצוע העבודו 18.4

שעולה בחברה, לא ישולמו לקבלן פיצוי או תמורה או החזר הוצאות או כל תשלום אחר. נגרם עיכוב 

 18.2.6לעיל, למעט סעיף  18.2בביצוע העבודות כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיף  על חודש

לעיל, הוצאות תקורה בגין העיכוב שחורג  18.3לעיל, ישלם המזמין לקבלן, בכפוף לתנאים בסעיף 

 מחודש, בשיעור שייקבע לפי הנוסחה שלהלן:

 

Q= P  𝐱 {
T1

T0
× K0 - K1} 

Q ;הוצאות התקורה = 

P של המתקן יהיה  = אחוז התקורה המוסכם המבוטא כשבר עשרוני: עבור עבודה בחצר ההקמה

 (. 8%יהיה  בגז טבעי בלחץ גבוה מוגזפעיל )ועבור עבודה במתקן  6%

K0 ;סכום החוזה, ללא מע"מ = 

K1  סכום הביצוע במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרות, כולל עבודות נוספות ללא פיצוי בגין =

 התמשכות הפרויקט;

T0 ;תקופת הביצוע החוזית בתוספת חודש = 

T1  בפועל לעיל או תקופת הביצוע  18.4= תקופת הביצוע, כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיף– 

 הקצרה מבין שתיהן.

לעיל, וכן  16יף היית העבודות לפי סעיובאו בחשבון התקופה של הש T1בחישוב תקופת הביצוע  18.5

התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תאריך התחלת העבודה בפועל במקום 

 העבודות.

לעיל ישולמו לקבלן, בכפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות  18.4הוצאות התקורה לפי סעיף  18.6

 להלן. 23התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיף זה ולסעיף 

אות הקבלן מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצ 18.4התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף  18.7

עקב התמשכות הביצוע, הן במקום העבודות והן מחוץ למקום העבודות, ומעבר לתשלום כאמור 

לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע העבודות. יתרה מזאת, 

 במקרה של התמשכות הביצוע בתקופה של לא יותר מחודש, לא ישולמו לקבלן תמורה או פיצוי

 כלשהם בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו עקב התמשכות הביצוע.

החברה רשאית לדרוש השלמה של העבודות או חלק מהן במועד מוקדם ממועד השלמת העבודות  18.8

להלן ויחולו עליה  22על דרך של פקודת שינוי לפי סעיף  הקבוע הסכם. דרישה כאמור תוצא

 ההוראות המפורטות שם. 
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מבלי לגרוע מכל יתר הזכויות והסעדים שעומדים לרשות החברה לפי ההסכם ולפי דין, במקרה בו  18.9

אית לחייב את הקבלן לא השלים את ביצוע העבודות עד למועד השלמת העבודות, תהיה החברה רש

מהמחיר החוזי של כלל העבודות בגין כל  1% -הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים בסכום השווה ל

שבוע ו/או חלקו שיעבור בין מועד השלמת העבודות המוסכם ועד למועד ההשלמה בפועל )אך לא 

 במצטבר(.  10% -יותר מ

היה החברה רשאית לחייב איחר הקבלן בהשלמה של חלק מהעבודות שנקבע לו מועד השלמה, ת 18.10

מאותו חלק של המחיר החוזי  1% -אותו בתשלום פיצויים מוסכמים כאמור בסכום השווה ל

שמתייחס לעבודות שלא הושלמו במועד בגין כל שבוע ו/או חלקו שיעבור בין מועד ההשלמה 

תידרש  במצטבר(. כל זאת מבלי שהחברה 10% -הרלוונטי ועד למועד ההשלמה בפועל )אך לא יותר מ

  להוכיח נזק.

 ימים לא יזכה את החברה בפיצויים מוסכמים כאמור.  14איחור של עד  18.11

 החברה רשאית לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום המגיע לקבלן לפי ההסכם. 18.12

הצדדים מאשרים כי הפיצוי המוסכם כמתואר לעיל משקף את הערכתם ביחס לשיעור הנזק  18.13

איחור בהשלמת העבודות. זאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע שהחברה תסבול במקרה של 

 מאת הקבלן את נזקיה הריאליים.

 בדיקות השלמה .19

ימים לפני המועד בו יהיה מוכן לבצע את  14הקבלן ימסור לחברה ולמפקח הודעה בכתב לפחות  19.1

בדיקות ההשלמה. בדיקות ההשלמה יבוצעו במועד שיקבע על ידי החברה או המפקח ובנוכחות של 

החברה ו/או המפקח. הקבלן יספק את כל כוח האדם והאמצעים הדרושים לשם ביצוע בדיקות 

 ההשלמה. 

בלן יעכב את ביצוען של בדיקות ההשלמה, יהיה המפקח רשאי לקיימן בעצמו, על חשבונו אם הק 19.2

של הקבלן. בוצעו בדיקות השלמה בנסיבות אלה, ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות הקבלן ותוצאותיהן 

 ייחשבו כמוסכמות על הקבלן. 

ידי את כל הפגמים אם חלק מסוים מהעבודות לא עבר את בדיקות ההשלמה, יתקן הקבלן באופן מי 19.3

שיתגלו ויוודא שאותן עבודות עומדות במלוא דרישות ההסכם. הקבלן יידע את החברה עם השלמת 

התיקון ולאחר מכן תבוצע בדיקת השלמה נוספת לפי התנאים של בדיקות ההשלמה המקוריות. כל 

בהר, כי בכל העלויות הכרוכות בבדיקה מחדש יהיו אף הן על חשבונו של הקבלן. למען הסר ספק מו

מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לדחייה של מועד השלמת העבודות בגין הזמן שיידרש לביצוע תיקונים 

 ובדיקות השלמה נוספות.

אם העבודות או כל חלק מהן לא עברו את בדיקות ההשלמה בשנית, החברה תהיה רשאית, על פי  19.4

 שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בצעדים הבאים )כולם או חלקם(:

 ורות על בדיקת השלמה נוספת;לה 19.4.1

להודיע שהיא לא מאשרת את העבודות )שאז תהיה החברה זכאית לסעדים כאמור בסעיף  19.4.2

 להלן(; 21.4

א הושלמו )שאז תהיה החברה זכאית להפחתה להנפיק תעודת קבלה למרות שהעבודות ל 19.4.3

 לעיל(; 15.7של המחיר החוזי כקבוע בסעיף 

 להשהות או לבטל את העבודות, כולן או חלקן;  19.4.4

 להלן. 30.4בטל את ההסכם בהתאם להוראות סעיף ל 19.4.5
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 קבלת העבודות .20

, נספח ז'"( בנוסח המצ"ב כתעודת קבלהלקבלן תעודה בדבר קבלת העבודות )להלן: "החברה תנפיק  20.1

 : מילוי התנאים כדלקמןוזאת עם 

הושלמו כל העבודות בהתאם להוראות ההסכם והוראות כל דין )לרבות הפיתוח מחדש  20.1.1

 והשיקום של האתר(; 

הקבלן השיג את כל ההיתרים והאישורים שהוא נדרש להשיג על פי ההסכם ועל פי כל  20.1.2

 דין; 

 כל בדיקות ההשלמה הושלמו לשביעות רצונה המלא של החברה;  20.1.3

 לעיל. 7.2ה את כל החומרים, השרטוטים והתכניות הקבועים בסעיף החברה קיבל 20.1.4

היה הקבלן בדעה שהתקיימו כל התנאים להוצאתה של תעודת קבלה, יפנה לחברה ויבקש שתוצא  20.2

ימים מקבלת הבקשה,  21ה כאמור. עם קבלתה של בקשה כאמור תפעל החברה, בתוך לו תעוד

 באחת מהדרכים הבאות:

 תנפיק תעודת קבלה המציינת את מועד הקבלה בפועל; או 20.2.1

תודיע שהיא מסרבת להנפיק את תעודת הקבלה תוך מתן נימוקים בכתב ופירוט של  20.2.2

 את הקבלה. העבודות והבדיקות אשר רק לאחר השלמתן תאפשר החברה

החברה תהיה רשאית להוציא תעודות קבלה חלקיות בגין חלקים של העבודות שהיא תרצה לעשות  20.3

 בהם שימוש עוד טרם השלמת העבודות כולן. 

החברה לא תעשה שימוש בעבודות או בכל חלק מהעבודות כל עוד לא הונפקה לקבלן תעודת קבלה.  20.4

אם למרות האמור תעשה החברה שימוש בחלק מהעבודות, יראו אותה כמי שהוציאה תעודת קבלה 

בגין אותו חלק של העבודות שבו נעשה על ידה שימוש )וזאת מבלי לגרוע ממחויבותו של הקבלן 

 כל התחייבויותיו על פי ההסכם(.  להשלים את 

 תקופת הבדק ופגמים לאחר קבלה .21

חודשים ממועד הנפקת תעודת הקבלה ביחס לכלל העבודות.  24תקופת הבדק בגין העבודות תימשך  21.1

למען הסר ספק, אם יונפקו תעודות קבלה חלקיות בגין חלק מהעבודות, לא יהיה בכך כדי להתחיל 

של העבודות מהמועד שבו הונפקה תעודת הקבלה החלקית  את תקופת הבדק ביחס לאותו חלק

 בגינו, אלא רק לאחר אישור החברה להשלמת כלל העבודות. 

הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו כל פגם או נזק או קלקול שיתגלו בעבודות במהלך תקופת  21.2

גלו בעבודות הבדק, יהא הגורם להם אשר יהא. הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו גם פגמים שית

לאחר תקופת הבדק ואשר נגרמו עקב רשלנות של הקבלן בביצוע העבודות. תיקונים כאמור יבוצעו 

על ידי הקבלן בתוך זמן סביר, כפי שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתחשב בטיב 

 התיקון ובדחיפות שבביצועו.

 ים מיום אישור החברה על גמר התיקון. חודשים נוספ 24תקופת האחריות לפגמים שתוקנו תימשך  21.3

מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים שעומדים לרשותה, אם לא תיקן הקבלן פגם שהוא חייב  21.4

זה לעיל, תהיה החברה רשאית לתקן את הפגם בעצמה ו/או באמצעות  21 בתיקונו כאמור בסעיף

מי מטעמה וכל העלויות שיגרמו לה כתוצאה מכך יוטלו על הקבלן. מימשה החברה את זכותה זו, 

לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או חובותיו לפי ההסכם, לרבות אחריותו לתקופת 

אחריות או סיכונים בקשר לתיקון פגמים מידי הקבלן לידי גורם הבדק, ולא יהיה בכך כדי להעביר 

 אחר. 
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החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש שיבוצעו בדיקות השלמה נוספות או חוזרות ביחס  21.5

 לכל חלק מהעבודות שתוקן במהלך תקופת הבדק ללא תשלום תמורה נוספת לקבלן. 

פוף למילוי כל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם, תנפיק עם תום תקופת הבדק ביחס לכל העבודות ובכ 21.6

 החברה לקבלן תעודת קבלה סופית. 

 שינויים ופקודות שינוי .22

החברה רשאית בכל עת במהלך תקופת ההסכם וכל עוד לא הונפקה תעודת קבלה בגין כלל העבודות  22.1

"(. פקודת שינוי יפקודת שינולהורות לקבלן להוסיף או לגרוע או לשנות כל חלק מהעבודות )להלן: "

כאמור תימסר לקבלן בכתב ובחתימת החברה, שאם לא כן לא יהיה לה תוקף. החברה ו/או המפקח 

  יהיו רשאים גם להוציא לקבלן הודעה על כוונה להוציא פקודת שינוי.

הקבלן לא ישנה כל חלק מהעבודות אלא בהתאם לפקודת שינוי. אם יסבור הקבלן כי יש מקום  22.2

ודות, יפנה לחברה ויציע לה את השינוי. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה לבצע שינוי בעב

 הבלעדי, לקבל את הצעתו של הקבלן. קיבלה החברה את הצעת הקבלן, תוציא לו פקודת שינוי.

 7נמסרה לקבלן פקודת שינוי או הודעה על כוונה להוציא פקודת שינוי, יגיש הקבלן למפקח בתוך  22.3

דה או ההודעה הצעה לביצוע השינוי אשר תכלול את כל ההתאמות שיידרשו, ימים מיום קבלת הפקו

אם יידרשו, לפי שיקול דעתו המקצועי של הקבלן, בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או במחיר 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההצעה שתימסר על ידי הקבלן לחברה כאמור איננה  החוזי.

ו/או מימושה של פקודת שינוי לאחר שהתקבלה הצעת  מחייבת את החברה וכי עצם הוצאתה

 הקבלן, לא יחשבו כהסכמה של החברה לאמור בהצעה.

הקבלן יפעל בהתאם לפקודת השינוי מיד עם קבלתה, ולא יהיה רשאי להתנות או לעכב את ביצוע  22.4

העבודות בהתאם לפקודת השינוי בכך שתושג הסכמה בינו לבין החברה ביחס להתאמות הנדרשות, 

 אם בכלל, בלוח הזמנים או במחיר החוזי. 

החל הקבלן לפעול בהתאם לפקודת השינוי טרם הגיעו הצדדים להסכמה על ההתאמות הנדרשות,  22.5

אם בכלל, בלוח הזמנים או במחיר החוזי, יתעד הקבלן באופן מלא, באמצעות יומני עבודה, את 

 מו לו בקשר לכך. השימוש בחומרים, עובדים וציוד ואת כל העלויות האחרות שנגר

הקבלן יפעל באופן סביר על מנת למזער כל דחייה בהשלמת העבודות וכל גידול במחיר החוזי  22.6

 כתוצאה משינויים שנדרשו ממנו כאמור. 

אם תמצא החברה כי נדרשת התאמה למחיר החוזי כתוצאה מהוצאתה של פקודת שינוי, תחושב  22.7

הנקובים בכתב הכמויות. יחד עם זאת, במקרה ההתאמה ותקבע על ידי החברה בהתאם למחירים 

בכמות המבוצעת של פריט מסויים בכתב הכמויות ינהלו הצדדים משא  50% -של עלייה בת יותר מ

 ומתן בתום לב בקשר למחיר מופחת עבור הפריט האמור.

אם סברה החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אין בכתב הכמויות סעיפים ומחירים מתאימים על  22.8

נת לחשב ולקבוע את ההתאמה הנדרשת במחיר החוזי, תחושב ההתאמה ותקבע בהתאם לאחת מ

 או יותר מהאפשרויות הבאות, לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח: 

 נגזרת מסעיפים דומים בכתב הכמויות; או 22.8.1

התעריפים והמחירים הקבועים בפרסום האחרון הידוע, בעת מסירת פקודת השינוי, של  22.8.2

וללא תקורות ומקדמים  8%המחירון המוכר כמחירון דקל לבנייה ותשתיות בניכוי 

הנחיות כלליות לקביעת )למעט אחוזי קבלן ראשי שיחושבו, לפי העניין, רק לפי מסמך 

 ותשתיות(; או, למחירון דקל לבנייה  אחוזי קבלן ראשי
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הצעת מחיר מטעם הקבלן הנסמכת על חשבוניות של קבלני משנה וספקים בתוספת רווח  22.8.3

 . 12%קבלני בשיעור 

תעריפים ומחירים שייקבעו כאמור, יהוו מעת שנקבעו חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות, ייוותרו 

 קבועים ולא יתואמו או יוצמדו במהלך תקופת ההסכם.

 חשבון סופי .23

ימים מקבלת תעודת הקבלה ביחס לכלל העבודות יגיש הקבלן למפקח, עם העתק לחברה,  45בתוך  23.1

בקשה לתשלום סופי, אשר תכלול את החשבון הסופי, את כל המסמכים הדרושים באופן סביר על 

חתום כדין על ידי  נספח ח'מנת לחשב ולקבוע את החשבון הסופי, טופס ויתור בנוסח המצ"ב כ

 חר כפי שיידרש באופן סביר על ידי המפקח.  הקבלן וכן כל מסמך א

ימים מיום שימסור הקבלן את החשבון הסופי בצירוף כל המסמכים שעליו לצרף לחשבון  45בתוך  23.2

הסופי, יודיעו המפקח או החברה לקבלן מה הוא סכום החשבון הסופי המאושר וכן כל סכום 

אם להסכם ו/או להוראות כל שהחברה רשאית לקזז מהחשבון הסופי או לעכב את תשלומו בהת

 דין. 

יום מתום החודש שבו נמסרו לחברה  120 הסכום שיאושר לתשלום כאמור ישולם לקבלן בתוך  23.3

 (. 70החשבון הסופי וכל המסמכים הנלווים אליו לשביעות רצונה של החברה )שוטף פלוס 

סכום החשבון  לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור לעיל, תהא החברה רשאית להודיע לקבלן על 23.4

 הסופי המגיע לו ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ביחס לחשבון זה. 

 

 פרוצדורות לתביעות .24

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, כאשר התרחש אירוע שכתוצאה ממנו נגרמו לקבלן עלויות נוספות 

לתשלום. דרישות מעין אלה שהוא זכאי לקבל מהחברה תשלום בגינן, יהיה הקבלן רשאי להגיש דרישה 

 יתבררו בהתאם לפרוצדורה סבירה שתוסכם בין הצדדים לאחר חתימת ההסכם.

 תנאי תשלום .25

ובהתאם לכתב  נספח ט'כל התשלומים לקבלן יבוצעו בהתאם לתנאי התשלום המצורפים כ 25.1

 . נספח י'הכמויות המצורף כ

מדו, אלא אם מצוין במפורש מובהר, כי כל המחירים בהסכם הינם קבועים ולא יתואמו או יוצ 25.2

 אחרת. 

 סיכון ואחריות .26

יהיה אחראי לשמירה, אחזקה ותחזוקה של העבודות עם כניסתו לשטח ועד ליום העברת  הקבלן 26.1

 להלן.  26.4הסיכון בהתאם לסעיף 

 החברה תישא באחריות בגין הסיכונים המנויים בסעיף זה בלבד, כדלקמן: 26.2

אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש או החזקה של החברה בעבודות, אלא אם נאמר  26.2.1

 במפורש אחרת.

יאה או חסר בתכניות אשר סופקו לקבלן כחלק אבדן או נזק שהינו תוצאה של טעות, שג 26.2.2

ממסמכי המכרז, אלא אם כן מדובר בטעות, שגיאה או חסר אשר הקבלן יכול היה לגלות 

 אילו נהג בשקידה ובזהירות הנדרשים ממנו על פי הסכם זה ועל פי הדין. 
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 כל מעשה או מחדל רשלניים של החברה או המפקח מטעם החברה. 26.2.3

ל הסיכונים ולכל אבדן או נזק לעבודות שאינם מפורטים מפורשות בסעיף יישא באחריות לכ הקבלן 26.3

 לעיל החל ממועד חתימת הסכם זה ועד ליום העברת הסיכון.  26.2

 הסיכון הוא המוקדם מבין אלה:  העברתיום  26.4

 יום מתן תעודת קבלה ביחס לעבודות; או 26.4.1

ובין אם על פי  31.2יום סיום ההתקשרות בין הצדדים )בין אם על פי הוראות סעיף  26.4.2

 , ביחס לחלק מהעבודות שבוטל(.17 סעיףהוראות 

 נגרם לעבודות או לכל חלק מהן אבדן או נזק טרם יום העברת הסיכון ביחס אליהן: 26.5

שהנזק נגרם על ידי אחד מסיכוני החברה, יתקנו הקבלן מיד על חשבון החברה.  וככלאם  26.5.1

קבע בהתאם לכתב הכמויות, ובהיעדר סעיפים ומחירים מתאימים בכתב עלות התיקון תי

לעיל. עלות התיקון תוסכם בין הצדדים  22.8הכמויות, לפי סדר העדיפות הקבוע בסעיף 

ע עבודות התיקון, ככל הניתן, אולם החברה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את קודם לביצו

התיקון טרם הושגה הסכמה כאמור, והקבלן לא יהיה רשאי להתנות או לעכב את ביצוע 

 התיקון בכך שתושג הסכמה בינו לבין החברה ביחס לעלות התיקון. 

 יתקנו הקבלן על חשבונו.אם וככל שהנזק נגרם מכל סיבה שאינה אחד מסיכוני החברה,  26.5.2

לאחר יום העברת הסיכון תוגבל אחריות הקבלן לביצוע של תיקוני תקופת הבדק ולתיקון של כל  26.6

אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהפרה של הקבלן את הוראות ההסכם או הוראות הדין, לרבות כל 

 אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מרשלנות של הקבלן בקיום התחייבויותיו. 

במקרה של ביצוע תיקונים על ידי הקבלן לאחר יום העברת הסיכון תחול האחריות על הקבלן ביחס  26.7

לעיל( גם במהלך תקופת ביצועם של  26.5 -ו 26.3, 26.1לעבודות שבתיקון )כאמור בסעיפים 

 התיקונים. 

הסכם זה כדי להפוך את החברה או כל אדם מטעמה לאחראים או חבים בשיפוי או  הוראותבאין  26.8

ביצוע תשלומים אחרים בקשר לכל אובדן, נזק או הוצאה שייגרמו לגופו או לרכושו של כל אדם או 

גורם )לרבות ומבלי למעט, הקבלן, עובדיו או כל אדם או גורם אחר מטעמו( כתוצאה מפעולה או 

ים או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מקיום ההסכם או ביצוע העבודות, והקבלן מחדל רשלני

 יישא באחריות בלעדית בגין כל פעולה או מחדל כאמור.

כל נזק ו/או חבלה ו/או תאונה לגוף שיגרם לחברה או לקבלן  )א(יהיה אחראי בלעדי בגין:  הקבלן 26.9

או לעובדים או לקבלני המשנה שלהם או לקבלנים ממונים או למי מטעמם של כל אלה או לכל צד 

כל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לרכוש של החברה או הקבלן או עובדים או קבלני משנה ( )בשלישי אחר; 

ל כל אלה או לכל צד שלישי אחר )לרבות רכוש של רשות או קבלנים ממונים או מי מטעמם ש

פגמים נסתרים או פגמים שנגרמו בזדון או כתוצאה מרשלנות  )ג(ממשלתית או כל רשות אחרת(; 

חמורה. הקבלן יתקן כל נזק ו/או חבלה ו/או פגיעה ו/או פגמים כאמור על חשבונו ולשביעות רצונם 

 . המלא של הגורמים הרלוונטיים לפי הענין

 אחריות ושיפוי .27

מהוראות ההסכם ומאחריות הקבלן לפי כל דין, הקבלן ישפה את החברה, המפקח,  לגרועמבלי  27.1

מדינת ישראל )לרבות בקשר עם היותה הבעלים של חומרי החברה( וכל אדם וגורם מטעמם וכל 

, הבאים במקומם, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, מפני כל נזקים, הפסדים, חבויות, הוצאות

 עלויות, קנסות, פיצויים ודרישות בקשר לאמור להלן:
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מוות או פציעה של צד שלישי, לרבות ומבלי למעט, עובדים של החברה או הקבלן או  27.1.1

 קבלני משנה או קבלנים ממונים או כל אדם הפועל מטעם מי מהם;

אובדן או נזק לרכוש שבבעלות של הקבלן או החברה או צד שלישי כלשהו, לרבות אובדן  27.1.2

שימוש הנובע מנזק לרכוש, אשר נגרם או נובע מביצוע העבודות, לרבות הפסדים, נזקים 

ותביעות שיתגלו לאחר השלמת העבודות ותיקון כל הפגמים בהן, ומפני כל תביעות, 

 הליכים, נזקים, חיובים והוצאות בקשר לכך;

מביצוע  כל הסגת גבול לנכס הסמוך לאתר וכל רעש או מטרד אחר אשר נגרמו או נבעו 27.1.3

העבודות, ככל שהדבר נובע או קשור לביצוע העבודות או נובע או קשור לכל מעשה או 

 מחדל של הקבלן או מי מטעמו. 

כל נזק בגין הפרה של זכות קניין רוחני הנובעת מהעבודות וכל הפסד או הוצאה הנובעים  27.1.4

 מכך. 

ווה לסה"כ התמורה אחריות הקבלן כלפי החברה בגין נזקים עקיפים לא תעלה על סכום הש 27.2

שהקבלן זכאי לה לפי המחיר החוזי. הגבלת האחריות כאמור לא תחול על נזק שיגרם בזדון ועל 

 נזקי גוף.

( והחברה תהיה בדעה שהיא "הליכים"אם יוגשו כנגד החברה הליך משפטי או כל הליך אחר )להלן:  27.3

יידי, ובכל מקרה לא יאוחר זכאית לשיפוי בגינם מאת הקבלן, תודיע החברה על כך לקבלן באופן מ

ימים מעת שנודע לה על ההליכים. יחד עם זאת מובהר, כי אי מתן הודעה כאמור לא ישפיע  14 -מ

 על זכות השיפוי של החברה, אלא אם ובמידה שהקבלן ייפגע כתוצאה מכך. 

בחירתו  לקבלן תהיה הזכות, על חשבונו, להצטרף כצד להליכים, להיות מיוצג על ידי עורכי דין לפי 27.4

ולהתגונן מפני אותם הליכים שבקשר אליהם טוענת החברה לזכות לשיפוי. אם הקבלן לא יוכל 

להצטרף כצד להליכים, תאפשר החברה לקבלן לנהל את ההגנה בהליכים או תנהל בעצמה את 

ההגנה בתיאום עם הקבלן, לפי שיקול דעתה, אלא אם יהיה ניגוד עניינים בין הקבלן לבין חברה, 

 תנוהל ההגנה על ידי החברה לבדה. שאז 

במקרה בו החברה תנהל את ההגנה מפני הליכים בתאום עם הקבלן, יישא הקבלן בשכר טרחת  27.5

עורכי דינה של החברה. כמו כן, בכל מקרה שבו יקבע שחלה על הקבלן חובת שיפוי בקשר עם 

בהתגוננות מפני  ההליכים, תחול חובת השיפוי גם על הוצאותיה המשפטיות הסבירות של החברה

 ההליכים. 

הצדדים ישתפו פעולה בהתגוננות מפני ההליכים ובניהול מגעים לפשרה. עצם שיתוף הפעולה בין  27.6

החברה לבין הקבלן לא ייחשב כהסכמה מטעם מי מהצדדים לטענות הצד האחר בשאלת קיומה או 

 אי קיומה של חובת שיפוי.

מהצדדים טעונה את אישורו מראש ובכתב. כל פשרה בהליכים אשר יש בה כדי לחייב את מי  27.7

 הצדדים לא יסרבו לאשר פשרה מטעמים שאינם סבירים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ניתן צו שיפוטי כנגד  27.8

החברה, הקבלן יפצה את כל הצדדים שניזוקו על ידי צו כאמור, בנוסף לחובת הקבלן לנקוט בכל 

 ם על מנת להסיר צו שיפוטי כאמור. הצעדי

החברה תהיה אחראית ותשפה את הקבלן מפני כל הפסד, הוצאה או תביעה בקשר לאובדן או לנזק  27.9

 לעיל. 26.2לגוף או לרכוש הנגרמים או הנובעים מסיכוני החברה כאמור בסעיף 
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  ביטוח .28

 ביטוחי החברה 28.1

לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, ומבלי שהחברה נוטלת על  מבלי 28.1.1

עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהירה החברה, כי ערכה פוליסת ביטוח עבודות 

"(; בכפוף לתנאים, פוליסה לביטוח עבודות קבלניותקבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "

שתתפות העצמית הכלולים בפוליסה לביטוח סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי הה

עבודות קבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח 

 המפורטים להלן:

נזק לעבודה: אובדן ו/או נזק פיזי ובלתי צפוי שיגרם באתר לעבודות במשך  -( 1פרק ) (א)

 תקופת ביצוע העבודות.

י צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אחריות כלפי צד ג': חבות כלפ -( 2פרק ) (ב)

 לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח.

שם המבוטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות יורחב לכלול את הקבלן וקבלני משנה  28.1.2

הפועלים מטעמו. הקבלן מתחייב לשלם לחברה על פי דרישתה הראשונה, סכום השווה 

בלן מהחברה )לפני כל ניכוי או קיזוז מכל תשלום, חלקי או אחר, המגיע לק 0.75%-ל

שזכאית לו החברה( כהשתתפותו בדמי ביטוח של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שיידרש מאת הקבלן 

מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי לשינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על 

חברה. החברה רשאית לקזז את שיעור ההשתתפות של הקבלן בדמי ביטוח של ידי ה

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי סעיף זה מכל חשבון או סכום אחר שתשלם לו 

 החברה.

כאמור לעיל, בא כתיאור כללי בלבד ואין הוא מחייב את החברה. לבקשת  הפוליסהתיאור  28.1.3

הקבלן יומצא לו העתק מהפוליסה לביטוח עבודות קבלניות למעט תנאיה המסחריים. 

הקבלן מתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקיא בכל תנאי הפוליסה לביטוח 

ים את כל התנאים המפורטים בה עבודות קבלניות וזאת לפני תחילת ביצוע עבודות, ולקי

ככתבם וכלשונם, ובמיוחד הוראות בפוליסה ביחס לאמצעי בטיחות מפני אש לרבות 

 נוהלי עבודה בחום ונזק לרכוש סמוך של צד ג' עקב רעידות והחלשת משען.

הקבלן מתחייב להודיע לחברה מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי  28.1.4

ות קבלניות, כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם החברה ככל הפוליסה לביטוח עבוד

שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. מוסכם 

בזאת במפורש, כי אין בעריכת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות על ידי החברה, כדי 

שר בזה, כי הוא יהיה להטיל אחריות על החברה ו/או על מי מטעמה, והקבלן מצהיר ומא

מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לקיום הביטוח, 

 תוכנו או היקף הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  הקבלן 28.1.5

ניתנים לקיזוז על ידי החברה  בהתאם להחלטת החברה ולפי קביעתה. סכומים אלו יהיו

 מכל סכום שיגיע לקבלן בגין הסכם זה.
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שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, אולם  החברה 28.1.6

 כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב.

ל במסגרת הפוליסה לביטוח על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא החברה רשאית לכלו 28.1.7

עבודות קבלניות פרק לביטוח חבות מעבידים ולכלול את הקבלן כמבוטח נוסף בפרק זה. 

היה ונכלל הקבלן בפרק לביטוח חבות מעבידים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, לא 

להלן. רק  28.2יידרש הקבלן לרכוש את הפוליסה לביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף 

הודעה בכתב, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה, כי החברה ערכה עבור הקבלן 

ביטוח חבות מעבידים וכי הקבלן פטור מעריכת ביטוח זה, תהווה אישור עבור הקבלן 

 לערוך ביטוח זה בעצמו.שלא 

זה, על כל תתי סעיפיו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן על פי חוזה  28.1 סעיף הוראות 28.1.8

זה. מובהר, כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אינה מכסה את הסיכונים ו/או 

הקבלן האמורים האירועים ו/או מקרי הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי 

 להלן.  28.2בסעיף 

למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח  בכפוף 28.1.9

של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, תעביר החברה לקבלן כספים  1המבוטח על פי פרק 

מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח )אם יתקבלו( עד לגובה הסכום שיידרש 

, ולצורך זה בלבד, כפי שאושר על ידי המבטח לקימום האבדן או הנזק, לשם קימום הנזק

 והשמאי מטעמו, וזאת בניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה.

ימים מראש כי עליו לבטח את עצמו  15תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה של  החברה 28.1.10

ואת החברה והפועל מטעם החברה, באופן עצמאי ונפרד, בפוליסה שתבוא כתחליף 

יטוח עבודות קבלניות ותכסה את הסיכונים שבוטחו באותה פוליסה. במקרה לפוליסה לב

לעיל, ועל  28.1.2כזה לא יידרש הקבלן להעביר לחברה את סכום הניכוי האמור בסעיף 

 להלן. 28.2ים אלה יחולו ההוראות הכלליות המפורטות בסעיף ביטוח

 ביטוחי הקבלן 28.2

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  28.2.1

החברה או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, שעורכת 

מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא. בכל ביטוח 

מדינת ישראל והבאים מטעמן וייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף לטובת החברה 

חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את  "(; וכל ביטוחבעלי הזכויות האחרים)להלן: "

החברה ובעלי הזכויות האחרים בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה 

 ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לאחריות צולבת.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לבצע  28.2.2

, וזאת מיום העמדת אתר נספח יא'יים, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים בולק

העבודות, חלקו או כולו, לרשות הקבלן, או ממועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם, 

עד מתן תעודת השלמה לעבודות, וכן במהלך תקופת התחזוקה וכל עוד קיימת לו חבות 

 על פי כל דין. 

( לעניין ביטוח אחריות 1יטוחי הקבלן, יחולו ההוראות הבאות: )מוצהר ומוסכם, כי על ב

מקצועית מובהר כי התאריך הרטרואקטיבי אינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן 

( אי 3מבוטל; ) –ככל שקיים בביטוחי הקבלן  –( חריג רשלנות רבתי 2על פי הסכם זה; )
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מזכותה של החברה ו/או בעלי קיום תנאי הפוליסה על ידי הקבלן בתום לב לא יגרעו 

 הזכויות האחרים לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל. 

הקבלן מצהיר כי הוא פוטר את החברה ו/או בעלי הזכויות האחרים מכל אחריות לנזק  28.2.3

שייגרם לרכוש הקבלן ו/או רכוש בשימושו המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או 

ביטוח לכלי צמ"ה, בין אם נערך ביטוח לרכוש  עבורו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות

ולצמ"ה כאמור ובין אם לאו. הקבלן מתחייב לשפות את החברה ו/או בעלי הזכויות 

 האחרים בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש בנוגע לנזק לרכוש ולצמ"ה כאמור.

, מתחייב הקבלן לקיים, בין בעצמו ובין נספח יא'בנוסף לביטוחים המפורטים ב 28.2.4

צעות איזה מקבלני המשנה המועסקים על ידו כל משך תוקפו של הסכם זה וכל עוד באמ

הוא פועל עבור החברה וכל עוד הוא נמצא באתר ביצוע העבודות את הביטוחים 

 המפורטים להלן: 

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבלן  (א)

 ו/או מי מטעמו. 

קיף הכולל ביטוח לנזק עצמי וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד ביטוח מ (ב)

 -שלישי עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, עד לסך שלא יפחת מ

 בגין נזק אחד.  250,000$

לעיל, מוסכם במפורש, כי בהגדרת "כלי רכב"  (ב)28.2.4  –ו  (א)28.2.4לעניין סעיפים  (ג)

מלגזות, טרקטורים, משאיות, גוררים ונגררים וכן כלים  נכללים במפורש גם מנופים,

 נעים ממונעים מכל סוג.

ביטוח רכוש לרבות לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד ו/או ציוד הנדסי אחר שיובא על  (ד)

ידי הקבלן ו/או עבורו לאתר, לרבות טרקטורים, מלגזות, מנופים וכדומה כנגד כל 

יתור על זכות שיבוב כלפי החברה ומי מטעמה. אובדן או נזק. ביטוח זה יכלול סעיף ו

לרבות ביטוח צד שלישי בגין כל ציוד שנחשב ככלי רכב בפקודת התעבורה בגבול 

 לכל כלי צמ"ה ו/או לכל ציוד כבד אחר. 1,000,000$אחריות של יפחת מסך של 

חלה על  28.2.4מובהר ומוסכם בזאת, כי חובת עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בסעיף  28.2.5

הקבלן וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזו מעבודות הקבלן על פי 

הוראות הסכם זה, והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך 

 שיקיימו הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

ומקדמי לביצוע העבודות את הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה, כתנאי מתלה  28.2.6

(, לרבות מטעם קבלני משנה מטעמו, לפי העניין, נספח יא'האישור על עריכת ביטוחים )

 14 -כשהוא חתום על ידי מבטחי הקבלן ומבטחי קבלני המשנה, לפי העניין, לא יאוחר מ

ימים טרם מועד תחילת ביצוע העבודות. החברה תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל 

ע העבודות או להפסיקן, במידה והאישור לא הומצא לחברה במועד. בכל מקרה של בביצו

אי התאמה בין האמור באישור על עריכת ביטוחים לבין האמור בהסכם זה, לדרישת 

ימים  7 -החברה, מתחייב הקבלן לגרום לתיקון האישור באופן מידי ולא יאוחר מ

. מוסכם בזה במפורש, כי אין מדרישת החברה, על מנת להתאימו להוראות הסכם זה

בהמצאת האישור על עריכת ביטוחים כדי להוות אישור בדבר התאמתו ואין בו כדי 

להטיל אחריות כלשהי על החברה ולא כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם 

 זה או על פי כל דין.
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 נספח יא', בלמען הסר כל ספק מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל ו 28.2.7

הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי 

הסכם זה. על הקבלן לבדוק את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

כל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור ו/או כל החברה ו/או כל מי מטעמה ב

 טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף כיסויי הביטוח שהוצאו על ידם.

הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את האישור על עריכת ביטוחים ו/או אישורי ביטוח  28.2.8

ימים  7אחרים אותם יידרש להמציא על פי הוראות סעיף זה, מידי תקופת ביטוח תוך 

ועד פקיעת האישור על עריכת ביטוחים האחרון שנמסר לחברה מידי תקופת ביטוח ממ

 ובמשך תוקפו של הסכם זה וזאת עד גמר פעילות הקבלן על פיו.

כמו כן, מוסכם, כי אי המצאת האישור על עריכת ביטוחים במועדים כאמור לעיל אינה  28.2.9

וע מכלליות האמור פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה, ומבלי לגר

לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים, ובכל חובת תשלום שחלה על הקבלן גם אם ימנע 

ממנו ביצוע העבודות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם במפורש כי החברה תהיה זכאית 

לעכב כל תשלום לקבלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם לא יומצא אישור הביטוח 

ובהר, כי הוראות סעיף זה תחולנה גם ביחס לאישורי ביטוח של קבלני במועד כאמור. מ

 משנה הפועלים מטעם הקבלן, היה ונדרשו להמציא אישור עריכת ביטוחים כאמור.

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה ולשלם את דמי  28.2.10

ודשנה מעת לעת לפי הצורך הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי פוליסות הביטוח תח

ותהיינה בתוקף כל משך תקופת העבודות. כמו כן, מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 

החברה ובעלי הזכויות האחרים לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה ובעלי הזכויות 

האחרים על פי הביטוחים שנערכו כאמור לעיל, ובכלל זה להודיע בכתב, לחברה ולמבטח, 

 ודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן.מיד עם היו

הקבלן מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה הפועלים מטעמו, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  28.2.11

דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעלי הזכויות האחרים בגין נזק שייגרם לו בין שהוא 

על ידו ובין אם לאו והוא פוטר בזאת את החברה זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שייערכו 

ו/או את בעלי הזכויות האחרים מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. 

הקבלן מתחייב לגרום לכך, כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני  28.2.12

רשים למימוש הוראות הסכם זה, יבוצעו הן במסגרת המשנה שלו, ויוודא כי השינויים הנד

ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו, אם יועסקו, על ידו בביצוע העבודות. 

לעניין זה מתחייב הקבלן, כי בהתקשרויותיו עם קבלני משנה שיועסקו על ידו לא ייכלל 

ערוך את פוליסת ביטוח סעיף לפיו הוא מוותר )בשמו, בשם החברה או בשם המבטחת שת

העבודות הקבלניות עבור החברה( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או 

פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי אי ויתור על 

זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות 

 ת והוא ישפה את החברה בגין הפרת דרישה זו. הקבלניו

הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלני משנה מטעמו בקשר  28.2.13

עם ביצוע הסכם זה, יופיעו הדרישות לפיהן קבלני המשנה מטעמו יערכו ביטוחים נאותים 

יות בלעדית לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחר
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ומוחלטת כלפי החברה ובעלי הזכויות האחרים ביחס לביצוע העבודות שיבוצעו על ידי 

קבלני משנה מטעמו והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ובעלי הזכויות 

האחרים בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ובקשר לעבודות 

שנה מטעם הקבלן, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בדמי שבוצעו על ידי קבלני מ

 מהפוליסות של הקבלן ו/או של קבלני המשנה מטעמו דלעיל ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות, השיפוי והביטוח בהסכם זה, מוצהר בזאת כי  28.2.14

מועסקים על במקרה של הפרת הוראות החוזה וסעיף זה זה על ידי מי מקבלני המשנה ה

ידי הקבלן, יהיה הקבלן אחראי באחריות בלעדית ומוחלטת כלפי החברה בגין כל נזק 

ו/או הפסד שייגרם לחברה עקב הפרת הוראות אלה והוא מתחייב לשפותה בגין כל נזק 

 ו/או הפסד כאמור.

מוסכם בזאת במפורש, כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן ו/או בגין מעשה  28.2.15

 מחדל של הקבלן, יחולו על הקבלן בלבד והוא בלעדית יישא בהם. ו/או 

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם,  28.2.16

או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, או אם יבוטל או יצומצם 

ת אישור עריכת הביטוח בגין ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או לא ימציא הקבלן א

עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושים במועד כאמור לעיל, יחולו ההוראות 

 הבאות:

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח  7החברה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של  (א)

תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי 

 הביטוח.

ברה כאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיה על הקבלן. מבלי לגרוע מן עשתה הח (ב)

האמור לעיל, יראו כל סכום ששילמה כמקדמה וינהגו בו כבהקדמת תשלום, אולם 

רשאית החברה, אם בחרה לעשות כן, לפי שיקול דעתה, לנכות כל סכום ששילמה 

וזה אחר או לפי מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי ח

 דין, ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת.

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי  (ג)

 להטיל על החברה חבות כלשהי.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי העבודות מתחייב  28.2.17

קבלני המשנה מטעמו ימלאו אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  הקבלן, כי הוא וכל

לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, באופן שכל עובדיהם ושליחיהם שיועסקו 

ו בעבודות באופן מקרי או זמני, יהיו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיעסק

 בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 כוח עליון .29

כאירוע "כוח עליון" לענין הסכם זה יחשב אירוע שאינו בשליטתם הסבירה של מי מהצדדים  29.1

מאמצים קפדניים על ידי הצד להסכם, המהווה נסיבה יוצאת דופן ו/או בלתי צפויה, אשר על אף 

המושפע למנוע זאת, גורם לעיכוב מהותי בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או לנזק מהותי לעבודות 

 "(.אירוע כוח עליון)להלן: "

 למען הסר ספק, האירועים הבאים לא יחשבו ככוח עליון לצורך הסכם זה: 29.2
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הוכרז ככזה באופן רשמי בחומרים או כוח אדם, למעט מחסור לאומי כללי אשר  מחסור 29.2.1

 על ידי ממשלת מדינת ישראל;

, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירוע דומה המוכרז במישרין כנגד הקבלן או שביתות 29.2.2

כנגד קבלן משנה שלו, או שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או של קבלן משנה 

 שלו;

רישיון, הסמכה או אישור , התלייה, עיכוב, אי קבלה או אי חידוש של היתר, ביטול 29.2.3

הנדרשים לשם ביצוע התחייבויות הקבלן לפי ההסכם, אלא אם נגרמו כתוצאה מאירוע 

 לעיל.  29כוח עליון כקבוע בסעיף 

 מיידית לצד האחר אודות התרחשות של אירוע כוח עליון ועל סיומו.כל צד ימסור הודעה  29.3

מנע אירוע כוח עליון את ביצוע איזו מהתחייבויות מי מהצדדים על פי ההסכם, יהיה הצד המנוע  29.4

פטור מביצוע התחייבויות כאמור במהלך התרחשות אירוע הכוח עליון, ובלבד שהצד הטוען לאירוע 

לעיל. מובהר, כי בכל מקרה יהיה הצד  29.3האירוע בהתאם לסעיף  כוח עליון הודיע על התרחשות

הטוען לאירוע כוח עליון חייב לקיים את כל התחייבויותיו לפי ההסכם שאינן מושפעות מאירוע כוח 

זה יפעיל הקבלן העליון ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם לאחר שהשפעות האירוע יחדלו. בכלל 

 את כל האמצעים הסבירים על מנת להמשיך בעבודות גם במהלך התרחשות אירוע כוח עליון.

 

 הפרה על ידי הקבלן וסעדים .30

 הפרה 30.1

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה או מהוראות כל דין, התרחשות של איזה מהאירועים 

 את הוראות ההסכם: "( תחשב כהפרה על ידי הקבלןהפרההבאים )להלן בסעיף זה: "

המפקח החליט, כי העבודות )או כל חלק מהן( המבוצעות על ידי הקבלן או על ידי קבלני  30.1.1

המשנה שלו הינן פגומות או אינן תואמות את ההסכם או כי ביצועם הינו פגום או כי 

הקבלן אינו מקיים את חובותיו באופן מיומן או שקצב ביצוע העבודות איננו תואם את 

ם, לרבות בגין: אי אספקה של מספיק עובדים או של ציוד מתאים; אי ביצוע לוח הזמני

של העבודות )או כל חלק מהן( בהתאם להסכם ולאמות מידה הנדסיות מקובלות; אי 

עמידה במועדי השלמת עבודות ביחס לעבודות בכללותן או כל חלק מהן; אי שיפוי, 

שלישיים; אי ביצוע של העבודות או שמירה והגנה על החברה מפני תביעות על ידי צדדים 

של פקודות שינוי בהתאם ללוח הזמנים; אי המצאה או אי חידוש של ערבויות או בטוחות 

שהקבלן התחייב להמציא או לחדש לפי ההסכם; אי הוצאה או אי החזקה של הביטוחים 

הנדרשים בהתאם להסכם; אי קיום של דרישות הבטיחות והביטחון; אי התחלת ביצוע 

 בודות או כל חלק מהן או הפסקה בביצוע העבודות. הע

הקבלן נקלע לקשיים כלכליים המקשים עליו את ביצוע העבודות כסדרן, לרבות: כל  30.1.2

מקרה שבו הוגשה בקשת פירוק כנגד הקבלן או שהוגשה בקשה למנות כונס נכסים לנכס 

ן הגיש יום מיום הגשתה; או שהקבל 60מהותי של הקבלן, והבקשה לא נדחתה בתוך 

בקשה להקפאת הליכים או להסדר נושים מכל מין וסוג שהם; או שניתן צו פירוק קבוע 

 או זמני לקבלן או שמונה כונס נכסים על נכס מהותי של הקבלן.

ומבלי לגרוע  11.2.4 בסעיף  ו/או 10.3.7 אם הקבלן הפר את ההתחייבות האמורה בסעיף 30.1.3

 מכל זכות אחרת על פי ההסכם או החוק, יוסכם כדלקמן:
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החברה רשאי להורות לקבלן להשעות לאלתר את כל העבודות או חלקן ויחולו נציג  .א

 .30.2הוראות סעיף 

 
ממחיר  0.1%הקבלן ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגין ההפרה האמורה השווה ל  .ב

ההסכם )כולל מע"מ( עבור על יום )או חלק ממנו( עד שההפרה תתוקן בפועל ובמלואה 

 על ידי הקבלן.

הנתונה לחברה לפי סעיף זה להלן, תשלח החברה הודעה בכתב  טרם מימוש כל זכות 30.1.4

לקבלן ובה דרישה לתקן את ההפרה בתוך תקופה שתיקבע על ידי החברה, ובלבד 

 "(.הודעת תיקוןימים )להלן: " 7 -שהתקופה לא תהיה קצרה מ

 השהיה בשל הפרה על ידי הקבלן  30.2

לא תיקן הקבלן הפרה כמצוין בהודעת תיקון לשביעות רצונו של המפקח, תהיה החברה רשאית 

להורות לקבלן להשהות את ביצוע העבודות או כל חלק מהן. למען הסר ספק מובהר, כי השהיה 

כאמור לא תשחרר את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו לפי ההסכם )לרבות המשך הביצוע של 

ת( וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או להארכת לוח זמנים או העבודות הבלתי מושהו

לכל סעד אחר בגין או בקשר עם השהייה כאמור. העבודות המושהות לא יחודשו כל עוד החברה לא 

אישרה את חידושן בכתב, לאחר שנוכחה כי הקבלן תיקן את ההפרה או שהוא מוכן ומסוגל לתקן 

לעיל לא יחולו במקרה של השהית עבודות  16.2ר, כי הוראות סעיף את ההפרה )לפי הענין(. מובה

 בשל הפרה על ידי הקבלן.

 סילוק הקבלן והחלפתו  30.3

יעות רצונו של המפקח, תהיה החברה לא תיקן הקבלן הפרה כמצוין בהודעת התיקון לשב 30.3.1

רשאית לסלק את הקבלן מכל חלק מהעבודות או מכל העבודות הנותרות, על דרך של 

הודעה בכתב המציינת את החלק בעבודות שממנו הקבלן מסולק ואת מועד הסילוק 

 "(. הודעת סילוק)להלן: "

ם את עם הוצאת הודעת סילוק תהיה החברה רשאית להחליף את הקבלן ולהשלי 30.3.2

העבודות מהן סולק הקבלן בכל אמצעי שתראה לנכון, על חשבונו ובאחריותו של הקבלן 

 בלבד. 

נמסרה לקבלן הודעת סילוק כאמור, ימסור הקבלן לחברה את כל המסמכים הנדרשים  30.3.3

לה וימחה לה את כל הזכויות וההטבות שהיו לו לפי כל הסכם קיים מול צד שלישי בקשר 

עם העבודות מהן סולק, וכן ינקוט כל פעולה אחרת שתידרש ממנו על מנת לאפשר לחברה 

 בעצמה או באמצעות מי מטעמה.  להמשיך באופן מידי בביצוע העבודות

מסירתה של הודעת סילוק לא תגרע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, למעט  30.3.4

ההתחייבות לבצע את העבודות שביחס אליהן ניתנה הודעת הסילוק. מבלי לגרוע 

מהאמור, כל הוראות הסכם זה ביחס לטיפול, אחריות, בדק ותיקון פגמים יחולו על כל 

 בודות שמהן סולק הקבלן עם השלמתן של עבודות אלה.העבודות, לרבות ע

  ביטול ההסכם 30.4

לא תיקן הקבלן הפרה כמצוין בהודעת התיקון לשביעות רצונו של המפקח, תהיה החברה  30.4.1

רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי, בין אם נותרו עבודות לביצוע ובין אם לאו, ובין 
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באמצעות הודעה בכתב לקבלן )להלן:  אם מועד השלמת העבודות עבר ובין אם לאו, וזאת

 "(.הודעת ביטול הסכם"

 ניתנה הודעת ביטול הסכם יחולו ההוראות, כדלקמן: 30.4.2

הקבלן יחתום על כל המסמכים וינקוט בכל הפעולות כפי שיידרשו באופן סביר על  (א)

 ידי החברה על מנת ליתן תוקף לביטול ההסכם. 

כנס לאתר, לתפוס חזקה לחברה תהיה הזכות, באמצעות כל הליך חוקי, להי (ב)

 בעבודות ולהרחיק את הקבלן, את עובדיו וכל צד שלישי הקשור עימו מהאתר.

לחברה יהיו זכויות בעלות מלאות בכל העבודות שהושלמו נכון למועד הביטול,  (ג)

ובכל העבודות הזמניות והחומרים שסופקו על ידי הקבלן לשם ביצוע העבודות. 

שות שימוש בחומרים כאמור וגם למכור את החברה תהיה רשאית, בין היתר, לע

החומרים ולהשתמש בתקבולים מהמכירה לשם פירעון כל סכום המגיע או שיגיע 

 לה מקבלן לפי ההסכם או לפי כל דין.

הקבלן ימסור לחברה כל שרטוט, תכנית, מפרט, מסמך וחומר אחר, באתר או בכל  (ד)

דות, לרבות כל מקום אחר, אשר קשורים להסכם ו/או לפרויקט ו/או לעבו

 ההעתקים שנעשו על ידו.

 החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע ואת ערבות המקדמה. (ה)

החברה תקבע את התשלום שמגיע לקבלן בגין עבודות שבוצעו על ידו בפועל ואת  (ו)

ערכם עבור החברה של החומרים שסופקו על חשבון הקבלן ועברו לידי החברה ושל 

ידי הקבלן וכן את גובהם של כל הסכומים המגיעים  העבודות הזמניות שבוצעו על

לחברה מאת הקבלן בקשר עם ההסכם והפרתו )לרבות פיצויים מוסכמים ואחרים 

וכל חוב אחר של הקבלן כלפי החברה(. אם לאחר קיזוזם של כל הסכומים המגיעים 

לחברה מאת הקבלן מהסכומים המגיעים לקבלן מאת החברה ימצא שקיימת יתרת 

טובת הקבלן, תעוכב יתרת הזכות האמורה בידי החברה עד לתום תקופת זכות ל

הבדק, והחברה תהיה רשאית להפחית ממנה כל נזק, אבדן, עלות והוצאה נוספים 

שיגרמו לה עד לתום תקופת הבדק ואשר הקבלן אמור לשאת בהם או לשפות אותה 

בת לקבלן, בגינם. עלו הסכומים שהקבלן חייב לחברה על הסכומים שהחברה חיי

 ישלם הקבלן לחברה את ההפרש באופן מיידי.

 סעדים בגין הפרה על ידי החברה .31

מבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין, הוראות סעיף זה יחולו אם התרחש אחד  31.1

 (:"הפרה על ידי החברה"מהאירועים הבאים במהלך ביצוע העבודות )להלן בסעיף זה: 

חודשים בביצוע תשלום על ידי החברה לקבלן של כל סכום המגיע  3 -איחור של למעלה מ 31.1.1

לקבלן לפי ההסכם ואשר החברה אינה חולקת על זכותו של הקבלן לקבלו, בכפוף לכך כי 

 הקבלן מסר לחברה את כל המסמכים הדרושים לה לחישוב וביצוע התשלום;

 באתר; הפרה עקבית מצד החברה של חובותיה החוזיות בקשר לגישה ו/או חזקה  31.1.2

 הודעה בכתב של החברה לקבלן לפיה אין לה אפשרות לקיים את חובותיה החוזיות.  31.1.3

הקבלן יהיה רשאי לבטל את ההסכם עקב הפרה על ידי החברה, ובלבד ששלח לחברה הודעה בכתב  31.2

 יום מיום שנמסרה לה ההודעה.  14ובה פירוט בנוגע להפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 
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ההסכם, יהיה זכאי לקבל תשלום עבור כל העבודות שבוצעו טרם מועד הביטול,  ביטל הקבלן את 31.3

 ובנוסף לכך יהיה זכאי לקבל:

תשלומים ששולמו על ידי הקבלן עבור טובין שהוזמנו על ידו באופן סביר לצורך ביצוע  31.3.1

העבודות שטרם בוצעו ואשר הקבלן היה מחוייב להזמין טרם מועד הביטול לפי לוחות 

יצוע העבודות. אם יהיה בידי הקבלן אפשרות לבטל את הזמנת הטובין ולקבל הזמנים לב

בהשבה את התשלומים שבוצעו על ידו, כולם או חלקם, יודיע על כך לחברה ויפעל לפי 

הנחיותיה. שילמה החברה לקבלן את עלות רכישתם של טובין כאמור, יהפכו הטובין 

 לרכוש החברה.

אה וההשבה של כוח אדם שגויס והובא לצורך ביצוע החלק היחסי של עלות הגיוס, ההב 31.3.2

העבודות, בהתאם לחלקן היחסי של העבודות שטרם בוצעו מתוך כלל העבודות שאמורות 

 היו להתבצע בהתאם לצו תחילת העבודות על ידי כוח האדם האמור. 

החלק היחסי של עלות הובלה של ציוד שהובל לצורך ביצוע העבודות, בהתאם לחלקן  31.3.3

של העבודות שטרם בוצעו מתוך כלל העבודות שאמורות היו להתבצע בהתאם לצו היחסי 

 תחילת העבודות על ידי הציוד האמור.

כל ההוצאה בפועל שנגרמה באופן סביר לקבלן, מתוך ציפייה להשלים את ביצוע כל  31.3.4

 העבודות, ובלבד שהוצאה כאמור לא כוסתה על ידי תשלומים אחרים לפי סעיף זה.

פרה על ידי החברה )בין אם הקבלן ביטל את ההסכם בעקבותיה ובין אם לאו( לא תקים מובהר, כי ה 31.4

לקבלן זכות לפיצויים בגין אבדן רווחים או אבדן הזדמנויות עסקיות או כל נזק תוצאתי ונזק עקיף 

 מכל מין וסוג שהם.

 שינויים בעלויות .32

כל דין לעדכונים או לשינויים במחירים  הקבלן מוותר על כל דרישה, תביעה, זכות או סעד הקיימים לו לפי

שהוצעו על ידו בקשר לביצוע העבודות והוא לוקח על עצמו באופן בלעדי את הסיכונים שכרוכים בשינויים 

צפויים ובלתי צפויים בשווקים הפיננסיים, שוקי מטבע חוץ, מדדים למיניהם, עלות חומרי גלם, כוח אדם, 

ם להשפיע על העלויות שהוא יידרש להן לצורך ביצוע העבודות )כל הובלה וכיוצא באלה שינויים שעשויי

 לעיל(. 25 ותו של הקבלן להצמדה כקבוע בסעיףזאת בכפוף לזכ

 מיסים .33

 המחיר החוזי כולל את כל המסים 33.1

המחיר החוזי ייחשב ככולל כל מס ותשלום חובה אחר המוטלים או עשויים להיות  33.1.1

מוטלים מחוץ לישראל, לרבות על ייצור, מכירה, השכרה והובלה של חומרים, מוצרים 

שעל הקבלן לספק או לעשות בהם שימוש לפי ההסכם ו/או על הבאה של כח אדם וציוד 

 לישראל והעסקתו בישראל.

המחיר החוזי ייחשב ככולל כל מס ותשלום חובה אחר )למעט מס ערך מוסף( אשר  33.1.2

מוטלים או עשויים להיות מוטלים בהתאם לדין במדינת ישראל, לרבות על ציוד או על 

ושכרו או ישמשו בכל דרך לשם ביצוע ההסכם ו/או על הבאה חומרים אשר יירכשו או י

 של כוח אדם לישראל והעסקתו בישראל. 
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 תשלומי המסים 33.2

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל מס ותשלום חובה אחר )בין אם ממשלתיים או מקומיים(  33.2.1

אשר יוטלו מעת לעת על העבודות או בקשר עם הבנייה, ההשלמה והתחזוקה של 

 העבודות.

לן ישלם את מס ההכנסה, דמי ביטוח לאומי, ביטוח רפואי, הפרשות פנסיוניות וכל הקב 33.2.2

 תשלום חובה אחר שחל בקשר עם העסקת עובדים וקבלני משנה על ידו בביצוע העבודות. 

החברה תנכה במקור מס הכנסה )מס חברות( כדין מכל הסכומים שהיא תהיה חייבת  33.2.3

דה במקור לרשויות המס, וזאת בכפוף בתשלומם ותעביר את הסכומים שינוכו על י

 לאישורים שיומצאו לה על ידי הקבלן בדבר פטור או פטור חלקי מניכוי מס במקור. 

 מס ערך מוסף 33.3

הסכומים הקבועים בהסכם אינם כוללים מס ערך מוסף )מע"מ( המוטל בישראל אלא אם  33.3.1

יתווסף מצוין מפורשות אחרת. לכל התשלומים שיבוצעו בין הצדדים בהתאם להסכם 

 מע"מ כדין.

במקרה בו יהיה על החברה לשלם לקבלן מע"מ בעבור העבודות או כל חלק מהן יבוצע  33.3.2

יום מיום שהקבלן ימסור לחברה חשבונית מס כדין הכוללת את סכום  30התשלום בתוך 

 המע"מ שהחברה חייבת בתשלומו לקבלן. 

 מדידה וכמויות .34

 כמויות 34.1

ערכה בלבד ואין לראות בהן את הכמויות הכמויות הקבועות בכתב הכמויות הינן ה 34.1.1

 שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי ההסכם.

( ופריטים LUMP SUMכתב הכמויות כולל פריטים המתומחרים לפי סכום כולל ) 34.1.2

המתומחרים לפי מחיר ליחידה. בפריטים שמשולם עבורם סכום כולל, הכמויות לא 

דו הכמויות על ידי גורם מוסמך יימדדו. בפריטים שמשולם עבורם לפי יחידה, ימד

 ומאושר על ידי החברה, בהתאם לאמות המידה הקבועות בהסכם. 

פריטים בכתב הכמויות ו/או במפרטים ו/או בכל מסמך אחר שצורף להסכם, שבגינם לא  34.1.3

צוינו כמות או מחיר בכתב הכמויות ייחשבו ככלולים בפריטים אחרים ולא ישולם עבורם 

 בנפרד.

 מדידה 34.2

ביצוע תשלומים לקבלן, יקבע המפקח את ערך העבודות בהתאם לכללי המדידה המפורטים לצורך 

בנספח הטכני. הקבלן יסייע באופן סביר למפקח בביצוען של מדידות, כפי דרישותיו של המפקח 

 מעת לעת.

 סודיות ואבטחת מידע .35

ביצוע הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת  35.1

 השירותים כפי שימסרו לקבלן מעת לעת על ידי החברה. 
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כמו כן, כן חל איסור על הקבלן לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה אלא אם  35.2

 קיבל את הסכמתה מראש ובכתב ובתנאים שקבעה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, הקבלן והחברה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודי 35.3

במישרין או בעקיפין, כל מידע לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם הבקשה להצעות ו/או 

ההסכם ו/או ביצועו, ללא הגבלת זמן, אף אם בוטלה הבקשה להצעות ו/או ההסכם, אלא אם עפ"י 

סרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע הדין מדובר במידע שבנחלת הכלל או אם נמסרו לקבלן כדי שיימ

 השירותים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה הקבלן מאשר כי הובא לידיעתו כי כל מידע סודי, כולו  35.4

, 1968-או חלקו, בקשר לחברה, עשוי להיחשב כ"מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

היות לה השלכות פליליות. הקבלן מצהיר כי אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות ל

ידועות לו המגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים כאמור, והוא וכל הבא 

מטעמו לא יעשו כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך. הקבלן ימסור 

וי כאמור נחשף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו מיד וללא דיחוי הודעה לחברה בכל מקרה שבו מידע חס

 או שהובא לידיעתו על כך.

חתומים על ידו וכן על ידי כל  בנספח יב'הקבלן ימסור לחברה נסחי התחייבות לסודיות כמפורט  35.5

כ"א המועסק מטעמו במתן השירותים. לא יערך כל שינוי בנספח זה אלא באישור החברה מראש 

די של החברה ומבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות ובכתב לפי שיקול דעתה הבלע

 לביצוע שינוי כאמור.

הקבלן מתחייב להביא את התחייבותו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע השירותים  35.6

ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא כי התחייבות זו מקויימת במלואה על ידו וכל הבא 

 מטעמו ואכיפתה. 

התחייבות זו של הקבלן תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן לאחר סיומו של הסכם זה מכל  35.7

 סיבה שהיא והיא מעיקרי ההסכם.

 מעמד הקבלן כקבלן עצמאי .36

הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה ושום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  36.1

מטעמה או כמקנה לו מעמד של נציג החברה בעניין הקבלן או מי מטעמו להופיע בשם החברה או מי 

 כלשהו או למטרה כלשהי, אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת לעניין מסוים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהוא מבצע את העבודות לחברה כקבלן עצמאי, על כל המשתמע  36.2

חברה. הקבלן יהיה מנוע מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין ה -מכך, ומבלי שייווצרו יחסי עובד 

מעביד בינו לבין החברה, ויהיה מנוע מלדרוש מן החברה זכויות  -מלטעון לקיומם של יחסי עובד 

 מעביד בינו ו/או מי מטעמו לבין החברה. -כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד 

בלבד נושא באחריות  הקבלן מצהיר, כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו וכי הוא 36.3

כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה 

 החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים. 

מעביד ומתחייב  -הקבלן משחרר בזאת מראש את החברה מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובד  36.4

, תשלום או נזק שייגרמו לחברה אם יינתן להסכם או לפצות ולשפות את החברה בגין כל הוצאה

מעביד בין החברה לבין  –לפעולות שבוצעו מכוחו או במסגרתו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד 

 הקבלן או מי מעובדיו או מי מקבלני המשנה שיועסקו על ידו. 
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י דין לעובדיו או הקבלן יהיה אחראי בלעדית לתשלום בגין כל זכות, נזק או פיצוי המגיעים על פ 36.5

 לקבלני המשנה המועסקים על ידו.

 שונות .37

על ההסכם יחול אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך לדון בכל ענין ודבר הקשורים  37.1

 יפו. –בהסכם יהיה אך ורק בית המשפט בתל אביב 

ז הכתוב בהסכם זה על נספחיו ממצה את כל המוסכם בין הצדדים וגובר על האמור במסמכי המכר 37.2

האחרים. כל מצג, הסכם או הסדר קודם, שנעשו בעל פה או בכתב, בין הצדדים או על ידי מי 

 מהצדדים יהיה חסר תוקף. 

מבלי לגרוע מכל זכות קיזוז הקבועה בהסכם או בדין, לחברה תהיה הזכות לקזז כל סכום שמגיע  37.3

ם קצובים, כנגד כל ו/או שיגיע לה מהקבלן לפי ההסכם או מכל מקור אחר, לרבות סכומים שאינ

 סכום שיגיע לקבלן מהחברה לפי ההסכם או כל מקור אחר.

כל תוספת, תיקון ועדכון לחוזה יהא מחייב אך ורק אם ייעשה בכתב וייחתם על ידי נציגים מורשים  37.4

 של כל הצדדים. 

ויתור של אחד הצדדים על ביצוע מלא ומוקפד של הוראות ההסכם או על נקיטת צעדים לשם אכיפת  37.5

כויותיו לפי ההסכם לא ייחשב כויתור לעניין זה או כויתור על הפרה בעתיד. הסכמה או אישור של ז

אחד הצדדים לכל מעשה של הצד השני אשר טעון הסכמה או אישור על ידי צד כאמור לא יפורשו 

כהסכמה ואישור למעשה דומה בעתיד. תשלום סכום המגיע לאחד הצדדים תוך ידיעה אודות הפרת 

בהסכם על ידי הצד המקבל לא ייחשב כויתור לגבי אותה הפרה או כיוצר השתק מבחינת  הוראה

 הצד המשלם.

הוראה בהסכם המחייבת תגובה כלשהי מצד החברה או המפקח ואינה מציינת מועד לקבלת  37.6

ימים מקבלת ההודעה מהקבלן בעניין הטעון תגובה. מובהר, כי  30התגובה, המועד הקובע יהיה 

אחראית לכך שהמפקח ימסור את כל התגובות, האישורים ו/או ההחלטות בתוך פרקי החברה אינה 

 הזמן המצוינים בהסכם.

 הודעות .38

כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת  38.1

הצד או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של להלן המפורטת 

שעות ממועד מסירתה  72השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב להודעה שנתקבלה כעבור 

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.
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 הקבלן החברה

 ________________________________        קרית עתידים, מגדל עתידים      

 ________________________________        6158101, תל אביב 58177ת.ד.      

 ________________________________      03-5611322, פקס: 03-6270400טלפון:      

 ___________ טלפון: ___________ פקס:            

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 בשם החברה:      בשם הקבלן:

 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה ותפקידשם מלא  

 

 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    

 תאריך: ______________    תאריך: ______________
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 רשימת מסמכי המכרז  –נספח א' 

מהווים חלק בלתי , כפי שצורפו כנספחים לחלק א' של מסמכי המכרז, והמסמכיםרשימת מסמכי המכרז 

 נפרד מנספחי הסכם זה

 רשימת המסמכים הכללים

 (458612מס' )מסמך  INGL/TENDER/2023/04 רזחוברת המכ •

 להקמת תחנת הפחתת לחץועבודות נלוות תשתיות חשמל  ,הסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית •

 (458613מס' )מסמך  אלון תבור פיקרית( PRMS) ולמדידת גז טבעי

  רשימת נספחים טכניים לפרויקט 

 21/12/22, מיום 1מהדורה (, 458618תיאור פרויקט מסמך מס' ) •

 2/1/23מיום  ,3מהדורה  (458621רשימת מפרטים ותכניות מסמך מס' ) •

 

ולאחר שעיינו בתוכנו,  המפורטים ברשימה כלל המסמכיםבחתימתנו להלן הרינו לאשר, כי קיבלנו לרשותנו את 

אנו מאשרים, כי צרובים בו המסמכים המצוינים בנספח זה לעיל על כל דפיהם ונספחיהם, תכנם מובן וברור 

 לנו, אין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  שם מלא ותפקיד שם הקבלן
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 לוח זמנים שלדי – 1נספח ב'

 )מצורף בקובץ נפרד(
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 לוח זמנים מפורט )גאנט( – 2נספח ב'

 )מצורף בקובץ נפרד(
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 )ביצוע( ערבות בנקאית – 1נספח ג'

 
 

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 ערבות ביצועהנדון: 
 
"(, אנו הח"מ ________________, בכתובת "הקבלןעל פי בקשת _________________ )להלן:  .1

ערבים בזה כלפי נתיבי הגז הטבעי לישראל  ]השלם את כתובת הבנק/הערב[____________________ 

"( בערבות אוטונומית ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של החברהבע"מ )להלן: "

"(, מהמדד הידוע ביום המדדן: "____________ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן )להל

"( שהחברה עשויה הערבות סכום______________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן: "

לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ___ _לדרוש מאת הקבלן בקשר עם ההסכם שבין החברה לקבלן מיום ___

( INGL/TENDER/2023/04) פיקריתאלון תבור ( PRMSתחנת הפחתת לחץ )הקמת ותשתיות חשמל ל

 "(.ההסכם)להלן: "

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

בכל אופן שהוא,  הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה

בלן. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהק

לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

ידכם מתוך אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על  .3

סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על 

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2מים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכו .4

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום  .5

על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת לקבלן 

 על פי הדין.

 בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.הערבות אינה מותנית  .6

–]יש להשלים מועד של חודשיים לאחר תום תקופת הבדק הערבות תהיה בתוקף עד ליום _________  .7

 ועד בכלל. חודשים ממועד סיום צפוי של העבודה[ 26סה"כ 

העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות  .8

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה  7סעיף 

 אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.

 ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל. .9

 בכבוד רב,  
 ________________ 

 הבנק 
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 )מקדמה( ערבות בנקאית – 2נספח ג'

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב 

 הנדון: ערבות מקדמה
 
"(, אנו הח"מ _______________, בכתובת "הקבלןעל פי בקשת _________________ )להלן:  .1

ערבים בזה כלפי החברה לנתיבי הגז הטבעי  ]השלם את כתובת הבנק/הערב[____________________ 
"( בערבות אוטונומית ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום החברהלישראל בע"מ )להלן: "

"(, מהמדד הידוע ביום המדדשל _____________ ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן )להלן: "
"( שהחברה עשויה הערבות סכוםבפועל )להלן: " ______________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום

דרוש מאת הקבלן בקשר עם תשלום מקדמה בגין ההסכם שבין החברה לקבלן מיום ________ לביצוע ל
 אלון תבור פיקרית( PRMSתחנת הפחתת לחץ )הקמת עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל ל

(INGL/TENDER/2023/04" :ההסכם(  )להלן.)" 

ימים מקבלת דרישתכם  7מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך אנו  .2
הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, 
ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים 
לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים 

 לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. כתנאי מוקדם

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  .3
ו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרש

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 
 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .4

א נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום אנו ל .5
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת לקבלן 

 על פי הדין.

והינה בלתי חוזרת, בלתי בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם  .6
 מותנית ועצמאית.

ועד חודשים ממועד הוצאת הערבות[  6]יש להשלים מועד של הערבות תהיה בתוקף עד ליום _________  .7
ימים קודם למועד האמור, יוארך תוקפה של הערבות עד ליום  7בכלל. על פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד 

 ועד בכלל. הוצאת הערבות[חודשים ממועד  12]השלם מועד של ________ 

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לבנק, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי  .8
לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה  7סעיף 

 אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.

 בות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל.ער .9
 בכבוד רב,  

 ________________ 
 הבנק 
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 התחייבות הקבלן בקשר לרישיון החברה ולהסכמי מימון בין החברה לבין המדינה –נספח ד' 

 
 

תנאים וברישיון שהוענק לחברה, וכן בהסכמי מימון עליהם חתמה החברה מול מדינת ישראל, נקבעו  הואיל

 בדבר הכללת הוראות מסוימות בהתקשרויות החברה עם קבלנים העוסקים בביצוע עבודות מטעמה;

והחברה מעוניינת לכלול הוראות אלה במסגרת ההסכם עם הקבלן אליו מצורף נספח זה המהווה חלק  והואיל

 בלתי נפרד הימנו, באמצעות חתימת הקבלן בשולי נספח זה;

 לפיכך:

א בעל ניסיון ומומחיות ברמה גבוהה בתחום העבודות שעליו לבצע לפי ההסכם וכי יש הקבלן מאשר, כי הו .1

לו, לעובדים וקבלני המשנה המועסקים מטעמו בביצוע העבודות את ההכשרה המתאימה וההסמכות 

 הנדרשות לביצוע העבודות לפי כל דין.

 –הקבלן מתחייב בזה, כי בביצוע העבודות )כהגדרת מונח זה בהסכם(  .2

ג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור, מטרדים, פגיעה בתשתיות ופגיעה ינה .א

 ברכוש ובסביבה.

ימנע, ככל שניתן באופן סביר, מפגיעה באתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי ואתרי תיירות ונוף, והכל  .ב

; כל העתיקות 1978-תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים בהתאם להוראות חוק העתיקות, תשל"ח

( שיתגלו במהלך או עקב ביצוע העבודות יהיו בבעלות המדינה 1978-)כהגדרתן בחוק העתיקות, תשל"ח

 ויועברו לגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות הרלוונטיות בהסכם ולפי הדין.

ציוד, רפש  ישמור על ניקיון אתרי ביצוע העבודות וידאג לסלק, על אחריותו ועל חשבונו, שיירים, חומר, .ג

 וכיוצא בזה שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות.

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקני תשתית אחרים ובכל רכוש של  .ד

 אחרים.

הקבלן מאשר, כי הובא לידיעתו, כי מערכת ההולכה הינה בבעלות מלאה ובלעדית של המדינה ולחברה  .3

 שימוש בלבד במתקני המערכת. הוקנתה זכות

הקבלן וקבלני המשנה מטעמו יאמצו ויקיימו נוהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות בהתאם להוראות  .4

ההסכם. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור על ידי 

 הקבלן.

, ולממונה על הבטיחות 2002-בעי, התשס"בהקבלן יאפשר למנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק משק הגז הט .5

)"המפקחים"(, או כל מי שיוסמך על ידי מי מהם כדין מראש  1989-לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

ובכתב, לפקח ולבקר את כל פעולות הקבלן. הקבלן יאפשר למפקחים גישה לאתרים בהם מבוצעות 

ת וישתף פעולה עם המפקחים לצורך כך, והקבלן יכלול העבודות וגישה לעובדים העוסקים בביצוע העבודו

 הוראה כאמור בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו.

הקבלן יערוך ביטוחים הנדרשים לפעילותו במסגרת ההסכם כמקובל לגבי עבודות מהסוג שמבוצע על ידו  .6

ובות חוזי וידרוש ביטוחים כאמור מקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם. הקבלן יקיים את ח

 הביטוח עליהם חתומה החברה בקשר לביצוע העבודות.
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הקבלן מאשר, כי ידוע לו, כי המדינה תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל העבודות שמבצעת החברה באמצעות  .7

הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם. במסגרת ביצוע העבודות לא יפר הקבלן זכויות 

 ויות יוצרים, של גורם כלשהו.קניין רוחני, כולל זכ

הקבלן מאשר, כי ידוע לו, כי עם תום תקופת הרישיון, ובכפוף להוראות רישיון החברה וכל דין, החברה  .8

 מחויבת להעביר את המערכת למדינה או למי שהמדינה תורה לה, לרבות הסבת הסכם זה. 

 

לשנות מהתחייבויות הקבלן על פי כל למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור בנספח זה כדי לגרוע או 

 יתר מסמכי המכרז.

 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  שם מלא ותפקיד שם הקבלן
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 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים, היעדר זיקה אישית וקרבה משפחתית –נספח ה' 

 ועמידה בקוד האתי

 

 במועד חתימת ההסכם()יצורף נספח המכרז על ידי החברה 
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 ביטחוןתנאי  – 1נספח ו'

 לכבוד

 "(החברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

 

 התחייבות לעמידה בתנאי ביטחוןהנדון: 

 

, ]שם הקבלן  / מועסק / קבלן של הקבלן[___________________ אני הח"מ ___________________ 

 (, מתחייב ומצהיר כלהלן:"הקבלןח.פ./ח.צ. _____________ )להלן: "

 כל הסכם דורש בדיקה ביטחונית של הקבלן ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.  .1

-הקבלן ועובדיו נדרשים לעבור בדיקה של רישום פלילי, על בסיס חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א .2

1981. 

חים את החברה, לרבות מערך הסייבר הלאומי, יידרשו הקבלן בנוסף ועל פי צורך ודרישה של הגורמים המנ .3

 של החברה. והחירום הביטחוןאגף ועובדיו לעבור בדיקה ביטחונית מקיפה יותר. בדיקות אלו יבוצעו ע"י 

במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב העסקת מתחקר  .4

 חיצוני, יבוצע הדבר על חשבון הקבלן. 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא ההסכם רק על ידי עובדים / קבלני משנה שיעברו את הבדיקה  .5

 י מטעמה.הביטחונית ויקבלו אישור ביטחוני של החברה או מ

לצורך בדיקת הרישום הפלילי, יידרש הקבלן וכל הנותנים שירות לחברה מטעמו, למלא טופס הסכמה למסירת  .6

כמוסף מצ"ב ( ובנוסף למלא את הטבלה המפרטת את פרטי העובדים )1כמוסף  מצ"במידע מהמרשם הפלילי )

2.) 

י, יידרש הקבלן וכל נותני השירותים במקרה של צורך בבדיקת עובדים על בסיס הנחיות מערך הסייבר הלאומ .7

 מטעמו למלא בנוסף טפסים כנדרש בהנחיות הרשות.  

מובהר בזאת, כי לביצוע העבודות יאושרו עובדים / קבלני משנה שעברו תהליך בדיקה ביטחונית ברמה הנדרשת  .8

החברה  כאמור לעיל ועל פי כל דרישה של הגורמים המנחים או בעלי החצרים שבתחומם נמצאים מתקני

 )במקרה זה יתכן שהבדיקה תבוצע ישירות מול מנהל הביטחון של החצר שבתחומה נמצא מתקן החברה(.

הקבלן יגיש לחברה מיד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע העבודות, רשימה של כל העובדים וקבלני המשנה  .9

 14 -חברה, לא יאוחר משל ה והחירום הביטחוןלאגף שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודות. הרשימה תועבר 

 יום בטרם מועד התחלת ביצוע העבודות. 

לאגף במידה שבמהלך ביצוע העבודות הקבלן או מי מטעמו יבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש הקבלן  .10

יום לפני המועד שבדעתו  14 -משל החברה, את רשימת העובדים הנוספים, לא יאוחר והחירום הביטחון 

 להתחיל להעסיקם.

של החברה את אופן ביצוע הבדיקה הביטחונית, לרבות ועל פי צורך, והחירום הביטחון אגף הקבלן יתאם עם  .11

מועד להתייצבות כלל העובדים וקבלני המשנה המיועדים במשרדי החברה, למילוי טפסים בנוכחותו או מי 

 מטעמו.

אשר את הקבלן, העובדים וקבלני לחברה או לבעל החצר שבה נמצא מתקן החברה, יהיה שיקול הדעת הבלעדי ל .12

 המשנה של הקבלן או לא לאשרם, מבלי שתהיה להם חובה לנמק את החלטותיהם.

למען הסר ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של הקבלן או מי מטעמו או להפסיק  .13

ו, מכל סיבה שהיא, העסקת / מתן שירותים מטעם גורם כאמור לאחר שאושרה העסקתו או ההתקשרות עמ
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לרבות בהיבטי בטיחות וביטחון. לא תהיה לקבלן כל טענה באשר לאמור לעיל והקבלן מוותר מראש על כל 

 דרישה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.

הקבלן מתחייב כי לא ייכנס לאתר של החברה או מי מטעמה ולא יתחיל בביצוע העבודות לפני שעבר הדרכת  .14

ביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת, יעבור ריענון לא פחות מפעם בשנה ו/או בהתאם 

לדרישות החברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו לביצוע העבודות 

 והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי ההסכם.

במסמכים, מפרטים, תוכניות, רשומות אחרות ואמצעי אחסון  הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי .15

 הקשורים בשירותים, יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור.

הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך באישורים  .16

 ו של כל עובד ובכל עת שידרוש זאת.כאמור, של כל אחד מהעובדים לו ניתן האישור, מיד בסיום עבודת

הקבלן לא יאפשר גישת אנשים מטעמו אל מסמכים, ציוד ואמצעי החברה או של בעל החצר שבתחומה נמצא  .17

 של החברה. והחירום הביטחוןאגף מתקן החברה אלא אם ניתן לנושא אישור על ידי הממונה מטעם החברה או 

קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה. הקבלן כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר  .18

 מתחייב לדווח מיידית למנהל הביטחון של החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק  .19

"( ומתוקף כך כפופה להוראות החוק)בסעיף זה להלן: " 1998–חלהסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות גופי הביטחוןמערך הסייבר הלאומי, משרד הביטחון והמשטרה )להלן בסעיף זה: "

לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, 

פק, שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב למען הסר כל ס

הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה החברה לקבלן לבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי 

 הביטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.

 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
 
 
 

 
 

  

 
 

  

  



 

  92מתוך  58עמוד 
458613 

 

 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי - 1מוסף 

 1981עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א 

 

 אני החתום/ה מטה ________________________   מס' תעודת זהות ________________________  

)להלן "נתג"ז"( לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מועמד/ת לעבודה /מועסק/ת, מיועד/ת לתת שירותים 

אגף מצהיר/ה בזאת שידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה ו/או לצורך המשך העסקתי, עלי לעבור בדיקה על ידי 

 .והחירום הביטחון

( לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 3ב ) 12הואיל וכך, הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש, על פי סעיף 

, כי משטרת ישראל תעביר לנציג המוסמך בנתג"ז כל מידע המצוי אודותיי במרשם הפלילי 1981תשמ"א 

 כמשמעותו בחוק זה, בהיקף שהוא זכאי לקבלו עפ"י חוק.

כמו כן, ולמען הסר ספק, ידוע לי כי הסכמתי, כאמור לעיל, פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח 

 אודותיי. הודעה אלי בדבר מסירת המידע

כתב זה יעמוד בתוקפו בתהליכי בדיקת התאמתי לעבודה במסגרתכם ואם אתקבל לעבודה, וכל עוד אהיה 

 מועסק/ת בתפקיד המחייב את הבדיקה או כל עוד אתן שירותים לחברה.

                                         ______________________                   __________________ 
 תאריך                                       חתימה                                           

 

 :והחירום הביטחוןאגף נחתם בפני נציג 

    

____________________                         _________________           ______________________
_________________ 

 שם פרטי ומשפחה                       מס' זהות                         תאריך                           חתימה     
 

ביום החתימה( חתימת הורה/אפוטרופוס נדרשת  18למועמד/ת שהינו/ה קטין/ה )כלומר, מתחת לגיל 

 בנוסף לחתימת הקטין/ה.

     ________________         ______________________          ____________ 
 תאריך                     שם מלא של ההורה/אפוטרופוס                        חתימה               
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 עובדים לבדיקת רישום פליליפרטי   - 2מוסף 

 דוגמא למילוי תקין

 

 
  

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

ספרות  9
 מלאות

אותיות ללא 
 תווים

אותיות ללא 
 תווים

 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים
  

 דוגמה תקינה 23/09/72 משה ישראל ישראלי 0123456789

 משה ישראל ישראלי 012345678-9
23.09.1972 

 דוגמה לא תקינה
23/9/72 

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

 ספרות מלאות 9
אותיות ללא 

 תווים
אותיות ללא 

 תווים
 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים
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 ( עבור מערכת הגז הטבעיHSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה ) – 2נספח ו'

 

 (5)מהדורה  MAS-MAS-SPC-0001מס' מסמך נתג"ז 

 (DOK -)מצורף ב

 

 אישור

בתוכנו, אנו מאשרים, כי  שעיינושלעיל ולאחר  DOK -ה בחתימתנו להלן הרינו לאשר, כי קיבלנו לרשותנו את

מס' מסמך נתג"ז ( עבור מערכת הגז הטבעי HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה )צרוב בו נספח 

MAS-MAS-COI-0001-4  ( על כל דפיו ונספחיו, תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם 5)מהדורה

 והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  שם מלא ותפקיד שם הקבלן
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 כללי בטיחות לנכנס לתחנת גז – 3נספח ו'

  

 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 
 (03-6270430/1 -*)הכניסה מותרת רק לעובד  חברת נתג"ז או בליוויו ובתיאום עם חדר בקרה, טל'

לפני הכניסה למתקן ידווח מוביל הפעילות לחדר בקרה את שמות העובדים והמבקרים / קבלנים  .1
 שנכנסים.

 רכבים יוחנו מחוץ למתקן. )עם החזית לכיוון היציאה(. .2

 לפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי במתקן: .3
 ת הנדרשות לביצוע.חובה לדעת באופן מדויק או לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויו .3.1

 בהתאם לאופי הפעילות יש לבצע לנוכחים והמעורבים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות. .3.2

עובד תפעול נתג"ז יבצע ניטור באמצעות גלאי גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלה בטרם ייתן  .4
 אישור לכניסה למתקן ולתחילת עבודה. 

 המפורטים מטה: כל התנאים למעט בהתקיים אין להיכנס למתקן לבד .5
 .DVGW –הנכנס למתקן הינו עובד נתג"ז ומוסמך ל  .5.1

הנכנס למתקן הודרך על סיכונים אפשריים ופעולות שיש לנקוט, דרכי המלטות, פעילות מערכת  .5.2
 השגחה וקשר עם מוקד מאויש )מוקד ביטחון ובקרה( בתדירות מוקפדת, הפעלת אזעקות.

 חדר בקרה. –ונוהל קשר עם גורם זמין  הנכנס למתקן  מצויד באמצעי קשר .5.3

מנהל האגף אישר את אופי הפעילות כמאושרת לביצוע  ע"י עובד בודד תוך התחשבות בכל  .5.4
 .ובעיקר היכולת להבטיח מענה בחרוםהאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה 

 חדר הבקרה ומוקד הביטחון יהיו בקשר ישיר עם העובד בכל משך השהות של העובד במתקן: .5.5

 באמצעות קשר טלפוני רציף. –חדר בקרה  .5.5.1
 באמצעות המצלמות. –מוקד הביטחון  .5.5.2

הנכנס למתקן יוכל לשהות אך ורק במתחמים הבאים: חדר בקרה, חדר בוילרים ואזור ההגפה  .5.6
 בתנאי שהפעולה האמורה להיות מבוצעת אינה בסיכון בהתאם לחוקים והתקנות:

 סוגי עבודות האסורות שיבצעו בעבודת יחיד: .5.6.1
 עבודות חשמל .5.6.1.1
 עבודה עם חומרים מסוכנים )גז טבעי או כל חומר כימי אחר( .5.6.1.2
 עבודה במקום מוקף  .5.6.1.3
 הרמת בן אדם במלגזה .5.6.1.4
 עבודה על גג שביר .5.6.1.5
 עבודה בגובה  .5.6.1.6
 פיצוץ חומר נפץ .5.6.1.7

 : הבהרות .5.6.2
כלומר, לא מבוצעות כל פעולות הקשורות לשחרור גז,  –איסור עבודה בגז טבעי  .5.6.2.1

 , שיפוץ וכד'(.פירוק והחלפת מכלולי גז )וסתים
מותרת, הרמת  -הורדת מאמ"ת )מפסק אוטומטי מגנטי תרמי( בלוח חשמל  .5.6.2.2

אסורה, למעט כאשר לא "נפל" כתוצאה מתקלה או באופן אקראי  –מאמ"ת 
 שלא ידועה הסיבה.

 )למעט במצב בו ידוע על דליפת גז בחדר(  –פעולות תפעוליות בחדר דוודים  .5.6.2.3
ליו לעצור את הפעילות מיידית ולעדכן את חדר במידה והעובד חש בסכנה בטיחותית ע .5.6.3

 הבקרה, ראש הצוות / מנהל תורן בנוגע להמשך הפעילות. 
חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בליווי  .6

 נציג אגף התפעול בחברה.

במתחם התחנה העישון אסור בהחלט! אסור להכניס מכשירים סלולריים, זימוניות וכל ציוד חשמלי  .7
 (.(ExPאחר שאינו מוגן התפוצצות 
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אסורה הכניסה עם ציוד / מכשיר הצתה מכל סוג שהוא, למעט לצרכי עבודה ולאחר קבלת היתר  .8
 עבודה מתאים.

דרו ע"י נציג תפעול /  המפקח ו/או ממונה יש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי שהוג .9
 הבטיחות, טרם הכניסה לאתר נתג"ז.

 שימוש בציוד מגן אישי מתאים: .10
 ( ואנטיסטטייםFRבגדי עבודה מעכבי בעירה ) .10.1

 משקפי בטיחות .10.2

 קסדת מגן .10.3

 כפפות .10.4

ומעלה ו/או כאשר קיים  db 85 –במקומות בהם מפלס הרעש מ  –מגני שמיעה / אטמי אוזניים  .10.5
 המציין "רמת רעש מזיק".שילוט 

 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות .10.6

להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג(  .11
בעבודות קבלניות ליווי ופיקוח ממונה בטיחות בכתב ומאושרות ע"י מוביל הפעילות מטעם התפעול, 

 :מטעם הקבלן
 עבודה בגובה  .11.1

 עבודת הנפה )מנוף( .11.2

 עבודה חמה .11.3

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים .11.4

 עבודות בניה , חפירה וקידוח .11.5

 (LOTO -עבודת חשמל )ניתוק, תיוג ונעילה  .11.6

 אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד( .11.7

 רשימת טלפונים חיוניים בחירום: .12

 טלפון גורם 
  100 משטרה  .12.1.1
  101 מד"א  .12.1.2
  102 כיבוי אש  .12.1.3
 03-6270430/1 *  6778 חדר בקרה נתג"ז  .12.1.4
 054-5646762 03-6270470/1 מוקד ביטחון  .12.1.5
 08-6264000 *  6911 המשרד להגנת הסביבה  .12.1.6
  08-9239239/40 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים  .12.1.7
  054-2070917 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז   .12.1.8
 03-6270436 054-5699994 אלן ג'סנר –מנהל אגף בקרה וחשמל   .12.1.9

  052-9457083 זיו גולדפרב –מנהל אגף אחזקה נתג"ז   .12.1.10
  054-2070915 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז   .12.1.11
  054-2070929 כפיר נגב –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז   .12.1.12

אי מילוי ו/או הקפדה אחר הוראות הבטיחות, הינה עבירת משמעת ולעיתים אף עבירה פלילית, על כן  .13
 הקפד לשמור על כללי בטיחות אלו.
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 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .14
MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,1971UN 

 גז חסר ריח וחסר צבע.  תיאור: ❑
 

הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום לחנק ע"י דחיקת החמצן   סיכון בריאותי: ❑
 מהאוויר.

 . מגע עם גז המתפשט במהירות 

  גז מצינור עלול לגרום כוויות קורכתוצאה מדליפת 

 .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות 

 סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!   סכנת דליקה: ❑
 מהווה פוטנציאל התרחשות פיצוץ ו/או התלקחות אש.

  להבה או טמפרטורות גבוהות ליד צנרת המכילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ
 של הגז.ולאחר מיכן לשריפה 

 הגז אינו ריאקטיבי.   סכנת ריאקטיביות: ❑

 זניחים.   נזקים סביבתיים: ❑

פעולות שיש לנקוט  ❑
  במצב חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 .פנה את כל האנשים מידית מהאתר 

 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח 
2.  
3.  

 

 
 
 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  ותפקידשם מלא  שם הקבלן
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 והפקת לקחים דו"ח תקרית – 4נספח ו'

 

אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע העבודות והפקת לקחים הקבלן ימסור לחברה דו"ח תקרית 

אצל הקבלן ו/או קבלן משנה, אשר הייתה בידיעתו של הקבלן ושמצופה כי החברה תדע עליה באמצעות בדיקה 

ושקידה סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות הציבור או איכות 

 הסביבה. 

פגיעת גוף כלשהיא יש לעדכן מיידית טלפונית את הממונה, מנהל הפרויקט מטעם חב' במקרה שיש  .א

הניהול והפיקוח, מנהל הפרויקט מטעם החברה, מנהל אגף בטיחות ואיכות מטעם החברה, דיווח בכתב 

 קרות האירוע.שעות מ 12-יועבר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 מקרות האירוע.שעות  24בשאר המקרים, יימסר דיווח בכתב עד  .ב

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יגיש לחברה דו"ח הפקת לקחים מפורט בנוסח להלן בהקדם האפשרי ובכל מקרה 

 ימים מעת שנודע לו על התקרית או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה. 5 -בתוך לא יותר מ

 

דו על מנת למנוע תקרית דומה הדו"ח יפרט את עובדות ופרטי התקרית, וכן את הפעולות המתקנות שננקטו על י

 בעתיד.

 

 לצורך הכנת הדו"ח יפרט הקבלן, כדלקמן:

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.2

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.3

 תיאור התקרית: .2

 השתלשלות האירועים; .2.1

 היקף הנזק; .2.2

 סוג התקרית; .2.3

 המקור הגורם לתקרית. .2.4

 ניתוח התקרית: .3

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. .3.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .3.2

 גורמים בסיסיים )מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(. .3.3

 תיאור הפעולות שננקטו: .4

 הפעלת נוהל חירום. .4.1

 פעולה מתקנת מיידית, אשר נעשתה על ידי _______. .4.2

 ננקטו.אמצעי זהירות נוספים ש .4.3

 הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(. .4.4

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.2

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.3
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 ניהול הבטיחות באתר, תכנית לניהול סיכונים ופיצויים מוסכמים – 5נספח ו'

 בגין אי עמידה בתנאי בטיחות
 

 הבטיחות באתר ותכנית לניהול סיכוניםניהול  .1

 
דרישות בטיחות, ניהול הבטיחות באתר העבודות ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן יעשה עפ"י מסמך " (א

להסכם ובהתאם לדין, לרבות  2נספח ו/( עבור מערכת הגז הטבעי" בHSEבריאות ואיכות הסביבה )
  לצורך תדרוך יומי לעובדים בשטח, מתן היתרי בטיחות לעבודות וכיו"ב.

מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח העבודות ברציפות בכל עת ביצוען של עבודות הקבלן לרבות קבלנים  (ב
 להסכם. 10.2.2 ממונים, כמפורט בסעיף

שחרורו של מנהל העבודה טעון אישור מראש של המפקח במפורש ובכתב, אך בכל מקרה לא יהיה 
 בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן לבטיחות בעבודות עפ"י ההסכם. 

הקבלן לרבות קבלנים  ביצוען של עבודותממונה הבטיחות יהיה נוכח בשטח העבודות ברציפות בכל עת  (ג
 .להסכם 10.2.3ממונים, כמפורט בסעיף 

שחרורו של ממונה הבטיחות טעון אישור מראש של המפקח במפורש ובכתב, אך בכל מקרה לא יהיה 
 בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן לבטיחות בעבודות עפ"י ההסכם. 

עבודות בפרויקט כמפורט בסעיף  בהתאם לטיחות בתכנית לניהול הממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין  (ד
 להסכם. 10.5.2

 יםמפיצויים מוסכ .2
 .שלהלןבמסמך  התרשיםעל פי יוטלו באופן ו בגין אי עמידה בתנאי בטיחותפיצויים מוסכמים 

 
 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  שם מלא ותפקיד שם הקבלן
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  תאריך:
  סימוכין:

  אל:
  פרויקט:

  קבלן:
 מכתב אזהרה / הטלת קנס

  :)במידת האפשר לצרף תמונות(תיאור החריגה / עבירת בטיחות / כשל 
 

 מה נדרש?
 

(, מפקח או כל נציג HSEהסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם, נתונה לממונה בטיחות )
 נתג"ז.מטעם מוסמך אחר 

 מדרג אזהרות וקנסות:

סמן 
(X) גבול העונשין והקנסות 

 רמת הסיכון
 ערך 

 משוכלל
 דירוג 
 הסיכון

לפי שיקול ממונה הבטיחות / מנהל הפרויקט  מכתב אזהרה ☐
 M 6-4 ראשונהרק במקרה של חריגה / עבירה 

 ₪  1,500הודעה בכתב על קנס  ☐

 M 9-8 ₪ 3,000של הודעה בכתב על קנס  ☐

 H 12 ₪ 6,000הודעה בכתב על קנס של  ☐

   ₪ 20,000הודעה בכתב על קנס של  ☐
 מערך החוזה / הזמנת עבודה שנחתמו עם החברה, לפי הנמוך מבניהם( 5%)או 

16 H 

 
 סימון ע"י הקלקה בתיבת הסימון. - ☐

 :הערות

 כשל בטיחות / הפרה חוזרת תעלה את ההסתברות ואת דירוג הסיכון ובהתאם גובה הקנס.  ☐

 הקנסות אשר יוטלו על ידי נתג"ז או כל נציג מטעמה, ינוכו מסכום התשלום הבא לקבלן בפרויקט.  ☐

 -חמורה מאוד ה או מכשור אחר מהווה עבירת בטיחות "שימוש בטלפון נייד תוך כדי נהיגה ו/או הפעלת צמ  ☐
 למקרה.₪  5,000הקבלן המעסיק ייקנס בסך של 

 אי דיווח על אירוע בטיחות ייחשב כעבירת בטיחות חמורה.  ☐

במקרים בהם יזוהה גורם תורם של חב' הניהול והפיקוח להתרחשות אירוע בטיחות שנבע מאי יישום /   ☐
מכתב אזהרה / קנס על חברת הניהול והפיקוח  חריגה מנהלים / פיקוח לקוי ולא ניתנה התראה בזמן, יוטל

 ממונה הבטיחות נתג"ז(.)לשיקולו הבלעדי של 
 בברכה,

 ]שם[
 ]חברה[

 תפוצה:

 חיים מוסקוביץ - סמנכ"ל הקמה נתג"ז •

 לפי מינוי סמנכ"ל הקמה - מנהל פרויקט הקמה נתג"ז •

 אלי זזון - מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז •

 כפיר נגב - וסביבה ארצי נתג"זממונה בטיחות, ב"ת  •

ממונה בטיחות, ב"ת וסביבה הקמה  •
 נתג"ז

 פארס אבו תקפה -

  - ממונה בטיחות, ב"ת וסביבה מרחבי •

 
 ( S *P = R) – סיכונים דירוג מטריצת
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 1 -נמוכה מאד  2 -נמוכה  3 -בינונית  4 -גבוהה 

 4 –חמורה 
 H -גבוה 
16 

 H - גבוה
12 

 M -בינוני 
8 

  M -בינוני 
4 

 3 -בינונית 
 H -גבוה 
12 

 M -בינוני 
9 

 M -בינוני 
6 

 L - נמוך
3 

 2 –קלה 
 M -בינוני 
8 

 M -בינוני 
6 

 M -בינוני 
4 

 L - נמוך
2 

 1 -שולית 
 M -בינוני 
4 

 L - נמוך
3 

 L - נמוך
2 

 L - נמוך
1 

 
 מקרא:

גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך ויש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון,  (H)  סיכון לא קביל 16-12
 .העבודה

 צריך להורידו. ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם (M)סיכון לא קביל,  9-4
 מניעה.

 )בכפוף לנוהל שנקבע לגורם הסיכון( רק מנהל שהוסמך לכך רשאי לאשר את ביצוע העבודה
יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו, כגון הדרכת עובדים, הוראות קבע  (L)סיכון קביל,  3-1

 בבטיחות.
  ויותר בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים אינם קבילים, יש  12תרחישי פגיעה אשר קיבלו ציון של

 .להפסיק את הפעילות ולחדשה לאחר ביצוע תהליכי הפחתת סיכון לרמה קבילה

 (P) הסתברויות טבלת

 הגדרה קוד תיאור
 עלול לקרות בכל יום 4 גבוהה 
 עלול לקרות מדי פעם 3 בנונית
 עלול לקרות, אך רק לעתים רחוקות 2 נמוכה

 עלול לקרות, אך כנראה לא יקרה אף פעם 1 נמוכה מאוד

 (S) חומרה טבלת

בטיחות ובריאות  קוד תיאור
(HS) רכוש / ציוד סביבה 

מוות או נכות  4 חמורה
 תמידית

מאוד רציני, ירידת ערך סביבה 
לטווח הארוך של פונקציות 

 מערכת אקולוגית.

אבדן של הציוד / הרכוש כולו 
 )אבדן מוחלט(

פגיעה/מחלה של   3 בינונית
 יום 30-יותר מ

רציני, השפעות סביבה לטווח 
 בינוני 

אובדן או נזק של מערכת משנה 
)השבתה עיקרית / גדולה 

 ממושכת(

טיפול רפואי וימי  2 קלה
 אי כושר

מתון / בינוני, השפעות לטווח 
קצר אבל לא משפיע על 

 תפקודיות המערכת אקולוגית

אובדן או נזק של מערכת משנה 
 קטנה )השבתה לזמן קצר(

נחוצה רק עזרה  1 שולית
 ראשונה.

השפעה קלה על הביולוגיה של 
 הסביבה הפיזית

רציני של ציוד / פגיעה / נזק לא 
 רכוש )ללא השבתה(

 

 (S)ה חומר

 (P)הסתברות 
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 מבנה אירגוני למערך הבטיחות בפרויקט של החברה – 6נספח ו'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מקרא:
 מתאר כפיפות ארגונית                                   *

 מתאר זיקה מקצועית                                     *

  – 1*  הערה מס' 

 התרשים הוא המבנה הארגוני בלבד. האחריות לבטיחות באתר שבו מבוצעות עבודות הקמה היא של מנהל העבודה של הקבלן. 

 חראי לוודא את יישומן המלא. במצב המתואר לעיל  אגף  התפעול יעביר הוראות לעבודה בגז למנהל העבודה של הקבלן שא

 תכנית ניהול סיכונים שערך הקבלן יועבר לבדיקת אגף התפעול ולאגף הבטיחות להערות. 

 במהלך העבודות נציג אגף התפעול ישהה בשטח עבודות ההקמה על מנת לוודא העדר נוכחות גז. 

 ודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת. על מנהל העבודה של הקבלן האחריות לוודא כי נשמרים כל כללי הבטיחות בעב

במקרה  של אי שמירת כל כללי הבטיחות בעבודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת רשאי נציג אגף התפעול או החברה המנהלת להורות על 
 הפסקת העבודות ופינוי השטח.

 נתג"ז

מקצועי אגף 

הנדסה/ת/הקמה)

 פעול(

אגף בטיחות 

 ואיכות

מנהל 

 פרויקט

ממונה 

 בטיחות

חברת ניהול 

 ופיקוח

מנהל 

 פרויקט

ממונה 

בטיחות 
 (1)הערה מס' 

 מנהל אתר

 קבלן ראשי

מנהל 

 פרויקט

 מנהל עבודה
ממונה 

 בטיחות
 (1)הערה מס' 
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 וגזתהנחיות בטיחות לעבודת קבלנים בתחנה מ – 7נספח ו'

 

להלן קובץ הנחיות התנהגות והוראות בטיחות אותם יש למלא ועל ביצועם יש להקפיד במשך כל זמן 

. אנא, מלא פרטיך בטופס המצורף בזה )הרשאה לביצוע עבודה באתר נתיבי האתרעבודתך בשטח 

 הגז הטבעי לישראל בע"מ(, חתום במקומות המיועדים והחזר לממונה הבטיחות.

 תחילת העבודה לפני. הנחיות 1

לפני כניסה לתחום האתר לשם ביצוע עבודה, יופנה הקבלן אל ממונה הבטיחות לשם קבלת הרשאה,  .1.1

, לביצוע העבודה באתר וקבלת הנחיות בטיחות, פירוט חובות, סידורי כניסת רכבים, כלים, בכתב

 ציוד ועובדים.

ו בביטוח "חבות מעבידים" חתימה על ההסכם יציג הקבלן הוכחות לכך שביטח את כל עובדי בטרם .1.2

 + צד ג' )תביעת נזקים(.

הקבלן יציג לנציג תפעול נתג"ז ו/או ממונה בטיחות נתג"ז את רשימת כלל העובדים המיועדים לעבוד  .1.3

כולל פרטיהם האישיים, ניסיונם והסמכתם המקצועית. עובד אשר שלא יוצגו נתוניו או שלא  באתר

 בעבודתו באתר.יאושר מסיבה כלשהי, לא יורשה להתחיל 

רק לאחר ביצוע כל ההנחיות וההוראות הכלולות במסמך זה ולאחר חתימת הקבלן על טופס  .1.4

ה"הרשאה לביצוע העבודה" תינתן לקבלן הזמנת העבודה )חתומה ע"י המזמין( והוא יורשה להתחיל 

 בעבודתו. 

 תנאים המחייבים את הקבלן ועובדיו .2

צועיות של עובדי הקבלן שאושרו ע"י מזמין העבודה הקבלן יספק העתקי תעודה מזהה ותעודות מק .2.1

שישמרו אצל ממונה בטיחות נתג"ז לאורך כל תקופת העבודה. עובדים חדשים ידווחו לממונה 

 הבטיחות נתג"ז שיאשר את העסקתם. 

 קבלן חייב לשאת אתו תעודה מזהה בכל זמן העבודה והשהות באתר. עובד .2.2

 לעבוד באתר. לא יורשו להיכנס 18מתחת לגיל  עובדים .2.3

 קבלנים ועובדיהם יורשו לעבוד באתר רק עם בגדי עבודה ונעלי עבודה תקניות. .2.4

)ביטוח לאומי( למילוי במקרה והעובד שלו נפגע במהלך  250על הקבלן להיות מצויד בטופס ב.ל.  .2.5

 העבודה ונזדקק להפניה לטיפול רפואי.

 – 07:00ות המקובלות בארגון )קבלנים ועובדיהם יעבדו אך ורק במסגרת שעות העבודה היומי .2.6

17:00.) 

ביצוע עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות או בשבתות וחגים, יחייב אישור מיוחד של מנהל  .2.7

 התפעול וממונה בטיחות, ובתנאי שיהיה נוכח במקום העבודה נציג מטעם תפעול נתג"ז.

 כניסת רכב וציוד .3

הנושא כלי עבודה וציוד לשם ביצוע עבודה כלשהי בתחומי האתר, יורשה להיכנס לשם פריקה  רכב .3.1

 בלבד ולאחר מכן ישוב ויחנה מחוץ לאתר.

 ידאג לסמן את כל ציוד העבודה והמכשירים שלו על מנת למנוע בלבול. הקבלן .3.2
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 התנהגות ובטיחות באתר כללי .4

הבטיחות(, האחראי מטעם האתר ואליו יפנה בכל שאלה לכל קבלן ימונה איש קשר )בנוסף לממונה  .4.1

 הקשורה לביצוע השוטף והתקין של העבודה ותנאיה.

ועבודה  ישנן עבודות אשר אותן יש לבצע אך ורק לאחר אישורו המפורש של ממונה הבטיחות: ריתוך .4.2

מקומות מ'(, עבודה בתוך  2באש גלויה, חפירת בורות ותעלות, עבודות בגובה )עומק נפילה מעל 

 מוקפים ודלי אוורור )כגון תעלות, מכלים(, הרמת מתקן או ציוד כבד ועבודה בחדרי חשמל )בקרה(.

 עובדי הקבלן חל איסור להסתובב בשטח האתר, אלא אך ורק באזור המוגדר לשם ביצוע העבודה. על .4.3

יבים הקבלן ועובדיו יביאו איתם את ציוד המגן האישי הנדרש והרלוונטי למשימתם ויהיו חי .4.4

 להשתמש בו. 

או לעובדיו אסור יהיה להשתמש בציוד הבטיחות של נתג"ז או להסתמך על קיומו אלא אך  לקבלן .4.5

 ורק באישור ממונה הבטיחות. כך גם לגבי כל ציוד אחר אשר שייך לארגון.

הפרה חוזרת ונשנית של כללי הבטיחות או סיכון מידי לשלומם של עובדי הקבלן והאתר תהווה עילה  .4.6

 סקת עבודתו של הקבלן בהוראת מנכ"ל/ סמנכ"ל ובהמלצת ממונה הבטיחות.  להפ

 בטיחות אש כללי .5

אסור, פרט למקומות המיועדים לשם כך ומשולטים בהתאם ומחוץ לתחומי  –העישון בשטח האתר  .5.1

 האתר.

כל עבודה שכרוכים בה סיכוני אש, יבדקו ויאושרו ע"י נציג תפעול נתג"ז או נציג מטעמו את  לפני .5.2

אמצעי הבטיחות והכיבוי הנדרשים. תחילת העבודה ע"י הקבלן תאושר רק לאחר חתימה על טופס 

 "אישור עבודה באש גלויה" )עבודה חמה(.  

ויה. במידה ויזדקק לאמצעי כיבוי הקבלן יביא אתו את אמצעי כיבוי הנדרשים בעבודה באש גל .5.3

נוספים, יתאם עם נציג תפעול נתג"ז או ממונה הבטיחות שימוש חד פעמי במתקני הכיבוי המקומיים. 

 הפעלת מטפים או אמצעי כיבוי אש אחרים ע"י הקבלן תדווח מידית לממונה בטיחות.

סכנה להתלקחות אש בסיום העבודה באש גלויה, יבדוק הקבלן את סביבת העבודה ויוודא שאין  .5.4

)האזור התקרר, אין גיצים וכו'(. סיום העבודה יאושר בחתימת האחראי מטעם האתר ע"ג טופס 

 "אישור עבודה באש גלויה".

 כללי בטיחות מיכון .6

פיגומים וסולמות בשימוש הקבלן יהיו במצב תקין כל העת והעבודה בעזרתם תתבצע על פי כל כללי  .6.1

 ון שלומם של המשתמשים בהם.למניעת סיכ -הבטיחות והמקצוע 

תקינות  הפעלת ציוד מכני הנדסי, מלגזות, מנופים וציוד הרמה תורשה רק לאחר הצגת תעודות אישור .6.2

 הציוד )טסט, בודק מוסמך וכו'( ותעודות לעובדים המורשים והמוסמכים להפעילם כחוק.

ת הנדרשים )בולמי להבה, ציוד לעבודות ריתוך וחיתוך בגז יהיה תקין ויכלול את כל אביזרי בטיחו .6.3

 וסתים, צנרת ומבערים(. מכלי הגז יוסעו ע"ג עגלה מתאימה ויהיו קשורים ומאובטחים היטב.
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 כללי בטיחות חשמל .7

עבודות חשמל או עבודות הקשורות לרשת החשמל של האתר יורשו רק לאחר אישורו של חשמלאי  .7.1

 נתג"ז.

יהיו תקינים, בעלי בידוד כפול ויוזנו דרך כל המכשירים החשמליים המיטלטלים שבשימוש הקבלן  .7.2

 אמפר לכל היותר. 0.03מפסק לזרם פחת ברגישות של 

 כבלי הזינה וכבלים המאריכים יהיו שלמים ומבודדים לכל אורכם, כולל התקע והשקע הנייד. .7.3

לפני ביצוע עבודה שיש בה סכנת התחשמלות, יוודא חשמלאי נתג"ז העדר מתח במתקן. החשמלאי  .7.4

"י נעילה ומניעת גישה( שמתח החשמל לא יחזור באקראי. החזרת המתח תתבצע אף היא ע"י יפעל )ע

 החשמלאי וזאת לאחר שווידא כי העבודה במתקן הסתיימה ואין סכנה של התחשמלות.

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  - כללי היסוד לבטיחות .8

 אין לעבוד לבד 

  במצב שבו אין אדם אחר נמצא בקרבת מקוםעובד או עובדת לא יבצעו עבודה כשהם לבדם  •

 ובקשר עין אתו או איתה.

 תדרוך עובדי הקבלן 

מידי בוקר יערך תדריך לעובדי הקבלן בו יינתן להם המידע לגבי הפעילות המתוכננת לאותו היום  •

 ודגשי בטיחות נדרשים. 

 כשירות עובדי הקבלן 

 .יילוללא רישום פלהעובדים הנם בעל תעודת זהות ישראלית  •

 העובדים מוכשרים מקצועית לתפקידם והנם בעל תעודת הסמכה של גוף הכשרה מוכר )כמו •

 למשל, חשמלאי מוסמך, חשמלאי מעשי, מסגר, רתך, מנופאי, אתת ודומיהם(.

 העובדים הנם במצב גופני תקין והנם בריאים וכשירים פיסית לבצע את עבודתם. •

 דהכשירות הציוד וציוד המיגון והתאמתו לעבו 

הציוד והאביזרים שבהם העובדים משתמשים הנם בדוקים ותקינים וקיים תיעוד, היכן שנדרש,  •

 על בדיקת הציוד על ידי בודקים מוסמכים. המעיד 

העובדים משתמשים בציוד מגן אישי על פי הסכנות הקשורות בעבודתם המתוכננת וכדרישת  •

 .מינימום, העובדים משתמשים בקסדת בטיחות ונעלי בטיחות

 הכרת הסכנות הכלליות באתר 

יתודרכו על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך  העובדים •

 הכלליות באתר ובפרט לסכנות העלולות לנבוע מהתקנים של מערכות הגז.       בכל הקשור לסכנות

 הערכת סיכונים ותיחום אזור העבודה 

הקבלן יבצע הערכת סיכונים לעבודה המתוכננת לפני תחיליתה ויגיש אותה לאישור אגף התפעול  •

ואגף הבטיחות של נתג"ז והם יבדקו וימצאו כי ננקטו אמצעי בקרה ומניעה לבקרת כל הסכנות 

 הקשורות לעבודה המתוכננת כפי שזוהו על ידם. 

 ז.הקבלן ייתחם את אזור עבודתו בתיאום עם  תפעול נתג" •

 הדורשות הדרכה מתאימה עבודות 
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 העובדים לא יבצעו את העבודות  המנויות להלן, אלא אם עברו הדרכה מתאימה ואלה העבודות: •

o ;עבודה בחלל מוקף 

o ניתוק-( חיבור מתקן חשמליLOTO;) 

o עבודה ותפעול של במות הרמה מכניות, הידראוליות או חשמליות   

o  פי הנחייתו של מזמין העבודה מטעם נתיבי כל עבודה אחרת כפי שיקבע מעת לעת ועל

 .הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך

 עבודה בגובה 

עבודות בגובה יבוצעו על ידי עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה ע"י מוסד או מדריך מוסמך  •

 להדרכה בגובה ובהתאם לסוג העבודה בגובה תוך עמידה בדרישות המינימום הבאות:

o תקינה; שימוש ברתמה 

o ;שימוש בסולם תקין 

o .הפיגום הנו תקני, תקין וקיים לגביו תיעוד המעיד על תקינותו 

o  קשירה לנקודות רתימה מתאימות )על פי קביעת מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי

 לישראל בע"מ או נציג מוסמך מטעמו(;

o ים משגיח המחזיק בסולם )באם לא ניתן לקשור את הסולם לבטח ועל פי הכלל

 הנדרשים(;

o  ,אמצעי ההרמה המכניים, החשמליים או ההידראוליים נבדקו על ידי בודק מוסמך

 נמצאו תקינים וקיים תיעוד המעיד על כך.

 שימוש בכימיקלים ושמירה על איכות הסביבה 

 שימוש בכימיקלים ייעשה בכפוף לדרישות המינימום הבאות: •

o ( גיליון נתוני הבטיחותMSDS- Material Safety Data Sheet קיים בעמדת העבודה )

 והוא זמין, נגיש וקריא;

o ;כלי הקיבול הנם מקוריים ונושאי תוויות זיהוי מקוריות 

o  העבודות יבוצעו בשים לב לשמירה על איכות הסביבה וניהול פסולת הכימיקלים תוך

 עמידה בדרישות המינימום הבאות:

 ל פי סוג הפסולת; ברשות העובדים שקיות לפינוי פסולת כימית מוצקה, ע ▪

נקודת פינוי הפסולת הכימית מוכרת לעובדים שהיו בה פיסית לפני תחילת  ▪

 עבודתם;

 דרכי פינוי פסולת כימיקלים נוזלית ברורים, ידועים ומסוכמים מראש. ▪

 הפסולת כאמור מפונת בשיטות הנכונות ולמקומות הנדרשים. ▪

o  עבודה אחד. לא תתאפשר כמות הכימיקלים שתובא לאתר לא תעלה על צריכה של יום

 החסנה של כימיקלים באתר.
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 שימוש בציוד חשמלי מטלטל וכבלים מאריכים 

שימוש בפרטי ציוד אלה ייעשה בכפוף לדרישות החוק, לדרישות המינימום של נתיבי הגז הטבעי  •

 לישראל בע"מ ובדגש על אלה:

o  250אין להתחבר למערכת הזנה מעל V  . 

o כפול למניעת התחשמלות ולא יהיו בו חיבורים זמניים. המכשירים יהיו בעלי בידוד 

o  30מעגל המזין כלי עבודה חשמליים יהיה מוגן על ידי מפסק פחתm A . 

o  כל כלי העבודה יסומנו באמצעות מדבקה המעידה על ביצוע בדיקת תקינות חצי שנתית

 על ידי חשמלאי מוסמך.

דרישות המינימום של נתיבי הגז הטבעי שימוש בכבלים מאריכים ייעשה בכפוף לדרישות החוק, ל •

 :לישראל בע"מ ובדגש על

o  מ"מ;   2.5כבלים מאריכים יהיו מטיפוס גמיש בעל עובי מינימלי של 

o בידוד הכבל עשוי מEPR   גומי סינתטי מתאים לשימוש מכני(, פולאוריטן כתום, עמיד(

 מעלות צלסיוס. 80ועד בטמפרטורה של   Volt AC 1000עד 

o 16כבו על תוף פלסטיק עם שקע של הכבלים יורA  על פי הסטנדרט הישראלי, בתוך

מעטפת מגן פלסטיק עם מכסה גמיש )ועם מפסק פחת במקרה שלוח ההזנה לא כולל 

 מפסק כזה(.

o   מטר, אין לחבר שני כבלים או יותר יחדיו,  50אורך מכסימלי של הכבל לא יהיה מעל

א פיתולים )להגנה מפני חימום יתר בעת עבודה עם פיצול שקעים אסורה, הכבל יהיה לל

 השימוש(.

o   כבלים חשמליים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים

 מיטלטלים יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או היפגעות מהם.

o  קצות הכבלים המאריכים יסומנו באמצעות סרט הדבקה צבעוני המעיד על ביצוע בדיקת

 חשמלאי מוסמך.תקינות על ידי 

 תיאום עבודות והרשאות בטיחות

עבודות הדורשות הודעה ותיאום, כפי שנקבע על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי  •

 נציגו המוסמך, תואמו על ידו.  לישראל בע"מ או על ידי

נסקרו על ידי איש בטיחות במקום בו  (Safety Permit)עבודות הדורשות הרשאת בטיחות  •

 מתוכננת העבודה להתבצע ואושרו בכתב על ידו וטופס ההרשאה קיים בעמדת העבודה והוא

 נגיש, זמין וקריא.

 ואלה הרשאות הבטיחות העיקריות: •

o ;עבודה חמה 

o ;עבודה במקום מוקף 

o ;הרשאה לביצוע חפירות 

o ניתוק-( חיבור מתקן חשמליLOTO;) 

o  "הרשאה לנטרול "מערכת מצילות חייםLSS .)'גלאי אש, עשן, גזים וכד( 
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לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או לנציג  •

 מוסמך מטעמו.

 עבודה על התקנים המכילים גזים או עבודה בקרבתם 

 פליטה, והתקנים דומים.התקנים המכילים גזים הינם בין היתר צנרות, קווים, התקני  •

-אנרגיה מסוכנת ו התקנים המכילים גזים תעשה רק לאחר שהתקנים אלה נוקזו מכל עלעבודה  •

 (;LOTOאו נוטרלו באמצעות תיוג ונעילה )

פגיעה מקרית  התקנים המכילים גזים תתבצע תוך לקיחה בחשבון של מניעת בקרבתעבודה  •

 בהתקנים אלה;

ים המכילים גזים )קווי הגזים והמערכות המכילות אותם לפני ביצוע עבודה בקרבת התקנ •

ולציין במפורש את קיומם ואת שיטות המניעה של היפגעות  מסומנים בתוויות זיהוי מתאימות(

מהם או פגיעה בהם )למשל על ידי סולם המוצב בקרבת מקום או על ידי כלי עבודה( בטופס 

 "הערכת סיכונים" ;

 ולמערכות המכילים גזים בעת עבודה בגובה. חל איסור חמור להיקשר לקווים •

 מניעת חסימה של מעברים ודרכי מילוט

 העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יחסמו מעברים ודרכי מילוט.  •

 תפעול נתג"ז ולפי הנחיות מזמין,במקרים שבהם הדבר הכרחי, תעשה החסימה בתיאום עם  •

 נציגו המוסמך.העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או 

 מניעת השבתה של מערכות הזעקה והצלת חיים

 . (LSS)העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יושבתו או ינוטרלו מערכות הזעקה והצלת חיים  •

במקרים שבהם הדבר הכרחי, ייעשו ההשבתה או הנטרול בתיאום עם תפעול וחדר בקרה נתג"ז  •

 הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.הנחיות מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז  ולפי

לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או לנציג  •

 מוסמך מטעמו.

 הכרת סימני אזעקה ונהלי החירום והמילוט

עובד הקבלן יתודרך על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או על ידי נציגו  •

מך באשר לסימני האזעקה ונהלי המילוט תוך הדגשת העקרונות והכללים כפי שיפורטו המוס

 בהמשך.

 הוראות בטחון כלליות

 אלכוהול, סמים ונשק

 אין להכניס  משקאות אלכוהוליים או סמים מסוג כלשהו לאתר נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.  •

  הרכבה, עם-עם להב קבוע או סכיןאין להכניס כלי נשק מסוג כלשהו, חם או קר כגון סכינים  •

 סמ', לשטח האתר. 10 -להב שאורכו יותר מ

 ניתן לאחסן פריטים אלה בכניסה לאתר. •

 עישון 

 שטח האתר כולו, מוכרז כ"אזור ללא עישון". •
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 תגי זיהוי וגישה

על העובדים לקבל תג הנושא את שם הזיהוי "קבלן זמני". התג יינתן כנגד תעודה מזהה והנחיה  •

 מין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.של מז

 על העובדים לשאת תג זה כשהוא מוצמד לפלג גופו העליון )על החולצה או על המעיל( •

 בסיום יום עבודה עליהם להחזיר התג. במידה והעבודה תמשך יום נוסף, התהליך יחזור על עצמו •

 מההתחלה.

העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך העובדים ילווו על ידי מזמין  •

 נדרשים להגיע. לכל מקום שאליו הוא

 מצבי חירום 

במקרה חירום יש להודיע לנציג מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך ולציין  •

 המודיע, מקום באירוע ופרטי האירוע.   את שם

הפצוע לטיפול עזרה ראשונה ובמידת הצורך למרפאה  במקרה פציעה יש לפנות מידית את •

 חיצונית.

במקרה של שריפה, דליפת כימיקלים או דליפת גזים, יש להודיע מייד לנציג מטעם נתיבי הגז  •

 הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.

 פינוי ומילוט 

לנקוט בצעדים אזעקה אופייניים, יש   במקרה שבו מועברת הוראת פינוי ו/ או באמצעות קולות •

 אלה:

o  ;יש לכבות מקורות מתח ולסגור מקורות אנרגיה 

o ;יש לצאת בדרך הקצרה ביותר מהאתר 

o  אין לרוץ; הפינוי ייעשה בנתיבי המילוט בלבד, כניסה ראשית )שער( ודלתות חירום

 הממוקמות בקירות החיצוניים של האתר;

o  שתוחלט בהתאם לאופי  מטר מהאתר 300 –יש לנוע מייד לנקודת הכינוס ברדיוס של כ(

 האירוע(;

o :עם ההגעה לנקודת הכינוס, יש לפעול באופן הבא 

יש להמתין להוראות מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או  ▪

 המוסמך או להוראות צוות התגובה בחירום; של נציגו

 יש להמתין בנקודת הכינוס עד להודעה אחרת. ▪
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 הבטיחותטופס אישור והבנת הנחיות 

 למילוי על ידי הקבלן או בא כוחו

 אני )שם הקבלן או בא כוחו(: _____________________  מס' ת.זהות: _________________

המתמחה בעבודות: 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________כתובת:  

 __________________________טלפון בבית/משרד: __________________טלפון סלולרי: 

והנני מתחייב  "התנהגות ובטיחות בעבודה לקבלנים"מאשר בזאת שקיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות 
 לפעול לפיהן.

סוג העבודה שתבוצע: 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

מקום ביצוע העבודה: 
_________________________________________________________________ 

 עובדי הקבלן ופרטיהם:

 תאריך סיום משוער: _____________________ התחלה:______________________תאריך 

 חתימה וחותמת:____________________________________________  –אישור הקבלן 

 ______________________________ תאריך:________________  אישור מנהל תפעול: 

 ____________________________תאריך: ________________  חתימת ממונה בטיחות:

 "שמור עסקית"

מסמך זה היינו רכוש נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. המסמך נועד לשימושו הבלעדי של מקבלו. קבלת 
המסמך מהווה התחייבות המקבל להגבלות הבאות: אין להעתיק, לצלם, לצטט, לשכפל או להעבירו במלואו 

 אישור מראש בכתב מנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.או בחלקו לצד שלישי ללא קבלת 

 

 

 

  

 חתימת העובד תאריך הדרכה מקצוע מס' ת.ז שם משפחה שם פרטי
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 הנחיות בטיחות לעבודה בסמיכות לתשתיות תת קרקעיות – 8נספח ו'

כחלק מביצוע עבודות הקמת קווי צנרת אורכית, לעיתים בסמוך לתשתיות תת קרקעיות של גופים שונים, 
. הקבלן אחראי לפעולות חפירה כתוב לקבלת היתרנדרש לבצע מראש תיאומים מבעלי התשתיות השונות 

טרם חפירה  .למניעת פגיעה כלשהי בתשתיות נתג"ז או צד שלישיאלו כולל נקיטת אמצעי בטיחות וזיהוי 
 כלשהיא בקרקע, נדרש לבצע הפעולות הבאות:

 תיאומים והכנות מקדימות: .1
א מהלכם של קווי צנרת הקבלן יבצע תיאום מלא עם כל גופי התשתיות הסמוכות לתכנון קו הגז ויווד .א

 )גז, דלק, מים וכד'(, חשמל, תקשורת )בזק, הוט, סלקום וכד'( וכל תשתית סמוכה אחרת.
תיאום וקבלת אישור ממפקח קווים ארצי נתג"ז טרם תחילת העבודות )במקרה של עבודות בתוך  .ב

 רצועת העבודה( לקווי נתג"ז.
התשתיות והגופים הרלוונטיים הנ"ל  הקבלן יבקש ויפעל לקבלת היתרי חפירה בכתב מכל בעלי .ג

 לעבודה זו. אין לבצע כל עבודה בשטח טרם קבלת היתרים אלה.
על הקבלן להציג את כל היתרי החפירה ואישורי התיאום למנהל הפרויקט מטעם המזמין )חב' הניהול  .ד

 והפיקוח( טרם תחילת ביצוע העבודות. 
 ות.חב' הניהול והפיקוח תנהל טבלת מעקב לתיאום התשתי .ה
 ביצוע איתור אלקטרוני יבוצע בשלב התיאום. .ו
סימון תשתיות תת קרקעיות, טרם תחילת העבודות, בהתאם לאיתור אלקטרוני / חפירת גישוש ידנית  .ז

 ויבוצע ע"י מודד מוסמך. 
 ביצוע איתור תשתיות עיליים )קווי חשמל ותקשורת וכד'(, סימון וקביעת גובלי גובה )מרחקי בטיחות(. .ח
אשר תנויילן ותהייה זמינה באתר תוצב באזור  A0יתור תשתיות וסופרפוזיציה בגודל תוכן מפת א .ט

 נגיש בכל עת. 
 תכנון החפירות יבוצע בהתאם לדרישות מהנדס הביסוס ו/או יועץ הקרקע. .י

( שיענה לדרישות בעל התשתית והמתכנן  HDהקבלן יכין נוהל תפעולי לחפירה וחציית תשתיות )כולל  .יא
 ויאושר על ידם. 

בחפירה בסמיכות לתשתית צנרת נוזלית בנוסף הקבלן נדרש להכין תכנית להיערכות טיפול בשפך  .יב
 )אמצעים חסימה, הכלה ואיסוף / שאיבה(. 

 תנאי לתחילת העבודות: .2
הכנת תוכנית עבודה וסקר סיכונים כנגזרת מתוכנית העבודה )שהוכן ע"י ממונה בטיחות מוסמך  .א

 מטעם הקבלן(.
 קבלת אישור של חב' הניהול והפיקוח ונתג"ז.  .ב
במידה ובמהלך ביצוע התיאומים יידרש על ידי בעל תשתית כלשהי פיקוח בזמן העבודות, יתאם  .ג

 הקבלן נוכחות נציג בעל התשתית ויבצע את החפירות בנוכחות נציג זה בלבד.
עות סרט אדום עליהם התשתיות התת קרקעיות יסומנו באמצעות יתדות סימון שיובלטו בשטח באמצ .ד

 )למטרת נראות( למניעת התקלות בהם.

 ביצוע החפירות: .3
 .רשימת תיוג( –)ראה נספח א' תחילת ביצוע העבודות בשטח באישור בכתב  .א
טרם תחילת העבודה ומדי בוקר / תחילת משמרת הקבלן ידריך את עובדיו, יחתים ויתעד את התדריך  .ב

 טופס הדרכה(. –ראה נספח ב' )
סמיכות לתת"ק יבוצעו תחת פיקוח צמוד של מוביל הפעילות מטעם הקבלן ונציג מטעם כל חפירה ב .ג

 חב' הניהול והפיקוח, לאחר שווידאו עמידה בכל התנאים.
 הקבלן יבצע את העבודה באמצעות ציוד, כלים וחומרים תקינים ובאמצעות כוח אדם מיומן. .ד
שנים. לכל מפעיל יונפק מסמך  5ל לפחות הקבלן יעסיק רק מפעילי צמ"ה מוסמכים, עם ניסיון מוכח ש .ה

 אישור פנימי )תג מפעיל( על ידי קבלן, ויישא אותו בכל עת.
 כל כלי הצמ"ה המעורבים בפעילות יצוידו ברשימת הטלפונים לחירום. .ו
 הקבלן יוודא מיקום התשתיות התת קרקעיות באמצעות חפירת גישוש ידנית / שאיבה. .ז
ה ידנית / שאיבה בלבד. בתנאים מסוימים החברה שומרת לעצמה חפירה במתקני גז טבעי תהיה חפיר .ח

 את האפשרות לאשר חפירה מכאנית.
החפירות יבוצעו רק לעומק הרצוי, לפי תוכנית מאושרת. מרחקי הבטיחות הבאים ישמשו ככלל, אלא  .ט
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 אם צוין אחרת:

 מטר מקווים קיימים. 1.5 -במרחק הקטן מ -חפירה ידנית  •

 מטר מקווים קיימים. 1.5 -של יותר מ במרחק -חפירה מכאנית  •

בתנאים מסוימים הנתונים לשיקול החברה / בעל התשתית, ניתן יהיה לשקול לשנות את מרחקי  ❖
 הבטיחות.

 כלי צמ"ה שימשו לחפירה יעמדו בהתאם לדרישת בעל התשתית התת"ק בהיתר. .י
 חפירה מכאנית בקרבת תשתיות תת קרקעיות תבוצע באמצעות כף ללא שיניים. .יא
 ".1988-כל החפירות יבוצעו בהתאם "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח .יב
מיד  לאחר חשיפת תשתית תת קרקעית נדרש למגן את התשתית במיגון קשיח )צמיגים, שקי חול וכד'( .יג

 לאחר החשיפה.
 באחריות הקבלן לוודא תקינות המיגון עד לשלב הכיסוי.

ל מיקום ראש הקידוח לשמירת מרחק בטיחות כנדרש. חפירות יבוצע מעקב רציף ש - חצייה בקידוח .יד
 פיר קידוח ופיר קבלה, יהיו עם תמיכות מתאימות כולל כלל שיפוע לירידה בהתאם לתקנות.

נדרשת תמיכה המסוגלת לעמוד במשקל התשתית עצמה  לחשיפת תשתית תת קרקעית –תמיכות  .טו
 ובכוחות שנוצרים דרכה, בהתאם לדרישות בעל התשתית.

 אזור החפירה יגודר ויוצבו שלטי אזהרה למניעת פגיעה בעובדים ובעוברי אורח. .טז

 נספחים: .4
 רשימת תיוג לחפירה בסמיכות לתת"ק. -נספח א'  .א
 טופס הדרכה. -נספח ב'  .ב

 

 הסמנכ"ל ומנהלי הפרויקטים. -ההנחיות הנ"ל הוכנו בשיתוף אגף ההקמה נתג"ז 

 מנהל אגף בטיחות ואיכות  -נרשם ע"י:  אלי זזון 
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 נספח א':
 רשימת תיוג לחפירה בסמיכות לתת"ק 

תחילת ביצוע העבודות בשטח באישור בכתב של מנהל הפרויקט מטעם חב' הניהול והפיקוח, לאחר שקיבל 
מכל גופי התשתיות הרלוונטיים כנדרש ווידא כי הקבלן ביצע את כל התיאומים  כתוביםהיתרי חפירה 

 הנדרשים והתנאים המוקדמים בהתאם לדרישות הבאות:

 נושא נבדק #
  תקינות

ל. לא  כן
 ר

 הערות

זוהו כל התשתיות הת"ק הקיימות החוצות ו/או סמוכות לרצועת העבודה של   .1
 תקשורת )בזק, הוט, סלקום( וכד'.קווי צנרת )גז, דלק, מים(, חשמל, 

All existing underground infrastructures, crossing and / or adjacent 
to the work strip of pipelines (gas, fuel, water, etc.), electricity, 
communications (Bezeq, Hot, Cellcom, etc.), etc. were identified. 

    

עם כל גופי התשתיות הסמוכות לרצועת העבודה של קו הגז  בוצע תיאום מלא  .2
 Full coordination was carried out with all the               המתוכנן.

infrastructure 
bodies adjacent to the working strip of the planned gas line. 

    

והתקבל אישור ממפקח בוצע תיאום  -עבודה בסמיכות לקווי גז טבעי )נתג"ז(   .3
 Work in the vicinity of natural gas                             קווים ארצי נתג"ז.

lines (INGL) - 
Coordination was carried out and approval was obtained from the 

INGL      
 National ROW Manager. 

    

בעלי התשתיות והגופים הרלוונטיים התקבלו והוצגו היתרי חפירה בכתב מכל   .4
 Written excavation permits were obtained andהנ"ל לעבודה זו

presented from          
 all the above infrastructure owners and relevant bodies for this 
work. 

    

     הוכנה טבלת מעקב לתיאום התשתיות ע"י חב' הניהול והפיקוח.  .5
אושר ע"י המתכנן ובעל התשתית,  נוהל תפעולי לחפירה וחציית תשתיות  .6

 Operational procedure for           הנושאים הבאים:מכיל את 
excavation and crossing of 

 infrastructure Approved by the planner and infrastructure owner, 
contains the following topics: 

 a. Workingה.שיטת עבוד .א
method                                                                         

  
 

  

רשימת טלפונים בחירום, כולל: בעל התשתית )מוקד דיווח(, הקבלן  .ב
והפיקוח )מנהל הפרויקט(, נתג"ז )מנהל )מנהל ההקמה(, חב' הניהול 

 b. Emergency Contactהפרויקט בהקמה, חדר בקרה(.
list                                                                  

    

 מענה למקרה חירום )מקרים ותגובות(. .ג
c. Emergency response (cases and responses). 

    

 תרחישי חירום כולל דרכי מילוט. .ד
d. Emergency scenarios including escape routes. 

    

 e. Initial response to contain theתגובה ראשונית להכלת האירוע. .ה
event          

    

 f. List of          רשימת אביזרים הנדרשים לטיפול באירוע הפגיעה. .ו
accessories 

    Required to handle an incident of underground infrastructure 
damage. 

    

תוכנית עבודה וסקר סיכונים כנגזרת מתוכנית העבודה שאושרו ע"י חב'   .7
 Work plan and risk assessment as aהניהול והפיקוח ונתג"ז     .

derivative of the work 
 plan approved by the management and supervision company and 
INGL 
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 Heavy machineryמפעילי כלי הצמ"ה:                                                   .8
operators:               

 שנים. 5מקצועיים ובעלי ניסיון מוכח של לפחות   .א
a. Professional and with proven experience of at least 5 years. 

    

 הונפקו.תעודת הסמכה פנימית )תג מפעיל(   .ב
An internal certification (operator badge) was issued. 

    

 תכנית להיערכות טיפול בשפך )אמצעים חסימה, הכלה ואיסוף / שאיבה(.  .9
prepared a plan for the preparation of spilled treatment (means of 
blockage, containment and collection / pumping). 

    

 טופס רישום הדרכה
 

  כללי זהירות בעבודה של איתור, סימון, חשיפה של תשתיות ת"ק וביצוע חציות / הנחת צנרת :נושא

פירוט 
    :הנושא

    :שם המדריך

מקום 
    :ההדרכה

    :תאריך

        

 משתתפים
חתימת  קבלן תפקיד ז.ת

 שם משפחה שם פרטי # העובד

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
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 חתימה תאריך שם מנהל הפרויקט שם חב' הניהול 
 נספח ב':

 
Safety guidelines for work in the vicinity of underground 

infrastructures 
Note: This is an unofficial translation of the Hebrew document issued by INGL and is presented for informative 
purpose only! For any ambiguous and or professional terms, please refer to an official document from INGL or 
consult INGL Safety officers directly.   

 
As part of longitudinal pipelines construction, sometimes near the underground infrastructure of 
various bodies, it is required to make prior arrangements from the owners of the various 
infrastructure to obtain a written excavation permit. The Contractor is responsible for these 
actions, including taking safety measures and identification to prevent any damage to the 
infrastructure of the INGL or a third party. Before any excavation in the ground, the following 
actions are required: 

1. Coordination and preliminary preparations: 
1) The contractor will make full coordination with all the infrastructure bodies adjacent to 

the gas line design and will verify the course of pipelines (gas, fuel, water, etc.), power 
lines, communication lines (Bezeq, Hot, Cellcom, etc.) and any other nearby 
infrastructure. 

2) In case works are to be conducted in the vicinity of existing INGL 'hot' Gas lines, 
Contractor shall coordinate and receive excavation permit from INGL ROW manager 
prior to work commence  

3) The Contractor shall request and act to obtain written excavation permits from all the 
above infrastructure owners and relevant bodies for this work. Do not carry out any field 
work before obtaining these permits. 

4) The contractor must present all the excavation permits and coordination approvals to the 
project manager on behalf of the client (the management and supervision company) 
before the work begins. 

5) The management and supervision company will maintain a follow-up table for 
infrastructure coordination.  

6) Electronic detection will be performed during the coordination phase. 

7) Marking of underground infrastructure, before the work begins, in accordance with 
electronic detection / manual excavation and will be performed by a certified surveyor. 

8) Locating infrastructure lines above ground (power lines and communications, etc.), 
marking and determining height boundaries (safety distances). 

9) An A0 infrastructure and superposition locating map will be prepared, which will be in 
nylon, available on-site and be placed in an accessible area at all times. 

10) The excavations planning will be carried out in accordance with the requirements of a 
Foundation Engineer and / or a Soil Consultant. 

11) The contractor will prepare an operational procedure for excavation and crossing of 
infrastructure (including HD) that will meet the requirements of the infrastructure owner 

19       

20       

    :תפוצה
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and the planner and will be approved by them. 

12) In the excavation in the vicinity of the liquid piping infrastructure, in addition, the 
contractor is required to prepare a plan for the preparation of spilled treatment (means of 
blockage, containment and collection / pumping). 

2. Conditions for starting work: 
1) Preparation of a work plan and Risk Assessment as a derivative of the work plan 

(prepared by a certified Safety Officer on behalf of the contractor). 

2) Obtaining approval from the management and supervision company and INGL. 

3) If, during the execution of the coordination, supervision of the time of the works is 
required by the owner of any infrastructure, the contractor will coordinate the presence 
of a representative of the infrastructure owner and will carry out the excavations in the 
presence of this representative only. 

4) The underground infrastructure will be marked with marking pegs that will be 
highlighted in the field with a red ribbon on them (for the purpose of visibility) to prevent 
malfunctions in them. 

3. Excavation Works  
1) Commencement of work in the field with written approval (See Appendix A - Check 

list). 

2) TOOL BOX every work day and at the beginning of each shift is mandatory for all 
personnel and will be documented (See Appendix B - Training Form). 

3) Any excavation in the vicinity of underground infrastructure will be carried out under the 
close supervision of the activity leader on behalf of the contractor and a representative on 
behalf of the management and supervision company, after ensuring compliance with all 
conditions. 

4) The contractor will perform the work using proper equipment and materials and by 
skilled personnel. 

5) Contractor shall only employ certified heavy machinery operators, with a minimum of 5 
years proven experience. Each operator shall be issued with an internal certification 
document (operator tag) by contractor, and shall carry it at all times.  

6) All heavy machinery involved in the activity will be equipped with an emergency phone 
list. 

7) The contractor will verify the location of the underground infrastructure by manual 
probing excavation and / or by a pumping machine. 

8) Excavation in INGL facilities will be manual excavation and / or by a pumping machine 
only. Under certain conditions the company reserves the option to approve a mechanical 
excavation. 

9) Excavations shall only be performed to the desired depth, according to approved plan. 
The following safety distances shall be used as general rule unless otherwise specified:  
• Manual excavation – Less than 1.5m of existing UG Infrastructure  
• Mechanical excavation – More than 1.5m of existing UG Infrastructure  
❖ Under certain conditions at the discretion of the company / infrastructure owner, it 

will be possible to consider changing the safety distances. 

10) The use of heavy machinery and equipment is allowed only as per agreed in the Permit 
(in writing) with Infrastructure Owner.  

11) Mechanical excavation near underground Infrastructures shall be performed only using 
flat ("toothless") bucket   

12) All excavations work shall be performed in conformance to "Israel Safety at work 
regulations (Construction works), 1988"  
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13) Exposed underground Infrastructure shall be mechanically protected (by means of sand 
bags or tires) immediately following the exposure. It is the contractor's responsibility to 
ensure the integrity of the protection up to the coverage stage. 

14) Horizontal drilling – continuous monitoring of drill head shall be conducted in order to 
keep optimal safety distance. Exit/Entrance pits walls shall be adequately supported, 
including a slope rule for descent in accordance with the regulations.  

15) Supports - Exposure of underground infrastructure requires support that is able to 
withstand the weight of the infrastructure itself and the forces created through it, in 
accordance with the requirements of the infrastructure owner. 

16) The excavation area will be fenced and warning signs will be placed to prevent injury to 
workers and passers-by. 

4. Appendices: 
A. Appendix A - Labeling list for excavation in the vicinity of underground infrastructure. 
B. Appendix B - Training Form. 

 
The above guidelines were prepared in collaboration with all INGL project managers and 
Construction VP. 
Registered by: Eli Zazon - Safety and Quality Division Manager. 

 
 

  



 

  92  מתוך 84 עמוד
 

458613 

 נוסח תעודת קבלה )השלמה על גמר ביצוע עבודות( –נספח ז' 

 

 תאריך: _________ ________________ ________________לכבוד: 

 "(הקבלן)"

 

תעודת השלמה על גמר ביצוע עבודות לפי הסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל  הנדון: 

 הקבלן לבין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ( בין PRMSתחנת הפחתת לחץ )להקמת 

 

 אלון תבור פיקרית PRMS תחנת שם פרויקט: •

  (INGL/TENDER/2023/04)מס'  (458613)מס'  מספר הסכם: •

 _________________ מועד חתימת ההסכם: •

 )להלן: "ההסכם"(

 

נקבע במפורש לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם שנחתם בין הצדדים, אלא אם 

 אחרת.

( מיום _________ המאשר את השלמת העבודות, הריני לאשר בזאת, כי המצ"בבהסתמך על מכתב הקבלן )

( זכאי הקבלן לקבל תעודה זו כאישור על גמר ביצוע יום סיום העבודות"החל מיום ________ )להלן: "

השלמת העבודות המפורטות , בכפוף להוראות ההסכם ]ובכפוף לההסכם שפרטיו לעילהעבודות לפי 

לתעודה זו, על ידי הקבלן אשר חייב בהשלמתן ומסירת הודעה לחברה על כך לא  המצ"בבפרוטוקול המסירה 

  **יאוחר מיום ___________[.

תעודה זו תהיה בתוקף רק החל מיום אישור החברה להשלמת כל העבודות ומעבר הבדיקות  מובהר כי

 בהצלחה.

לעיל, למעט סכם לן המנויה בהסכם תחול ביום סיום העבודות לגבי כל העבודות שבהתקופת האחריות של הקב

שעל הקבלן להשלים לפי העניין כמפורט לעיל, לגביהן תחל תקופת האחריות מיום  ההסכםאותן עבודות מתוך 

 אישור החברה בכתב על השלמתן.  

לן וחובותיו לפי ההסכם בתקופת אין במתן תעודת השלמה לעבודות זו כאמור כדי לגרוע מאחריות הקב

האחריות ו/או לגרוע מהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם לאחר גמר העבודות ו/או סיום 

 ההסכם מכל סיבה.

 

 ___________________________ 

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 

 ** מחק לפי צורך.
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 פרוטוקול מסירה

 ____  תבשנשנערך ביום __ בחודש __ 

 "(הקבלן"( ו____________________ )להלן: "החברהבין  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

 

 לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם, אלא אם נקבע להלן במפורש אחרת.

ופרוטוקול מסירה זה, לרבות ההצהרות וההתחייבויות בו יחייבו את הצדדים ויהוו חלק בלתי נפרד  הואיל 

 מההסכם. 

 להסכם. 20.2והקבלן פנה לחברה בבקשה שתוציא לו תעודה בדבר קבלת העבודות בהתאם לסעיף  והואיל

 

 :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם ]ובכלל זה השלמת העבודות  .1

 .**( בפרוטוקול זה לא יאוחר מיום ______[Punch Listהמפורטות ברשימת המטלות )

לפי הוראות ההסכם ולפי דין ולשביעות רצונה המלא של  **הקבלן מצהיר, כי העבודות בוצעו ]ויבוצעו[ .2

 החברה.

הקבלן מתחייב ליישב כל תביעה נגד החברה, לרבות ומבלי למעט כל תביעה כספית אשר לפי ההסכם ו/או  .3

 על פי דין היא באחריות הקבלן, לשביעות רצונה המלא של החברה.

 **תחייב לקיים את התנאים הבאים לשביעות רצונה המלא של החברה:הקבלן מ .4

 .להשלים את הפיתוח מחדש ושיקום האתר בהתאם לנדרש בנספח הטכני .5

 למסור לחברה את כל התכניות והמסמכים כמפורט בהסכם ובנספח הטכני. .6

נהלי החברה  )ב(אישור החברה מראש;  )א(הקבלן מצהיר, כי כל כניסה לאתר תעשה בכפוף ל:  .7

 פיקוח החברה. כל זאת על חשבונו הבלעדי של הקבלן. )ג( -הרלוונטיים; ו

להסכם תחל מיום הוצאת התעודה בדבר קבלת העבודות על ידי החברה, ואולם תקופת הבדק בהתאם  .8

תקופת הבדק עבור עבודות שהושלמו לאחר הוצאת התעודה בהתאם לרשימת המטלות שבפרוטוקול זה 

 לת אישור בכתב מאת החברה בדבר השלמתן.תחל במועד קב

בכפוף להצהרות ולהתחייבויות הקבלן לעיל ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי ההסכם ומסמכיו ולפי דין,  .9

 החברה נאותה להוציא לקבלן תעודה זו בדבר קבלת העבודות. 

 (:Punch Listרשימת מטלות )

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 ** מחק לפי צורך.
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 כתב ויתור –נספח ח' 

 לכבוד:

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  6158101, תל אביב 58177ת.ד.  -קרית עתידים, מגדל עתידים 

 "(החברה)להלן: "

 

 ויתור תביעותהנדון: 

 
ח.פ. _____________  ____________________ ולאשר בשם ____________________הרינו להצהיר 

בגין הסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ₪ __ ______"(, כי עם קבלת סך של _________הקבלן)להלן: "

, שנחתם בין הקבלן לבין החברה, בהסכם שפרטיו להלן( PRMSתחנת הפחתת לחץ )הקמת ותשתיות חשמל ל

יהיה לקבלן ו/או לכל מי מטעמו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו בקשר עם ההסכם והעבודות לא 

 שבוצעו במסגרתו, על ידי הקבלן במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה.

  

בכל מקרה שבו למרות האמור לעיל, תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה על ידי 

הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות על ידי קבלני משנה של הקבלן, הקבלן מתחייב בזאת ומבלי לגרוע מזכויות 

ין כל סכום ו/או הפסד ו/או החברה לפי ההסכם ו/או הדין, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בג

הוצאה שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה 

 של החברה ומבלי שהיא תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך. 

 

חברה אין בכתב ויתור תביעות זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לרבות בקשר להתחייבויות הקבלן וזכויות ה

 לפי ההסכם והדין.

 :פרטי ההסכם

 אלון תבור פיקרית PRMSתחנת שם פרויקט:  •

 ( INGL/TENDER/2023/04)מס'  )458613)מס' מספר הסכם:  •

 מועד חתימת ההסכם: _________________ •

 )להלן: "ההסכם"(

 

 :בשם הקבלןולראיה 

 
 שם מלא: __________________ שם מלא: __________________

 תפקיד: ___________________ ___________________תפקיד: 

 חתימה: __________________ חתימה: __________________

 חותמת: __________________ חותמת: __________________

 תאריך: ____________  תאריך: ____________
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 הוראות לצרכי תשלום –נספח ט' 

 בועה בהסכם, אלא אם נקבע להלן במפורש אחרת.לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הק

 המחיר החוזי .1

הקבלן מצהיר, כי בעת קביעת מחירי היחידות בכתב הכמויות, לקח בחשבון את כל המסים ותשלומי  .1.1

 החובה אשר מוטלים או עשויים להיות מוטלים עליו ללא יוצא מן הכלל.

קבלן עבודות  :כגון) ה העבריתבמקרים בהם קיים ממשק עם גורמים בפרויקט שאינם דוברי השפ .1.2

ת הקבלן עבודכן , ובשפה האנגלית אשר עובדים עפ"י מפרטי החברה (צנרת ומפקחים מטעם החברה

 Measurement ofכגון נספח ) בשפה האנגליתו ל הנמסריםמסמכים הקשורים לפרויקט  עפ"י

Quantities for payment purposes IEN-CSE-SPC-0014, אחראי הקבלן , (להסכם בנספח

, או לשפה העברית לשפה האנגליתרלבנטיים המסמכים הלתרגם את להתנהל בשפה האנגלית, לרבות 

 במסגרת התמורה שנקבעה לביצוע העבודות עפ"י ההסכם וללא תשלום נוסף עבור כך.

הקבלן ישפה את החברה כנגד כל חבות ו/או חוב ו/או תביעה שיחולו עליה בקשר עם כל תשלום חובה  .1.3

מס )לרבות מס הכנסה, מס חברות, מס על דיבידנדים ותשלומי חובה מכל מין וסוג בגין שכר  או

והטבות אחרות( או כל חוב אחר בקשר עם פעולות שבוצעו לפי ההסכם ואשר עשויים להיות מוטלים 

על הקבלן, קבלני משנה, עובדיהם או מי מטעמם, על ידי כל רשות, לרבות כל קנס שהינו תוצאה של 

 מור לעיל.הא

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום כל הקנסות והחיובים אשר יוטלו עליו, עובדיו, קבלני  .1.4

משנה וספקים בגין אי תשלום או איחור בתשלום של מסים ותשלומי חובה אחרים )לרבות מכס( או 

 בגין אי ציות להוראות כל דין.

זכאי לכל פיצוי או שיפוי מצד החברה,  הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי, ובשום מקרה לא יהיה .1.5

 לתשלום של כל תשלומי החובה שחלים או יחולו בקשר עם יבוא ויצוא של:

 ציוד הקבלן, לרבות ציוד מתכלה וחלקי חילוף; .1.5.1

פריטים שטעונים החלפה וכל חומרים וציוד שידרשו לתיקון כל חלק של העבודות במסגרת  .1.5.2

 והביטוח בהסכם.אחריות הקבלן בהתאם לסעיפי האחריות 

כל המחירים והתעריפים המצוינים בכתב הכמויות נקובים בשקלים חדשים. ערך העבודות לצורך  .1.6

 ביצוע תשלומים לקבלן יקבע בהתאם לכללי המדידה

המפורטים בנספח הטכני. מובהר בזאת, כי המחירים והתעריפים המצוינים בכתב הכמויות הינם  .1.7

 קבועים ולא יוצמדו ולא יתואמו לשינויים במדדים או בעלויות או במסים. 

 מקדמה .2

מסך המחיר החוזי. החברה תעביר לקבלן את  10%הקבלן יהיה רשאי לקבל תשלום מקדמה בסך של עד 

 תנאים הבאים:המקדמה בהתקיים ה

 הקבלן הציג לחברה מכתב בקשה לקבלת תשלום המקדמה; .2.1

הקבלן קיים את כל התחייבויותיו שהיו טעונות קיום במועד שבו ביקש את המקדמה, ובכלל זה  .2.2

 להסכם ואישור על עריכת ביטוח לפי סעיף  8בות מקדמה וערבות ביצוע לפי סעיף המציא לחברה ער

 להסכם. 28.2
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 הגשת חשבונות חודשיים .3

לכל חודש יגיש הקבלן לחברה  5 -אחת לחודש )למעט החודש בו נחתם ההסכם( ולא יאוחר מהיום ה .3.1

 )באמצעות סמנכ"ל ההקמה של החברה( חשבון חודשי מפורט )לא כולל מע"מ(. 

 החודשיים יוגשו באופן מצטבר.החשבונות  .3.2

החשבונות החודשיים יוגשו בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, לרבות המפרטים המיוחדים ואופני  .3.3

 המדידה שצורפו לו ויפורטו בהם, בין היתר, הפרטים דלהלן: 

 עבודות שעבור ביצוען מתבקש התשלום. .א

 פרטי הבנק ומספר החשבון אליו יש להעביר את התשלום. .ב

 הסכומים אשר הקבלן חייב לחברה, לרבות תשלומים בגין מקדמה.כל  .ג

לחשבונות החודשיים יצורפו כל המסמכים, האסמכתאות, חישובי הכמויות, היומנים, ניתוחי  .3.4

המחירים וכל שאר המסמכים הדרושים על מנת שהחברה תוכל לבדוק את אמיתות החשבונות, לפי 

 האמור בהסכם.  

 מקור והעתק נוסף.   -ורפים אליהם יוגשו ב החשבונות וכל המסמכים המצ .3.5

יום מקבלתו ותפרט  30היו לחברה השגות בקשר לחשבון החודשי, תחזיר את החשבון לקבלן בתוך  .3.6

 בכתב מהן השגותיה.

 עם קבלת אישור החברה לחשבון החודשי, ימציא הקבלן לחברה חשבונית מס על הסכום שאושר.  .3.7

 על ידי החברה, למעט: החשבונות החודשיים המאושרים ישולמו .3.8

מהסכום המיועד לתשלום בכל חודש יקוזז כנגד  10%אם ניתנה מקדמה לקבלן אזי  .3.8.1

 המקדמה, עד אשר יקוזז כל תשלום המקדמה.

מהסכום המיועד לתשלום בכל חודש יקוזז לטובת השתתפות הקבלן בתשלום עבור  0.75% .3.8.2

 להסכם. 28עיף פוליסות הביטוח כאמור בס

מהסכום המיועד לתשלום בכל חודש יעוכב על ידי החברה עד לסיום השלמת העבודות  5% .3.8.3

 על ידי הקבלן. הסכום המעוכב ישולם לקבלן במסגרת החשבון הסופי.

ם בדבר פטור או פטור חלקי ניכוי במקור של מס הכנסה כדין, בכפוף ובהתאם לאישורי .3.8.4

 להסכם. 33.2.3מניכוי מס במקור שיומצאו לחברה על ידי הקבלן כאמור בסעיף 

ימים מתום החודש שבו נמסרו  60החשבונות החודשיים ישולמו לחשבון הבנק המצוין בחשבון בתוך  .3.9

לחברה החשבון החודשי וכל המסמכים הנלווים אליו לשביעות רצונה של החברה, לרבות הערבויות 

 ( וזאת בכפוף להוראות כל דין. 60בהתאם להסכם ואישורי עריכת הביטוחים )שוטף פלוס 

ספק מובהר בזאת, כי עצם אישורו ו/או תשלומו של חשבון חודשי או כל חשבון אחר למען הסר  .3.10

שאיננו החשבון הסופי לא יחשב כאישור סופי ומחייב ביחס לזכאותו של הקבלן לקבל את הסכומים 

המפורטים בו. הקבלן לא יהיה רשאי לטעון שהסתמך בכל צורה ואופן שהן על כך שהחברה אישרה 

שילמה לו בפועל עבור עבודות מסויימות במסגרת של חשבון שאיננו החשבון לו לתשלום ו/או 

 הסופי. 

במקרה שהחברה תחליט שהקבלן איננו זכאי לסכום ששולם לו על ידה במסגרת חשבון חודשי או  .3.11

כל חשבון אחר שאיננו החשבון הסופי, תהיה החברה רשאית לקבל בהשבה את הסכום ששולם על 

רך של קיזוז מחשבונות אחרים ו/או חילוט של ערבות הביצוע ו/או כל דרך ידה כאמור )לרבות על ד

 אחרת(. 
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 חשבון סופי .4

להסכם, ובלבד שאין לחברה ספקות או השגות ביחס לסכום החשבון  23בהתאם להוראות סעיף  .4.1

ימים מתום החודש שבו נמסרו לה החשבון  120מ הסופי, תשלם החברה את החשבון הסופי בתוך 

(. אין באישור 120 )שוטף פלוס הסופי וכל המסמכים הנלווים אליו לשביעות רצונה של החברה

 חשבון כלשהו לרבות החשבון הסופי כדי להוות אישור החברה לטיב העבודות שבוצעו.

 חשבוניות מס .5

החברה לא תבצע כל תשלום לקבלן אלא לאחר שתקבל ממנו חשבונית מס בגובה הסכום לתשלום. מרכיב 

חד לפני המועד שבו נדרש הקבלן להעביר המע"מ בכל חשבון ישולם לחשבון הבנק המצוין בחשבונית יום א

 את המע"מ לרשויות.

 קיזוז .6

החברה תהיה רשאית, בכל עת במהלך ביצוע ההסכם, לקזז כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מהקבלן לפי 

ההסכם או מכל מקור אחר, לרבות סכומים שאינם קצובים, כנגד כל סכום שיגיע לקבלן מהחברה לפי 

 לרבות )אך לא רק(:ההסכם או כל מקור אחר, 

 סכומים ששולמו ביתר לקבלן; .6.1

 חומרים או שירותים שניתנו לקבלן; .6.2

הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה כתוצאה מהפרה של הקבלן את התחייבויותיו לרבות כישלון של  .6.3

 הקבלן לבצע כל חלק של העבודות בהתאם לתנאי ההסכם;

ר האחריות לתשלומם על פי ההסכם חלה סכומים שהחברה נדרשת לשלם לידי צדדים שלישיים ואש .6.4

 על הקבלן ו/או שהחברה זכאית לשיפוי בגינם מאת הקבלן.

 
 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך חתימה  שם מלא ותפקיד שם הקבלן
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 כתב כמויות ומחירים )הצעת הקבלן( –נספח י' 

 המכרז()יצורף על ידי החברה במועד חתימת ההסכם לאחר סיום  
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 נוסח אישור על עריכת ביטוח –נספח יא' 

 

 

 

 

  

 תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
 
 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 

בנות ו/או חברות בע"מ ו/או חברות 
אחיות ו/או חברות אם ו/או חברות 
 מסונפות ו/או מדינת ישראל,
לרבות עובדיהם, מנהליהם, בעלי 

 מניותיהם וחברי הדירקטוריון 
 

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

אחר: הסכם לביצוע עבודות ☒
הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל 

להקמת תחנת הפחתת לחץ 
(PRMS)   תבור פיקריתאלון 

INGL/TENDER/2023/04 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 מזמין העבודותאחר: ☒
 

 ת.ז./ח.פ.
51343694 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
מגדל עתידים, קרית עתידים, ת.ד. 

 6158101, תל אביב 58177
1093100 

 

 מען

 סוג הביטוח
 

אחריות/ חלוקה לפי גבולות 
 סכומי ביטוח

מספר 
 פוליסה

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

, 321, 309, 303, 301 ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית
325 ,326 ,327 ,328 ,
 חודשים(. 12) 332

עבודות   אחריות מעבידים
 קבלניות
"ביט" / 

"פסגה" /  
"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 "מנוביט" /

  20,000,000  ₪ 309 ,318 ,328. 
 

"ביט" /   חבות המוצר 
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 "מנוביט" /

  4,000,000   ₪ 302 ,304 ,309 ,318 ,
 חודשים( 12) 332, 328

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט השירותים
 (: 2019במאי  15של המפקח על הביטוח מיום 2019-1-6 ביטוח  המצוין בנספח ג' לחוזר

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח:
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 התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים -נספח יב'

 (נספח ט' למכרז)

  
 


