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 הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה
 

 (057200966נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )ח.פ   ב י ן:

 6158101, תל אביב 58177ת.ד.  -מקרית עתידים, מגדל עתידים 

 03-5611322פקס:  ,03-6270400טלפון:   

 "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד

  

 ______________________  ל ב י ן:

 מרחוב _________________  

 _____________טלפון: _____________, פקס:   

 ("הקבלן")להלן: 

 ;מצד שני

 

 

מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות להקמת מערכת הליך של והחברה ניהלה  הואיל

)להלן: ( 458690)סימוכין: ( INGL/TENDER/2023/40)מס' ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה 

מעת לביצוע עבודות הקמת צנרת  אליהם תוכל לפנות בבקשה לקבל הצעותעם קבלנים  "(המכרז"

 ;ולהלן , כהגדרתן במכרזלעת

 

כמאושר הקבלן הכריזה על  החברהבהתאם להצעתו ו הצעה במסגרת המכרז גישוהקבלן ה  והואיל

 ;בהתאם להוראות המכרז לביצוע העבודות על פי הסכם המסגרת זה

 

כי הוא בעל הכישורים, הניסיון, היכולת הכספית, כח האדם, הציוד והמיומנות והקבלן מצהיר   והואיל

מפורטים בהסכם זה, כי הוא מחזיק בכל ההנדרשים לשם ביצוע העבודות במועדים ובתנאים 

רשם הקבלנים( בהרשיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לשם ביצוע העבודות )לרבות רישום 

 ;חזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זהוגם ימשיך לה

 

, מעת לעתככל והקבלן יבחר ע"י החברה במסגרת בקשה לקבלת הצעות, ככל שיפורסמו על ידה ו והואיל

בהתאם להוראות הסכם  קבלןיבוצעו ע"י העבודות הלצורך ביצוע עבודות בפרויקט של החברה, 

 זה על נספחיו;   

 

 בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם והותנה

 

 מבוא .1

 

  מנו.היהמבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1

 

 .לעיל נספחי ההסכם הינם כמפורט בתוכן העניינים .1.2
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זה או  הסכםזה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של  הסכםכותרות הסעיפים ב .1.3

 תניה מתניותיו.

 

משמעות בין איזה ממסמכי המכרז, יגברו הוראות -בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו .1.4

 המסמכים בהתאם לסדר העדיפויות הבא:

 

  ביחס לביצוע העבודות: .1.4.1

 התוכניות )לרבות כל העדכונים לתוכניות(; .א

 ;של החברה המפרט הטכני .ב

 כתב הכמויות; .ג

 הוראות לצרכי מדידה; .ד

"( משרדית )"הספר הכחול-הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין המפרט .ה

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(;

תקנים ישראליים ובהעדר תקן ישראלי, התקן האירופאי, ובעדיפות הבאה, תקן  .ו

 ארה"ב הרלוונטי;

 בקשה לקבלת הצעות; .ז

 תוספת להסכם; .ח

 הסכם זה; .ט

 כל מסמך אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז; .י

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(. 3210חוזה המדף  .יא

 

 ביחס לתשלום עבור ביצוע העבודות: .1.4.2

 כתב הכמויות; .א

 הוראות לצרכי מדידה; .ב

 ;של החברה המפרט הטכני .ג

 התוכניות )לרבות כל העדכונים לתוכניות(; .ד

משרדית )"הספר הכחול"( -המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין .ה

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(;

 בקשה לקבלת הצעות; .ו

 כם;תוספת להס .ז

 הסכם זה; .ח

 כל מסמך אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז; .ט

 במהדורתו העדכנית ביותר )איננו מצורף(. 3210חוזה המדף  .י

 

עד כמה  לעיל 1.4.1יא' בסעיף -ב', ה', ו' ו המסמכיםלמעשה של  םהקבלן מוותר על צירופ .1.4.3

היטב, כי אלה ידועים לו  - )בין כמסמך פיזי ובין במדיה דיגיטלית( להסכם צורפושלא 

 אובחלקם הם סטנדרטיים ובאפשרותו לקבלם בכל עת שהיא מאת מוציאם לאור 

הקבלן מאשר כי כל המצורפים כנספחים נהירים וידועים לו ו מטעמה ומי מהחברה

היטב, ומוותר על צירופם למעשה ומצהיר שדינם ותוכנם כאילו מצורפים ומחייבים 

 אותו בהסכמה מלאה. 
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 הגדרות .2

 

 למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם:תהא זה  הסכםב

 

אתר 

" או העבודות

  -" האתר"

מדינת ישראל באזורים  וכן הקבלן לבצע את העבודות שבו על על ידי החברה שיועמד האתר

הזמני,  , ובכלל זה מתקן האחסוןהקבלן או חומרי הקבלן יאוחסנו על ידי הקבלן שבהם ציוד

כל שטח כן ו ורצועת העבודהחנות, אתרי ההתארגנות , התות(וקבוע ותזמני)גישה ה דרכיכל 

 ידי החברה.העבודות או כל אזור אחר שיוגדר על ביצוע אחר שישמש את הקבלן למטרת 

 .1968 –בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "בעל זיקה"

בקשה "

לקבלת 

 "הצעות

חברה לצורך ביצוע עבודות ושתופנה לקבלנים שיבחרו על בקשה לקבלת הצעות שתפרסם ה

 , כולם או חלקם.  על פי הוראות המכרז ידה

 הוצאות"

 "רותישי
 הוצאות כוללות אינן אלה הוצאות. , אם הוכחובלבד וחומרים ציוד, אדם כוח בגין הוצאות

 .ייצור או/ו רווח הפסד, מימון הוצאות לרבות ,שהוא סוג מכל עקיפות

 "זהמכר"

( ונספחיו להתקשרות 458690)סימוכין:  (INGL/TENDER/2023/40מס' )מכרז פומבי 

בהסכם מסגרת לביצוע העבודות כהגדרתן להלן, לרבות ההסכם והתוספת להסכם, על 

נספחיהם. הוראות מכרז זה יחולו בהתאמות המתחייבות גם על כל בקשה לקבלת הצעות 

 בהתאם להוראות המכרז.אשר תימסר לקבלנים שיאושרו ע"י החברה 

" או ההסכם

 מכל מין וסוג שהוא.ותוספותיו על כל נספחיו מסגרת זה,  משמע הסכם "הסכם זה"

או  "החברה"

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. "נתג"ז"

כתב "

 הסכם.תוספת ללכנספח כתב הכמויות והמחירים המצורף  "הכמויות

קבלנים "

מאושרים" או 

"קבלן 

 מאושר"

ם שאושרו ע"י החברה בהתאם להוראות המכרז לביצוע העבודות על פי הסכם הקבלני

 .המסגרת

המחיר "

 .)ללא מע"מ( ביצוע כלל העבודות כקבוע בכתב הכמויות עבורהתמורה  " החוזי

סמנכ"ל אגף ההקמה של החברה או כל אדם אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה החברה  "הממונה"

 , שישמש כנציג החברה בנוגע לביצוע ההסכם.קבלןה שתיתן לבמקומו או בנוסף אליו, בהודע

לפקח על ביצוע הפרויקט על מנת  על ידי החברה אשר מונו( אחד או יותר) דםחברה או א "המפקח"

 ובכלל זה על ביצוע העבודות על ידי הקבלן וכל מי שבא מטעמם.

הנחת  חד מאלה ביחד או לחוד:כל א זה ובכלל, טבעי לגז ההולכה מערכת להקמת עבודות "העבודות"

 צנרת ריתוך עבודות, טבעי גז ומתקני, הקמת תחנות בלחץ גבוה צנרת פלדה להולכת גז טבעי
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 לחומר ובהתאם הנלוות העבודות לרבות קיימות גז ותחנות במתקני צנרת אביזריאו /ו

  . , וכן כמפורט בהסכם זהלקבלנים החברה שתמסור ההנדסי

 INGL Specifications & Typical) יטים הטיפוסיים המפרטים הגנריים והתשר

Drawings)  במכרז, יחולו על ביצוע העבודות בכל פרויקט, בכפוף  שמסרה החברה לקבלנים

לשינויים שיחולו בהם מפעם לפעם אם נדרש לפי החלטת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, 

ת ובין אם לאו, אלא אם ובין שהמפרטים והתשריטים שלעיל צורפו לבקשה לקבלת הצעו

 החליטה החברה אחרת בכתב ולשיקול דעתה הבלעדי.

 "הפרויקט"

העבודות כהגדרתן לעיל ובנוסף כפי שיוגדר ע"י החברה במסגרת המכרז ו/או בפניות שתבצע 

החברה בבקשה לקבלת הצעות, הכוללת מכלול עבודות שיבוצעו באתר העבודות, הן 

נים וספקים אחרים של החברה, הכל כמפורט בהסכם באמצעות הקבלן והן באמצעות קבל

 זה על נספחיו.

"מערכת 

 ההולכה"

לחוק משק הגז הטבעי,  2המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף 

 , קיימת ועתידית.2002 –התשס"ב 

"תוספת 

 להסכם"

עות תוספת להסכם שתיחתם עם קבלן שיוכרז ע"י החברה כזוכה בבקשה לקבלת הצ

 'ידנספח לפרויקט או עבודה מסויימים אשר תצורף לבקשה לקבלת הצעות כאמור, בנוסח ב

 להסכם, בשינויים המחוייבים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 שפת הפרויקט .3

 

ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן תנוהל בשפה העברית, אלא אם כן החברה תחליט אחרת,  .3.1

ים. אם וככל שיידרש תרגום של מסמכים מעברית לאנגלית או מאנגלית באופן כללי או לענין מסוי

 לעברית, אזי הוא יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 

בפרויקט מעורבים חברות ובעלי תפקידים שאינם מישראל ואינם מובהר כי מבלי לגרוע מהאמור,  .3.2

ח צד ג' וכיו"ב. כפועל דוברי עברית, לדוגמא: החברה המקצועית המלווה את החברה, חברות פיקו

יוצא, חלק ניכר ממפרטי החברה לרבות מסמכי התכנון ומסמכים הקשורים לפרויקט הם בשפה 

האנגלית. לכן, אף שההתנהלות השוטפת הינה בשפה עברית, במקרים רבים, בהתאם לרלבנטיות, 

 פגישות והתכתבות בין הקבלן וגורמים מקצועיים מטעם החברה בשפההתיעשה התקשורת, 

 Daily and weeklyהקבלן יידרש להכין דיווחים יומיים ושבועיים ) ,בכלל זאת .האנגלית בלבד

progress reports לחברה בשפה האנגלית. על כן מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, לרבות אנשי )

צוות הפרויקט מטעמו, נדרשים לשלוט בשפה האנגלית )דיבור וכתיבה( ובמידת הצורך להסתייע 

 . וללא תוספת תמורה הקבלן רגום מטעםבשירותי ת

   

 ניהול ופיקוח .4

 

ו/או כל אדם המהנדס האחראי מטעם החברה הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראותיו של  .4.1

 אחר מטעם החברה שהוסמך לכך בכתב.

 

החברה רשאית למנות מפקח )חברה או אדם( שינהל את ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או יפקח  .4.2

כמפורט בהסכם זה יהיו עבודות על ידי הקבלן. סמכויותיו של המפקח כלפי הקבלן על ביצוע ה

. החברה , אלא אם כן החברה תקבע אחרת במפורש ובכתבולא יהיו לו סמכויות מעבר לכך להלן
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תהא רשאית להחליף את המפקח ו/או לשנות את סמכויותיו כלפי הקבלן בכל עת בהודעה בכתב 

 שתשלח לקבלן.

 

אופן ביצוע  ואת אתר העבודותרשאי בכל עת לבדוק את  פקחהמע מכלליות האמור לעיל, מבלי לגרו .4.3

החומרים ואיכות הפועלים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, טיב  ה שללרבות בדיק ,העבודות

, והתאמתם של כל אלה לנדרש על פי הסכם משתמשים בהםהקבלן וכל הפועלים מטעמו שוהציוד 

 זה. 

 

של העבודות  םמקרה או התקיימו נסיבות המסכנים את בטיחותם או ביטחונ סבר המפקח כי קרה .4.4

או של אנשים או רכוש כלשהם, רשאי המפקח להורות לקבלן לבצע כל פעולה או  הפרויקטאו 

להימנע מביצוע כל פעולה באופן שלדעת המפקח דרוש לשם הקטנת הסיכון והקבלן ישתף פעולה 

 די. ויבצע את הוראות המפקח באופן מיי

 

לשחרר את הקבלן מקיום איזה  )א(: לא יהא מוסמך פקחהמ מובהר בזה כי למען הסר ספק .4.5

הסכים בשם ל (ב)מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי הדין או לשנות מהתחייבויות אלה; 

לאשר מחירים לעבודות שאינן מופיעות )ג( ; החברה לתביעות או דרישות של הקבלן מאת החברה

 .לאשר שינויים בלוח הזמנים)ד( ת; בכתב הכמויו
 

 בכל דרך סבירה ולסייע למפקח כאמור לעילהבדיקות את לבצע  הקבלן מתחייב לאפשר למפקח .4.6

 בביצוען.

 

הוראות המפקח יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו מיד עם לעיל,  4.5למעט כמפורט בסעיף  .4.7

ובין שנמסרו לקבלן בכתב )לרבות על דרך של רישומן ביומן העבודה( מסירתן, בין שנמסרו לקבלן 

 .ימים ממועד מסירתה בעל פה 3על דרך של הוראה בעל פה אשר הועלתה על הכתב בתוך 

 

הקבלן ימלא אחר הוראות המפקח ללא דיחוי, אף אם הוא חולק עליהן. מבלי לגרוע מהאמור, אם  .4.8

ידי המפקח עומדות בסתירה להוראות הסכם זה או  הקבלן יהיה בדעה שהוראות שניתנו לו על

להוראות הדין או שהן חורגות מהסמכויות שהוגדרו למפקח, יודיע על כך בכתב לחברה ולמפקח 

 באופן מיידי. 

 

שנתונות לחברה ולמפקח על פי הסכם זה כדי ת הפיקוח יוזכואין בכי  ,למען הסר ספק מובהר .4.9

, או בעצם וגם אין בהן ,יקוח ברמה כלשהי אחר הקבלןלחייב את החברה או את המפקח לקיים פ

כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה והבלעדית של  קיומו של פיקוח בפועל מטעם החברה,

 הקבלן לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 

ו בהתאם בהעדר הוראה אחרת מהחברה והמפקח, יפעל הקבלן בכל הקשור בקיום התחייבויותי .4.10

להוראות הדין, הוראות הסכם זה ועקרונות ואמות המידה המקצועיים המקובלים בענף, כפי 

 שקבלן מעולה היה נוהג.
 

 ניהול יומן .5

 

אתר )להלן: "היומן"( בשלושה העתקים, אשר הקבלן ינהל בכל אתר עבודות, יומן עבודה נפרד לכל  .5.1

י כל תחנה ו/או קו צנרת מחוץ לתחנה אחד מהם יוחזק תמיד אצל המפקח. לעניין זה, מובהר כ
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המפקח כי ייחשב כאתר נפרד. הקבלן יירשום ביומן מדי יום את הפרטים הבאים )אלא אם קבע 

 : הרישומים כאמור ייעשו על ידו

 האתר בו בוצעה העבודה; .5.1.1

 מהות העבודה שבוצעה וכמותה; .5.1.2

ת עבודתם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות ושעוושמותיהם מספרם  .5.1.3

 ברג'י;

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או מוצאים ממנו; .5.1.4

 כמויות החומרים למיניהם שהושקעו בביצוע העבודה; .5.1.5

 הציוד המשמש בביצוע העבודה; .5.1.6

 ;תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה .5.1.7

וכל  כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע העבודות .5.1.8

 הערה שיש לו בקשר לביצוע העבודות. 

דיווח על אירועי איכות, אירועי בטיחות וכמעט אירועי בטיחות, וכן דיווח על פגישות  .5.1.9

יומיות בנושא בטיחות. דיווחים כאמור יועברו למפקח בכל יום באמצעות הדואר 

 האלקטרוני.

 

לעיל, רשאי המפקח לרשום בעצמו ביומן פרטים והערות לפי  5.1האמורים בסעיף בנוסף לפרטים  .5.2

שיקול דעתו, כגון: הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בקשר עם ביצוע העבודות וכל דבר 

אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע העבודות. הקבלן יהיה רשאי 

גותו מרישומים שבוצעו על ידי המפקח ביומן וזאת על ידי מסירה של הודעה להודיע על הסתיי

ימים מיום שנעשה הרישום על ידי המפקח. לא הודיע הקבלן על הסתייגות  7בכתב למפקח בתוך 

 כאמור, יראו אותו כמי שהסכים לרישומים שבוצעו על ידי המפקח.

 

יחייבו את המפקח, אלא אם כן ניתן להם מובהר, כי רישומים שיבוצעו על ידי הקבלן ביומן לא  .5.3

אישור מפורש ובכתב על ידי המפקח. רישומים ביומן העבודה, אף אם בוצעו או אושרו על ידי 

ם יהמפקח, לא ישמשו ולא יפורשו בשום מקרה כהענות לדרישה לתשלום או לשינוי בלוח הזמנ

 לביצוע העבודות.

 

 בו על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח.כל דף של יומן העבודה ייחתם עם תום הרישום  .5.4
 

אם חלק מהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות במקומות שונים )כגון במפעלים( אזי ינוהל בכל מקום  .5.5

 כאמור יומן עבודה נפרד.

 

של הקבלן דו"ח שבועי המתעד את שעות העבודה באתר של הפרויקט בנוסף לאמור, יערוך מנהל  .5.6

וכל הדרכות הבטיחות משנה וקבלנים ממונים( לרבות עובדים, קבלני כל הגורמים הפועלים באתר )

   שקוימו באותו שבוע.

 

 משנה וקבלנות ההמחאאיסור  .6

 

אם ניתנה לו  אלא יזה מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה,ימחה איעביר ולא הקבלן לא  .6.1

ות והן ביחס לזהות , הן ביחס לזכויות או ההתחייבויות המועברבכתבהסכמת החברה מראש ו

 הנעבר.
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ה, אלא אם ניתנה לו הסכמת משנ ןלקבל , כולן או מקצתן,העבודותביצוע הקבלן לא יעביר את  .6.2

, הן ביחס לסוג העבודות המועברות והן ביחס לזהות קבלן המשנה. החברה מראש ובכתבהחברה 

שיקול תה והבנלפי כאמור כאמור או לחזור בה מהסכמה שניתנה  לסרב ליתן הסכמה תרשאי

, ובכלל זה הסכםלשם ביצוע העבודות בהתאם להוראות הים באשר לדרוש ולרצוי הבלעדי הדעת

  .על נסיונה ביחס ליכולותיו של אותו קבלןלסרב להעסקתו של קבלן משנה בהתבסס 

 

יחולו הוראות משנה,  קבלן ל ידיע עבודות, כולן או מקצתן,לביצוע ה ההחברה את הסכמת נהנת .6.3

חייבויות הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין גם על קבלן המשנה. אין במתן הסכמה ההסכם והת

יות רבאח תשאוהוא ימשיך ללפי ההסכם של הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו כאמור כדי לשנות 

 עבודות ובכלל זה של קבלני המשנה.מבצעי הכל לכל מעשה או מחדל של  ובלעדיתמלאה 

 

זה, כולן או  ו/או את התחייבויותיה על פי הסכם הזכויות תלישי אהחברה רשאית להמחות לצד ש .6.4

 מקצתן.

 

 או חוסר אי התאמה ,החוזה מסמכי .7

 

   םוהצעת הקבלן במסגרת מכח המכרז ובקשה לקבלת הצעות )לרבות הסכם זה( המכרזמסמכי  .7.1

מי היה תוקף לכל מצג או אמירה שנעשו על ידי יממצים את כל המוסכם בין החברה לקבלן ולא 

  מהצדדים )בכתב או בעל פה( קודם לחתימת ההסכם.

 

על  והבקשה לקבלת הצעות טרם שיחל בביצוע העבודות את כל מסמכי המכרזבדוק יהקבלן  .7.2

בדיקות כאמור יקויימו על , הנתונים והמידות. המפרטים ,התוכניותכל לרבות נספחיהם השונים, 

 של כל מסמך בקשר עם ביצוע העבודות.  במהלך ביצוע העבודות, מיד עם קבלתוגם ידי הקבלן 
 

 בין מסמכי החוזה "(אי התאמה)להלן: "התאמה -או אי , טעותמשמעות, סתירה-הקבלן דו גילה .7.3

בתכניות, מפרטים, נתונים או , , בקשה לקבלת הצעותמסוים ממסמכי המכרזאו בתוך מסמך 

פקח על הסתירה באופן חלה אחריות מוחלטת על הקבלן להתריע בכתב בפני החברה והממידות, 

 1.4.1על בסיס האמור בסעיף  מקרה זה, יקבע המפקח מה המסמך הקובעבמיידי וטרם הביצוע ו

 .וקביעתו תהיה סופית לעיל
 

במקרה של אי התאמה בין מסמכים יחול  )א(מטעם המפקח, אזי: בהעדר הוראה אחרת בכתב  .7.4

של אי התאמה בתוך מסמך מסוים אזי  במקרה )ב( -לעיל; ו 1.4 סדר העדיפויות הקבוע בסעיף

  .Best Industry Practice-ו מעולה ביצוע סטנדרט עם אחד בקנה שעולהתחול ההוראה 

 למען הסר ספק, מחלוקת בקשר לאי התאמה כאמור לא תהווה עילה לעיכוב בביצוע העבודות.

 

לעיל, במקרה שפרטיה של עבודה מתוארים באופן לא  7.2בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור  .7.5

 Best-ו מעולה ביצוע סטנדרט לפי העבודה תתבצע, המכרז ממסמכי שונים במסמכיםאחיד 

Industry Practice . 
 

היה שהקבלן היה ער לה או אשר  האודות אי התאמ פקחבלי להודיע לממ ותאם הקבלן יבצע עבוד .7.6

את הוראות הסכם  או המפקחאת הוראות  קייםעליו להיות ער לה באופן סביר, או אם הקבלן לא 

הנובע מאי התאמה  ביצוע תיקוןאו /ו לתוצאותאחראי  הקבלן, יהיה כאמור הזה לגבי אי התאמ

 ההתאמה. או בקשר עם אי  שייגרמו כתוצאהנזקים ול
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לקבלן, במהלך ביצוע צורך להציג  ותן והיקפן של העבודות עשוי להיותנוכח מורכבכי מובהר,  .7.7

בקשר עם אופן ביצוען של העבודות. תכניות,  תכניות, תשריטים ומסמכים נוספים העבודות,

 .ההסכםיהוו חלק בלתי נפרד מתשריטים ומסמכים כאמור 

 

מסרו לקבלן במהלך ובמסמכים שי בקשה לקבלת הצעותאו ב/ו נוכח הקבלן שאין במסמכי המכרז .7.8

הוראות ברורות בקשר עם אופן ביצוען של העבודות או כל חלק מהן, יפנה באופן  ביצוע העבודות

מיידי בכתב למפקח ויבקש לקבל הוראות. בהעדר הוראות, יבצע הקבלן את העבודות האמורות 

רותיה בהתאם לנוהגים המקובלים בענף וכפי שקבלן מעולה היה מבצען על מנת להגשים את מט

  .וצרכיה של החברה

 

  תכניותו שרטוטים .8

 

המסמכים שבאחריות את  למפקח הקבלן יגישיום לפני תחילת ביצוע כל חלק מהעבודות,  21עד  .8.1

הנדרשים לביצוע העבודות  ,"(shop drawings"-תוכניות לביצוע וובכלל זה, )הקבלן להכין 

שעל הקבלן דרשו מסמכים נוספים . אם וככל שייואישור "( לשם בדיקהמסמכי הקבלן)להלן: "

כאמור תוך מהלך ביצוע העבודות, יגיש אותם הקבלן למפקח בהתאם ללוח הזמנים להכין 

  ימים ממועד הדרישה. 14 -שהמפקח יקצוב לו לטובת הענין, ובכל מקרה בתוך לא יותר מ

 

הקבלן ימציא לעיל ומכל הוראה אחרת בהסכם לענין זה,  8.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .8.2

 שבהסכם:  לוח הזמניםל פקח בהתאםלמ
 

ככל ועבודות הפרטי  , חישוב ומידע הנדרש לשם תיאור מלא של כלתכניתכל שרטוט,  .8.2.1

עבודות מביצוע ההמושפעים  , של כל אחד מהמבנים הארעייםארעייםמבנים  שהוקמו 

 ; בתוכניות הבנייה( ורים ושיטות בנייה הנדרשים על מנת לתמוךחישובים, תיא )לרבות

בפורמט  קוכן עות (AS MADEקשיחים מכל תוכניות ומסמכי העדות ) ארבעה עותקים .8.2.2

 ; (.Linkקישור )-גישה מהירה לכלל הקבצים כאמור, באמצעות היפר דיגיטלי המאפשר

                ט החברה, בהתאם לדוגמא במפרלעיל 8.1מסמכים נוספים כאמור בסעיף  .8.2.3

“Index for As Built - Sample format pipeline contractors” סימוכין ')מס: 

  .נספח א'ב מצורפת להסכם זה (435294

מובהר כי אין ברשימת המסמכים שלעיל רשימה ממצה והקבלן ימסור לחברה מסמכים  .8.2.4

 Bestבל לפי  נוספים בקשר לתיעוד העבודות אם וכלל שידרש ע"י החברה כמקו

Industry Practice  להקמת מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה לפי התקן החל על

העבודות ובכלל זה עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ובכלל זה לצורך קבלת אישור 

 רשות הגז הטבעי להשלמת העבודות, ככל שיעודכנו מעת לעת.

קח בהתאם למסגרת לוחות הזמנים של הקבלן אחראי לכך שכל מסמכי הקבלן יוגשו על ידו למפ .8.3

ההסכם ובאופן שיאפשר את ביצוע העבודות ומילוי יתר הוראות ההסכם באופן רציף וללא 

הפסקה. העריכה, ההגשה, ההעתקה והתיקון של מסמכי הקבלן, כנדרש לפי הוראות ההסכם, 

 .יבוצעו כולם על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן
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עדי לכל נזק שייגרם כתוצאה מעיכוב בהכנתם ומסירתם של מסמכי הקבלן יהיה אחראי באופן בל .8.4

 הקבלן.

 

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל שגיאה וחסר במסמכי הקבלן, אלא אם יוכיח, כי שגיאה או  .8.5

חסר כאמור נבעו כתוצאה ממידע שגוי שנמסר לו על ידי החברה או המפקח בכתב. בדיקת המפקח 

קבלן על ידי המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו כאמור. ה את מסמכי הקבלן וגם אישורם

 . כאמור בעקבות שגיאה או חסר ויידרשר שאתיקון עבודה ויבצע כל 

 

היו למפקח ספקות או השגות בקשר עם אופן עריכתם של מסמכי הקבלן, יהיה רשאי לדרוש  .8.6

פקח ובכל מקרה בתוך והקבלן יהיה מחויב לבצע בתוך פרק הזמן שיקצב לטובת הענין על ידי המ

יום ממועד הדרישה, כל חישוב ו/או בדיקה ו/או יישום של שיטות חישוב רלוונטיות  14-לא יותר מ

אחרות ו/או כל פעולה אחרת, הכל כפי שיידרש על ידי המפקח על מנת להסיר את ספקותיו 

 והשגותיו. 

 

, והוא בוצעות העבודותידי הקבלן בכל המקומות בהם מ הקבלן יוחזק על של מסמכיאחד  עותק .8.7

בנוסף לכך, ובהעדר הוראה פרטנית אחרת  בכל עת. מפקחאו הו/החברה  ה שללבדיק יהיה זמין

פקח למעל ידי הקבלן יועברו  מסמכי הקבלןמכל  עותקיםארבעה ביחס לסוג מסמכים מסויים, 

  ה(. לחבר ייועדאחד מהם )כאשר 
 

מטרה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  החברה תהיה רשאית להשתמש בכל מסמכי הקבלן לכל .8.8

ובכלל זה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש בקשר עם עבודות אחרות המבוצעות על ידה ולמסור 

 אותם לעיונם וגם לשימושם של צדדים שלישיים המבצעים עבודות עבורה.

 

כם כל המידע הכלול בהסכם וכן כל מסמך טכני ואחר שיגיע לידי הקבלן בקשר עם מימוש ההס .8.9

הינו קניינה של החברה וישאר קניינה של החברה. הקבלן לא יעתיק מסמכים אלה ולא יעשה בהם 

שימוש לכל מטרה שהיא ולא יעבירם לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה )כגון לצורך רכישת חומרים או התקשרות עם קבלני משנה(.

 

מפרטים וכל מידע אחר אשר סופק לקבלן על ידי החברה או החברה תהיה אחראית לנכונות ה .8.10

המפקח בהתאם להסכם זה. הוכח כי מפרטים או מידע כאמור היו שגויים וכתוצאה מכך נדרשו 

עבודות תיקונים או שנגרם עיכוב בביצוע העבודות, יהיה הקבלן זכאי להגיש בקשה לתשלום עבור 

 19חות הזמנים לביצוע העבודות, בהתאם לסעיף שנגרמו לו ו/או להארכת לו הישירותהעלויות 

 .להלן
 

  ערבויות .9

  

   ערבות ביצוע .9.1

 

וכתנאי לביצוע  והתוספת לו זה פי הסכם על קבלןהתחייבויות הכל להבטחת מילוי  .9.1.1

במועד הקבוע בתוספת להסכם לחברה  קבלןתשלום כלשהו על ידי החברה, ימציא ה

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפי ה ,צוע פרויקט מסויםבקשר עם בי

שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת  להסכם, 1/גנספח בהקבוע 

ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי 
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צמודה למדד המחירים , חותלפ AAA בעלי דירוג מקומי, 1981 –ביטוח, התשמ"א 

ערבות כולל מע"מ )להלן: " מסך הצעת הקבלן 10%בסך המהווה הכללי לצרכן, 

      ."(הביצוע

של סכום  הגדלה הורות עלהחברה רשאית לבמקרה של גידול בהיקף העבודות תהיה  .9.1.2

כולל  מהיקפן הכספי העדכני של העבודות 10%, באופן שהיא תעמוד על ערבות הביצוע

   .מע"מ

להלן( יופחת סכומה של  22)כאמור בסעיף  לכלל העבודות עם הוצאתה של תעודת קבלה .9.1.3

מהיקפן הכספי העדכני של העבודות כולל  5% -ויועמד על סכום השווה לערבות הביצוע 

, ריג'קטים מע"מ. יחד עם זאת, במקרה שתוצא תעודת קבלה שאליה צורפה רשימת

. ריג'קטיםתתבצע ההפחתה האמורה רק עם השלמת ביצוען של כל המטלות שברשימת ה

תעודת קבלה חלקית, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר הפחתה של  הוצאה

סכום ערבות הביצוע, באופן יחסי להיקפן של העבודות שבגינן הוצאה תעודת הקבלה 

 שיעור אחר, לפי שיקול דעתה. החלקית מתוך כלל העבודות, או בכל

תום תקופת הבדק, שאז תנפיק החברה  לאחרחודשיים  תהא בתוקף עדערבות הביצוע  .9.1.4

 להלן ותחזיר את ערבות הביצוע לקבלן. 23.7לקבלן תעודת קבלה סופית בהתאם לסעיף 

דין, במקרה בו  חברה לפי ההסכם או לפי כלמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות ה .9.1.5

, ההסכםמהוראות כלשהי הפר הוראה פעל שלא כדין ו/או הקבלן, במעשה או במחדל, 

רשאית  , החברה תהאו/או ערבות המקדמה הביצוע לרבות אי הארכת תוקף ערבות

חלט למזכותה של החברה  לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה )וזאת מבלי לגרוע

 מכל סעד אחר שעומד לה על פי ההסכם או על פי כל דין(.ו רבות המקדמהע את

 ערבות מקדמהקבלת מקדמה ו .9.2

 

 . כולל מע"מ המחיר החוזימסך  10% עד לקבל תשלום מקדמה בסך של זכאיהקבלן יהיה  .9.2.1

 

 קיזוז באמצעות, לשיעורין ייעשה המקדמה שהחזר הרי, מראשכל עוד לא יקבע אחרת,  

 .להסכם 'ינספח ל 4.12.1כמפורט בסעיף 
 

מועד ימים מ 7בתוך , ימציא לחברה כאמוריהיה מעוניין בקבלת מקדמה הקבלן אם  .9.2.2

הקבוע נוסח ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפי הקבלת צו התחלת עבודות 

ישראל או על ידי חברת ביטוח שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק ב להסכם, 2/גנספח ב

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 

ערבות )להלן: " המקדמה סכום בגובהלפחות, AA  בעלי דירוג מקומי, 1981 –התשמ"א 

 "(. המקדמה

 

ל אולם החברה תהא רשאית, לפי שיקוחודשים,  6ערבות המקדמה תהא בתוקף למשך  .9.2.3

שסכום ערבות המקדמה עד תוקפה של להאריך את דעתה הבלעדי, להורות לקבלן 

 תנאי התשלוםבהתאם ל הקבלןלהם זכאי תשלומים המ וזז במלואוקהמקדמה י

 להלן. 30בסעיף הקבועים 
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במקרה בו דין,  לפי כל אוהעומד לזכות החברה לפי ההסכם מבלי לגרוע מכל סעד אחר  .9.2.4

 לרבות אי הארכת תוקף ערבות, ההסכםפר הוראה של ההקבלן, במעשה או במחדל, 

את ערבות המקדמה, כולה  חלטרשאית ל החברה תהא, הביצוע ו/או ערבות המקדמה

מכל סעד ו הביצועערבות  חלט אתל)וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה  או חלקה

 או על פי כל דין(.אחר שעומד לה על פי ההסכם 

 

 יחולו על חשבון הקבלן ןתיקונו ן, הארכתן, הגשתדלעיל תיוהכנת הערבוות הכרוכות בכל הוצא .9.3

 .בלבד

  

  ןהצהרות הקבל .10
 

 ן:בזאת כדלקמומתחייב מצהיר  הקבלן

 

 לרבות)היטב את כל היבטי הפרויקט ויש לו את כל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת  הקבלן מכיר .10.1

 ן.וכל דיהסכם זה בהתאם לתנאי  עבודותלבצע את ה (יננסיתהפהיכולת 

והתאמתה לביצוע  , בהתאם להוראות המכרזלצורך בחינת איתנותו הפיננסית של הקבלן .10.2

לעיון החברה כל דו"ח כספי שנתי/רבעוני ו/או כל מסמך נוסף שייתבקש  פרויקט, יעמיד הקבלןה

 ונה.על ידי החברה מעת לעת, וזאת מיד עם דרישתה הראש

מתחייב לפעול בביצוע העבודות בהתאם לתנאים החלים על התקשרויות החברה מכוח הקבלן  .10.3

כמפורט וזאת , הממשלהעם החברה הרישיון שהוענק לה ומכוח הסכמי המימון עליהם חתמה 

 .  ד'נספח ב
 

של הולכת גז טבעי, לרבות פעילה יערך בסמיכות למערכת יכול שידוע לקבלן שביצוע העבודות  .10.4

מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים  . הקבלןרת ומתקנים תת קרקעיים ועל קרקעייםצנ

ביצוע העבודות על ידו דורש נקיטה באמצעי זהירות קפדניים לכך שהמיוחדים הנובעים מכך ו

נספחיו על בהסכם זה  כנדרש ,והביטחון המקובלות בחברה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות

שימוש בציוד ביצוע עבודות וובכלל זה הגבלות מהגבלות שונות בקשר עם  ,ןעל פי כל דיכנדרש ו

 וכלי עבודה בקרבתה של המערכת.

 סביבתו את האתר ואת, הפרוייקטאת , וכקבלן מנוסה ומיומן באופן סביר ,הקבלן בחן ובדק .10.5

 הסכם מתאימים וראויים למילוי כל התחייבויותיו לפיומצא אותם , לרבות דרכי הגישה אליו

הקבלן יישא בכל האחריות על הנתונים והפרטים שהיה עליו לגלות באמצעות בדיקות סבירות  זה.

 אלו.  

 

הסכם, את הוראות הדין הרלוונטיות, את העבודות וכל מידע ונתון את מסמכי ההקבלן בחן ובדק  .10.6

 לרבות) זה הסכם מתאימים וראויים למילוי כל התחייבויותיו לפירלוונטיים אחרים, ומצא אותם 

מבלי  .התנאים והנוהלים הקבועים על פי דין ובהיתרים ובאישורים לביצוע העבודות(קיום כל 

הקבלן השיג, בדק והעריך באופן עצמאי ובסיוע מומחים ויועצים מטעמו לגרוע מכלליות האמור, 

תנאים  לרבות) ההסכםתיו לפי יובוייחהתעל ביצוע להשפיע את כל הגורמים והנתונים שעשויים 

בביצוע  טכניים, סיכונים פיננסיים, סיכוני תכנון ובנייה וכל סיכון אחר הכרוך , סיכוניםגיאולוגיים

 ההסכם(.בהתאם לתנאי  עבודותה
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תנאים לרבות האתר,  תנאי קשר עםבשנכללים במסמכי המכרז  ניםנתוהכל הקבלן מודע לכך ש .10.7

המופיעים בתכניות, דו"חות,  יים,טכניים וסיסמולוג-אקלימיים, הידרולוגיים, גיאולוגיים, גאו

בדוק הינם נתונים בסיסיים וראשוניים שעל הקבלן ל תרשימים, גרפים או בכל אמצעי אחר,

עלולים הבסיסיים נתונים הבחשבון כי מודע ומביא . הקבלן "(נתונים בסיסיים)להלן: " השליםול

 נה אחראית לנכונותםלבצע וכי החברה אינשעל הקבלן בדיקות מעמיקות יותר לאחר להשתנות 

האמיתיים באופן מדויק את הנתונים בלעדי להעריך אחראי באופן  . הקבלן יהיהבאופן מדויק

 שלאימות, הרחבה או קביעה מדויקת יותר  הנדרשת לשם בדיקהחשבונו כל ולבצע על הללו 

 . הבסיסיים הנתונים
 

 עליופועל, מאלו הקיימים ב שוניםהבסיסיים  הנתוניםוהקבלן ימצא כי  במידה .10.7.1

, היקפם, השפעתם על העבודות ו/או שינוייםה להודיע לחברה באופן מיידי על

נוסף ו/או הארכת משך ביצוע הצפויה כתוצאה  תשלוםלבקשה  כל לרבותהפרויקט, 

 מכך. 

תנאי  לביןהבסיסיים  הנתוניםו/או סתירות בין  שינויים מצאויילעיל  כאמורש ככל .10.7.2

להודעת הקבלן לחברה כאמור, הצדדים יישאו האתר הקיימים בפועל, ובכפוף 

 בהשלכות השינויים ו/או הסתירות, כדלקמן: 

-ל עד של בהיקף, וזאת כאמור שינוייםה כלל שליישא בהשלכות  הקבלן .10.7.2.1

)בין אם במשך ביצוע ובין אם בעלויות( בין המצב על פי הנתונים  20%

 ; הבסיסיים לבין המצב בפועל

-ל 20% שבין בהיקף, וזאת כאמור ייםשינו שלתישא בהשלכות  החברה .10.7.2.2

)בין אם במשך ביצוע ובין אם בעלויות( בין המצב על פי הנתונים  50%

 ; הבסיסיים לבין המצב בפועל

)בין אם במשך  50% עלעולים  אשר שינוייםמ הנובעות השלכותל באשר .10.7.2.3

ביצוע ובין אם בעלויות( בין המצב על פי הנתונים הבסיסיים לבין המצב 

 יחלקו בהן החברה והקבלן בחלקים שווים.  בפועל, י

כמפורט לעיל, אשר לדעתו הם  שינוייםימצא  והקבלן במידה: צפויים בלתי שינויים .10.7.3

 לעיל( הסבר 10.7.1כלול בהודעתו לחברה )על פי סעיף לשינויים בלתי צפויים, עליו 

והעיכוב בלוחות הזמנים ו/או העלויות  צפויים בלתי שינויים הינם אלו םשינויי מדוע

 הנוספות הצפויות כתוצאה משינויים בלתי צפויים אלו. 

 המתאימיםבביצוע העבודות תוך שימוש באמצעים הסבירים  להמשיךהקבלן  על .10.7.4

ותיעוד מפורט של השלכות השינויים הבלתי צפויים. בסוף  החדשים אתרה לתנאי

לחברה  עיושפעות מהשינויים הבלתי צפויים, על הקבלן להודביצוע העבודות המ

או /ו נוסף לתשלום מפורטת בקשה כולל, בפועל והשלכותיהם השינויים את ולפרט

 . שרלוונטי ככל זמנים לוחות הארכת

תנאים בסעיף לעיל ול 10.7.1כמפורט בסעיף  המיידיתלהגשת ההודעה  בכפוף .10.7.5

 ביצוע משך להארכת זכאי יהיה הקבלןלהמלצתו של המפקח,  ובהתאםלעיל,  10.7.4

 , כמבוקש. נוסףתשלום  ו/או
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 שהיו מאלו נוחים בפועל אתרה תנאי כי יימצאשלגרוע מהאמור לעיל, ככל  מבלי .10.7.6

, רשאית החברה הבסיסיים בנתונים יימיםשק מאלואו /ו מראש לצפייה ניתנים

לאחר  אלו אתרלהפחית את התשלום שנקבע מראש עבור עבודות הקשורות בתנאי 

 . שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו

 

, כחלק ממערך הולכת הגז הטבעי במדינת הפרוייקטהקבלן מודע לחשיבותו ולדחיפותו הרבים של  .10.8

תיו על פי הסכם זה בשקידה ובלא הפסקה, אף אם יהיו בינו ישראל. הקבלן יקיים את התחייבויו

  לבין החברה חילוקי דעות בנושאים כספיים או בכל נושא אחר.

 

לאור מהות העבודות הנדרשות לחברה וחיוניות השמירה על בטיחות ותקינות מערכת ההולכה, על  .10.9

נוכח י הגז הטבעי ווצרכנהגז הטבעי הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי , מתקניה

ולכלל המשק בישראל  ולצרכני ,לחברה, לספקי הגז הטבעיהעלולים להיגרם הנזקים העצומים 

 כדלקמן: מתחייב מצהיר ו הקבלןבשל אי אספקת גז טבעי, 

 

את  ההפר החברהגם אם יהיה סבור ש ,ביצוע העבודותנטוש את ילא  קבלןה .10.9.1

לפעול לאכיפת  קבלןיוכל ה ת זה, ובמקרה כדוגמבהפרה יסודיתלרבות  ,ההתקשרות

 ההסכם. או לקבלת פיצויים בגין הפרת החברההתחייבות 

 

ימנע מלבצע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע העבודות ומפניה לקבלת סעד  הקבלן .10.9.2

 לרבות עכבון. ,מכל סעד עצמיולעכב את ביצוע עבודות כדי שיש בו 

 

  להלן. 36ובאופן המפורטים בסעיף  ביטול ההסכם על ידי הקבלן יתכן רק בנסיבות .10.9.3

 

 הקבלן חובות והתחייבויות .11

 

 אופן ביצוע העבודות .11.1
 

הקבלן מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם בשקידה וברמה מקצועית  .11.1.1

ים הקבועים לכל הדרישות, ההוראות והסטנדרטלתקנים הרלוונטיים וגבוהה, בהתאם 

מבחינת איכותם בהסכם, ובכלל זה לעשות שימוש בכח אדם, ציוד וחומרים מתאימים 

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יקיים בקפידה אחר הנוהלים  .וכמותם לביצוע העבודות

הנוגעים לבקרת איכות ואבטחת איכות של העבודות, בהתאם למפורט בנספחים 

 הטכניים.

ן בהתאם עד להשלמת וללא הפסקה , רציףבאופן מוקפדהקבלן יבצע את כל העבודות  .11.1.2

מבלי לגרוע מכלליות  .לפרטים וללוח הזמנים וכל יתר התנאים הקבועים בהסכם זה

האמור, הקבלן יערוך את התוכניות והתשריטים וכל יתר מסמכי הקבלן הנדרשים, 

לשם  ירכוש וישנע לאתר את הציוד ואת החומרים הנדרשים ויספק את כח האדם הדרוש

שאילה של ציוד, חומרים, כלים או  או רכישהבהתאם לתנאי ההסכם.  ביצוע העבודות

מהחברה לא יגרעו מאחריות הקבלן לפי על ידי הקבלן כל טובין או שירותים אחרים 

 ההסכם.
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 על ביצועהדינים החלים  הקבלן מצהיר, כי הוא מודע ויקפיד להיות מעודכן ביחס לכל .11.1.3

 בביצוע העבודות.והוראות כל רשות מוסמכת הוראות הדין ויקיים אחר כל  העבודות

הסכם כל תקופת ה מהלךב פקחאת כל הוראות המ מומטעמו יקיי יםהקבלן וכל הפועל .11.1.4

 .)לרבות הוראות ביחס לשיטות העבודה המוצעות או המיושמות על ידי הקבלן(

י העבודות הלונאת כל הבנייה ו יהיתרכל ההוראות והתנאים שיקבעו בהקבלן יקיים את  .11.1.5

 יהה .עתל, לרבות מהדורותיהם המעודכנות מעת שימסרו לו על ידי החברה ו/או המפקח

 הקבלן את ההוראה המחמירה יותר. יקיים הלי העבודות, ונבין הבדל בין היתר הבנייה ו

 קוד אתי .11.2

 

אשר צורף להסכם הקבלן מצהיר, כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים 

  מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו. והוא טו'נספח כ
 

 ניגוד ענייניםהעדר  .11.3

 

הקבלן מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה,  .11.3.1

 . 'יבנספח בבהתאם להתחייבותו במכרז, כמפורט 

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.3.2

ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו 

 ובין החברה.  

אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים בין הקבלן ובין החברה, תהא  .11.3.3

 החברה רשאית לבטל ההסכם לאלתר. 

ם מצב של חשש לניגוד עניינים הקבלן מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיו .11.3.4

אפשרי. הקבלן ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג 

 להסרה מיידית של ניגוד העניינים, ויפעל בהתאם להנחיות החברה.

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, ימסור הקבלן לחברה, בכל עת לקראת  .11.3.5

ך ביצועו, כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים חתימת הסכם זה או במהל

בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום 

קרוב אחר, המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה ו/או שלחברה יחסים 

 עסקיים או קשרים מסוג אחר בשל עיסוקה.

 לעיל, הקבלן יעדכן את החברה בכל מקרה של זיקה של הקבלן  מבלי לגרוע מהאמור .11.3.6

 .אשר ימסר לביצועו מכוח הסכם זהלחברה המתכננת של פרויקט 

נספח , הקבלן ימסור לחברה נוסח הצהרה על היעדר ניגוד עניינים בנוסח לבקשת החברה .11.3.7

 , לרבות מטעם קבלני משנה.בעבודות על ידו יםמועסקהחתומה על ידי  להסכם יב'

באישור החברה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה  אלא להסכם יב'נספח לא יערך כל שינוי  .11.3.8

 הבלעדי ומבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי כאמור.
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למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי אם יגיע לידיעת החברה כי קיימות נסיבות,  .11.3.9

ין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה, אשר לפי וב העבודותבין שנוצרו במהלך ביצוע 

שיקול דעתה הבלעדי מקימות מצב של ניגוד עניינים או חשש לכך בין הקבלן ו/או 

לפי הסכם זה, אשר לא ניתן לשיקול  לביצוע העבודותהמועסקים מטעם הקבלן בקשר 

דעתה הבלעדי של החברה להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים, תהא החברה 

ית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההסכם או חלק ממנו לאלתר ו/או לגרוע רשא

של הקבלן את אותו חלק שבגינו מתקיים חשש לניגוד עניינים, ללא  העבודותמתכולת 

תשלום תמורה ו/או פיצוי מכל סוג לקבלן, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה מכוח 

ה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף הדין והסכם זה. הקבלן מוותר על כל טענ

 על ידו לפי ההסכם. מהו/או הושל השבוצע עבודהקטן זה בכפוף לתשלום עבור 

, נציגיו, סוכני מטעמועובדיו, קבלני המשנה כל הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת  .11.3.10

ע הסכם ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצו

 התחייבות זו ואכיפתה. זה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא קיומה של 

   צוות הפרויקט – בעלי תפקיד .11.4

 

 , לכל הפחות,, אשר עומדיםבעלי התפקידים הבאים כל לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן את

 :להסכם ב'נספח בבתנאים ובדרישות כמפורט 

 

ייצג את הקבלן בכל ו תהעבודו אתר בכל עת במהלך ביצוענוכח ב יהיהש פרויקט מנהל .11.4.1

   ;ההסכם במהלך תקופת פקחמגעיו עם החברה והמ

במסגרת העבודות, מנהל הפרויקט ישמש גם כאיש קשר קבוע בין החברה לבין הזוכה, 

 לרבות לצורך מסירת מסמכים והודעות מכל סוג.

 International / European Welding Inspector or -בעל הסמכה תקפה כ ריתוך פקחמ .11.4.2

Technologist or Engineer   ;)שיהיה )או מוסד אמריקאי מוסמך למתן הסמכה כאמור

 גורמי פיקוח וגורמי ייעוץ מקצועי מול החברה, מתן, על מערך הריתוך של הקבלןאי אחר

   .להסכם 'ב נספחבב, כמפורט וכיו"חוות דעת 

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, בהתאם  כדין רשוםו מוסמך מנהל עבודה .11.4.3

, אשר ישא באחריות וימלא את התפקידים המוטלים על מנהל עבודה על 1988-התשמ"ח

  .פי כל דין, לרבות בתחום הבטיחות

כאשר , ביצוע העבודותבמהלך באתר העבודות בכל עת ברציפות נוכח יהיה  מנהל העבודה

מנהל עבודה ימונה ויפעל כאמור, . בהנהלתו הישירה והמתמדת יתבצעובניה הת ועבודכל 

. אין באמור לגרוע מאחריותו גם אם הקבלן לא יהיה הקבלן הראשי באתר ביצוע העבודות

 . לעיל ולדיןשל מנהל העבודה לפעול בהתאם להוראות התקנות ש

מנהל על הזוכה להעסיק עבודות במקביל בתחנות/בקו צנרת מחוץ לתחנות, ככל ויבוצעו 

  " לעניין זה ייחשב כל תחנה ו/או קו מחוץ לתחנה.אתרכל אתר. "וסף בעבודה נ

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
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תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בהתאם לשיהיה אחראי מוסמך כדין ממונה בטיחות  .11.4.4

, לרבות אלה פרויקטבלכל העבודות המבוצעות  ,1996-)ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו

 ר. המבוצעות על ידי קבלני משנה או קבלנים ממונים או כל גורם אח

תכנית ניהול בטיחות ונהלי עבודה כנגזרת מתכנית העבודה ע"י יכין ממונה הבטיחות 

תאושר ע"י הגורמים המקצועיים ש ,מוסמך להכנת תכנית ניהול בטיחותהממונה בטיחות 

קנות ולתקנים תוייעץ לחברה ו/או למפקח בכל הנוגע לחוקים, ל בחברה המפקח והחברה

 ;ביצוע העבודותבדרשים הנהמחויבים ו בענייני בטיחות

של הקבלן  העבודות ביצועעת  בכלהעבודות  יבאתר ברציפותהבטיחות יהיה נוכח  ממונה

 וכלל הקבלנים האחרים שבאתרי העבודות. 

אשר יהיה אחראי לנהל את מערכת ניהול הבקרה והאיכות  בטחת ובקרת איכותאמנהל  .11.4.5

 .של הקבלן, לרבות התיעוד, בביצוע העבודות

הנדרשת בתקן הרלוונטי  הכשירותו הההסמכ מפקח ריתוךו ובדיקות לחץ מפקח צנרת .11.4.6

מפקח הריתוך יהיה  .לשיקול דעתה של החברה ניסיוןבהתאם למפרטי החברה וכן בעלי 

 נוכח באתר העבודות בכל עת שבה מתבצעות עבודות ריתוך.

עת מ לדרישות החברה , על פיובהתאם לצורך הנדרשתבכמות כנדרש,  רתכים מוסמכים .11.4.7

לבצע את על מנת ו (Pre-fabricationבין היתר, לביצוע עבודות הייצור המוקדם )לעת, 

בהתחשב בהיקף העבודות וקוטר  ,לעמוד בלוחות הזמנים של הפרויקטהעבודות ברציפות ו

 יעסיק הקבלן רתכים מוסמכים נוספים לצורך האמור. ,לבקשת הממונההצנרת. 

מהלך עת ביהיו נוכחים באתר העבודות בכל  לעיל 11.4 בסעיף יםאמורהבעלי התפקידים  .11.4.8

ומעורבים באופן פעיל בביצוע העבודות באתר/י  ,ביצוע העבודות הרלבנטיות לתפקידם

 ,בהתאם להחלטת המפקחו העבודות לפי צרכי העבודות במשך כל תקופת ביצוע העבודות,

 .לעדילפי שיקול דעתו הב

ינהלו ויאשרו את תהליכי  הקבלןשל  הריתוך מפקחוהפרויקט מבלי לגרוע מהאמור, מנהל 

הריתוך בעת ביצוע העבודות. מנהל הפרויקט יהיה נוכח בכל הישיבות השבועיות וכן 

 בישיבות הסטטוס עם החברה.

זה לעיל תהיה בהתאם להצעת  11.4זהותם של כל בעלי התפקידים המפורטים בסעיף  .11.4.9

כל בעלי זהותם של . מבלי לגרוע מהאמור, )ככל שזהותם ננקבה בהצעה( הקבלן למכרז

)לרבות החלפה של כל אחד מהם( תהא טעונה את אישור המפקח מראש התפקידים 

לשם כך יגיש הקבלן למפקח, ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים, תיעוד ביחס ובכתב. 

חזור רשאי ליהיה  פקחהמ לנסיונו של המועמד לתפקיד וכן תעודות הסמכה לפי הנדרש.

אם הדבר יהיה דרוש , ו של בעל תפקידהחלפת לכן ולהורות עלאישור שניתן קודם מ בו

  לפי שיקול דעתו הבלעדי לטובת החברה והפרויקט.

מיום חתימת ימים  14יושלם בתוך  שלעילכל בעלי התפקידים מינויים ואישורם של  .11.4.10

מבלי לגרוע מחובת הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לתחילת ביצוע )וזאת  ההסכם

 .(העבודות

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
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לפי והממונה מראש של בכל תקופת הפרויקט, אלא באישור בעלי התפקידים לא יוחלפו  .11.4.11

בעל בכל מקרה, כח אדם חלופי יהיה בעל יכולת שלא תפחת מיכולת שיקול דעתו הבלעדי. 

 . על ידי החברה ושרהתפקיד שא

כמפורט במכרז או  לכח אדם" לעניין סעיף זה, משמעה: כל הדרישות בקשר יכולת"

 בבקשה לקבלת הצעות, לרבות יחסי אנוש ועמידה בדרישות הביטחון. 

 בדיקות, תיאומים ואישורים .11.5
 

יאמת את כל הנתונים שברשותו ויבצע כל מחקר או תצפיות  הקבלן לאחר חתימת ההסכם .11.5.1

נדרשה  העבודות.אותו בביצוע נתונים שישמשו את העל מנת לאמת  ראה לנכוןכפי שי

 תחול עלותה מבדיקה לא מספקת ולא ממצה של הנתונים כאמור,כתוצאה כלשהי פעולה 

 .הקבלן על

הנדרשים על פי הסכם זה או על פי  , היתר ורישיוןאישורכל  קבללו שיגאחראי לההקבלן  .11.5.2

משירות התעסוקה, היתרי ורישיונות ייבוא,  יםבות אישורלר) כל דין לשם ביצוע העבודות

ואישורים  אשרות תושבות ,מתאימות לביצוע העבודות היתרי עבודה, אשרות כניסה

  .(מבעלי תשתיות באתר ובסביבתו

לקבל את כל המידע הרלוונטי ביחס למגבלות לביצוע העבודות באתר  אחראי הקבלן .11.5.3

כל בעלי התשתיות, ו מתוכננות באתר ובסביבתו( מובסביבתו )כגון תשתיות הקיימות ו/א

ולתאם את ביצוע מפעילי התשתיות, בעלי הרכוש וכל רשות מקומית וממשלתית, 

 םעל דרך התקשרות בהסדרי ככל שיידרש הדבר, גם, יהתיאום כאמור יההעבודות מולם. 

בטוחה הגורמים האמורים. ככל שיידרשו תשלום ו/או העמדה של ו/או הסכמי פיקוח עם 

. מכל מין וסוג שהוא לאיזה מהגורמים האמורים, יבוצע הדבר על ידי הקבלן ועל חשבונו

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור, ככל והקבלן ייתקל בקשיים מול גופים ציבוריים 

ו/או גורמים ממשלתיים ביחס לאמור בסעיף זה, לרבות מול רשויות מקומיות וחברות 

 יע לו להתגבר על קשיים אלו, ככל שתוכל. ממשלתיות, אזי החברה תסי

לטיפול בכל התשתיות שטיפול בהן נדרש לצורך ביצוע העבודות,  אחראי יהיה הקבלן .11.5.4

 ובכלל זה: 

 ; ו/או בתוספת להסכם במסמכי המכרזהתשתיות המפורטות  (א)

, לרבות ו/או בתוספת להסכם המכרז במסמכי מפורטותתשתיות אשר אינן  (ב)
תן ו/או הצורך לטיפול בהן התברר לאחר המועד האחרון תשתיות אשר דבר הימצאו

 "(. תשתיות בלתי ידועות: "להגשת הצעות, לרבות במהלך ביצוע העבודות )להלן
 

הקבלן יישא בתשלומים ו/או ייתן התחייבויות לבעלי התשתיות לשם הטיפול בתשתיות  .11.5.5

ר, אלא אם נקבע אחרת בתוספת תלעיל והנמצאות בא )א(11.5.4שבאחריותו לפי סעיף 

 להסכם.

לעיל, הנמצאות באתר העבודות,  )ב(11.5.4ביחס לתשתיות הבלתי ידועות, כאמור בסעיף  .11.5.6

צאותן והצורך בטיפול בהן לפני המועד מיאשר קבלן סביר לא יכול היה לדעת על דבר ה

להגשת הצעות, השלכות הימצאותן והצורך לטיפול בהן, בין היתר, צורך בביצוע האחרון 
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עבודות נוספות ו/או צורך בדחיית המועד להשלמת העבודות, יחולקו בין הצדדים, 

 כדלקמן: 

 20%ד של תשתיות בלתי ידועות, בשווי מצטבר של ע ההשלכות בכלליישא  הקבלן (א)
 תשלום כלפרויקט )ללא עלות הטיפול בכלל התשתיות הבלתי ידועות שיתגלעו במ

 (.  נוסף

השלכות הנובעות מטיפול בתשתיות בלתי ידועות מעל האחוז שנקבע בסעיף באשר ל (ב)
 להלן. 24יחולו ההוראות שבסעיף )א( לעיל, 

 

 בהסכמי להתקשרבמקרה שבו ידרש הקבלן  לעיל, 11.5.611.5.4יף אמור בסעבנוסף ל .11.5.7

 והגנים הטבע רשות או/ו לישראל הקיימת הקרןאו /ו העתיקות רשות ידי על פיקוח

 .הפיקוח בעלות החברה תשא)רט"ג(, 

בעלויות פיקוח על ידי בעל  תכי בכל מקרה שבו ידרש הקבלן לשא מובהר, למען הסר ספק .11.5.8

חברת החשמל, חברת  לדוגמא בלבד:)לעיל  תשתיות שאינו אחד הגופים המפורטים

אסיה  –חברת קו צינור אירופה , ז, רשות ניקו)תש"ן( מקורות, חברת תשתיות נפט ואנרגיה

, ישא הקבלן בעלות וכיו"ב( ליםכב ,, תקשורת, בזק, רכבת ישראל, נתיבי ישראל(קצא"א)

  והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר מהחברה בשל כך.  ,הפיקוח

הקבלן יידע את החברה מראש ובכתב על כל פעילות כאמור בס"ק זה לעיל ובכלל זה יידע 

 אותה, כי מדובר בעבודות או עלויות שהיא אשר תצטרך לשאת בהן.

אם וככל שהחברה תחתום על הסכם מול מי , ילהתחייבות הקבלן לעמבלי לגרוע מ .11.5.9

שיסדיר ביצוע העבודות במתחמיהם, הקבלן  ,מהגורמים לעיל, לרבות חברת החשמל

יקיים את הוראות ההסכם הרלוונטיות אליו וגם ישפה את החברה בגין כל הוצאה או 

תשלום אחר שהיא תדרש לבצע או שיגרמו לה כפועל יוצא של הסכם כאמור. כל האמור 

 יבוצע על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 

העבודות אם כי  ,11.5.3ובין היתר בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, .11.5.10

הקבלן יתאם  ,פעילה ו/או לצנרת של מערכת ההולכה לגז טבעי ת גזיבוצעו בסמוך לתחנ

ל החברה, יקבל ש והחירום הביטחון אגףאת עבודתו מול אגף התפעול של החברה ומול 

לביצוע העבודות  והחירום הביטחוןואגף את כל האישורים הנדרשים על ידי אגף התפעול 

 ויקיים אחר כל דרישותיה של החברה. 

של החברה לכל אחד מהעובדים  והחירום הביטחון אגףהקבלן יצטרך לקבל אישור של  .11.5.11

וכי קבלת טבעי תחנת גז פעילה ו/או צנרת להולכת גז לשאמור לבצע עבודות בסמוך 

 אישורים כאמור עשויה להמשך זמן. עוד מאשר הקבלן שהוא מודע לכך, שהעסקה של

עובדים שאינם ישראליים עשויה להיות כרוכה בתהליך ממושך במיוחד של קבלת 

 אישורים מהחברה, והוא לא יהיה רשאי לבוא בטענות או בדרישות בהקשר זה. 

  צו התחלת עבודות .11.6
 

על פי כל דין, ל ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות עם ובכפוף לקבלת כ .11.6.1

צו התחלת )להלן: "כולן או חלקן  ,עבודותה בביצוע ליהתחלה לקבלן פקודתמסור החברה 

   "(.עבודות
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או בתוך מועד אחר  הצו כאמורמקבלת  ימים 45בתוך  הקבלן יחל בביצוע העבודות באתר .11.6.2

מסירת צו התחלת  והחל ממועדלמועד זה עד  .שיקבע במסגרת בקשה לקבלת הצעות

יבצע הקבלן את כל ההכנות הנדרשות להתחלת העבודות במועד, לרבות  העבודות לקבלן

והכנת  הסמכת רתכיםריתוך, הליכי  ,הכנת והשלמת כל המסמכים והאישורים הנדרשים

  .שטחי ההתארגנות

לגבי חלק מהעבודות החברה רשאית ליתן צו התחלת עבודות לגבי העבודות בכללותן או  .11.6.3

ו/או לגבי חלק מהמבנים בכתב הכמויות ו/או להורות לקבלן לשנות משלבי הביצוע שבלוח 

 הזמנים השלדי )המצורף כנספח לתוספת להסכם(.

תהיה החברה רשאית לשנות את מועד צו התחלת הקבלן בהיערכות באתר, לא החל כל עוד  .11.6.4

במקרה בו   .מיום חתימת ההסכםם חודשי 12בתוך יה יהובלבד שמועד הצו , העבודות

מיום חתימת ההסכם יהיה חודשים  12בתוך  מועד להתחלת העבודות קבעה החברה לא

תביעות ו/או טענות ו/או לקבלן לא יהיו כל כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם ו

 לכך.בקשר  דרישות כנגד החברה

סמכים את כלל המ חברהלאישור ה העבירלקבלן צו התחלת עבודות, עליו ל נמסר .11.6.5

 , ובכלל אלה: ובמועדם הנדרשים על פי ההסכם

 להסכם. 11.7.3.1תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות, כנדרש בסעיף  .11.6.5.1

בתוך , לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות בהתבסס על לוחות הזמנים השלדי .11.6.5.2

 להסכם. 10.8.1סעיף ב כנדרש ,צוהימים ממועד  14

 כל השרטוטים והתכניות הנדרשים לביצוע העבודות לשם בדיקה ואישור .11.6.5.3

  להסכם. 8כנדרש בסעיף , המפקח

"מנהל הבטיחות והבריאות ב מטעם הקבלן מנהל העבודהרישום  עלאישור  .11.6.5.4

עבודות  ל ביצועמידה שדין. בההוראות להתעסוקתית", כנדרש בהתאם 

במקביל בתחנות/בקו צנרת מחוץ לתחנות, נדרש מנהל עבודה נפרד לכל 

 כל תחנה ו/או קו מחוץ לתחנה.לעניין זה ייחשב  "אתר". אתר

כתב מינוי רשמי של ממונה בטיחות הקבלן )לאחר אישור המפקח והחברה(  .11.6.5.5

לחברת  )העתק כתב המינוי יועבר  ממנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 הניהול והפיקוח(.

עריכת ביטוח חתום ע"י המבטחת על פי הנדרש בנוסח אישור עריכת  אישור .11.6.5.6

להסכם, וכן של קבלני משנה אם וככל שיועסקו בעבודות,  נספח יא'בביטוח 

צו, ובכל מקרה כתנאי לתחילת ביצוע הקבלת ימים ממועד  14בתוך 

 להסכם.  28.2סעיף ב כנדרש, העבודות

מהצעת המחיר  10%להסכם בסך  1נספח ג'בנוסח הקבוע בע ערבות ביצו .11.6.5.7

ימים  7להסכם, בתוך  9.1סעיף ב כנדרשכולל מע"מ, לביצוע העבודות, 

  צו.ה קבלת ממועד
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ימציא מהתמורה,  10%לקבל מקדמה על חשבון של עד  ככל שברצון הקבלן .11.6.5.8

 8.2סעיף , בהתאם ללהסכם 2נספח ג'בבוע ערבות מקדמה בנוסח הק

 להסכם.

על ידי הכולל את בעלי התפקידים שאושרו  צוות הפרויקט כל פרטים על .11.6.5.9

ואת בעלי התפקיד  ו/או בבקשה לקבלת הצעות המכרזבמסגרת  החברה

 14, תוך להסכם ב'פח נסו 11.4 ףבסעי, על פי הדרישות המפורטות הנוספים

 .ממועד קבלת הצויום 

 לפרויקט. שיועמד לביצוע העבודותרשימת אנשי מקצוע אחרים וציוד  .11.6.5.10

במכרז  ו/או  המבוססת על הצעת הקבלן ,תכנית בקרת איכות לפרויקט .11.6.5.11

ממועד קבלת יום  14תוך   החברה,והוראות  על פי דרישותבבקשה להצעות  ו

 .הצו

 שת החברה.כל מסמך אחר/נוסף על פי בק .11.6.5.12

 צנרת לבטיחות והסמכת רתכי "סקר סיכונים" ,, תוכנית עבודההיערכות .11.7
 

לו שאושרו ם ומימדים( נקודות, קווינתונים )כגון ל התאםעבודות בביצוע ההקבלן ייערך ל .11.7.1

באופן ההיערכות לביצוע  טעות תתגלהבמהלך ביצוע העבודות  . אםבכתב מפקחעל ידי ה

, פקחוכיח לשביעות רצונו של המיאלא אם על חשבונו,  הקבלן את הטעות העבודות, יתקן

 פקח.בכתב על ידי החברה או המ לו בלתי מדויק שסופק כי הטעות נגרמה כתוצאה ממידע

מורשה שיועסק על ידי הקבלן ויפעל  מודד ההיערכות כאמור בסעיף זה תבוצע באמצעות .11.7.2

 .הות המודד, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המפקח או החברה ביחס לזמטעמו

 תכנית מפורטת לביצוע העבודות ו"סקר סיכונים" .11.7.3

מיד לאחר מועד מתן צו תחילת העבודות וקודם לביצוע העבודות, הקבלן  .11.7.3.1

תוכנית עבודה מפורטת  לבדיקת ואישור החברה ו/או המפקחויגיש יכין 

הכוללת בין  לפי סדרן בכל שלבי הפרויקט, לביצוע העבודות נשוא הסכם זה

ר רתכי הצנרת בעלי תעודות הסמכה מתאימות שיעסיק היתר את מספ

במסגרת העבודות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לעבודות ואת 

תהליך הסמכת הרתכים לביצוע עבודות הריתוך לפי הליכי הריתוך 

הנדרשים לביצוע העבודות בהסכם זה. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן 

כל שלב במהלך, על מנת שהקבלן יעמוד לתקן את תוכנית העבודה שלעיל, ב

בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות בקשר ללוחות הזמנים ואיכות ביצוע 

 העבודות. 

יעביר למפקח ו/או לחברה, לאחר אישור תוכנית זו ובהסתמך עליה, הקבלן  .11.7.3.2

כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית , תכנית לניהול בטיחות

 ממונה, מעודכנת, שהוכנה על ידי 2013 –התשע"ג  לניהול הבטיחות(,

)להלן:  מנכ"ל הקבלןתקפה וחתומה על ידי בטיחות המוסמך לכך לפי דין, 

 "(. תכנית לניהול הבטיחות"
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באחריות הקבלן לוודא כי התכנית לניהול הבטיחות מיושמת כנדרש ולנקוט  .11.7.3.3

 ותיה.באמצעים המתאימים כדי להבטיח שכל הבא מטעמו ימלא אחר הורא

באמצעות ממונה בנוסף לתכנית לניהול הבטיחות כאמור, הקבלן יכין  .11.7.3.4

תכנית לניהול סיכונים כנגזרת מתכנית העבודה שאושרה הבטיחות מטעמו 

ואישור  הויגישה לבדיק בנוסח הנדרש על ידי החברה, ,כאמור לפרויקט

החברה ו/או המפקח )להלן: "תכנית לניהול סיכונים"(. מובהר כי אישור 

כנית ניהול הסיכונים ע"י כל הגורמים הנדרשים כאמור )הקבלן, המפקח ת

 והחברה( הינה תנאי לתחילת העבודות.

התוכנית לניהול סיכונים תוכן בהתאם לדרישות והוראות החברה, ותכלול  .11.7.3.5

 את כל המידע הנדרש בהתאם לסעיפי תוכנית העבודה שאושרה לפרויקט. 

סיכונים, כאשר כל חריגה ממנה הקבלן יעבוד בהתאם לתוכנית לניהול  .11.7.3.6

 .מעודכנתדורשת עדכון ואישור של תכנית העבודה והערכת סיכונים 

על ידי החברה  , לרבות לתכנית לניהול הסיכונים,אישור של סקרים ותוכניותאו /בדיקה ו .11.7.4

לדיוק  המוחלטת והבלעדיתתשחרר את הקבלן מאחריותו תגרע ולא או המפקח לא ו/

 ., לעבודות ולבטיחותןן המסמכים שלעיללתוכ ,שבהערכות כאמור

 הזמנים לוח .11.8

 

, לשם בדיקה ואישור, את מפקח, הקבלן יגיש לימים מיום קבלת צו התחלת עבודה 14תוך  .11.8.1

 השלדי םלוח הזמניבהתבסס על על ידו שר יוכן המפורט לביצוע העבודות אלוח הזמנים 

  .ו'נספח ב ( ובהתאם להוראותהמצורף כנספח לתוספת להסכם)

י הקבלן, תהיה החברה ראשית ל ידאם וככל שלא יוגש לוח זמנים כאמור לעיל ובמועד ע  .11.8.2

מהמחיר החוזי של  1% -לחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים בסכום השווה ל

הגשת לוח הזמנים ועד החוזי למועד ה למןשיעבור בגין כל שבוע ו/או חלקו  כלל העבודות

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת  זאת .(במצטבר 10% -מ אך לא יותרלמועד הגשתו בפועל )

  הדין. על פילחברה לפי ההסכם ו/או 

לפי דרישת המפקח. לוח או בתדירות אחרת לחודש אחת  הקבלן יעדכן את לוח הזמנים .11.8.3

לוח תוכנית עבודה ובין היתר הכולל  כפי שהוא מוצע על ידי הקבלן, ,הזמנים המעודכן

, וכן דיווח על העוקב שלאחר מועד הגשתו בחודשודות לביצוע העב יםזמנים מפורט

 .חשבון חודשיכל יחד עם יימסר למפקח לאישור  ,התקדמות העבודות עד למועד הגשתו

למען הסר ספק מובהר, כי אין בעצם הגשתו של לוח זמנים מעודכן על ידי הקבלן כדי 

יה טעון את אישור לשנות את לוח הזמנים המחייב, וכל שינוי בלוח הזמנים המחייב יה

 החברה בכתב.

לא אישר את לוח הזמנים המעודכן שהמפקח או מעודכן הקבלן לוח הזמנים הגיש לא  .11.8.4

המוצע על ידי הקבלן, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ועדכון זה יחייב את הקבלן לכל 

דבר ועניין. מובהר, כי ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או 

עדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע ב
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לקבלן בכל עת או יגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור 

 ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

שורה המפורש והכתוב שינוי של המועד להשלמת העבודות חייב את אימובהר בזאת, כי  .11.8.5

עדכון שיבוצע בלוח הזמנים כאמור, אם על ידי הקבלן באישור המפקח  של החברה, וכי

ולא יחשב   השלמת העבודותלמועד של הואם על ידי המפקח, לא יהווה עילה לשינוי 

 .כאישור לשינוי של המועד להשלמת העבודות

 איכות הסביבה ובטיחות .11.9

 

ובכל מקום אחר שבו  אתרי העבודותב טיחות לעבודותלבהקבלן ישא באחריות הבלעדית  .11.9.1

הכלים והציוד  , ובכלל זה לבטיחות כח האדם,הקבלן יקיים את התחייבויותיו לפי ההסכם

  .לביצוע העבודות

הקבלן יבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין  .11.9.2

ה על הבטיחות ולשמירה על הרלוונטיות ולהוראות החברה והמפקח בקשר לשמיר

הטבע )לרבות פיתוח מחדש ושיקום האתר כקבוע בהסכם( ויבצע ויקיים הסביבה ולהגנת 

 ביחס לשמירה על בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה. 8ה/ -ו 2/ה יםנספחאת כל הוראות 

עבודות בתוך תחומי  , בביצוע2/הנספח בשמבלי לגרוע מהוראות הבטיחות הכלליות  .11.9.3

נספחים כהקבלן יבצע ויקיים את כללי הבטיחות לנכנס לתחנת גז המצורפים תחנת גז, 

הקבלן את כל כללי הבטיחות הכרוכים בעבודות בסמוך ו/או  כמו כן, יקיים .8/ה -ו 3/ה

 על ידיבתחומיה של תחנת כח פעילה, כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם זה, וכפי שיידרש 

העבודות מבוצעות בשטחיהם ו/או בסמוך חברת החשמל ו/או בעלי חצרים אחרים ש

 לתשתיותיהם.

הקבלן יודיע לחברה על כל תקרית אשר התרחשה במהלך העבודות או כתוצאה מהעבודות  .11.9.4

שגרמה לפגיעה פיזית באדם או המשפיעה על בריאות הציבור או על הבטיחות או על 

ה דו"ח תקרית שעות מעת שנודע לו אודותיה. הקבלן יגיש לחבר 48הסביבה, וזאת בתוך 

ימים מעת  5 -באופן מיידי ובכל מקרה בתוך לא יותר מ 4/הנספח כ מפורט בנוסח המצורף

 שנודע לו על התקרית.

החברה תהיה  להסכם. 5נספח ה/העבודות יעשה בהתאם לאמור בניהול הבטיחות באתר  .11.9.5

רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות בטיחות, וזאת 

 35.5.7 - 35.5.4ים המוסכמים יחולו סעיפים לעניין הפיצוי .5/הנספח בבהתאם למפורט 

מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או על  אין בסעיף זה כדי לגרועלהלן. 

  פי דין.

בלן ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שיגרמו לה בקשר עם הנושאים הק .11.9.6

 לעיל. 11.9.1 שמצויים באחריותו כאמור בסעיף

ידי הקבלן מסכן את האתר או את סביבת האתר או  סברה החברה, כי ביצוע העבודות על .11.9.7

באתר או בסביבתו, תהיה רשאית להורות על הפסקה מיידית של אנשים או ציוד המצויים 

על שינוי מיידי בשיטות המשמשות את  להלן ו/או להורות 17העבודות בהתאם לסעיף 
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הקבלן בביצוע העבודות ו/או ליתן כל הוראה רלוונטית אחרת, והקבלן יקיים אחר 

באופן מיידי ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או להארכה של לוח הזמנים הוראות אלה 

 לביצוע העבודות.

 אבטחה ודרישות ביטחון באתר העבודות .11.10

 

ובכל מקום אחר שבו הקבלן  אתרי העבודותהקבלן ישא באחריות הבלעדית לביטחון ב .11.10.1

ות, הכלים, , ובכלל זה לאבטח לשמור ולהגן על העבודההסכםיקיים את התחייבויותיו לפי 

, וזאת בהתאם להוראות להלן הציוד, האמצעים  וחומרי החברה שסופקו לפרויקט

  .ולהוראות התוספת להסכם

כמו כן, הקבלן יפעל בהתאם להוראות הדין בקשר לביטחון, יציית לכל הפקודות, התקנות  .11.10.2

ישראל, צה"ל וכל רשות או משרד ממשלתיים או בעל פה, של משטרת  וההוראות, בכתב

בכלל זה  ביחס לשמירה על הביטחון. 1/הנספח חרים, ויבצע ויקיים את כל הוראות א

הקבלן וכל הבא מטעמו אשר יועסקו בעבודות, יחויבו לעבור בדיקת התאמה ביטחונית 

כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות. אדם שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון 

, בהתאם לדרישות כמפורט בסעיף יהיה להחליפוועל הקבלן  לא יוכל ליטול חלק בעבודות

 . לעיל 11.4

ובהוראות התוספת  לעיל 11.10.2 -ו 11.10.1בסעיפים  אמור לעילומבלי לגרוע בבנוסף  .11.10.3

צנרת הגז הקיימת לבצע פעילות המחייבת חשיפת במקומות בהן נדרש הקבלן  ,להסכם

)כגון: פתיחת  נפתחהשהכניסה אליהן  עבודות בתחנות גז קיימות של מערכת ההולכהאו /ו

הקבלן , (הגידור או החומה וכיו"ב המאפשרת גישה חופשית לאדםהדלתות, פריצת חלק מ

בזמנים במהלך היום בהם מבוצעות עבודות  )לרבותמבעוד מועד בכל שעות היממה ציב י

הכשרה "מתקדם ב'", לפחות, או ברמה  ברמת שמירה פיזית חמושה של מאבטחבאתר( 

ואשר הוכשר במוסדות להכשרת אחרת אשר תוגדר על פי הוראות משטרת ישראל 

 שומר חמוש. להלן 11.10.6בתנאים שבסעיף העומדת  ,מאבטחים מונחי משטרת ישראל

בכל ו/או  צנרת הגז הקיימתנחשפה אחד מהמקומות בהם בכל  בנפרד כאמור יוצב אחד

בכל מקום פרד אחד נשומר כלומר, פתחה כמפורט לעיל )נ אליההכניסה תחנת גז קיימת ש

  (.עבור כל תחנת גזשומר אחד לאורך צנרת הגז הקיימת וכן  חשוף

 בעובי כיסוי ל שינויכ, תחול גם על הצבת שמירה חמושה באופן כאמורחובת הקבלן ל

 מטר מפני הקרקע.  1.2-הצנרת הקטן מ

חובת הקבלן להצבת שמירה חמושה באופן כאמור, מוגבלת למקרים הנזכרים בסעיף זה 

ואין בה כדי לחייב את הקבלן להציב שמירה חמושה בכל משך ביצוע העבודות אך מבלי 

 ת הכללית של הקבלן לביטחון ולשמירה כמפורט לעיל.  לגרוע מאחריו

תיאום לאחר קבלת תבוצע הצבת השמירה מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לאבטחה,  .11.10.4

להצבה, ולאחר שהקבלן עדכן את התחנה המקומית של החברה מראש  אישורוקבלת 

  .דרישתה וכל מידע נחוץ אחר לפי שמירהמשטרת ישראל על הצבת המאבטח, זמני ה

ובכלל זה מדים, כלי לביצוע תפקידו שהמאבטח יצוייד בכל הציוד הנדרש חובת הקבלן  .11.10.5

נשק, מכשיר קשר מתאים לתקשורת עם מוקד החברה והאחראי על הביטחון אצל הקבלן 
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חוק הזכות לעבודה בישיבה העומדת בדרישות עמדת מאבטח ייעודית וכן שתוקצה לו 

  .2007-ובתנאים הולמים, התשס"ז

לעיל, מחברת אבטחה  .11.10ן יפעל לקבלת שירותי האבטחה האמורים בסעיף הקבל .11.10.6

רישיון תקף למתן שירותי שמירה בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, בעלת 

אישור "מפעל ראוי" המאפשר חימוש המאבטחים בכל אזורי בעלת  ,1972-התשל"ב

קיים את כל תובאחריות הקבלן שזו , המשרד לביטחון פניםהאבטחה עפ"י הנחיות 

 ,אך לא רק, לרבות, של מאבטח/ים המתייחסות לתנאי עבודההדין והנוהל הוראות 

, 1987 -, חוק שכר מינימום התשמ"ז 1951-הוראות מכוח חוק חופשה שנתית התשי"א 

השכר התשי"ח  חוק הגנת, 2007-חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז

, מכוח חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 1954 -, חוק עבודת נשים התשי"ד 1958

-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1953 -, חוק עבודת נוער התשי"ג 1949 -התש"ט 

הכל עפ"י כל דין, ההסכמים  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב ,1951

ה הרלבנטיים, לרבות בענף השמירה והאבטחה ובגופים הקיבוציים וצווי ההרחב

 ציבוריים. 

חשיפת צנרת בגין  השמירה ביצועהחברה לצורך אין באישור  באמור, לגרוע מבלי .11.10.7

 לשמור של הקבלןהבלעדית  מאחריות לשנות ו/אוהאמור, לגרוע  אתר באופןההגז/חשיפת 

, בכל שנמסרו לרשותו וחומרי החברה הציוד, העבודות ולרבות: הכלים אתרי כל על

 מסירתן עד העבודות תקופת כל ובמהלךהמקומות בהן מבוצעות עבודות ע"י הקבלן 

 כמפורט בהסכם. לחברה,

הפרות החברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין  .11.10.8

עד זה כדי לגרוע מכל ס אין בסעיף .1/הנספח בתאם למפורט , וזאת בההוראות הביטחון

   אחר שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי דין.

 קבלנים ממונים .11.11

 

החברה רשאית להורות על ביצוע עבודות באתר, בין אם הן מהוות חלק מהעבודות  .11.11.1

שנמסרו לביצועו של הקבלן ובין אם לא, על ידי קבלנים אחרים אשר נבחרו ואושרו לצורך 

 (. ם הממונים"הקבלניזה על ידי החברה או המפקח )להלן: "

ההתקשרות החוזית עם כל אחד מהקבלנים הממונים תבוצע על פי אחת משתי החלופות, 

החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הממונים  )א(לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה: 

; או כם זהלהס 11.12.4, ועל התקשרות זו יחולו הוראות סעיף בהסכם לביצוע עבודות

בהסכם לביצוע עבודות בהתאם להוראות שינתנו לו  קבלני משנההקבלן יתקשר עם )ב( 

על ידי החברה ביחס לזהותם, לתמורה שתשולם להם על ידו וליתר תנאי ההתקשרות 

 . לעיל 6, והכל בכפוף להוראות סעיף איתם

נים ואת לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לבחור ולקבוע את זהות הקבלנים הממו .11.11.2

ההוראות והתנאים שלפיהם יוזמנו עבודות מהקבלנים הממונים. החברה תיידע את 

 הקבלן בדבר זהות קבלן ממונה זמן סביר טרם תחילת העבודות של אותו קבלן ממונה.
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הקבלן יספק לקבלנים הממונים ולכל אדם אחר המצוי כדין באתר אפשרות נאותה לבצע  .11.11.3

על מנת לשתף פעולה עם קבלנים ממונים  ייםהמרבאת עבודתם, וינקוט במאמצים 

כאמור, בשים לב ללוחות הזמנים שהקבלנים הממונים מחויבים אליהם ובאופן שיאפשר 

להם לעמוד בלוחות הזמנים הללו, וזאת מבלי לגרוע מחובותיו ומאחריותו של הקבלן 

 כקבלן ראשי בקשר לכל העבודות המבוצעות באתר, כמפורט להלן.

כי שיתוף הפעולה שלו עם הקבלנים הממונים, השלמתן של עבודות שהן הובהר לקבלן,  .11.11.4

תנאי לתחילה או התקדמות של העבודות המבוצעות על ידי הקבלנים הממונים, ומתן 

  שירותי קבלן ראשי לאותם קבלנים ממונים, הינם קריטיים להצלחת הפרויקט.

 ראשי קבלן .11.12

 

קבלן " וכ"מבצע הבנייה" )להלן: "כ"קבלן הראשי שמשמאשר ומסכים בזאת, כי י הקבלן .11.12.1

"( היחיד )כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, ראשי

"(( בקשר לכל העבודות שיבוצעו באתר, בין אם יבוצעו תקנות הבטיחות)" 1988 -התשמ"ח 

ור אחריות הקבלן כאמ על ידי הקבלן עצמו או על ידי קבלני משנה שלו או קבלנים ממונים.

תודיע על כך אחרת  בסעיף זה תימשך למשך כל תקופת ביצוע העבודות אלא אם החברה

  לקבלן בכתב.

הקבלן יספק לקבלני המשנה ולקבלנים הממונים שירותי קבלן ראשי, לרבות )אך לא רק(  .11.12.2

דרכי גישה, הקצאה של אתרי התארגנות, אפשרות להשתמש במים, חשמל ותקשורת, 

סדרי תנועה ותאום מול רשויות ובעלי תשתיות )ובכלל זה חברת שמירה, בטיחות וגהות, ה

 החשמל(.

הקבלן יבצע את כל ההתחייבויות של קבלן ראשי בהתאם לכל דין ובכלל זה ישתף פעולה  .11.12.3

עם החברה, לרבות על דרך של חתימה על המסמכים הנדרשים, על מנת לקיים את דיני 

ר, חתימת הקבלן על חוזה זה תיחשב הבטיחות הרלוונטיים. מבלי לגרוע מכלליות האמו

כהתחייבות הקבלן לקבל עליו את האחריות לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בהתאם 

 )ד( לתקנות הבטיחות.6לסעיף 

קבלני משנה של הקבלן בכל הקשור  הממונים יהיו כפופים לקבלן וייחשבוהקבלנים  .11.12.4

ן ו/או הוראות המפקח. לפי הדי לבטיחות, גהות, תיאום עבודות וכל היבט אחר הנדרש

בגין מתן שירותי קבלן ראשי לקבלנים אלא אם נקבע אחרת בבקשה לקבלת הצעות 

על ידי  הממונההועסק הקבלן )א( ממונים אחרים יהיה הקבלן זכאי לתמורה, כדלקמן: 

מערך העבודות של הקבלן  3% בשיעורתמורה  –)א( לעיל(  11.11.1החברה )כאמור בסעיף 

הקבלן  הועסקהממונה באתר העבודות בלבד )לא כולל חומרים, ציוד ומכונות(; )ב( 

 6%תמורה בשיעור  –)ב( לעיל(  11.11.1הממונה כקבלן משנה של הקבלן )כאמור בסעיף 

באתר העבודות בלבד )לא כולל חומרים, ציוד מערך העבודות של הקבלן הממונה 

 ומכונות(.

ליידע את מפקחי  )א(מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה מחויב, בין היתר:  .11.12.5

הבטיחות ואת כל הרשויות הרלבנטיות אודות אחריותו לכל דרישות הבטיחות והגהות 

לספר  5בפרק  0051לקיים במלואן את דרישות סעיף  )ב(ביחס לביצוע העבודות באתר; 
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משרדית לסטנדרטיזציה -הכחול )מפרט כללי לעבודות בנייה המפורסם על ידי הועדה הבין

 במסמכים חוזיים( כפי שנדרש מקבלן ראשי לפי הדין.

א ביצע לעיל( ל )א(11.11.1 בסעיףהמועסק על ידי החברה )כאמור במקרה בו קבלן ממונה  .11.12.6

הוראות הקבלן בתפקידו כקבלן ראשי או את הוראות מנהל העבודה ו/או ממונה  את

הבטיחות שמונה על ידי הקבלן, הקבלן יידע את המפקח על כך באופן מיידי, בעל פה ובכתב 

קיום על ידי המפקח, -ימים מיום קבלת הודעת אי 7"(. בתוך קיום-הודעת אי)להלן: "

מונה ותדרוש קיום מלא של הוראות הבטיחות בהתאם לדין, תפנה החברה לאותו קבלן מ

כפי שניתנו על ידי הקבלן או הממונה על הבטיחות שמונה מטעמו, ותנקוט באופן סביר 

בצעדים הנדרשים למטרה זאת. למען הסר ספק מובהר, כי אי קיום כאמור מצידו של 

לדרוש סעדים מהחברה, קבלן ממונה לא יקים לקבלן עילה לדרישה ו/או טענה ו/או זכות 

למעט תשלום עבור עלויות ישירות שנגרמו לו עקב אי הקיום ו/או קבלת ארכה מתאימה 

 להלן(.  19.3בסעיף בלוח הזמנים להשלמת העבודות )כאמור 

 מטעמו ובדים אמור לעיל, הקבלן אחראי לוודא כי כל קבלני המשנה העמהמבלי לגרוע  .11.12.7

בעלי הסיווגים , לרבות בעלי ההסמכות והניסיון המקצועי המתאים לביצוע עבודותיהם

הקבלניים  הקבלניים הרשומים ברשם הקבלנים לביצוע העבודות כדין וכי סיווגיו

 בלני המשנה כאמור.לק מתאימים לאחריותו כקבלן ראשי

  לעיל( 11.12)כחלופה לסעיף ממונה כקבלן  ןקבלה .11.13

 

קבלן אחר הפועל מטעמה )כגון לעיל, החברה רשאית למנות  11.12חרף האמור בסעיף  .11.13.1

שמש כקבלן הראשי ל( PRMSתחנת הקבלן אשר יבצע את עבודות ההנדסה האזרחית ב

)להלן בסעיף  חוזה זה על פיעבודות נדרש לבצע  קבלןאתר או אתרים שבהם הביחס ל

  . תנה על כך הודעה בכתב לקבלןיובלבד שנ "(הקבלן הראשיזה: " 10.10

)ביחס לאתר או לאתרים הקבלן הראשי יספק לקבלן שכך תחליט החברה, אזי  במקרה .11.13.2

שירותי קבלן ראשי, לרבות )אך לא רק( דרכי גישה, הקצאה של אתרי הרלוונטיים( 

תארגנות, אפשרות להשתמש במים, חשמל ותקשורת, שמירה, בטיחות וגהות, הסדרי ה

או כפי שתורה החברה  תנועה ותאום מול רשויות ובעלי תשתיות )ובכלל זה חברת החשמל(

 . במסגרת הודעתה על מינוי הקבלן הראשי

 ןקבל וייחשב)ביחס לאתר או לאתרים הרלוונטיים( ן יהיה כפוף לקבלן הראשי הקבל .11.13.3

לבטיחות, גהות, תיאום עבודות וכל היבט אחר  בכל הקשור הראשי קבלןהמשנה של 

הראשי תחשב קבלן של הוראות ההאי קיום . פקחלפי הדין ו/או הוראות המ הנדרש

  כהפרה של הסכם זה מצידו של הקבלן.

כ"מבצעת הבנייה" לפי תקנות הבטיחות  בכל מקרהמובהר בזאת, כי החברה לא תיחשב  .11.13.4

ולא תידרש לבצע "( תקנות הבטיחות)להלן: " 1988 –)עבודות בניה(, התשמ"ח בעבודה 

  כל פעולה או כל תפקיד בקשר לבטיחות. 
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 פינוי פסולת מהאתר .11.14
 

עודפים החומרים הפסולת והכל את באופן שוטף יפנה הקבלן במהלך ביצוע העבודות  .11.14.1

באתר עצים  ו יעקוריעתיק ו/אהוא אחראי להיווצרותם ובין אם לאו, בין אם מהאתר, 

פינוי ביחס לבהסכם בהתאם לאמור אחרות המטלות את כל הויבצע  ,ם מחדשמוימק

 . האתר

החומרים העודפים והפסולת מהאתר, ציוד, ההקבלן את כל יפנה עם השלמת העבודות,  .11.14.2

, ויותיר את האתר במצב נקי וראוי לשביעות בין אם הוא אחראי להיווצרותם ובין אם לאו

 .פקחה של המרצונו המלא

את המוטל  יבצע הקבלן, לא המפקחימים מקבלת הוראות בכתב מהחברה או  14אם בתוך  .11.14.3

החברה תהיה רשאית לעשות זאת בעצמה על פינוי האתר כאמור לעיל, עליו בקשר עם 

 .חשבון הקבלן

, כנדרש לפי כדין מאושריםו פינוי פסולת לסוגיה יבוצע לאתרי סילוק פסולת מתאימים .11.14.4

הקבלן ימסור לחברה אישורים על פינוי הפסולת לאתרים מאושרים  דין. הוראות כל

 כאמור.

  עבודה בשטח אש צבאי .11.15
 

אלא  במצב זה,להיכנס לשטח אש צבאי.  צטרךבכתב אם ימראש ולחברה  יודיעהקבלן  .11.15.1

 יםאחראית להשגת האישור יההחברה תה אם נקבע אחרת בבקשה לקבלת הצעות,

שתף פעולה באופן מלא עם כל הוראות והנחיות ל מתחייבהקבלן  ים לשם כך.הנדרש

לפני קבלת האישור כאמור ולא להכנס לשטח אש כאמור השגת אישור עם החברה בקשר 

לפעילות  יחסב פקחהקבלן וכל אדם הפועל מטעמו יקיימו את כל הוראות המ. מהחברה

 . השטח בשטחי אש, לרבות פינוי

משרד  עם ,צורךהלפי  ,הסכםב קשרתתו/או קשורה חברה בהקשר זה מצויין, כי ה .11.15.2

כל העבודות וכי בנוגע לביצוע עבודות בשטח אש ו/או רשות מתאימה אחרת הביטחון 

הוראותיו )אשר הסכם אותו , יבוצעו בהתאם להוראות ככל שידרשובתוך שטחי אש, 

  בעת הצורך(. לקבלן ויומצאהרלבנטיות 

או חבות או הוצאה  ול בקשר לכל נזק)שיפוי( יח להלן 27 סעיףלמען הסר ספק מובהר, כי  .11.15.3

פעילות בשטחי לבקשר מאי מילוי הוראות המפקח והחברה  כתוצאהלחברה  אשר יגרמו

 משרד הביטחון.ו/או כתוצאה מהפרה של תנאי ההסכם שבין החברה לבין  אש

 עתיקות ותגליות אחרות באתר .11.16
 

או  1978 -של"ח כל העתיקות והשרידים הארכיאולוגיים כמשמעותם בחוק העתיקות, הת .11.16.1

בכל חוק רלוונטי אחר שיהיה בתוקף וכן חפצים אחרים בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי 

"( שיתגלו באתר יהיו רכוש מדינת ישראל ולקבלן לא יהיו שום זכויות עתיקות)להלן: "

 בהן. 
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 ורהעבודות באזביצוע את  ההישבאופן מיידי, למפקח הקבלן יודיע על כך עם גילוי עתיקות  .11.16.2

אמצעי  בכלהקבלן ינקוט . פקחעד לקבלת הוראות מאת המהאזור  וישמור על הגילוי

הזהירות הדרושים על מנת למנוע פגיעה ו/או הזזה שלא לצורך של העתיקות ויפעל בקשר 

אליהן לפי הוראות רשות העתיקות, לרבות גידור אזורים מסוימים באתר ומתן אפשרות 

 באתר. כל בדיקה או בחינה כנדרשיקות ו/או לבצע לגורמים המוסמכים להזיז את העת

)לרבות כימיקלים  ן אחרות נפלי תחמושת( או כל חומר מסוכבחמושת )לרתכל פסולת,  .11.16.3

שום רכוש מדינת ישראל ולקבלן לא יהיו  שיתגלו באתר יהיו וחומרים רדיואקטיביים(

 . זכויות בהם

למפקח הקבלן יודיע על כך  ורפסולת או תחמושת או כל חומר מסוכן אחר כאמעם גילוי  .11.16.4

עד לקבלת הוראות האזור  וישמור על הגילוי העבודות באזורביצוע באופן מיידי, ישעה את 

אמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע פגיעה או נזק  בכלהקבלן ינקוט . פקחמאת המ

כתוצאה מתגליות אלה ויפעל בקשר אליהן לפי הוראות המפקח והרשויות המוסמכות. 

 גםהקבלן יודיע על כך נפלי תחמושת, לי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של גילוי של מב

מסביב שהאזור באופן ברור את  הגורמים האחרים הפועלים באתר ובסביבתו, יסמןכל ל

 למנוע פגיעה בנפש או ברכוש.לתחמושת וינקוט בכל אמצעי הזהירות 

וכתוצאה מכך התעכב ביצוע  ילנמצאו עתיקות או תגליות אחרות כאמור בסעיף זה לע .11.16.5

רשאי לדרוש הארכה מתאימה של לוח הזמנים הקבלן יהיה באופן מהותי, העבודות 

 להלן( וכן תשלום עבור הוצאות ישירות.  19.3)כאמור בסעיף 

 זכויות קניין רוחני .11.17
 

( "תכניות": להלןבעל פה או בכתב ) ,ן טכניכל מסמך, תכנית, מודל, דגם, מידע או נתו .11.17.1

רכושה של החברה. כל ישארו לפרויקט, יהיו וי יחסשיומצאו לקבלן או לכל קבלן משנה ב

העתקים של תכניות כאמור, במתכונת כתובה, גראפית או אחרת, יימסרו לחברה לפי ה

יים את על מנת לקדרישתה. הקבלן וקבלני המשנה שלו יעשו שימוש בתכניות אך ורק 

מטרה אחרת ללא אישור מראש ובכתב  שום, ולא ישתמשו בהן לההסכםחובותיהם לפי 

 מאת החברה.

לעשות  הנדרשים על מנתרישיונות ה יבעל יהיוהחברה הוא והקבלן יבטיח, על חשבונו, כי  .11.17.2

הקשור, הכלול ו/או המשמש לביצוע העבודות  (ידע מעשי )כוללבכל קניין רוחני  שימוש

 ויקט. למטרות הפרו

על ו וטרם קבלת תעודת הקבלה הסופית, ימסור הקבלן לחברה אישור בכתב, חתום על יד .11.17.3

כל צד שלישי המעורב בפרויקט מטעם הקבלן ואשר זהותו תירשם על ידי החברה, לפיו ידי 

וותר כלפי כל אדם וישות על כל מהינו בעל זכות יוצרים, אם אותו צד שלישי, הקבלן וגם 

כל שינוי או של ע ביצוע ומנעלולה לבפרויקט אשר  אלמנטשר לכל "זכות מוסרית" בק

כאמור, לרבות, ללא הגבלה, הסרה מוחלטת או  אלמנטתיקון מכל סוג או מכל סיבה ב

כאמור, לרבות השמדתו  אלמנטכל שינוי בוכי הוא מסכים לכך שכאמור  אלמנטהשמדת 

 המוחלטת, לא יפגע בכבודו או בשמו.
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מטעמו מי כרוך בהפרה על ידי הקבלן או לא יהיה  עבודותביצוע ה אחראי כי יההקבלן יה .11.17.4

י על הפרת זכות אאחר אולם הקבלן לא יהיה .של זכות קניין רוחני השייכת לצד שלישי

המכרז שיומצאו לו על ידי קניין רוחני השייכת לצד שלישי הנובעת מתוך שימוש במסמכי 

 .ביצוע העבודותלשם  החברה

 יחסבגין כל תביעות הפרה של זכויות קניין רוחני ב פקחה ואת המהקבלן ישפה את החבר .11.17.5

קשר עם העבודות.  את הקבלן או מי מטעמו בציוד, שיטות בנייה או חומרים שישמשו ל

 יחולו על שיפוי כאמור, בשינויים המחויבים.  32הוראות סעיף 

בקשר לעבודות או לחומרים בהם  שלםשיש ל גמולל תשלום ותאחראי לכ יההקבלן יה .11.17.6

 .על ידי הקבלן נעשה שימוש

 קשר, פגישות ותיאום .11.18

 

זהות המועדים, המקומות, התדירות ויסכמו ביניהם את הצדדים  לאחר חתימת ההסכם .11.18.1

לבין עצמם סדירות שיקוימו בין הצדדים הבפגישות לקחת חלק המשתתפים הנדרשים 

 .בקשר עם הפרויקט צדדים אחרים ובין הצדדים לבין

לבדוק את  פקח שמטרתןהחברה או המיאורגנו על ידי שתתף בפגישות שיהקבלן  .11.18.2

 העבודות.ביצוע התקדמות 

ומבלי  באתר מול כל הקבלנים האחרים של החברה, לרבות עבודתוהקבלן יתאם את  .11.18.3

ות מידה , אמבעבודות , חילופי מידע לגבי נתונים מקומיים בסיסיים המיושמיםלמעט

, לפי בקשת החברה או כמו כןלתכנון, קודים, סטנדרטים, מפרטים והסדרי היערכות. 

, הקבלן ייטול אחריות לדרישות הממשק הכולל באתר בין כל הקבלנים המעורבים המפקח

 .בפרויקט

הסר ספק מובהר בזאת, כי למעט במקום שבו נאמר מפורשות אחרת, כל הפעולות שעל הקבלן לבצע למען 

 .תבוצענה על חשבונו ובלא שיהיה זכאי לתשלום בגינן מאת החברה לעיל 11פורט בסעיף כמ

 

 חובות והתחייבויות החברה .12

 

 צועיהיתרי בניה ותוכניות מאושרות לב .12.1

 

 לתהתחהחברה תשיג, עד למועד , לפי הדין ככל שהדבר מתחייב לצורך ביצוע העבודות .12.1.1

העבודות על ידי הקבלן, היתר בנייה אשר יאפשר לקבלן לבצע את העבודות ללא הפרעה, 

בנייה בשלבים כקבוע ההיתר ואולם אם יינתן בכפוף לקיום כל התנאים הקבועים בהיתר, 

במועד  הרלוונטיותאותו חלק מהיתר הבנייה המתייחס לעבודות תשיג החברה את להלן, 

. היתר השלדי ו/או המפורט וככל שעודכן באישור הממונהלפי לוח הזמנים  ןהנדרש לה

ודרכי הגישה  את רצועת העבודה, אתרי ההתארגנות , ככל הנדרש, גםהבנייה יכלול

 הנדרשות. 

את היתר הבנייה ואת התכניות המאושרות לביצוע בשלבים, עד  המציאהחברה רשאית ל .12.1.2

יהיה הקבלן  ,ג החברהשבועיים טרם תחילת העבודות הרלוונטיות. במקרה שכך תנה
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מחויב להתאים את לוח הזמנים לביצוע העבודות כך שיאפשר את ההתקדמות המרבית 

באותן עבודות אשר ביחס אליהן ניתן היתר בנייה ונמסרו התוכניות המאושרות לביצוע 

ועל מנת למנוע כל הניתן כל עיכוב ועלויות נוספות אשר עלולים לנבוע מכך שטרם הושגו 

 ה והתוכניות המאושרות לביצוע בקשר לכל יתר חלקי העבודות.היתר הבניי

בכפוף לקבלת . הבנייה שבאחריותהעל כל עיכוב בהשגת היתר  תודיע לקבלן חברהה .12.1.3

הודעה כאמור מהחברה, הקבלן ינתח את השפעת העיכוב, תוך מאמץ להקטין את אותה 

ירוט של הארכת משך על כך בהקדם האפשרי, כולל פ חברהההשפעה על הפרויקט, ויודיע ל

יחול ככל ועה מפורטת כאמור, ודביצוע ו/או תשלום נוסף נדרש כתוצאה מכך. בכפוף להו

ביצוע  משך או עלו/על עלויות הקבלן  השפעה אלו, ותהיה לכך היתריםעיכוב בהשגת 

 .19.319.6סעדים המפורטים בסעיפים ל העבודות, יהיה זכאי הקבלן

( דחיית מועד השלמת העבודותלהלן ) 19.3 הקבלן יהיה זכאי לסעדים הקבועים בסעיף .12.1.4

ק אם היתר הבנייה הרלוונטי והתוכניות המאושרות לביצוע )תוספת תשלום( ר 19.6 וסעיף

לו לפחות שבועיים טרם ביצוע העבודות הרלוונטיות. המפקח יחליט, לפי הומצאו לא 

, אם הקבלן נקט במאמצים מרביים על מנת למנוע ככל הניתן כל שיקול דעתו הבלעדי

 . שלבים כאמורוהתוכניות ב הבנייה כתוצאה מקבלת היתר נוספות עיכוב ועלויות

 גישה  מסירת האתר ודרכי  .12.2

 

, כשוליםמנקי מ כשהואכמידת הניתן,  ,העבודות אתר אתקבלן רשות הל תמסורהחברה  .12.2.1

למען הסר ספק מובהר  .באתר העבודות הפרעותובכל מקרה לקבלן לא תהיה טענה בגין 

ועות תת קרקעיות, בין ידתשתיות  תלפנובזאת, כי החברה איננה אחראית להסיר ו/או 

 .ובין שאינן ידועות, וכי הסרתן ופינויין של אלה תתבצע באחריותו של הקבלן ועל חשבונו

על לרבות חפירות גישוש, לצורך גילויין של תשתיות תת קרקעיות, כל הנדרש הקבלן יבצע 

 חשבונו ובאחריותו.

עת ו לו, לפי שיקול דספקישר אי גישה את ההרשאות הנדרשות לדרכלקבלן  תארגןהחברה  .12.2.2

למען הסר ספק מובהר בזה כי ההכשרה, התחזוקה  המפקח, גישה סבירה לאתר העבודות.

 .וההשבה לקדמותן של דרכי גישה ורצועות עבודה כאמור יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו

 ן וציוד עובדי הקבל .13

 

, את בהתאם להוראות הסכם זה את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות הקבלן מתחייב לספק .13.1

, את כלי אתר העבודותעבורם אל הבטוחים ח אדם זה, את אמצעי התחבורה ושגחה על כהה

 .וכל דבר אחר הכרוך בכךלכוח האדם בטיחות שנדרשים או יידרשו ההעבודה וכל אביזרי 

 

בעלי ידע ואמצעים טכניים  ,מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם קבלןה .13.2

העבודות( בעלי כל הרשיונות והאישורים  צועילבשהדבר נדרש ל ככוכן ) לבצע את העבודות

 וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. 

 

הקבלן מתחייב לספק תנאי עבודה סבירים ונאותים ולקיים את הוראות כל דין הנוגעות  .13.3

להעסקה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בקשר עם תשלום שכר עבודה ושכר 

כר, פיצויי פיטורין, ביטוח לאומי, דמי מחלה, שעות עבודה ומנוחה, עבודת מינימום, הגנת הש
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נשים ונוער, ולוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בהתקשרויותיו עם קבלני 

 משנה לצורך ביצוע העבודות.

 

להעדיף העסקת עובדים  –במידת האפשר בהתייחס להוראות ההסכם  -מתחייב הקבלן  .13.4

העדפת שימוש בציוד ישראלי( לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לכלול הוראות  ישראלים )וכן

כאמור בכל הסכם עם קבלני משנה ו/או כל צד ג' אחר שיעמיד ו/או יספק עובדים ו/או ציוד 

בקשר עם העבודות וכן סנקציות בגין הפרה של הוראות אלה. הקבלן מודע לכך כי החברה 

ין היתר, בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו על פי סעיף הסכימה להתקשר עמו בהסכם זה, ב

 קטן זה.

 

הנדרשים והרשיונות יתרים הה ,כל האישוריםהושגו עבורו  כוח אדם אשר לא הקבלן לא יעסיק .13.5

לביצוע העבודות בישראל. כל האחריות והעלויות בקשר עם קבלת אישורים וההיתרים כאמור 

 יחולו על הקבלן.

 

אישורה המוקדם של החברה לכל צוות העובדים המופעלים על ידו ו/או על על הקבלן לקבל את  .13.6

 ידי קבלני משנה שלו בביצוע העבודות בכל הקשור עם כישורים ואישורים ביטחוניים.

החברה תהיה רשאית לדרוש, באופן כללי או ביחס לתפקידים מסויימים, שעובדים שיועסקו על  .13.7

שורה מראש, ובכלל זה תהיה זכאית לקבל פרטים ידי הקבלן בביצוע העבודות יקבלו את אי

 רלוונטיים אודותם וגם לקיים עימם ראיון.

 

עובד, לרבות מנהל הפרוייקט ו/או העסקתו של את קבלן להפסיק ל להורות תהא רשאיתהחברה  .13.8

אף אם העסקתו אושרה על ידי החברה בעבר, אם  או להחליפו באחר,מנהל עבודה מטעמו ו/

ול דעתה הבלעדי לטובת החברה והפרוייקט. אדם שהופסקה העסקתו הדבר נדרש לפי שיק

כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת החברה 

 .מראש ובכתב

 

כל ציוד  הציוד הנדרש על מנת להשלים את העבודות. הקבלן יספק, על אחריותו וחשבונו, את כל .13.9

בלבד, והקבלן לא יסלק ציוד מהאתר ללא  עבודותצורך ביצוע הועד להקבלן באתר ייחשב כמי

 הקבלן אחראי להחיל סעיף זה גם על קבלני המשנה שלו. .פקחאישור מראש של המ

 

  חומרים .14
 

 , לרבות המכס,את כל דרישות רשויות מדינת ישראלולקיים לוודא ן אחראי באופן בלעדי הקבל .14.1

בכל מקרה לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או הארכה של ע להבאה של חומרים לישראל וגבכל הנו

 מאי עמידתו בדרישות אלה.כתוצאה  מועדי השלמת העבודות

 

החומרים שהיא אמורה לספק לו כמפורט בהסכם )להלן: החברה תרכוש ותספק לקבלן את  .14.2

נטילת חומרי החברה . במועד, על מנת לאפשר התקדמות חלקה בעבודות "(חומרי החברה"

למפרטים שצורפו ייעשו בהתאם על ידי הקבלן ושינועם לאתר של החברה  נהחסהא ניממתק

  .להסכם זה
 

מסמיה אתר לוגיסטי )א( במקומות הבאים:  אחסנהלחברה מתקני  02/2021חודש לנכון 

הנשיא" )בסמוך לאתר  אשל"תחנת בתחנת הקבלה באשדוד; )ג( ב)במסמוך לצומת מסמיה(; )ב( 
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מתקני  מיקומיאת  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותמור, על אף האפסולת דודאים(. 

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והקבלן מוותר על כל  םמתקנילהוסיף ו/או לגרוע  האחסנה וכן

לוודא את מיקום אתרי האחסנה לחומרי הבלעדית על הקבלן חלה האחריות  טענה בקשר לכך.

 החברה קודם לתחילת ביצוע העבודות.

 

על  הבלעדית הבעלותכי ובלבד מסופקים לקבלן לצורך ביצוע העבודות  כי חומרי החברהמובהר  .14.3

 משךעל ידי החברה וכל  םרכישתמועד החל מ ,של החברהתהיה ותישאר באופן בלעדי  החומרים

 ת יתרת חומרירחזהל עדו ,שהחומרים מצויים בחזקת הקבלןלרבות בזמן , ביצוע העבודות

הקבלן מוותר על כל טענה ביחס להחזקה  .להלן 14.6בסעיף  כאמור לחזקת החברה החברה

 ון מסיבה כלשהי.בחומרי החברה ברשותו לרבות טענה לעיכב

שאינם  הקבלן אחראי באופן בלעדי לרכש ואספקת כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות .14.4

 תוספת תמורה.  , ללאכאמור לעיל "חומרי החברה"

אספקת החומרים נטילה ושינוע של חומרי החברה וכן ל באופן בלעדי ועל חשבונו אחראי הקבלן .14.5

וכן  הבאת החומרים לאתר העבודותכוללת את ובכלל זה אחריותו  , כאמור לעיל,ע"י הקבלן

)לרבות  החברהלאתרי האחסנה הרלבנטים של החזרת החומרים העודפים בסיום העבודות 

החברה ובאתר העבודות באתרי האחסנה של  שינוע ופריקה, אמצעי ההנפה ופריקה העמסה,

 בעת.אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בין הקבלן והחברה אחסנה ושמירה באתר העבודות(ו

ו/או מכל מקום אחר אם הוסכם עם החברה  מאתרי האחסנה של החברה נטילת חומרי החברה

במצב תקין, ם חומריהבדיקה ויזואלית על מנת להבטיח כי הקבלן  יבצעלמסירת חומרי החברה, 

יחתום ויזואלית הבדיקה עם השלמת ההטכניים.  נספחיםהוראות הותואמים ל א פגמיםלל

נטל את ש מיכמאותו מועד ואילך ייחשב הקבלן  החברה. חומריביחס להקבלן על שטר המסירה 

ההסכם הוראות בחומרי החברה ויהיה אחראי באופן בלעדי לכל פגם שימצא חומרי החברה, 

, למעט אם יוכל להוכיח באופן באשר לסיכון, אחריות וחובות הקבלן יחולו על פגמים כאמור

כל טענה לפגם על הקבלן מוותר  .מוחלט כי הפגם היה קיים טרם נטילת חומרי החברה על ידו

ברה קודם על בדיקת חומרי הח , מכל סיבה,בקשר לחומרי החברה ככל שלא ביצע או ויתר

 לנטילתם לרשותו.
 

דוח "מאזן חומרים" המפרט את חומרי ו/או למפקח בסיום העבודות על הקבלן למסור לחברה  .14.6

החברה שסופקו לו במהלך העבודות וכן את חומרים אחרים שהחברה שילמה בגינם לקבלן 

, על חשבונו. לא עשה כן אתרי האחסנה הרלבנטיים של החברהוהקבלן יחזיר חומרים אלה ל

שהוציאה החברה, , לרבות כל הוצאה  תהיה רשאית החברה לקזז את עלות החומרים כאמור

מהחשבון הסופי של הקבלן או להתנות את התשלום אם הוציאה, להשיבם לרשות החברה, 

 הסופי בקבלת דוח מאזן חומרים והחזרת החומרים כאמור לעיל.
 

  ודרכי הגישה האתרשמירה על  .15

 

 כלשהן במקרקעי האתר או בדרכי הגישה, למעט הרשאה לעשותל זכויות לקבלן אין ולא יהיו כ .15.1

 בהם שימוש לצורך ביצוע העבודות. 

 

ולהחזירם  ועל כל דרכי הגישה אליו )זמניות או קבועות( אתרשמור על האחראי ל יההקבלן יה .15.2

גישה לאתר את ההזכות לאסור תהא נתונה  לקבלן .למצבם כפי שקיבלם קודם תחילת העבודות
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המפקח החברה,  .שקיבלו הרשאה מהחברה או מהמפקח להיכנס לאתרלמעט אלו  ,כל אדםל

על מנת ממשלת ישראל רשאים להיכנס בכל עת לכל חלק מהאתר וכן נציגים מוסמכים של 

. החברה ההסכםאת כל חובותיו לפי  מקייםהקבלן שעל העבודות ובכדי להבטיח לבדוק ולפקח 

כתוצאה מכניסות  האפשר תהפרעה במידאת העל מנת למזער ישתפו פעולה עם הקבלן  פקחוהמ

 אתרים בהם הקבלן איננו משמש כקבלן ראשי. זה לא יחול ב סעיףלאתר. כאמור 

 

קבלן ישא באחריות הבלעדית ובכל העלויות לעיל, ה 12.2.1  -ו 12.1 בכפוף להוראות סעיפים .15.3

, רצועת בקשר עם סידור דרכי גישה נוספות אל האתר והכשרה והקמה של אזורי התארגנות

וכל מתקן אחר, מכל סוג שהוא, אשר יידרשו לקבלן לצורך ביצוע העבודות )לרבות  ,דהבוהע

, תחנות עזרה , מוסכים, מתקנים לאחסון מים, מעבדותושטחי אחסנה משרדים, מחסנים

 אתרים בהם הקבלן איננו משמש כקבלן ראשי. ב זה לא יחול סעיף ראשונה ומגורים(.

 

 בדיקת עבודות במהלך ביצוען .16

 

 העבודות.ואת קצב ביצוע  איכות העבודותרשאי לבחון ולבדוק את  יהיה פקחהמ .16.1

 

הקבלן  .הכתובה של המפקח לכך תוהקבלן את הסכמקיבל כוסה לפני שילא  ותעבודחלק מהאף  .16.2

לבחון  ,הזדמנות לבדוקאודות סיום העבודה הרלוונטית באופן שבו תהיה למפקח  פקחלמ יודיע

 על הקבלן.  יחולומדידות כאמור ות וחינב ,בדיקותבקשר עם . כל העלויות הלמדוד את העבודו

 

 כיסה הקבלן עבודות טרם שקיבל לכך את הסכמתו הכתובה של המפקח, רשאי המפקח להורות .16.3

ניתנה הוראה כאמור, יחשוף הקבלן את העבודות לפי הוראת המפקח לצורך  .אותןחשוף ל קבלןל

 . כל העלויותפקחלמצב תקין לשביעות רצונו של המ ןישיב בדיקתן, בחינתן ומדידתן, ולאחר מכן

א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, הכרוכות בביצוע האמור יחולו על הקבלן. ל

 בצע את האמור על חשבון הקבלן.רשאית החברה ל

 

הוראות במסמכי המכרז ו/או על פי דין ו/או לפי בדיקות כקבוע כל העל חשבונו את  יבצע הקבלן .16.4

. פרוגרמת הבדיקות, אמצעי הבדיקה והמעבדות שיבצעו את הבדיקות טעונים את פקחהמ

 7אמור לפחות . הקבלן יודיע למפקח על כוונתו לבצע כל בדיקה כמראש ובכתב אישור המפקח

ימים טרם ביצועה. המפקח יודיע לקבלן על רצונו להיות נוכח בבדיקה לפחות יום אחד לפני 

מועד ביצועה כפי שהודע לו על ידי הקבלן. ביקש המפקח להיות נוכח בבדיקה, לא תבוצע 

 הבדיקה אלא בנוכחותו.

 

 ת המאשרות זאת. תעודו מפקחהקבלן לימציא  שבוצעו ביחס אליהןבבדיקות עמדו העבודות  .16.5

  

נעשה כי חלק מהעבודות הינו פגום או  המפקח או מדידה החליטאם כתוצאה מבדיקה או בחינה  .16.6

 . הקבלןולהורות לקבלן לתקנןעבודות את אותן  הוא שלא לאשר, רשאי הסכםלא בהתאם לש

א כל פגם כאמור בהקדם האפשרי ויודיע על השלמת התיקון למפקח על מנת לאפשר לו לוודיתקן 

שהתיקון עונה על הנדרש. הקבלן ישא בכל העלויות שיגרמו לו ולחברה בקשר עם ביצוע הבדיקות 

 והתיקונים כאמור.

 



 

 

 130מתוך  37עמוד 
465224 

אינם משפיעים  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,אשרבעבודות פגמים מינוריים נמצאו על ידי המפקח  .16.7

בודות ולנכות את אישורן על ידו, רשאי המפקח לאשר את העאינם מונעים ו על איכות העבודות

 . התמורה המגיעה לקבלןמאת עלות התיקון 

 

 העבודות  יתההש .17

 

מכל סיבה, על ידי מתן בכל זמן ו, את ביצוע העבודות או כל חלק מהןהחברה רשאית להשהות  .17.1

התחילה  מועדואת את ביצועו חלק בעבודות שיש להשהות הלקבלן, אשר תפרט את  בכתבהודעה 

החברה תנהל הידברות  "(.פקודת השהיהועד מיידי( )להלן: "של ההשהיה )שיכול להיות גם מ

בקשת ההשהיה אינו מאפשר תו מיחס אליעם הקבלן על מנת שיתריע בפניה האם שלב הביצוע ב

זאת או יוביל להשלכות חמורות על המשך ביצוע העבודות. במהלך ההידברות האמורה, הקבלן 

 לבד השהייה, ככל והדבר אפשרי. מתחייב להציג בפני החברה אלטרנטיבות אפשריות מ

במקרה של פקודת השהיה לחלק מן העבודות, ימשיך הקבלן לעבוד על העבודות האחרות  .17.2

 בפרויקט, ויעשה כל מאמץ לצמצם את השפעות ההשהיה על כלל הפרויקט. 

הקבלן יפסיק את העבודה באותו חלק של העבודות החל ממועד התחילה של ההשהיה, וימשיך  .17.3

תר העבודות. ההשהיה לא תגרע מאחריות הקבלן לפי ההסכם, ובכלל זה מחובתו בביצוע כל י

 לשמור על העבודות המושהות.

יהיה הקבלן זכאי לדחייה של לוחות הזמנים לביצוע  ההשהייהחברה הוציאה פקודת במקרה ש .17.4

. להלן 19.6בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף קבל תשלום להלן( וכן ל 19.3העבודות )כקבוע בסעיף 

למעט התשלום כאמור, החברה לא תחוב כלפי הקבלן בגין כל נזק או אובדן רווחים בגין השהיית 

 העבודות, כולן או חלקן.

זמן בלתי מוגבל, וכפועל ולגבי כלל או רוב העבודות תינתן לבמקרה ופקודת השהייה כאמור  .17.5

בהתאם ממשך ביצוע העבודות  75%יוצא מכך העבודות בפרויקט יושהו לפרק זמן העולה על 

יהיה הקבלן רשאי לבטל את , ללוח הזמנים העדכני ביותר שהוגש נכון למועד פקודת ההשהייה

לן לא יהיה הקבבמקרה שכזה, . ימים שתימסר למזמין בכתב 60וזאת בהתראה של  ההסכם

 לעיל. 17.4זכאי לפיצוי מעבר לקבוע בסעיף 

 

לעיל, הקבלן לא יהא זכאי לקבל דחייה בלוח הזמנים ו/או  17.4למרות האמור לעיל בסעיף  .17.6

מעשה ו/או מחדל של הקבלן  ההשהייה נדרשה עקבפקודת , אם להלן 19.6כאמור בסעיף  תשלום

 או מי מטעמו.

 

כוח את הקבלן יעסיק כי במהלך תקופת השהיה של חלק מהעבודות  ,החברה רשאית לדרוש .17.7

, אפשרי שהדבר ככל, בחלק הבלתי מושהה של העבודותציוד המושפעים מההשהיה האדם וה

  לעיל 17.5-ו 17.4המפורטים בסעיפים  לסעדיםשאי ואם כן לא יהיה הקבלן ר

 

באמצעות מתן  כולן או חלקן, העבודות המושהות,חידוש החברה רשאית בכל עת להורות על  .17.8

ת החלק בעבודות שיש לחדש את ביצועו ואת א, אשר תפרט ימים מראש לקבלן 14הודעה בת 

מועד החידוש. הקבלן יחל בהכנות לחידוש העבודות המושהות מיד עם קבלת הודעה זו. נמשכה 

ימים, יהיה הקבלן רשאי, אם יהיה בכך כדי להקטין את  90 -השהיה של עבודות למעלה מ
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ההתראה לחידוש העלויות הישירות שנגרמות לו עקב ההשהיה, לבקש להאריך את תקופת 

יום. אם החברה לא תעתר לבקשה כאמור, יהיה הקבלן  45 -יום )כאמור לעיל( ל 14 -מהעבודות 

  להלן. 36.2רשאי לבטל את ההסכם ויחולו הוראות סעיף 

 

 ביטול עבודות .18

  

קבלו בלוח זמנים שאינו תואם את במידה והיתרי הבניה יתאת ההסכם החברה רשאית לבטל  .18.1

 עבודות. הלוח הזמנים לביצוע 

בכל , שטרם בוצעו העבודותכל  שלכל חלק מהעבודות או של  ןביצועאת לבטל  החברה רשאית .18.2

 . לשיקול דעתה הבלעדימכל סיבה, זמן ו

עבודות אשר תפרט את החלק בלקבלן, בכתב מתן הודעה  על ידיביטול העבודות כאמור יעשה  .18.3

יק את העבודה סהקבלן יפ. ("עבודות "הודעת ביטוללהלן: הביטול )מועד בוטל ואת ועו ביצש

שנמסרה לו  "( החל ממועדהעבודות המבוטלותשל העבודות שביצוען בוטל )להלן: "באותו חלק 

 הודעת ביטול העבודות וימשיך בביצוע העבודות שביצוען לא בוטל.
 

עם ביטול כי קיימת בעייתיות כלשהי הקבלן  יסבוראם בעת קבלת הודעת ביטול העבודות,  .18.4

העבודות במועד המפורט בהודעת ביטול העבודות, על הקבלן להודיע למפקח ולחברה באופן 

ככל האמורה. הבעייתיות את או יצמצם פתור ימועד חלופי לביטול העבודות אשר ויציע מיידי, 

 מועד ביטול העבודות. והקבלן לא יפעל כאמור, הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כנגד 

 

להלן בקשר עם  24בוטל חלק מהעבודות, תוציא החברה פקודת שינוי ויחולו הוראות סעיף  .18.5

 פקודות שינויים.

 

עבור העבודות המבוטלות, כלשהו במקרה של ביטול עבודות, הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשלום  .18.6

ביצוען לצורך  ,באופן סביר ובקשר ישירבפועל, ל העלויות שהוצאו על ידי הקבלן למעט החזר ש

 של העבודות המבוטלות. לענין זה ילקחו בחשבון, בין היתר, הנתונים הבאים: 
 

 לצורך ביצועבאופן סביר על ידו טובין שהוזמנו תשלומים ששולמו על ידי הקבלן עבור  .18.6.1

 הודעת ביטול ה שלטרם מסירתייב להזמין המבוטלות ואשר הקבלן היה מחו העבודות

אם יהיה בידי הקבלן אפשרות לבטל את הזמנת הטובין ולקבל בהשבה את  העבודות.

התשלומים שבוצעו על ידו, כולם או חלקם, יודיע על כך לחברה ויפעל לפי הנחיותיה. 

לרכוש הטובין יהפכו , טובין כאמורשילמה החברה לקבלן את עלות רכישתם של 

 ה.החבר

או ציוד ספציפי לביצוע עבודות  גיוס והבאה של כוח אדםהסבירה של  העלות .18.6.2

, ככל שגיוס והבאה כאמור לא היו נדרשים אילו העבודות המבוטלות לא היו ספציפיות

 נכללות מלכתחילה במסגרת העבודות שנמסרו לביצועו של הקבלן. 

ה נדרשת אילו תהובלה של ציוד, ככל שהובלה כאמור לא היהסבירה של  העלות .18.6.3

המבוטלות לא היו נכללות מלכתחילה במסגרת העבודות שנמסרו לביצועו העבודות 

 של הקבלן. 
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הקבלן ייתן לחברה גישה מלאה לכל המסמכים והנתונים הנדרשים לשם בדיקתן של העלויות  .18.7

לעיל, ואם ימצא כי הקבלן הפריז שלא בתום לב  18.6שבגינן יידרש על ידו תשלום כאמור בסעיף 

 בכימות העלויות, ישא הקבלן בעלות הבדיקה. 

 

לעיל, החברה לא תחוב כלפי הקבלן בגין כל  18.6למעט ההחזר של העלויות כאמור בסעיף  .18.8

 לו עקב ביטולן של עבודות.  הוצאה או עלות או נזק או אובדן רווחים שנגרמו

 

מכלל העבודות, יהיה הקבלן רשאי לדרוש  25%אם היקפן של העבודות המבוטלות יעלה על  .18.9

 שערבות הביצוע שנמסרה על ידו לחברה תופחת בהתאם לקיטון היחסי בהיקף העבודות. 

 

ביטלה החברה חלק מהעבודות, ימסור הקבלן לחברה את כל המסמכים הנדרשים לה וימחה  .18.10

לה את כל הזכויות וההטבות שהיו לו לפי כל הסכם קיים מול צד שלישי בקשר עם העבודות 

 שבוטלו, וכן ינקוט כל פעולה סבירה אחרת בהתאם לבקשת החברה.
 

 ת העבודותהשלמשינוי בלוחות הזמנים ל .19

 

א אישור מראש של הממונה והקבלן לא יערך כל שינוי בלוח הזמנים המפורט של העבודות לל .19.1

אחראי לכל איחור בהשלמת התחייבויותיו בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות  יהיה

 בכפוף לאמור בסעיף זה להלן.

 

יושלמו אשר ביחס אליו נקבע בהסכם זה מועד השלמה,  חלק של העבודותכל  וכןהעבודות  .19.2

, שישונוכפי כפי שנקבעו בהסכם זה ו נטייםווהרלמועדי ההשלמה ויקבלו אישור השלמה עד ל

 ."(מועד השלמת העבודותההסכם )להלן: "בהתאם להוראות  אם ישונו,

 

 ביצועיחווה עיכוב ב הקבלן יהיה זכאי לדרוש דחייה של מועד השלמת העבודות הרלוונטי אם .19.3

 (:"עיכוב"אחת מהסיבות הבאות )להלן: בגין כל שנגרם העבודות 

 לעיל.   8.10 שגיאות במפרטים ובתכניות שסיפקה החברה לקבלן, כקבוע בסעיף .19.3.1

, כקבוע בסעיף האתרו/או שינויים בלתי צפויים בתנאי בנתונים הבסיסיים שינויים  .19.3.2

 לעיל.  10.7

 .ממונהעיכוב שנגרם על ידי קבלן  .19.3.3

 לעיל. 11.15.1איסור על ביצוע עבודות בשטחי אש צבאיים, כקבוע בסעיף  .19.3.4

מגבלות שהוטלו על ידי רשות העתיקות ו/או על ידי רשויות מוסמכות אחרות עקב  .19.3.5

 לעיל.  11.16מציאת עתיקות או תגליות אחרות, כקבוע בסעיף 

 לעיל.  12.1.3כקבוע בסעיף על ידי החברה, היתר הבנייה בהשגת עיכוב  .19.3.6

 17.4שלא בעקבות הפרה מצד הקבלן כקבוע בסעיף חברה הוציאה פקודת השהייה ה .19.3.7

  לעיל.
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שהממונה ובלבד "( פקודת שינויים)" להלן 24הזמנה של עבודות נוספות לפי סעיף  .19.3.8

 .הארכת מועד השלמת העבודותאת בגינה  אישר

 להלן. 34בסעיף אירוע כוח עליון שבגינו מותר לקבלן להתעכב בביצוע לפי האמור  .19.3.9

 החברה את התחייבויותיה לפי ההסכם. תהפרעיכוב שנגרם בשל  .19.3.10

דחייה של מועד השלמת עבודות תמסר על ידי הארכת משך ביצוע ו/או מצד הקבלן ל הדריש .19.4

מהמועד בו נודע לקבלן אודות הנסיבה ימים  21חברה, בתוך , בכתב, עם העתק לפקחהקבלן  למ

אלא אם נקבע במפורש מועד מוקדם יותר לכך על נשוא הבקשה,  עיכובאו האירוע אשר גרמו ל

, ובכלל זה, לוח זמנים מושפע המתעד התומך את הבקשה תיעוד מלא בליוויפי תנאי ההסכם, 

מפורטת כאמור, יחליט  בקשה. עם קבלת הפרויקט את השפעת העיכוב על הנתיב הקריטי של

לגבי  )ב(הצעדים שהקבלן יחויב לנקוט על מנת למזער את השפעת העיכוב; לגבי  )א(: המפקח

. ל, אם בכלאמורהעיכוב ה לה עקבלן זכאי הקבהמועד להשלמת עבודות הרלוונטי ש דחיית

אי עמידתו של  .עיכובכל הקבלן ינקוט במאמצים מרביים על מנת למזער את ההשלכות של 

הקבלן בהגשת בקשה להארכת משך בהתאם למועדים הקבועים בסעיף זה, מהווה ויתור על כל 

 טענה כלפי החברה ביחס להארכת משך כאמור. 

 

וזי של העבודות נדחה, וניתן, לדעת החברה, להקדים את מועד הסיום במקרה בו מועד הסיום הח .19.5

חלק החברה רשאית לדרוש השלמה של העבודות או באמצעות השקעת תשומות נוספות, תהא 

פקודת דרישה כאמור תוצא על דרך של  .הנדחהממועד השלמת העבודות מוקדם במועד  מהן

 .להלן ויחולו עליה ההוראות המפורטות שם 24לפי סעיף שינוי 
 

לרבות עיכוב כתוצאה מנסיבות שתלויות בביצוע העבודות,  חודשבגין עיכוב שאיננו עולה על  .19.6

. נגרם )"גרייס"( ישולמו לקבלן פיצוי או תמורה או החזר הוצאות או כל תשלום אחר, לא בחברה

לעיל, למעט  19.3המפורטות בסעיף ודות כתוצאה מהנסיבות בביצוע העב חודששעולה על עיכוב 

גין העיכוב שחורג לעיל, ב 19.4 לעיל, ישלם המזמין לקבלן, בכפוף לתנאים בסעיף 19.3.9סעיף 

 מחודש, בשיעור שייקבע לפי הנוסחה שלהלן:

Q= P  𝐱 {
T1

T0
× K0 - K1} 

Q  =תשלום בגין העיכוב; 

P  =ק"מ  3, ובפרויקטים מעל 8%ק"מ קוטר:  3בפרויקטים של עד  – העלויות הנוספות שיעור

 ; 11%קוטר: 

K0  =;סכום החוזה, ללא מע"מ 

K1  =,כולל עבודות נוספות ללא פיצוי ללא מע"מ וללא התייקרות סכום הביצוע במחירי בסיס ,

 ;בגין התמשכות הפרויקט

T0  =בתוספת חודש תקופת הביצוע החוזית; 

T1  = לעיל או תקופת הביצוע בפועל  19.6סעיף לתקופת הביצוע, כולל ארכות שניתנו בהתאם

 יהן.הקצרה מבין שת –
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לעיל, וכן  17יובאו בחשבון התקופה של השהיית העבודות לפי סעיף  T1בחישוב תקופת הביצוע  .19.7

התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תאריך התחלת העבודה בפועל במקום 

 העבודות.

לתשלום  דרישה מפורטתלעיל ישולמו לקבלן, בכפוף להכללת  19.6לפי סעיף  העיכובהוצאות  .19.8

בהתאם לסעיף מיד לאחר הסרת העיכוב שיוגש על ידי הקבלן ביניים בחשבון העיכוב הוצאות 

 להלן.  26זה ולסעיף

לא יהא רשאי לתבוע עלויות כלשהן בשל עיכובים, למעט העלויות למען הסר ספק, הקבלן  .19.9

סעיפיו, ובכלל זה, עלויות בגין עבודה בהספקים נמוכים ו/או -זה על תתי 19המפורטות בסעיף 

 .חד ערכי-"מנות קטנות" שלא הוכחו באופן ישיר וחד

מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצאות הקבלן  19.6הנוספות לפי סעיף  העיכובהתשלום עבור הוצאות  .19.10

עקב התמשכות הביצוע, הן במקום העבודות והן מחוץ למקום העבודות, ומעבר לתשלום כאמור 

  לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע העבודות. 

 עיכוב בביצוע העבודותמקום בו זה ובתוספת להסכם, למען הסר ספק ועל אף כל האמור בהסכם  .19.11

 19.3זכה את הקבלן לסעדים המפורטים בסעיפים י הקבלן, לא עקב מעשה ו/או מחדל שלנגרם 

 לעיל. 19.6-ו

 (Completion Certificateתעודת השלמה "מכאנית" ) .20
 

 Completionאי למסור לממונה, מיד עם דרישתו, תעודת השלמה "מכאנית" לעבודות )אחר הקבלן

Certificate ,)בהתאם לעדכונים בנוסח אם וככל שתחליט על כך החברה לפי שיקול  'ז נספחשב בנוסח(

ו/או כל רשות מוסמכת, אישור להפעלת  דעתה הבלעדי(, על מנת לאפשר לחברה לבקש מרשות הגז הטבעי

 . ההולכה שהוקמה עפ"י ההסכם, או חלקים ממנהמערכת 

 תנאי היא, בפרויקט הרלבנטיים הגורמים כל"י ע חתומה, הקבלן"י ע"מכאנית"  השלמה תעודת מסירת

 .לפי ההסכם הקבלן למסירת העבודות לחברה בקשת הגשתל מקדים

 

  השלמהבדיקות  .21

 

מוכן לבצע את מועד בו יהיה לפני הימים  21 בכתב לפחותהודעה  מפקחול הקבלן ימסור לחברה .21.1

ההשלמה יבוצעו במועד שיקבע על ידי החברה או המפקח ובנוכחות ת ו. בדיקההשלמהבדיקות 

לשם ביצוע והאמצעים הדרושים  . הקבלן יספק את כל כוח האדםשל החברה ו/או המפקח

  . ההשלמהבדיקות 

 

, על חשבונו בעצמו מןקיירשאי ליהיה המפקח , ההשלמהבדיקות הקבלן יעכב את ביצוען של אם  .21.2

 ןייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות הקבל אלה,בנסיבות  השלמהבדיקות בוצעו . של הקבלן

 ייחשבו כמוסכמות על הקבלן.  יהןותוצאות

 

כל את הקבלן באופן מיידי יתקן , ההשלמהאת בדיקות לא עבר עבודות חלק מסוים מהאם  .21.3

. הקבלן יידע את החברה הסכםלוא דרישות הבמ עומדותעבודות אותן ויוודא ששיתגלו פגמים ה

 ההשלמהתנאים של בדיקות הלפי בדיקת השלמה נוספת ולאחר מכן תבוצע  עם השלמת התיקון

למען הסר  על חשבונו של הקבלן.אף הן המקוריות. כל העלויות הכרוכות בבדיקה מחדש יהיו 
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הזמן מת העבודות בגין הקבלן לא יהיה זכאי לדחיה של מועד השלבכל מקרה ספק מובהר, כי 

 תיקונים ובדיקות השלמה נוספות.שידרש לביצוע 

 

אם העבודות או כל חלק מהן לא עברו את בדיקות ההשלמה בשנית, החברה תהיה רשאית לנקוט  .21.4

 :לפי שיקול דעתה הבלעדי בצעדים הבאים )כולם או חלקם(
 

 להורות על בדיקת השלמה נוספת; .21.4.1

ת )שאז תהיה החברה זכאית לסעדים כאמור להודיע שהיא לא מאשרת את העבודו .21.4.2

 להלן(; 23.5בסעיף 

להנפיק תעודת קבלה למרות שהעבודות לא הושלמו )שאז תהיה החברה זכאית  .21.4.3

 ;לעיל( 16.7להפחתה של המחיר החוזי כקבוע בסעיף 

 להשהות או לבטל את העבודות, כולן או חלקן;  .21.4.4

   להלן. 35.4לבטל את ההסכם בהתאם להוראות סעיף  .21.4.5

 

 קבלת העבודות .22

 

נספח כבנוסח המצ"ב "( תעודת קבלה)להלן: " קבלת העבודות ה בדברתעודלקבלן החברה תנפיק  .22.1

 : אים כדלקמןהתנכל עם מילוי , וזאת 'ח

 

והוראות כל דין )לרבות הפיתוח  הסכםכל העבודות בהתאם להוראות ההושלמו  .22.1.1

 ; מחדש והשיקום של האתר(

שהוא נדרש להשיג על פי ההסכם ועל פי כל כל ההיתרים והאישורים הקבלן השיג את  .22.1.2

 ; דין

והקבלן מסר לחברה  הושלמו לשביעות רצונה המלא של החברה ההשלמהכל בדיקות  .22.1.3

( חתומה על ידי כל הגורמים Completion Certificateודת השלמה מכאנית" )"תע

  .'זנספח  הנדרשים בנוסח 

 לעיל. 8.2 הקבועים בסעיף , השרטוטים והתכניותהחברה קיבלה את כל החומרים .22.1.4

 

דת קבלה, יפנה לחברה ויבקש היה הקבלן בדעה שהתקיימו כל התנאים להוצאתה של תעו .22.2

ימים מקבלת  21החברה, בתוך שתוצא לו תעודה כאמור. עם קבלתה של בקשה כאמור תפעל 

 :הבקשה, באחת מהדרכים הבאות

 

 בפועל; או מועד הקבלההמציינת את קבלה תנפיק תעודת  .22.2.1

ופירוט של תוך מתן נימוקים בכתב  תודיע שהיא מסרבת להנפיק את תעודת הקבלה .22.2.2

 .חברה את הקבלהאפשר התלאחר השלמתן רק אשר והבדיקות  העבודות



 

 

 130מתוך  43עמוד 
465224 

להוציא תעודות קבלה חלקיות בגין חלקים של  לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה תהיה רשאית .22.3

 העבודות שהיא תרצה לעשות בהם שימוש עוד טרם השלמת העבודות כולן. 

 

לאה או חלקית( גם החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוציא תעודות קבלה )מ .22.4

( PUNCH LISTהקבלן לא השלים עדיין את כל התחייבויותיו ולצרף אליה רשימת מטלות ) אם

 שמפרטת את המטלות שעל הקבלן להמשיך ולבצע ואת לוחות הזמנים להשלמתן.  

 

תעודת הונפקה לקבלן  חלק מהעבודות כל עוד לאהחברה לא תעשה שימוש בעבודות או בכל  .22.5

שימוש בחלק מהעבודות, החברה אם למרות האמור תעשה . חלקית לפי הענין(קבלה )מלאה או 

יראו אותה כמי שהוציאה תעודת קבלה בגין אותו חלק של העבודות שבו נעשה על ידה שימוש 

  )וזאת מבלי לגרוע ממחוייבותו של הקבלן להשלים את כל התחייבויותיו על פי ההסכם(. 
 

 קבלהפגמים לאחר תקופת הבדק ו .23

 

חודשים ממועד הנפקת תעודת הקבלה ביחס לכלל  24ופת הבדק בגין העבודות תימשך תק .23.1

יונפקו תעודות קבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אם אף  למען הסר ספק,העבודות. 

לא יהיה בכך כדי להתחיל את תקופת הבדק ביחס לאותו חלק של חלקיות בגין חלק מהעבודות, 

  כלל העבודות.הנפקתה של תעודת קבלה ביחס לחר רק לאוזו תתחיל העבודות, 

  

שביצוען ( Punch Listריג'קטים )הונפקה תעודת קבלה )מלאה או חלקית( שאליה צורפה רשימת  .23.2

לעיל(, תחל תקופת הבדק עבור הפריטים הרשומים ברשימת  22.4לא הושלם )כאמור בסעיף 

 ת רק עם השלמתם. המטלו

 

הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו כל פגם או נזק או קלקול שיתגלו בעבודות במהלך תקופת  .23.3

הבדק, יהא הגורם להם אשר יהא. הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו גם פגמים שיתגלו 

בעבודות לאחר תקופת הבדק ואשר נגרמו עקב רשלנות של הקבלן בביצוע העבודות. תיקונים 

כאמור יבוצעו על ידי הקבלן בתוך זמן סביר, כפי שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 בהתחשב בטיב התיקון ובדחיפות שבביצועו.

 

 אישור החברה על גמר חודשים נוספים מיום 24תקופת האחריות לפגמים שתוקנו תימשך  .23.4

 התיקון. 

 

תה, אם לא תיקן הקבלן פגם שהוא חייב מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים שעומדים לרשו .23.5

זה לעיל, תהיה החברה רשאית לתקן את הפגם בעצמה ו/או באמצעות  23בתיקונו כאמור בסעיף 

מי מטעמה וכל העלויות שיגרמו לה כתוצאה מכך יוטלו על הקבלן. מימשה החברה את זכותה 

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או חובותיו לפי ההסכם, לרבות אחריותו  זו, לא יהיה בכך

לתקופת הבדק, ולא יהיה בכך כדי להעביר אחריות או סיכונים בקשר לתיקון פגמים מידי הקבלן 

 לידי גורם אחר. 

 

שיבוצעו בדיקות השלמה נוספות או חוזרות החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  .23.6

 . לקבלן תמורה נוספת תשלום ללא הבדקחלק מהעבודות שתוקן במהלך תקופת  ביחס לכל
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, הסכםהקבלן לפי ה התחייבויותמילוי כל בכפוף לו הבדק ביחס לכל העבודותתקופת  תוםעם  .23.7

 החברה לקבלן תעודת קבלה סופית. תנפיק 

 

 שינויים ופקודות שינוי .24

 

קבלה בגין כלל תעודת  הנפקוה בכל עת במהלך תקופת ההסכם וכל עוד לא החברה רשאית .24.1

 ."(פקודת שינוי)להלן: " לשנות כל חלק מהעבודותלגרוע או להורות לקבלן להוסיף או  העבודות

פקודת שינוי כאמור תמסר לקבלן בכתב ובחתימת החברה, שאם לא כן לא יהיה לה תוקף. 

  קודת שינוי.החברה ו/או המפקח יהיו רשאים גם להוציא לקבלן הודעה על כוונה להוציא פ

 

ר הקבלן כי יש מקום וסביאם  .הקבלן לא ישנה כל חלק מהעבודות אלא בהתאם לפקודת שינוי .24.2

ציע לה את השינוי. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה ילחברה ו יפנהלבצע שינוי בעבודות, 

 י.הבלעדי, לקבל את הצעתו של הקבלן. קיבלה החברה את הצעת הקבלן, תוציא לו פקודת שינו

 

או הקבלן סבור כי הנחיה , נמסרה לקבלן פקודת שינוי או הודעה על כוונה להוציא פקודת שינוי .24.3

ימים מיום קבלת הפקודה או ההודעה  7יגיש הקבלן למפקח בתוך  מהחברה מהווה פקודת שינוי,

הצעה לביצוע השינוי אשר תכלול את כל ההתאמות שיידרשו, אם יידרשו, לפי שיקול דעתו 

למען הסר ספק מובהר  של הקבלן, בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או במחיר החוזי. המקצועי

תקבע  החברה בזאת, כי ההצעה שתמסר על ידי הקבלן לחברה כאמור איננה מחייבת את החברה.

, ואת אורך תקופת הארכה ודרישתו סבירה ועומדת בתנאי ההסכם אם טענת הקבלן מוצדקת

 , אם בכלל.שלוםו/או תשלום נוסף שי שתינתן

 

הקבלן יפעל בהתאם לפקודת השינוי מיד עם קבלתה, ולא יהיה רשאי להתנות או לעכב את ביצוע  .24.4

העבודות בהתאם לפקודת השינוי בכך שתושג הסכמה בינו לבין החברה ביחס להתאמות 

 . הנדרשות, אם בכלל, בלוח הזמנים או במחיר החוזי

 

הגיעו הצדדים להסכמה על ההתאמות טרם שינוי ה החל הקבלן לפעול בהתאם לפקודת .24.5

באופן מלא, באמצעות יומני הקבלן , יתעד הנדרשות, אם בכלל, בלוח הזמני או במחיר החוזי

 . האחרות שנגרמו לו בקשר לכךהעלויות , עובדים וציוד ואת כל את השימוש בחומרים, עבודה
 

ת וכל גידול במחיר החוזי כל דחייה בהשלמת העבודולמזער יפעל באופן סביר על מנת הקבלן  .24.6

 כתוצאה משינויים שנדרשו ממנו כאמור. 

 

אם תמצא החברה כי נדרשת התאמה למחיר החוזי כתוצאה מהוצאתה של פקודת שינוי, תחושב  .24.7

יחד עם זאת,  .ההתאמה ותקבע על ידי החברה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות

בכתב המבוצעת של פריט מסויים מות בכ 50% -מבת יותר ו/או ירידה במקרה של עלייה 

התוספת ו/או ההפחתה  עבורתאם מחיר מולבתום לב בקשר הצדדים משא ומתן ינהלו , הכמויות

 .)ים(האמור )ים(הפריט של

 

מובהר כי פריט של העבודה לפי כתב הכמויות שלא צוין בגינו מחיר מפורש, ייחשב ככלול  .24.8

תשולם בגינו תוספת יהווה שינוי ולא ת ולא במסגרת שאר התעריפים והמחירים בכתב הכמויו

  תמורה.
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 typical drawings) החברההגנריים של  םובמפרטי בתשריטים ינויש כי ומסכיםהקבלן מאשר  .24.9

or special specifications )לצורך הסכם זה, למעט בשל שינוי כמות בהיקף " שינוי"יהווה  לא

 .לעיל 22.7כאמור בסעיף 

 

שיקול דעתה הבלעדי, כי אין בכתב הכמויות סעיפים ומחירים מתאימים  אם סברה החברה, לפי .24.10

על מנת לחשב ולקבוע את ההתאמה הנדרשת במחיר החוזי, תחושב ההתאמה ותקבע בהתאם 

)אופן חישוב בסעיף אחד עדיף על אופן לפי המדרג שלהלן לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות, 

 : עתו הבלעדי של המפקחלשיקול דובכפוף החישוב בסעיף שלאחריו( 
  

-מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות )פרו .24.10.1

 ; רטה( לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות

התעריפים והמחירים הקבועים בפרסום האחרון הידוע, בעת מסירת פקודת השינוי,  .24.10.2

וללא תקורות  8%לבנייה ותשתיות בניכוי  של המחירון המוכר כמחירון דקל

ומקדמים )למעט אחוזי קבלן ראשי שיחושבו, לפי העניין, רק לפי מסמך הנחיות 

 כלליות לקביעת אחוזי קבלן ראשי למחירון דקל לבנייה ותשתיות(; או, 

הצעת מחיר מטעם הקבלן הנסמכת על חשבוניות של קבלני משנה וספקים בתוספת  .24.10.3

 . 12%ר רווח קבלני בשיעו

 לעיל. 24.10.3 - 24.10.1שילוב של כל החלופות בסעיפים  .24.10.4

תעריפים ומחירים שייקבעו כאמור, יהוו מעת שנקבעו חלק בלתי נפרד מכתב  .24.10.5

 צמדו במהלך תקופת ההסכם.הכמויות, ייוותרו קבועים ולא יתואמו או יו

זה כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן בעד כל  ףהתמורה שתקבע בעבור שינוי כאמור בסעי .24.11

כתוצאה מהשינוי שהתבקש, כולל בגין התארכות משך הביצוע כפועל יוצא מכך, ופרט  עלויותיו

ורות ו/או לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תק לתמורה שתיקבע בהתאם לאמור

 לות או בסדרי עבודתו.יהוצאות בפועל ו/או פגיעה ביע

 בתוספת הקבלן את מזכים אינם והם", שינויים"כ נחשבים לא הבאים השינויים כי מובהר .24.12

 :ותהעבוד בתכולת מלכתחילה כלולים הם שכן, תשלום

 מטעמם המפקח או מי הממונה או החברה או ידי על לקבלן שיינתנו והנחיות הוראות .24.12.1

 על השפעה כל להן שאין ובלבד, זה בהסכם להם שהוגדרו הסמכויות מסגרתב

 . לקבלן המגיעה התמורה לעניין או ותהעבוד השלמת ביצוע לעניין שנקבעו המועדים

 העבודות את להביא מנת על או זה הסכם לפי הקבלן על החלים תיקונים ביצוע .24.12.2

 . ואחריות בדק תיקוני זה ובכלל, זה הסכם מהוראות המתחייב למצבם

לגביהם  ההסכם במסמכי המוסדרים מנושאים בעקיפין או במישרין הנובעים שינויים .24.12.3

הנובעים  שינויים זה ובכללנקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, 

 . ההסכם בהוראות לעמודהקבלן  מחובת
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ינוי פקודת ש.ידו על ההסכם מהפרת או הקבלן של מחדל או ממעשה הנובעים שינויים .24.12.4

, ואין בה לוח הזמנים השלדיבבמועד הנקוב עבודות הלא תפטור את הקבלן מהשלמת 

 משך הוארך אם אלאעל כל הכלול בו,  הסכםכדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ה

 זה לעיל. בסעיף לאמור בהתאם שניתנה שינויפקודת ל בהתאםעבודות ה של הביצוע

 אופציה לעבודות נוספות .25
 

האופציה )זכות ברירה( על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל בכל אמור לעיל, לחברה נתונה מבלי לגרוע מה

מהיקף העבודות המקורי  50%עד עת ומכל סיבה שהיא את היקף העבודות לפי הסכם זה, בשיעור של 

אלא אם נקבע אחרת בבקשה  לפי הסכם זה, מבלי שהגדלה כאמור תפגע במחירים שבכתב הכמויות

 לעיל.  24.7יחולו הוראות סעיף  50%במקרה של הגדלה מעל  ת.לקבלת הצעו

 

 

 חשבונות ביניים  .26
 

, להסכם 'אינספח בוכמפורט  במועד, אחת לחודש, חברה, יגיש הקבלן לעבודותהבתקופת ביצוע  .26.1

 ןן בדיקת החשבו, ויחולו לגביו הוראות לענייגין עבודות שביצע בחודש החולףב בינייםחשבון 

   .להסכם 'אינספח לותשלומו בסעיף  

מועד קבלת החשבון יהא המועד בו נמסר ע"י הקבלן אחרון המסמכים הנלווים לשביעות רצון  .26.2

, יראו אותו כאילו לא יוגש במועדושביניים חשבון וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום. המפקח 

 ירעונו. הוגש בחודש הבא, ככל שמדובר במניין הימים לפ

התייקרויות בגין עיכוב בהגשת החשבון  לרבותהקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי,  .26.3

ו/או באישור ופירעון חשבונות הביניים, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים האמורים בסעיף 

 .זה

יעוכב על ידי החברה עד לסיום מתוך חשבון הביניים מהסכום המיועד לתשלום בכל חודש  5% .26.4

 העכבון למת העבודות על ידי הקבלן. הסכום המעוכב ישולם לקבלן במסגרת החשבון הסופי.הש

. דמי העיכבון האמורים ישמשו, יחד תביעות העדרכתב  על חתימתו כנגד לקבלן יוחזר האמור

 .עם ערבות הביצוע, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה

 לנכונותאו /ו בו האמור לנכונות ראיה ווהיה לאחברה ה אוהממונה "י עאישור חשבון ביניים  .26.5

 לעצםאו /ו שהושקעו והחומרים שבוצעה העבודה לטיבאו /ו בו המופיעים והמחירים הכמויות

. החברהמ כלשהי זכות לשלילתאו /ו הקבלן של כלשהי לזכאותאו /ו כנדרש העבודה ביצוע

 ועלחשבון התמורה המגיעה לקבלן, תשלום על בהתאם, כל תשלום על פי חשבון ביניים יהווה 

 רק אישור החשבון הסופי יהווה אישור סופי לכמויות ולעבודה.ותנאי שהיא אכן מגיעה לו, 

 .להסכם 'אינספח בבמועד שנקבע , ידהתשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על החברה  .26.6
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 חשבון סופי .27

 

, עם העתק לחברה, פקחבלן למהקיגיש לקבלן  הקבלה ביחס לכלל העבודותתעודת לאחר מסירת  .27.1

 . להסכם 'אינספח בוכמפורט במועד  בקשה לתשלום סופי,

רשאית להודיע לקבלן על סכום החשבון  לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור לעיל, תהא החברה .27.2

 ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ביחס לחשבון זה.הסופי המגיע לו 

 סופי חשבון. הקבלן ודרישות תביעות כל של צהוממ סופית רשימה יכלול הסופי החשבון .27.3

 ומנויות מפורטות שאינן דרישותאו /ו תביעותאו /ו זכויות לעצמו שומר שהקבלן ממנו שישתמע

להיענות לאילו מדרישות הקבלן,  החברה. אין באמור כדי לחייב את סופי כחשבון ייחשב לא, בו

 בין שהופיעו ובין שלא הופיעו בחשבון הסופי.

  אישור חשבון החשבון הסופי כדי להוות אישור החברה לטיב העבודות שבוצעו.אין ב .27.4

 
 

  תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן .28
 

מתוך לחלטם רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או החברה  .28.1

שהתברר כי שולמו כספים לקבלן,  ככל שאין תשלומים נוספים לקבלן, במקרהביצוע ערבות ה

 .'אינספח בן המפורט באופ עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין

 

 מנגנון בירור תביעות .29
 

מועד בו הקבלן גילה או היה עליו לגלות אירוע המזכה אותו לסעד היום מ 21-לא יאוחר מ .29.1

וללת תיאור תביעה הכ חברההקבלן יגיש למהחברה )כולל תשלום נוסף והארכת משך ביצוע(, 

  .תוחי מחיר, ראיות ואסמכתאותי, נשל האירוע המזכה

באופן תביעתו וכל טענותיו בהקשר ייראו אותו כמי שוויתר על תביעה כאמור, הגיש הקבלן לא  .29.2

 לחלוטין וללא תנאי. סופי, 

"(, מתמשכות תביעותמתמשכת בזמן )להלן: "העילה הגיש הקבלן תביעה המבוססת על ככל ש .29.3

להגיש עדכון מדי חודש על אותן תביעות ולפרט:  יין זאת בעת הגשת התביעה, וכןלצ על הקבלן

נסיבות שהשתנו, עדכון ניתוחי מחיר, ראיות ואסמכתאות חדשות, ככל שישנם. לא הגיש הקבלן 

 עדכון כאמור, ייראה כמי שוויתר על תביעתו. 

חברה תביעה סופית יום לאחר סיום האירוע ו/או הנסיבות המתמשכות, יישלח הקבלן ל 30

המסכמת את דרישת התשלום ו/או הארכת משך ביצוע בגין אותה תביעה מתמשכת. לא הגיש 

 הקבלן תביעה סופית כאמור, ייראה כמי שוויתר על תביעתו.

יום לאחר קבלת תביעה ו/או תביעה סופית )המאוחר מביניהן( תגיב החברה ותקבע אם  45 .29.4

"(. בזמן שבין החברה החלטתקי או נדחית )להלן: "התביעה מתקבלת, מתקבלת אך באופן חל

קבלת התביעה ו/או תביעה סופית )המאוחר מביניהן( ועד למועד האחרון למתן החלטת החברה, 

 החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן פרטים נוספים והסברים אודות תביעתו. 
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 להלן. 42.2 לסעיףהשגה על החלטת החברה כאמור תיעשה בהתאם  .29.5

 תנאי תשלום .30

 

נספח כבהתאם לתנאי התשלום המצורפים בשקלים חדשים בלבד, כל התשלומים לקבלן יבוצעו  .30.1

 . לתוספת להסכם כתב הכמויות המצורף כנספחובהתאם ל 'אי

 

פורש במאלא אם מצוין  ,הינם קבועים ולא יתואמו או יוצמדובהסכם המחירים כל מובהר, כי  .30.2

 . הסכם' לאינספח ב אחרת

 

 סיכון ואחריות .31

 

ועד ליום העברת  עם כניסתו לשטחותחזוקה של העבודות  , אחזקהאחראי לשמירההקבלן יהיה  .31.1

 להלן.  31.3הסיכון בהתאם לסעיף 

 כדלקמן:החברה תשא באחריות בגין הסיכונים המנויים בסעיף זה בלבד,  .31.2

 

אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש או החזקה של החברה בעבודות, אלא אם  .31.2.1

 נאמר במפורש אחרת.

אבדן או נזק שהינו תוצאה של טעות, שגיאה או חסר בתכניות אשר סופקו לקבלן  .31.2.2

כחלק ממסמכי המכרז, אלא אם כן מדובר בטעות, שגיאה או חסר אשר הקבלן יכול 

 ידה ובזהירות הנדרשים ממנו על פי הסכם זה ועל פי הדין. היה לגלות אילו נהג בשק

 של החברה או המפקח או מי מטעמם.רשלניים כל מעשה או מחדל  .31.2.3

הקבלן ישא באחריות לכל הסיכונים ולכל אבדן או נזק לעבודות שאינם מפורטים מפורשות  .31.3

 עד חתימת הסכם זה ועד ליום העברת הסיכון. לעיל החל ממו 31.2בסעיף 

 

 יום העברת הסיכון הוא המוקדם מבין אלה:  .31.4

 

יום מתן תעודת קבלה ביחס לעבודות )הוצאה תעודת קבלה חלקית יועבר הסיכון  .31.4.1

 ביחס לעבודות המוגדרות בתעודה(; או

ובין אם על פי  36.2יום סיום ההתקשרות בין הצדדים )בין אם על פי הוראות סעיף  .31.4.2

 , ביחס לחלק מהעבודות שבוטל(. 18הוראות סעיף 

 נגרם לעבודות או לכל חלק מהן אבדן או נזק טרם יום העברת הסיכון ביחס אליהן: .31.5

 

יצוע העבודות, יגיש הקבלן מיד לאחר מועד מתן צו תחילת העבודות וקודם לב .31.5.1

לאישור המפקח תוכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, הכוללת 

בין היתר את מספר רתכי הצנרת בעלי תעודות הסמכה מתאימות שיעסיק במסגרת 

לוחות הזמנים שנקבעו לעבודות ומועדי ביצוע  העבודות על מנת לעמוד במסגרת

עבודות הריתוך לפי תהליכי הריתוך הנדרשים  תהליך הסמכת הרתכים לביצוע

לביצוע העבודות בהסכם זה. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לתקן את תוכנית 
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העבודה שלעיל, בעל שלב בעת ביצוע העבודות לפי הסכם זה, על מנת שהקבלן יעמוד 

 בהתחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות בקשר ללוחות הזמנים ואיכות ביצוע העבודות. 

על חשבון מיד אם וככל שהנזק נגרם על ידי אחד מסיכוני החברה, יתקנו הקבלן  .31.5.2

תיקבע בהתאם לכתב הכמויות, ובהיעדר סעיפים ומחירים החברה. עלות התיקון 

לעיל. עלות  24.10בסעיף כאמור  החלטת המפקחמתאימים בכתב הכמויות, לפי 

החברה קודם לביצוע עבודות התיקון, ככל הניתן, אולם  תוסכם בין הצדדיםון התיק

הקבלן לא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את התיקון טרם הושגה הסכמה כאמור, ו

יהיה רשאי להתנות או לעכב את ביצוע התיקון בכך שתושג הסכמה בינו לבין החברה 

 ביחס לעלות התיקון.

שאינה אחד מסיכוני החברה, יתקנו הקבלן על אם וככל שהנזק נגרם מכל סיבה  .31.5.3

 חשבונו.

יום העברת הסיכון תוגבל אחריות הקבלן לביצוע של תיקוני תקופת הבדק ולתיקון של לאחר  .31.6

כל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהפרה של הקבלן את הוראות ההסכם או הוראות הדין, לרבות 

 בקיום התחייבויותיו. כל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מרשלנות של הקבלן 

 

במקרה של ביצוע תיקונים על ידי הקבלן לאחר יום העברת הסיכון תחול האחריות על הקבלן  .31.7

לעיל( גם במהלך תקופת ביצועם  31.5 -ו 31.3, 31.1ביחס לעבודות שבתיקון )כאמור בסעיפים 

 של התיקונים. 

 

אין בהוראות הסכם זה כדי להפוך את החברה או כל אדם מטעמה לאחראים או חבים בשיפוי  .31.8

או ביצוע תשלומים אחרים בקשר לכל אובדן, נזק או הוצאה שייגרמו לגופו או לרכושו של כל 

כתוצאה  (רבות ומבלי למעט, הקבלן, עובדיו או כל אדם או גורם אחר מטעמול)אדם או גורם 

או ביצוע  הסכםסיבה אחרת הקשורה או הנובעת מקיום הכל או  מפעולה או מחדל רשלניים

 העבודות, והקבלן ישא באחריות בלעדית בגין כל פעולה או מחדל כאמור. 

 

חבלה ו/או תאונה לגוף שיגרם לחברה או כל נזק ו/או  )א(בגין: בלעדית אחראי  יההקבלן יה .31.9

לקבלן או לעובדים או לקבלני המשנה שלהם או לקבלנים ממונים או למי מטעמם של כל אלה 

של החברה או הקבלן או עובדים כל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לרכוש ( )באו לכל צד שלישי אחר; 

לרבות ) אחר צד שלישי לכלאו קבלני משנה או קבלנים ממונים או מי מטעמם של כל אלה או 

זדון או שנגרמו בפגמים נסתרים או פגמים  (ג); כל רשות אחרת(רכוש של רשות ממשלתית או 

על ו/או חבלה ו/או פגיעה ו/או פגמים כאמור יתקן כל נזק  .  הקבלןחמורהת ורשלנמכתוצאה 

 . יןיהגורמים הרלוונטיים לפי הענחשבונו ולשביעות רצונם המלא של 
 
 

 ושיפוי יםשלישי דיםת כלפי צדאחריו .32

 

, פקחהחברה, המאת ומאחריות הקבלן לפי כל דין, הקבלן ישפה  הסכםמבלי לגרוע מהוראות ה .32.1

מטעמם וכל וגורם כל אדם ו (בעלים של חומרי החברה)לרבות בקשר עם היותה המדינת ישראל 

ויות, הוצאות, , חבים, הפסדיםמפני כל נזק , מיד עם קבלת דרישה לעשות כן,הבאים במקומם

 עלויות, קנסות, פיצויים ודרישות בקשר לאמור להלן:
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או  הקבלן ם של החברה או, עובדיומבלי למעט צד שלישי, לרבות שליעה צמוות או פ .32.1.1

 ;קבלני משנה או קבלנים ממונים או כל אדם הפועל מטעם מי מהם

לרבות  ,כלשהו צד שלישיהחברה או הקבלן או של אובדן או נזק לרכוש שבבעלות  .32.1.2

מביצוע העבודות, לרבות  נגרם או נובעאובדן שימוש הנובע מנזק לרכוש, אשר 

פגמים בהן, ההפסדים, נזקים ותביעות שיתגלו לאחר השלמת העבודות ותיקון כל 

 ומפני כל תביעות, הליכים, נזקים, חיובים והוצאות בקשר לכך;

ו מביצוע נבענגרמו או אשר  כל רעש או מטרד אחרוכל הסגת גבול לנכס הסמוך לאתר  .32.1.3

הדבר נובע או קשור לביצוע העבודות או נובע או קשור לכל מעשה או ככל ש העבודות,

 מחדל של הקבלן או מי מטעמו. 

מהעבודות וכל הפסד או הוצאה  הנובעתזכות קניין רוחני  של הכל נזק בגין הפר .32.1.4

 הנובעים מכך. 

תמורה שהקבלן ללה על סכום השווה אחריות הקבלן כלפי החברה בגין נזקים עקיפים לא תע .32.2

. הגבלת לרבות כל עבודה נוספת שנמסרה לו עד למועד קרות הנזק ,זכאי לה לפי המחיר החוזי

 האחריות כאמור לא תחול על נזק שיגרם בזדון ועל נזקי גוף.

 

 אהיתהיה בדעה ש( והחברה "הליכים"הליך אחר )כל אם יוגשו כנגד החברה הליך משפטי או  .32.3

לא ובכל מקרה  ,באופן מיידיהחברה על כך לקבלן , תודיע בגינם מאת הקבלןיפוי זכאית לש

מתן הודעה כאמור  אייחד עם זאת מובהר, כי לה על ההליכים.  מעת שנודעימים  14 -מיאוחר 

 . כתוצאה מכךלא ישפיע על זכות השיפוי של החברה, אלא אם ובמידה שהקבלן ייפגע 

 

להליכים, להיות מיוצג על ידי עורכי דין לפי כצד , להצטרף הזכות, על חשבונו יהלקבלן תה .32.4

אם . שיפוילזכות ל טוענת החברהשבקשר אליהם החברה  אותם הליכיםמפני  ולהתגונןבחירתו 

הליכים או בלקבלן לנהל את ההגנה החברה  תאפשרלהליכים, כצד הקבלן לא יוכל להצטרף 

ניגוד עניינים בין יהיה  ול דעתה, אלא אםלפי שיקתנהל בעצמה את ההגנה בתיאום עם הקבלן, 

 לבדה.  ההגנה על ידי החברהשאז תנוהל  ,חברהבין הקבלן ל

 

ישא הקבלן בשכר טרחת בתאום עם הקבלן,  החברה תנהל את ההגנה מפני הליכים במקרה בו .32.5

עורכי דינה של החברה. כמו כן, בכל מקרה שבו יקבע שחלה על הקבלן חובת שיפוי בקשר עם 

ם, תחול חובת השיפוי גם על הוצאותיה המשפטיות הסבירות של החברה בהתגוננות ההליכי

 מפני ההליכים. 

 

הצדדים ישתפו פעולה בהתגוננות מפני ההליכים ובניהול מגעים לפשרה. עצם שיתוף הפעולה בין  .32.6

החברה לבין הקבלן לא ייחשב כהסכמה מטעם מי מהצדדים לטענות הצד האחר בשאלת קיומה 

 ומה של חובת שיפוי.או אי קי

 

. מראש ובכתב ואישוראת טעונה  אשר יש בה כדי לחייב את מי מהצדדיםכל פשרה בהליכים  .32.7

 מטעמים שאינם סבירים. לא יסרבו לאשר פשרה  הצדדים
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ניתן צו שיפוטי כנגד  .32.8

דדים שניזוקו על ידי צו כאמור, בנוסף לחובת הקבלן לנקוט בכל החברה, הקבלן יפצה את כל הצ

 הצעדים על מנת להסיר צו שיפוטי כאמור. 

 

החברה תהיה אחראית ותשפה את הקבלן מפני כל הפסד, הוצאה או תביעה בקשר לאובדן או  .32.9

 לעיל. 31.1לנזק לגוף או לרכוש הנגרמים או הנובעים מסיכוני החברה כאמור בסעיף 

 

 ביטוח  .33

 

 ביטוחי החברה .33.1
 

זה ו/או לפי כל דין, ומבלי שהחברה נוטלת  הסכםמבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי  .33.1.1

על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהירה החברה כי ערכה פוליסת ביטוח 

למשך "(; ות קבלניותפוליסה לביטוח עבודעבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "

להלן )חודשים לאחר מכן  24כל תקופת ביצוע העבודות וכן במשך תקופת תחזוקה של 

בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי "( ; תקופת הביטוח: "יחד

פוליסה הההשתתפות העצמית הכלולים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, תכלול 

 את פרקי הביטוח המפורטים להלן: לביטוח העבודות הקבלניות

אובדן ו/או נזק פיזי ובלתי צפוי שיגרם באתר לעבודות  :נזק לעבודה -( 1פרק ) (א)

 .הביטוחבמשך תקופת 

או נזק ו/חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית  :אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) (ב)

 יטוח.לרכוש שייגרמו במשך תקופת הב

 משנההקבלן וקבלני  יורחב לכלול את בודות קבלניותביטוח עפוליסה לבשם המבוטח  .33.1.2

סכום הקבלן מתחייב לשלם לחברה על פי דרישתה הראשונה,  הפועלים מטעמו.

מכל תשלום, חלקי או אחר, המגיע לקבלן מהחברה )לפני כל ניכוי או  0.50%-השווה ל

 ביטוח עבודותפוליסה לההחברה( כהשתתפותו בדמי ביטוח של  קיזוז שזכאית לו

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שיידרש  .קבלניות

מאת הקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי לשינויים העשויים לחול בגובה 

של החברה רשאית לקזז את שיעור ההשתתפות  הפרמיה שתשולם על ידי החברה.

סעיף זה מכל חשבון  לפיביטוח של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות בדמי הקבלן 

 .שתשלם לו החברהאו סכום אחר 

כללי בלבד ואין הוא מחייב את החברה.  רתאור הפוליסה כאמור לעיל, בא כתיאו .33.1.3

למעט תנאיה  קבלניותביטוח עבודות פוליסה למהלבקשת הקבלן יומצא לו העתק 

תנאי בכל  אהקבלן מתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקי .המסחריים

, ולקיים את כל וזאת לפני תחילת ביצוע עבודות ביטוח עבודות קבלניותסה לפוליה

אמצעי ל ביחסהתנאים המפורטים בה ככתבם וכלשונם, ובמיוחד הוראות בפוליסה 

בטיחות מפני אש לרבות נהלי עבודה בחום ונזק לרכוש סמוך של צד ג' עקב רעידות 

כל אירוע העשוי להוות עילה מיד על  לחברה. הקבלן מתחייב להודיע והחלשת משען

, כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם ביטוח עבודות קבלניותפוליסה לה לתביעה על פי

ביטוח עבודות פוליסה לה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת החברה
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על  פוליסה לביטוח עבודות קבלניותהמוסכם בזאת במפורש כי אין בעריכת  .קבלניות

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה להטיל אחריות על החברה, ו ידי החברה, כדי

מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לקיום הביטוח 

 .ביטוח עבודות קבלניותפוליסה לה תוכנו או היקף

 ביטוח עבודות קבלניותפוליסה להקבועה בישא בסכומי ההשתתפות העצמית  הקבלן .33.1.4

סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי  .הולפי קביעת החברהטת בהתאם להחל

 .מכל סכום שיגיע לקבלן בגין הסכם זה החברה

ביטוח עבודות קבלניות, פוליסה לבאת הזכות לבצע שינויים  הלעצמ תשומר החברה .33.1.5

אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו 

 בכתב.

קול דעתה הבלעדי, תהא החברה רשאית לכלול במסגרת הפוליסה לביטוח על פי שי .33.1.6

עבודות קבלניות פרק לביטוח חבות מעבידים ולכלול את הקבלן כמבוטח נוסף בפרק 

פוליסה לביטוח עבודות קבלן בפרק לביטוח חבות מעבידים בזה. היה ונכלל ה

ידים כמפורט קבלניות, לא יידרש הקבלן לרכוש את הפוליסה לביטוח חבות מעב

רק הודעה בכתב, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה, כי  .להלן 33.2בסעיף 

החברה ערכה עבור הקבלן ביטוח חבות מעבידים וכי הקבלן פטור מעריכת ביטוח זה, 

 תהווה אישור עבור הקבלן שלא לערוך ביטוח זה בעצמו.

אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן על פי חוזה זה, על כל תתי סעיפיו,  33.1סעיף ות הורא .33.1.7

אינה מכסה את הסיכונים ו/או ביטוח עבודות קבלניות פוליסה להמובהר כי  זה.

האירועים ו/או מקרי הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן 

 להלן.  33.2האמורים בסעיף 

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה  .33.1.8

 החברהעביר תביטוח עבודות קבלניות, הפוליסה לשל  1ביטוח המבוטח על פי פרק 

שיתקבלו מאת המבטח )אם יתקבלו( עד לגובה  הביטוחלקבלן כספים מתוך תגמולי 

ידי המבטח והשמאי מטעמו, -ם האבדן או הנזק, כפי שאושר עלהסכום שיידרש לקימו

 .וזאת בניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה

ימים מראש כי עליו לבטח את  15תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה של החברה  .33.1.9

עצמו ואת החברה והפועל מטעם החברה, באופן עצמאי ונפרד, בפוליסה שתבוא 

טוח עבודות קבלניות ותכסה את הסיכונים שבוטחו באותה כתחליף לפוליסה לבי

פוליסה. במקרה כזה לא יידרש הקבלן להעביר לחברה את סכום הניכוי האמור בסעיף 

 33.2בסעיף חולו ההוראות הכלליות המפורטות לעיל, ועל ביטוחים אלה י 33.1.2

 .להלן

 ביטוחי הקבלן .33.2

 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף  .33.2.1

שעורכת החברה או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את 

 הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.



 

 

 130מתוך  53עמוד 
465224 

לבצע זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן  הסכם על פי מבלי לגרוע מאחריות הקבלן .33.2.2

וזאת מיום העמדת אתר  ,'בינספח בים המפורט יםהביטוחאת  ,על חשבונוולקיים, 

ביצוע העבודות, לפי  התחלת, חלקו או כולו, לרשות הקבלן, או ממועד ותהעבוד

תקופת התחזוקה וכל עוד , וכן במהלך ותהמוקדם, עד מתן תעודת השלמה לעבוד

 מת לו חבות על פי כל דין. קיי

הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לציוד או לרכוש  ,'בינספח ל 1על אף האמור בסעיף  .33.2.3

המובא על ידו לאתר, אולם במקרה כזה יחשב הקבלן כמצהיר, כי הוא עושה זאת על 

סיכונו הוא והוא פוטר את החברה ומי מטעמה, וכל גורם אחר המעורב בפרויקט מכל 

 שייגרם לציוד או לרכוש כאמור.אחריות לנזק 

 הבאות: , חלות ההוראותהקבלןמוצהר ומוסכם כי על ביטוחי  .33.2.4

טיבי אק-התאריך הרטרו – וחבות המוצר בפוליסת אחריות מקצועית .33.2.4.1

אינו מוקדם ממועד מתן השירותים. כמו כן, הפוליסה אינה כוללת כל 

שך חריג בקשר עם נזק כספי או פיננסי. לשם מניעת ספק, הודעה במ

תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות להביא לתביעה, 

תחשב ככלולה על פי פוליסה זו גם אם התביעה בגין נסיבות אלו תוגש 

 ופת הביטוח של הפוליסה.לאחר תום תק

וזאת מבלי  מבוטל –ככל שקיים  –( חריג רשלנות רבתי 1בכל הפוליסות: ) .33.2.4.2

לבדו ישא בתשלום הפרמיות  הקבלן( 2) ;לגרוע מחובת המבוטח על פי דין

ו/או  הקבלן( אי קיום תנאי הפוליסות על ידי 3בגין הביטוחים הנ"ל; )

הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של החברה לקבלת שיפוי על 

 .פי הפוליסות הנ"ל

מתחייב הקבלן לקיים, בין בעצמו ובין  'בינספח המפורטים בבנוסף לביטוחים  .33.2.5

בלני המשנה המועסקים על ידו כל משך תוקפו של הסכם זה וכל באמצעות איזה מק

עוד הוא פועל עבור החברה וכל עוד הוא נמצא באתר ביצוע העבודות את הביטוחים 

 המפורטים להלן: 

פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי  ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין (א)

ביטוח נזקי גוף שאינם מכוסים העבודות וכן הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלבי 

במסגרת פוליסת חובה. בהגדרת "כלי רכב" נכללים במפורש גם מנופים, 

מלגזות, טרקטורים, משאיות, גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

 סוג.

 

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב על ידי  (ב)

 250,000$ -בי העבודה, עד לסך שלא יפחת מ הקבלן ו/או מי מטעמו בכל של

בהגדרת "כלי רכב" נכללים במפורש גם בגין נזק אחד. מוסכם במפורש כי 

מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, גוררים ונגררים וכן כלים נעים 

 ממונעים מכל סוג.
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ביטוח רכוש לרבות לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא על ידי הקבלן  (ג)

 כנגד כל אובדן או נזק. יו"באו עבורו לאתר, לרבות טרקטורים, מנופים וכו/

הקבלן  ביטוח זה יכלול סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי החברה ומי מטעמה.

אולם הפטור כאמור בסעיף , יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור

 יחול במלואו. 33.2.12
 

חלה על הקבלן וכן  המפורטים לעילים מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת הביטוח .33.2.6

על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מעבודות הקבלן על פי 

הוראות הסכם זה, והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך 

 שיקיימו הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

הוראות האחריות, שיפוי וביטוח בהסכם זה, מוצהר בזאת כי מבלי לגרוע מכלליות  .33.2.7

במקרה של הפרת הוראות סעיף זה, בין על ידי הקבלן ובין על ידי איזה מקבלני 

המשנה המועסקים על ידו, יהיה הקבלן אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או הפסד 

או הפסד שייגרם לו עקב הפרת הוראות אלה והוא מתחייב לשפותו בגין כל נזק ו/

 כאמור. 

את כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות  ,החברההקבלן מתחייב להמציא לידי  .33.2.8

, לרבות ( כשהוא חתום על ידי מבטחי הקבלן'בינספח ישור על עריכת ביטוחים )הא

ימים  14 -לא יאוחר מ אישור חתום כאמור על ידי מבטחי קבלני המשנה של הקבלן, 

החברה תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל  .תטרם מועד תחילת ביצוע העבודו

בכל מקרה בביצוע העבודות או להפסיקן, במידה והאישור לא הומצא לחברה במועד. 

זה,  בהסכםלבין האמור באישור על עריכת ביטוחים של אי התאמה בין האמור 

 7 -באופן מידי ולא יאוחר מ לתיקון האישור, מתחייב הקבלן לגרום החברהלדרישת 

זה. מוסכם בזה במפורש  הסכםלהוראות  ו, על מנת להתאימהחברהמדרישת  ימים

ואין  וכדי להוות אישור בדבר התאמתאישור על עריכת ביטוחים הבהמצאת כי אין 

את אחריותו של הקבלן על  כדי לצמצםולא  החברהאחריות כלשהי על  בו כדי להטיל

 פי הסכם זה או על פי כל דין.

אישור על עריכת ביטוחים ו/או אישורי ביטוח ההפקיד את הקבלן מתחייב לחזור ול .33.2.9

מועד  תקופת ביטוחאחרים אותם יידרש להמציא על פי הוראות סעיף זה, מידי 

ביטוח  תקופתאישור על עריכת ביטוחים האחרון שנמסר לחברה מידי הפקיעת 

 ובמשך תוקפו של הסכם זה וזאת עד גמר פעילות הקבלן על פיו.

אישור על עריכת ביטוחים במועדים כאמור לעיל אינה האי המצאת  כמו כן מוסכם כי .33.2.10

פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים, ובכל חובת תשלום שחלה על הקבלן גם אם 

במפורש כי החברה ימנע ממנו ביצוע העבודות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם 

תהיה זכאית לעכב כל תשלום לקבלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם לא יומצא 

אישור הביטוח במועד כאמור. מובהר, כי הוראות סעיף זה תחולנה גם ביחס לאישורי 

ביטוח של קבלני משנה הפועלים מטעם הקבלן, היה ונדרשו להמציא אישור עריכת 

 ביטוחים כאמור.
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כי  ולוודא ב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה,הקבלן מתחיי .33.2.11

פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך תקופת 

לשם שמירה ומימוש של  החברהכן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם העבודות. כמו 

ודיע בכתב, לחברה הביטוחים שנערכו כאמור לעיל, ובכלל זה לה על פי החברהזכויות 

ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי 

 .הקבלן

כל טענה  כי לא תהיה לובשמו ובשם קבלני המשנה הפועלים מטעמו, הקבלן מצהיר  .33.2.12

 שהוא זכאיו שיגרם לובגין נזק  הו/או מי מטעמהחברה כנגד  ו/או דרישה ו/או תביעה

)או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא  על פי הביטוחים שייערכו על ידונו בגילשיפוי 

החברה ו/או בזאת את  והוא פוטר ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(

האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם  מכל אחריות לנזק כאמור.הבאים מטעמה 

 לנזק בכוונת זדון. 

באו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יו .33.2.13

ודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה, יבוצעו הן והמשנה שלו, וי

במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו, אם יועסקו, על ידו 

לעניין זה מתחייב הקבלן כי בהתקשרויותיו עם קבלני משנה . ותבביצוע העבוד

דו לא ייכלל סעיף לפיו הוא מוותר )בשמו, בשם החברה, או בשם שיועסקו על י

המבטחת שתערוך את פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות עבור החברה( על זכות 

חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או 

הווה תנאי לזכויות הסכם. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מ

הקבלן והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות והוא ישפה את החברה בגין 

 הפרת דרישה זו. 

מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן ו/או בגין  .33.2.14

 מעשה ו/או מחדל של הקבלן, יחולו על הקבלן בלבד והוא בלעדית ישא בהם. 

הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם,  ן בכל חוזילא התקשר הקבל .33.2.15

או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, או אם יבוטל או 

יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או לא ימציא הקבלן את אישור עריכת 

עיל, יחולו הביטוח בגין עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושים במועד כאמור ל

 ההוראות הבאות:

)שבעה( ימים, להתקשר  7החברה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של  (א)

בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי 

 הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

עשתה החברה כאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיה על הקבלן. מבלי לגרוע  (ב)

ראו כל סכום ששילמה כמקדמה וינהגו בו כבהקדמת מן האמור לעיל, י

תשלום, אולם רשאית החברה, אם בחרה לעשות כן, לפי שיקול דעתה, לנכות 

כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה 

או לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך 

 אחרת.
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אות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, אין בהור (ג)

 או כדי להטיל על החברה חבות כלשהי.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי העבודות מתחייב  .33.2.16

הקבלן כי הוא וכל קבלני המשנה מטעמו ימלאו אחר כל דרישות והוראות החוק 

ח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לביטוח לאומי וחוק ביטו

לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, באופן שכל עובדיהם 

הסכם זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודות  נשואושליחיהם שיועסקו בביצוע העבודות 

ים לכל באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכא

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 כוח עליון .34

 

הצדדים מי מהסבירה של  תםשליטשאינו ב לענין הסכם יחשב אירוע "כוח עליוןכאירוע " .34.1

אשר על אף מאמצים קפדניים על ידי הצד  ,, המהווה נסיבה יוצאת דופן ו/או בלתי צפויההסכםל

או לנזק מהותי ו/ יצוע העבודותלעיכוב מהותי בלוח הזמנים לב גורם, זאת המושפע למנוע

 ."(אירוע כוח עליון)להלן: " עבודותל

 

 :לצורך הסכם זה כוח עליוןיחשבו כ לאהבאים  האירועיםלמען הסר ספק,  .34.2
 

ככזה באופן  וכרזר השאמחסור בחומרים או כוח אדם, למעט מחסור לאומי כללי  .34.2.1

 ממשלת מדינת ישראל;על ידי  רשמי

דומה המוכרז במישרין כנגד הקבלן  אירועות, חרם או שביתות, סכסוכי עבודה, השבת .34.2.2

קבלן של כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או  םנגרשאו שלו, קבלן משנה  כנגדאו 

 ;שלו משנה

היתר, רישיון, הסכמה או אישור ביטול, התלייה, עיכוב, אי קבלה או אי חידוש של  .34.2.3

תוצאה אם נגרמו כלמעט  הסכם,הקבלן לפי ה התחייבויותהנדרשים לשם ביצוע 

 לעיל.  34.1כוח עליון כקבוע בסעיף מאירוע 

סגר על שטחי  הטלתלמילואים,  המונימזג אוויר סוער או שרבי במיוחד, גיוס מגיפות,  .34.2.4

 , שביתות והשבתות, מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים זרים.הודה ושומרוןי

רשות מוסמכת להפסקת יבה אלא אם הוצאה בגינם הוראה מפורשת של אירועי א .34.2.5

  , שאז תתאפשר השהיית העבודות בלבד.העבודות

 כל צד ימסור הודעה מיידית לצד האחר אודות התרחשות של אירוע כוח עליון ועל סיומו. .34.3

 

ד המנוע מנע אירוע כוח עליון את ביצוע איזה מהתחייבויות מי מהצדדים על פי ההסכם, יהיה הצ .34.4

פטור מביצוע התחייבויות כאמור במהלך התרחשות אירוע הכוח עליון, ובלבד שהצד הטוען 

לעיל. מובהר, כי בכל מקרה  34.3לאירוע כוח עליון הודיע על התרחשות האירוע בהתאם לסעיף 

ם את כל התחייבויותיו לפי ההסכם שאינן יהיה הצד הטוען לאירוע כוח עליון חייב לקיי

מושפעות מאירוע כוח העליון ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם לאחר שהשפעות האירוע יחדלו. 
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בכלל זה יפעיל הקבלן את כל האמצעים הסבירים על מנת להמשיך בעבודות גם במהלך 

 התרחשות אירוע כוח עליון.
 

 וסעדיםעל ידי הקבלן הפרה  .35

 

 הפרה .35.1

גרוע מכל יתר הוראות הסכם זה או מהוראות כל דין, התרחשות של איזה מהאירועים מבלי ל

 "( תחשב להפרה על ידי הקבלן את הוראות ההסכם:הפרההבאים )להלן בסעיף זה: "

על ידי המבוצעות על ידי הקבלן או )או כל חלק מהן(  כי העבודות ,חליטה פקחהמ .35.1.1

או כי ביצועם הינו פגום ות את ההסכם תואמ ןאו אינ מותפגו ןהינשלו קבלני המשנה 

או שקצב ביצוע העבודות איננו  ו באופן מיומןיתואו כי הקבלן אינו מקיים את חוב

עובדים או של ציוד ק ימספשל  האספק אילרבות בגין: , תואם את לוח הזמנים

מתאים; אי ביצוע של העבודות )או כל חלק מהן( בהתאם להסכם ולאמות מידה 

עמידה במועדי השלמת עבודות ביחס לעבודות בכללותן או כל  אי; לותהנדסיות מקוב

ביצוע  אי; שמירה והגנה על החברה מפני תביעות על ידי צדדים שלישיים חלק מהן;

של חידוש אי או  המצאה אי; ת שינוי בהתאם ללוח הזמניםופקודאו של העבודות של 

או  ההוצא איההסכם; י שהקבלן התחייב להמציא או לחדש לפ ותת או בטוחיוערבו

בטיחות הדרישות של קיום  אילהסכם; הביטוחים הנדרשים בהתאם  ה שלהחזקאי 

 . העבודותבביצוע  הפסקההעבודות או כל חלק מהן או  ביצוע חלתהת אי; ביטחוןהו

הקבלן נקלע לקשיים כלכליים המקשים עליו את ביצוע העבודות כסדרן, לרבות: כל  .35.1.2

מנות כונס נכסים בקשה לרוק כנגד הקבלן או שהוגשה בקשת פי הוגשמקרה שבו ה

יום מיום הגשתה; או שהקבלן  60לנכס מהותי של הקבלן, והבקשה לא נדחתה בתוך 

או שניתן צו  הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר נושים מכל מין וסוג שהם;

 פירוק קבוע או זמני לקבלן או שמונה כונס נכסים על נכס מהותי של הקבלן.

 קבלן אינו מקיים הוראה מהוראות ההסכם. ה .35.1.3

ובה הודעה בכתב לקבלן החברה , תשלח להלן לפי סעיף זההנתונה לה טרם מימוש כל זכות 

קצרה  יההתקופה לא תהובלבד שאת ההפרה בתוך תקופה שתיקבע על ידי החברה,  תקןל דרישה

 (."תיקון"הודעת ימים )להלן:  7-מ

 

 השהיה בשל הפרה על ידי הקבלן .35.2
 

תהיה , של המפקחלשביעות רצונו  תיקוןהפרה כמצוין בהודעת לא תיקן הקבלן  .35.2.1

להורות לקבלן להשהות את ביצוע העבודות או כל חלק מהן. למען  החברה רשאית

 איזה מהתחייבויותיולא תשחרר את הקבלן מכאמור השהיה הסר ספק מובהר, כי 

וכי הקבלן לא יהיה  ות(הבלתי מושה ותהעבוד)לרבות המשך הביצוע של  הסכםלפי ה

בגין או בקשר עם  סעד אחרלכל זמנים או לוח הארכת ל זכאי לכל תשלום נוסף או

  .השהייה כאמור

חודשו כל עוד החברה לא אישרה את חידושן בכתב, לאחר העבודות המושהות לא י .35.2.2

שנוכחה כי הקבלן תיקן את ההפרה או שהוא מוכן ומסוגל לתקן את ההפרה )לפי 
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לעיל לא יחולו במקרה של השהית עבודות בשל  17.4בהר, כי הוראות סעיף מו .הענין(

 הפרה על ידי הקבלן.

 תו החלפוסילוק הקבלן  .35.3

 

תהיה , של המפקחלשביעות רצונו  תיקוןהפרה כמצוין בהודעת הלא תיקן הקבלן  .35.3.1

כל העבודות הנותרות, על מהעבודות או את הקבלן מכל חלק מ סלקהחברה רשאית ל

מועד ואת  סולקדרך של הודעה בכתב המציינת את החלק בעבודות שממנו הקבלן מ

 . "(הודעת סילוקהסילוק )להלן: "

החברה רשאית להחליף את הקבלן ולהשלים את  סילוק תהיהעם הוצאת הודעת  .35.3.2

של ובאחריותו על חשבונו  ,הקבלן בכל אמצעי שתראה לנכון סולקהעבודות מהן 

  הקבלן בלבד.

הקבלן לחברה את כל המסמכים נמסרה לקבלן הודעת סילוק כאמור, ימסור  .35.3.3

וימחה לה את כל הזכויות וההטבות שהיו לו לפי כל הסכם קיים מול צד הנדרשים לה 

שלישי בקשר עם העבודות מהן סולק, וכן ינקוט כל פעולה אחרת שתדרש ממנו על 

באופן מיידי בביצוע העבודות בעצמה או באמצעות מי מנת לאפשר לחברה להמשיך 

 מטעמה. 

מסירתה של הודעת סילוק לא תגרע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, למעט  .35.3.4

ההתחייבות לבצע את העבודות שביחס אליהן ניתנה הודעת הסילוק. מבלי לגרוע 

ולו על ותיקון פגמים יחבדק  ,טיפול, אחריותביחס ל הסכם זה כל הוראותמהאמור, 

 .עם השלמתן של עבודות אלה הקבלןסולק  , לרבות עבודות שמהןכל העבודות

 ביטול ההסכם .35.4

 

רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות נשוא הסכם זה ולסלק את ידו של  יהתההחברה 

בעצמה או באמצעות קבלן אחר  - וולהשלים אות וולתפוס את החזקה בעבודות הקבלן ממקום ה

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: - או בכל דרך אחרת

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את  העבודותהקבלן לא התחיל בביצוע  .35.4.1

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  -יום  14ולא ציית תוך , וביצוע

להתחיל או להמשיך הממונה ו/או החברה מ להוראה בכתב -במפורש בהסכם זה 

  בכל דרך אחרת. פרויקט, או שהסתלק מביצוע הדותהעבובביצוע 

, שהקבלן אינו מבצע את םהוכחות, להנחת דעתהממונה או /והחברה יש בידי  .35.4.2

בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם, עבודות ה

 .הוראתם פי על תיקון הטעון את תיקן לא והוא

תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה,  הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע .35.4.3

 .  יום 14וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

מראש החברה בלי הסכמת  -הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק ממנו, לגורם אחר  .35.4.4

 החברה(.)באמצעות אחר ללא רשות מראש ובכתב מעבודות ובכתב, גם אם ביצע את ה
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מראש ובכתב, ולא נענה להוראת  החברה הקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת .35.4.5

 .העבודותלסלק את קבלן המשנה מביצוע הממונה או /והחברה 

הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,  .35.4.6

 .425 -422, 291 -290, 300, 304, 330, 383: 1977-התשל"ז

פלילים בעבירה שיש בה כדי הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע ב .35.4.7

 לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.

 ה נכונהנאינלא היתה נכונה לשעתה או הקבלן לה כי הצהרה שמסר חברה התברר ל .35.4.8

בה, לדעת היה עובדה מהותית ש חברהלא גילה לקבלן או שה ,יצוע העבודותתוך כדי ב

או שיש בה כדי  עבודותה, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע החברה

 במועד אליו התחייב.  עבודותלהשפיע על יכולתו של הקבלן להשלים את ביצוע ה

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא  .35.4.9

 ימים ממועד נתינתם. 60בוטלו בתוך 

ם אחר בשמו , שהקבלן או אדםהוכחות, להנחת דעתהממונה או /והחברה יש בידי  .35.4.10

של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

אינה ניתנת לתיקון  הממונה שלדעתהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם,  .35.4.11

קנה ו/או לא תו מהממונהאו לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב /ו

 (.הממונה תלא נקבע מועד בדריששיום ממועד קבלת הדרישה )במקרה  14תוך 

אי ביצוע  -" זניחה. בסעיף זה "וו/או הסתלק מביצוע פרויקטהקבלן זנח את ביצוע ה .35.4.12

 .יום קלנדאריים 14במשך  העבודות

 .של המפקחלשביעות רצונו  תיקוןהפרה כמצוין בהודעת הלא תיקן הקבלן  .35.4.13

בין אם נותרו לבטל את ההסכם באופן מיידי, החברה רשאית תהיה  לעילארע אחד המקרים ד

 , וזאת באמצעותובין אם לאועבר השלמת העבודות מועד עבודות לביצוע ובין אם לאו, ובין אם 

 ."(ביטול הסכםהודעת "להלן: הודעה בכתב לקבלן )

 

 :כדלקמןההוראות יחולו  ניתנה הודעת ביטול הסכם .35.4.14

מסמכים וינקוט בכל הפעולות כפי שיידרשו ם על כל הוהקבלן יחת .35.4.14.1

 . ביטול ההסכםבאופן סביר על ידי החברה על מנת ליתן תוקף ל

להיכנס לאתר, לתפוס , ליך חוקיכל ה ותבאמצע ,הזכות יהלחברה תה .35.4.14.2

, את עובדיו וכל צד שלישי הקשור את הקבלן הרחיקחזקה בעבודות ול

 מהאתר. עימו

ושלמו נכון למועד שהכל העבודות מלאות ב בעלותלחברה יהיו זכויות  .35.4.14.3

שסופקו על ידי הקבלן  והחומריםובכל העבודות הזמניות  הביטול,
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, בין היתר, לעשות שימוש רשאית יההחברה תה לשם ביצוע העבודות.

בתקבולים ולהשתמש  את החומריםלמכור  בחומרים כאמור וגם

לפי מהמכירה לשם פירעון כל סכום המגיע או שיגיע לה מקבלן 

 .סכם או לפי כל דיןהה

אחר, מסמך וחומר  ,הקבלן ימסור לחברה כל שרטוט, תכנית, מפרט .35.4.14.4

ו/או  לפרויקטלהסכם ו/או באתר או בכל מקום אחר, אשר קשורים 

 .ועתקים שנעשו על ידהכל הלרבות , לעבודות

 ואת ערבות המקדמה.ערבות הביצוע החברה תהיה רשאית לחלט את  .35.4.14.5

לקבלן בגין עבודות שבוצעו על ידו החברה תקבע את התשלום שמגיע  .35.4.14.6

בפועל ואת ערכם עבור החברה של החומרים שסופקו על חשבון 

הקבלן ועברו לידי החברה ושל העבודות הזמניות שבוצעו על ידי 

הקבלן וכן את גובהם של כל הסכומים המגיעים לחברה מאת הקבלן 

ב בקשר עם ההסכם והפרתו )לרבות פיצויים מוסכמים ואחרים וכל חו

אחר של הקבלן כלפי החברה(. אם לאחר קיזוזם של כל הסכומים 

המגיעים לחברה מאת הקבלן מהסכומים המגיעים לקבלן מאת 

החברה ימצא שקיימת יתרת זכות לטובת הקבלן, תעוכב יתרת הזכות 

והחברה תהיה רשאית  הבדק,תקופת תום עד להאמורה בידי החברה 

צאה נוספים שיגרמו לה עד להפחית ממנה כל נזק, אבדן, עלות והו

לתום תקופת הבדק ואשר הקבלן אמור לשאת בהם או לשפות אותה 

בגינם. עלו הסכומים שהקבלן חייב לחברה על הסכומים שהחברה 

 חייבת לקבלן, ישלם הקבלן לחברה את ההפרש באופן מיידי. 

 , יחולו ההוראות שלהלן:אתר העבודות במקוםאת החזקה החברה תפסה  .35.4.15

מין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד יזהממונה  .35.4.15.1

למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים 

 .העבודות אתרשל הקבלן המצויים ב

הקבלן יגיש חשבון סופי. בהתאם להוראות סעיף זה ייקבע אילו  .35.4.15.2

 תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.

ם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרהחברה  .35.4.15.3

לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו 

 . החברהעל ידי עבודות של הקבלן והמשך ביצוע ה

 פיצויים מוסכמים .35.5
 

מבלי לגרוע מכל יתר הזכויות והסעדים שעומדים לרשות החברה לפי ההסכם ולפי  .35.5.1

העבודות עד למועד השלמת העבודות, דין, במקרה בו הקבלן לא השלים את ביצוע 

מהמחיר החוזי  1% -חברה פיצויים מוסכמים בסכום השווה לעל הקבלן לשלם להיה י

בגין כל שבוע ו/או חלקו שיעבור  )לרבות שינויים שאושרו בעבודות( של כלל העבודות
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 10% -בין מועד השלמת העבודות המוסכם ועד למועד ההשלמה בפועל )אך לא יותר מ

 כל זאת מבלי שהחברה תידרש להוכיח נזק. , בר(במצט

אלא אם כן  ,ימים לא יזכה את החברה בפיצויים מוסכמים כאמור 14איחור של עד  .35.5.2

ימים מהמועד שבו על העבודות היה להסתיים, שאז לצרכי  14 -האיחור נמשך מעבר ל

 .הפיצוי המוסכם ימנה האיחור החל מהיום הראשון

זה ייגזר מהמחיר החוזי המעודכן,  33.5סכם לפי סעיף מובהר כי חישוב הפיצוי המו .35.5.3

 בהתאם להוראות ההסכם.של העבודות ככל שבוצעה הגדלה 

הצדדים מאשרים כי הפיצוי המוסכם כמתואר לעיל משקף את הערכתם ביחס  .35.5.4

של איחור בהשלמת העבודות. זאת מבלי לגרוע  לשיעור הנזק שהחברה תסבול במקרה

 ת הקבלן את נזקיה הריאליים.מזכותה של החברה לתבוע מא

שלעיל, לרבות כל פיצוי המוסכמים תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים החברה  .35.5.5

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או מוסכם אחר שנקבע לפי ההסכם על נספחיו, 

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום 

ייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את הפיצויים, ניכויים או גב

 או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. העבודות

  יתרת תשלום במועד או העבודות ביצוע כדי תוך מוסכמים פיצויים מגביית הימנעות .35.5.6

 במועד אלה פיצויים לגבותהחברה  של מזכותה כשוללת תפורש לא, התמורה לעבודות

 .אחר

בלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל מוסכם ומוצהר על הק .35.5.7

ולא תשמע כל של הצדדים סעיף אחר בהסכם זה נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה 

 טענה מצד הקבלן כנגד כך. 

 סעדים בגין הפרה על ידי החברה .36

 

רחש אחד מבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין, הוראות סעיף זה יחולו אם הת .36.1

 (:"הפרה על ידי החברה": מהאירועים הבאים במהלך ביצוע העבודות )להלן בסעיף זה

 

כל סכום של לקבלן  חודשים בביצוע תשלום על ידי החברה 3 -של למעלה מאיחור  .36.1.1

, זכותו של הקבלן לקבלו אשר החברה אינה חולקת עלו הסכםלפי ה קבלןהמגיע ל

המסמכים הדרושים לה לחישוב וביצוע  בכפוף לכך כי הקבלן מסר לחברה את כל

 התשלום;

 גישה ו/או חזקה באתר; לחובותיה החוזיות בקשר הפרה עקבית מצד החברה של  .36.1.2

 . לפיה אין לה אפשרות לקיים את חובותיה החוזיותלקבלן  הודעה בכתב של החברה .36.1.3

ה הקבלן יהיה רשאי לבטל את ההסכם עקב הפרה על ידי החברה, ובלבד ששלח לחברה הודע .36.2

זמן סביר, בהתחשב בנסיבות  בכתב ובה פירוט בנוגע להפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה בתוך

 . הענין
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, ביטולכל העבודות שבוצעו טרם מועד היהיה זכאי לקבל תשלום עבור , ביטל הקבלן את ההסכם .36.3

 :לכך יהיה זכאי לקבל ובנוסף
 

 לצורך ביצועבאופן סביר  על ידוטובין שהוזמנו תשלומים ששולמו על ידי הקבלן עבור  .36.3.1

לפי לוחות  ביטולה מועדטרם שטרם בוצעו ואשר הקבלן היה מחוייב להזמין  העבודות

אם יהיה בידי הקבלן אפשרות לבטל את הזמנת הטובין  .הזמנים לביצוע העבודות

ולקבל בהשבה את התשלומים שבוצעו על ידו, כולם או חלקם, יודיע על כך לחברה 

, טובין כאמורה. שילמה החברה לקבלן את עלות רכישתם של ויפעל לפי הנחיותי

 לרכוש החברה.הטובין יהפכו 

הגיוס, ההבאה וההשבה של כוח אדם שגויס והובא לצורך  החלק היחסי של עלות .36.3.2

ביצוע העבודות, בהתאם לחלקן היחסי של העבודות שטרם בוצעו מתוך כלל העבודות 

 על ידי כח האדם האמור.  ודותבהתאם לצו תחילת העב שאמורות היו להתבצע

הובלה של ציוד שהובל לצורך ביצוע העבודות, בהתאם לחלקן  החלק היחסי של עלות .36.3.3

בהתאם היחסי של העבודות שטרם בוצעו מתוך כלל העבודות שאמורות היו להתבצע 

 על ידי הציוד האמור. לצו תחילת העבודות

כל  ים את ביצועפייה להשלתוך צימ ,שנגרמה באופן סביר לקבלןבפועל כל ההוצאה  .36.3.4

 זה. עיףהוצאה כאמור לא כוסתה על ידי תשלומים אחרים לפי סובלבד שהעבודות, 

מובהר כי הפרה על ידי החברה )בין אם הקבלן ביטל את ההסכם בעקבותיה ובין אם לאו( לא  .36.4

תי תקים לקבלן זכות לפיצויים בגין אבדן רווחים או אבדן הזדמנויות עסקיות או כל נזק תוצא

 ונזק עקיף מכל מין וסוג שהם.

 

 תיושינויים בעלו .37
 

הקיימים לו לפי כל דין לעדכונים או לשינויים במחירים סעד  ואזכות דרישה, תביעה על כל  מוותר הקבלן

שהוצעו על ידו בקשר לביצוע העבודות והוא לוקח על עצמו באופן בלבדי את הסיכונים שכרוכים בשינויים 

בשווקים הפיננסיים, שוקי מטבע חוץ, מדדים למיניהם, עלות חומרי גלם, כח אדם, צפויים ובלתי צפויים 

)כל הובלה וכיוצא באלה שינויים שעשויים להשפיע על העלויות שהוא יידרש להן לצורך ביצוע העבודות 

 .(אם וככל שנקבע להלן 'אינספח כקבוע ב ההצמדלזכותו של הקבלן כפוף לזאת ב

 

 יםסימ .38

 

 המחיר החוזי  .38.1
 

 :ולא תתווסף עליו תמורה כלשהי בגין המחיר החוזי ייחשב ככולל .38.1.1

מוטלים או  אשרמס ותשלום חובה אחר )למעט מס ערך מוסף(  כל .38.1.1.1

 לדיןבהתאם בקשר עם ביצוע העבודות מוטלים  עשויים להיות

 כח אדם, על האמורכלליות ומבלי לגרוע מ , לרבותבמדינת ישראל

או יושכרו חומרים אשר יירכשו ו א , מוצרים)קבוע או מיטלטלין( ציוד
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ו/או על הבאה של כח אדם  הסכםהאו ישמשו בכל דרך לשם ביצוע 

 בישראל.לישראל והעסקתו 

תשלומי הארנונה, כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר )לרבות  .38.1.1.2

על ידי רשות ממשלתית, עירונית  אם וככל שיוטלודמי שימוש וכיו"ב( 

 ת, רשות מקרקעי ישראל וכיו"ב(או אחרת )כגון רשות מוניציפלי

לשם ביצוע ההסכם, בין בתוך אתר  ובקשר עם מקרקעין אשר ישמש

ו/או רצועת העבודות ובין מחוץ להם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

  .בגין שטחי ההתארגנותהאמור, 

 אחריות לתשלום מסים .38.2
 

או  )בין אם ממשלתייםותשלום חובה אחר  אחראי לתשלום כל מס יההקבלן יה .38.2.1

 ההשלמה, הבנייה בקשר עםמקומיים( אשר יוטלו מעת לעת על העבודות או 

 .עד להשלמתן ומסירתן לחברה העבודותשל  התחזוקהו

, דמי ביטוח לאומי, ביטוח רפואי, הפרשות פנסיוניות הכנסההמס ישלם את הקבלן  .38.2.2

וכל תשלום חובה אחר שחל בקשר עם העסקת עובדים וקבלני משנה על ידו בביצוע 

  העבודות.

שהיא תהיה חייבת מכל הסכומים )מס חברות( כדין החברה תנכה במקור מס הכנסה  .38.2.3

וזאת בכפוף , המסלרשויות בתשלומם ותעביר את הסכומים שינוכו על ידה במקור 

 לאישורים שיומצאו לה על ידי הקבלן בדבר פטור או פטור חלקי מניכוי מס במקור. 

 מס ערך מוסף .38.3

 

 אלא המוטל בישראל )מע"מ(ס ערך מוסף אינם כוללים מ כםבהסהסכומים הקבועים  .38.3.1

להסכם תשלומים שיבוצעו בין הצדדים בהתאם הלכל  אם מצוין מפורשות אחרת.

 דין.כ מע"מ יתווסף

כל חלק מהן יבוצע עבודות או בעבור המע"מ לקבלן לשלם יה על החברה במקרה בו יה .38.3.2

נית מס כדין הכוללת את יום מיום שהקבלן ימסור לחברה חשבו 30התשלום בתוך 

 סכום המע"מ שהחברה חייבת בתשלומו לקבלן. 

 מדידה וכמויות .39

 

 כמויות .39.1
 

כמויות לראות בהן את הואין  הערכה בלבדהכמויות הקבועות בכתב הכמויות הינן  .39.1.1

 .שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי ההסכם

פריטים ו (LUMP SUM) כתב הכמויות כולל פריטים המתומחרים לפי סכום כולל .39.1.2

סכום כולל, הכמויות לא בפריטים שמשולם עבורם לפי מחיר ליחידה.  המתומחרים

על ידי גורם מוסמך הכמויות ימדדו לפי יחידה, שמשולם עבורם פריטים ביימדדו. 

  הסכם.בהתאם לאמות המידה הקבועות ב, על ידי החברה ומאושר
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שבגינם צורף להסכם, ו/או במפרטים ו/או בכל מסמך אחר שכמויות כתב הפריטים ב .39.1.3

 עבורם בנפרד. שולםייחשבו ככלולים בפריטים אחרים ולא ילא צוינו כמות או מחיר 

 מדידה .39.2

 

 לצורך ביצוע תשלומים לקבלן, יקבע המפקח את ערך העבודות בהתאם לכללי המדידה

. הקבלן יסייע באופן סביר למפקח בביצוען של מדידות, כפי דרישותיו המפורטים בנספח הטכני

 ל המפקח מעת לעת.ש

 

 סודיות .40

 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שכל המידע והמסמכים שהגיעו לידיו בכל צורה שהיא, לרבות במדיה  .40.1

"( וכן כל העתק של מידע כאמור הינו סודי ואין המידעבקשר עם הפרויקט )להלן: "דיגיטאלית, 

, למטרת הפרויקטאלא סרו, לשחררו או לפרסמו בין גורמים שאינם מוסמכים, להעבירו, למ

 . המצ"ב להסכם 'דינספח בחתימתו על 

 

לעיל, חובת הסודיות לא תחול על מידע העומד לרשות הציבור, מידע  40.1בסעיף למרות האמור  .40.2

אשר הגיע לידיעת הציבור שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, מידע אשר היה ברשות 

מידע אשר הקבלן מחויב לגלותו על פי דין ובלבד שהקבלן  ,הקבלן כדין טרם תחילת הליך המכרז

ת מהאדם או וסודילות בייחלקבל הת לקבל פטור מגילויו ולמצער סביר על מנת ינקוט במאמץ

 .הדורשים את גילוי המידעהישות 

 

 מעמד הקבלן כקבלן עצמאי .41

 

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את ה והקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג החבר .41.1

או כמקנה לו מעמד של נציג החברה  האו מי מטעמו להופיע בשם החברה או מי מטעמ קבלןה

 , אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת לעניין מסוים.בעניין כלשהו או למטרה כלשהי

 

עצמאי, על כל המשתמע הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהוא מבצע את העבודות לחברה כקבלן  .41.2

מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין החברה. הקבלן יהיה מנוע  -מכך, ומבלי שיווצרו יחסי עובד 

מעביד בינו לבין החברה, ויהיה מנוע מלדרוש מן החברה זכויות  -מלטעון לקיומם של יחסי עובד 

 מי מטעמו לבין החברה.מעביד בינו ו/או  -כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד 

 

מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו וכי הוא בלבד נושא באחריות  קבלןה .41.3

ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה  כלפיהם

 החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים. 

 

מעביד  - כל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובדבזאת מראש את החברה מ הקבלן משחרר .41.4

את החברה בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לחברה אם יינתן ולשפות  לפצותומתחייב 

מעביד בין  –פירוש היוצר מערכת יחסי עובד או במסגרתו להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו 

 . עסקו על ידואו מי מקבלני המשנה שיו או מי מעובדיו בין הקבלןהחברה ל
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כל זכות, נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדיו או תשלום בגין יהיה אחראי בלעדית ל קבלןה .41.5

 .מועסקים על ידוקבלני המשנה הל
 

 

 שונות .42

 

לפי הסכם ולחברה הזכות לבצע אין בהסכם זה כדי להקנות לקבלן בלעדיות לביצוע העבודות  .42.1

, בהתאם לאוובין שחר כקבלן מאושר על פי המכרז נבשאת העבודות באמצעות קבלן אחר בין 

 להוראות המכרז והדין.

 

לדון בכל ענין ודבר הקשורים ובית המשפט המוסמך  הישראליעל ההסכם יחול אך ורק הדין  .42.2

  .יפו – אך ורק בית המשפט בתל אביב יהיהבהסכם 

 

ידי מי מהצדדים  או על בעל פה או בכתב, בין הצדדיםשנעשו כל מצג, הסכם או הסדר קודם,  .42.3

 . יהיה חסר תוקף

 

כל סכום שמגיע הזכות לקזז  יה, לחברה תההסכם או בדיןב הקבועהמבלי לגרוע מכל זכות קיזוז  .42.4

כנגד ו/או שיגיע לה מהקבלן לפי ההסכם או מכל מקור אחר, לרבות סכומים שאינם קצובים, 

 .לפי ההסכם או כל מקור אחר גיע לקבלן מהחברהיכל סכום ש

 

ספת, תיקון ועדכון לחוזה יהא מחייב אך ורק אם ייעשה בכתב וייחתם על ידי נציגים כל תו .42.5

 מורשים של כל הצדדים. 

 

צעדים לשם על נקיטת או  ההסכם ותהצדדים על ביצוע מלא ומוקפד של הוראויתור של אחד  .42.6

מה או כויתור לעניין זה או כויתור על הפרה בעתיד. הסכייחשב לא  לפי ההסכם ואכיפת זכויותי

הצד השני אשר טעון הסכמה או אישור על ידי צד כאמור של הצדדים לכל מעשה של אחד אישור 

הצדדים תוך אחד למעשה דומה בעתיד. תשלום סכום המגיע להסכמה ואישור לא יפורשו כ

הפרה או אותה על ידי הצד המקבל לא ייחשב כויתור לגבי בהסכם ידיעה אודות הפרת הוראה 

 .משלםינת הצד הכיוצר השתק מבח

 

ת לקבל מועדאינה מציינת ו פקחהחברה או המכלשהי מצד  תגובההמחייבת בהסכם הוראה  .42.7

מובהר, כי  .בעניין הטעון תגובההודעה מהקבלן הימים מקבלת  30 יהיההמועד הקובע  התגובה,

ימסור את כל התגובות, האישורים ו/או ההחלטות בתוך לכך שהמפקח אחראית  אינההחברה 

 .בהסכם ניםהזמן המצוי יפרק

 

כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .42.8

הכתובת המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה 

שעות  72כעבור  שנתקבלהמשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב להודעה ל

סירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ממועד מ

ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור 

 .בפקסימיליה

 
 



 

 

 130מתוך  66עמוד 
465224 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 בשם החברה                                                                       :בשם הקבלן

 
 

____________________ ______________ ____________________ ______________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

  
 

____________________ ______________ ____________________ ______________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 

 חותמת התאגיד:  _______________                             מת התאגיד:  _______________    חות

 תאריך: ______________                                               תאריך: ______________
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 של החברהופרטים טיפוסיים  מפרטים רשימת  -נספח א' 

 

 & List of INGL Specifications חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל –וסיים ופרטים טיפמפרטים רשימת 

Typical Drawings (Doc. No. 369497 11/7/23 Revision 15) וכפי שתעודכן מעת לעת ע"י החברה ,

 .החברה , לפי שיקול דעתה הבלעדי שלההסכםבתקופת 

 בלתי נפרד מהסכם המסגרת. כחלקהמסמכים המפורטים ברשימה שלעיל מצורפים במדיה דיגיטלית 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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  צוות פרויקט - דרישות סף מינימאליות  –' ב נספח

במכרז את כל אחד מבעלי  ביצוע העבודותיעסיק לצורך  הקבלן, למכרז 7.6 -ו 7.5 פיםסעיבהתאם להוראות  .1
  .פח זההתפקידים שבנס

לאישור הממונה את פרטי בעלי התפקידים הקבלן  עביר, יקבלת צו התחלת עבודותמ ימים 14 -מ יאוחר לא .2
, כאשר יובהר כי הלןל המפורטותהעומדים בדרישות הסף המינימליות  )בצירוף קו"ח, תעודות והמלצות(

 .מצטברותכלל הדרישות המפורטות הן דרישות 

 הבשפהן שלוט יבים לרטות ביחס לכל בעל תפקיד, כל בעלי התפקידים מחודרישות המפובנוסף למובהר כי  .3
עברית ברמה טובה, ובכלל זה דיבור וכתיבה, לרבות יכולת קריאת תכניות ומסמכים הן בשפה האנגלית וה

 ובאנגלית, לפי העניין. טכניים בעברית

 .Freelancerת המציע יכולה להיות באמצעות "מיקור חוץ" לרבו ידי עלבעל תפקיד  העסקת .4

 בעלי התפקיד פירוט  .5

  מנהל פרויקט .5.1

, בעל תואר אקדמי מגוף שהוסמך להעניק מכונותתעשיה וניהול או או  אזרחי הנדסאי/מהנדס .5.1.1
  .תואר כאמור

 להלן:" כהגדרתה צנרתתשתית "בעבודות בפועל שנות ניסיון  5על ב .5.1.2

 גז להולכת רקעיתק תת פלדה ו/או החלפת צנרת להנחת עבודה: משמעה" צנרת  תשתית"

רצופים  מ"ק מספר תוואי לינארי של לאורך שבוצעה, מים או דלק טבעי או קיטור או

" מקומי" במתחם תשתית עבודת יובהר כי מפעל. או מתקן במסגרתה בוצעו גם עבודות לחיבור

לא  תחזוקה בלבד או ים/מבנה הקמת או, מבנה בתוך התקנת צנרת עבודות כדוגמת בלבד

 .ת "תשתית צנרת"תיחשב כעבוד

 ריתוך פקחמ .5.2

                                                     -מפקח / טכנולוג / מהנדס ריתוך בעל תעודת הסמכה תקפה כ .5.2.1
International / European Welding Inspector or Technologist or Engineer  או מוסד(

 .(כאמור אמריקאי מוסמך למתן הסמכה

או אמריקאית  ENשנות ניסיון בעבודות פיקוח על ריתוך לפי תקינה אירופאית  3בעל לפחות  .5.2.2

(AWS,וגם ;) 

 ; וגם,RTהרס" מסוג -חודשי ניסיון לפחות בבדיקות "אל 18בעל  .5.2.3

לפי תקן  2חודשים לפחות בפענוח צילומי רדיוגרפיה רמה  18בעל הסמכה בתוקף וניסיון של  .5.2.4
EN ISO 9712רה, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, לפי תקן , או כחלופה באישור של החב

ASNT. 

 עם בקשר הבאים השירותים כל, לכל הפחות, את קבלןהריתוך יהיה מחוייב לספק ל פקחמ .5.2.5
הכל באופן ורמת זמינות שיאפשרו עמידה בלוח הזמנים של  ,החברה עבור שיבוצעו העבודות
 :הפרויקט

 .רתכים אישור .5.2.5.1

 .PQR ,WPSפרוצדורות  אישור .5.2.5.2

 העבודות. בשטחעל ריתוכים  חפיקו .5.2.5.3
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 .פגמים וניתוח מידגמי פילמים פיענוח .5.2.5.4

 מדגמי. NDT  /UTבבדיקות  נוכחות .5.2.5.5

 .דעת חוות מתן .5.2.5.6

, גורמי פיקוח וגורמי ייעוץ מקצועי הקבלן שלכוללת על מערך הריתוך  אחריות .5.2.5.7
 .המזמין מול

 בטחת ובקרת איכות אמנהל  .5.3

בתחום  הנדסאי/או מהנדס תעשיה וניהול או בעל תואר אקדמי של מהנדס או הנדסאי מכונות .5.3.1
 .העוסק בהנדסה תהליכית

בתפקיד של מנהל או  כהגדרתה לעיל, ",צנרתשנות ניסיון לפחות בפרויקט "תשתית  3בעל  .5.3.2
 בטחת ו/או בקרת איכות מטעם הקבלן המבצע.אאחראי 

 ממונה בטיחות .5.4

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ל 3בהתאם לאמור בתקנה  בעל הסמכה כממונה בטיחות .5.4.1
 .1996-)ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו

רויקטים להקמת מוסמך השתלמות ענפית בענף הבניה והבניה ההנדסית במוסד מוכר )בפ .5.4.2
 שכללו צמ"ה לעבודות עפר(. כהגדרתה לעיל, )לינארית(  צנרת"תשתית "

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ל1)א() 4מוסמך להכין תכנית ניהול בטיחות על פי תקנה  .5.4.3
 .2013-)תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג

מאת מפקח עבודה ראשי )מינהל הבטיחות והבריאות  בתוקףבעל אישור כשירות  .5.4.4
 התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה(.

 שנים בענף הבניה/הנדסה אזרחית ותשתיות. 3ניסיון בפועל של לפחות  .5.4.5

 )וורד, אקסל, פאוור פוינט ואאוטלוק(. Officeסיון ביישומי ידע וני .5.4.6

תכנית ניהול ויידרש בין היתר, להכין  במשרה מלאהיועסק על ידי הקבלן ממונה הבטיחות  .5.4.7
 .שתאושר ע"י המפקח והחברה הבטיחותבטיחות ונהלי עבודה כנגזרת מתכנית 

לחוקים, לתקנות ולתקנים  אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגעיהיה ממונה הבטיחות כמו כן,  .5.4.8
בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, 

הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במקום העבודה ולקדם את התודעה בנושאים 
-נ"ולתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תש 10אלו בהתאם לתקנה 

1996 . 

 אישור החברה את ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יהיה בכפוף לאמור להלן: .5.4.9

 קבלת קורות חיים של המועמד. .5.4.9.1

 .החברהנציג מטעם  עםפגישת היכרות ותיאום ציפיות  .5.4.9.2

מינוי רשמי של ממונה בטיחות קבלן ראשי )לאחר אישור קבלת כתב  .5.4.9.3
עתק )ה  מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתמ( החברהו המפקח

 הניהול והפיקוח(. רתמינוי יועבר לחבה כתב

 מנהל עבודה .5.5

 .מהנדס אזרחי/הנדסאי אזרחי/טכנאי אזרחי .5.5.1

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-003.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-006.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-006.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-006.aspx


 

 

 130מתוך  70עמוד 
465224 

 .בתוקף הסמכהת תעודבומחזיק  העמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בני .5.5.2

 .בלבד בבניה הנדסית/בתשתיות/מנהל עבודה בבניהניסיון כשנות  2בעל  .5.5.3

לנוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה, בנייה הנדסית, עבודות בהתאם  בעל הסמכה .5.5.4
 יש להציג את ההסמכות הרלבנטיות ממשרד העבודה..תשתית ופיתוח

 

 רתכים מוסמכים .5.6

 (. BAR 45רת לגז טבעי בלחץ גבוה )לפחות צנ בעלי ניסיון בריתוך .5.6.1

  

 מפקח צנרת ובדיקות לחץ ומפקח ריתוך  .5.7

וכן בעלי ניסיון , בעלי ההסמכה והכשירות הנדרשת בתקן הרלוונטי בהתאם למפרטי החברה
 .לשיקול דעתהלשביעות רצונה של החברה ובהתאם 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 ךתארי  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן

 
 
 

 
 

  

 
 

  

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/SafetyAndHealthP001.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/SafetyAndHealthP001.pdf
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 ביצועערבות  - 1ג/נספח 

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 מגדל עתידים, קרית עתידים, תל אביב
 

 ערבות ביצועהנדון: 

נתיבי הגז הטבעי חברת  ערבים בזה כלפיהח"מ _______, אנו  ,("קבלן"ה :_______ )להלןעל פי בקשת  .1

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום  טונומיתאובערבות  "(החברהלישראל בע"מ )להלן: "

"(, מהמדד הידוע ביום המדדצמודים למדד המחירים לצרכן )להלן: ""ח ______ש______של 

החברה עשויה ( ש"הערבות סכום" :)להלן ______________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל

מערכת להקמת עבודות  לביצועמיום ______  קבלןחברה לבקשר עם ההסכם שבין ה קבלןמאת הלדרוש 

יושלם בעת הוצאת הערבות ]___________________________ לפרויקט לגז טבעי בלחץ גבוה  ההולכה
 ."(ההסכם)להלן: " שם פרויקט ומס' נתג"ז לפרויקט[

לת דרישתכם ימים מקב 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

 ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ,הראשונה בכתב

כי לא תהיו חייבים  ,מוסכם בזאת במפורש ,. כמו כןקבלןמהומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל 

מש בטחונות אחרים ו/או למ קבלןלו/או לפנות בדרישה מוקדמת  הקבלןלנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

קבע על ידכם מתוך יעל כל סכום שי ,אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת .3

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על  ,סכום הערבות

, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה סכום הערבות. לפיכך

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף את מעת לעת לכם אנו נשלם  .4

מנע מתשלום עפ"י י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .5

עפ"י  לקבלןכתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת 

 הדין.

 כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. קבלןהערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .6

, שיים לאחר תום תקופת הבדק]יש להשלים מועד של חוד_________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7
 חודשים ממועד סיום צפוי של העבודה[. 26 כלומר

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי  .8

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה  7סעיף 

  לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.אישית אך 

 ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל. .9

 בכבוד רב,  

 הבנק                                                                                                                                     
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 מקדמהערבות  - 2/גנספח 

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 מגדל עתידים, קרית עתידים, תל אביב

 
 ערבות מקדמההנדון: 

נתיבי הגז הטבעי ת חבר ערבים בזה כלפיהח"מ _______, אנו  ,(""הקבלן :על פי בקשת _______ )להלן .1

לתשלום כל סכום עד לסכום  ובלתי מותנית בכל תנאי אוטונומיתבערבות  "(החברהלישראל בע"מ )להלן: "

קבלן בקשר תשלום מקדמה מאת ההחברה עשויה לדרוש ( ש"הערבות סכום" :"ח )להלן_______ששל 

בלחץ גז טבעי מערכת ההולכה להקמת לעבודות בגין ההסכם שבין החברה לקבלן מיום ______ לביצוע 

 ויקט ומס' נתג"ז לפרויקט[ ]בעת הוצאת הערבות יושלם שם פר___________________ גבוה לפרויקט 
 ."(ההסכם)להלן: "

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

 ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ,הראשונה בכתב

כי לא תהיו חייבים  ,מוסכם בזאת במפורש ,. כמו כןמהקבלןומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל 

ו/או לממש בטחונות אחרים לקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת  הקבלןלנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

ם מתוך קבע על ידכיעל כל סכום שי ,אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת .3

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על  ,סכום הערבות

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2דרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף מעת לעת הסכומים הנלכם אנו נשלם  .4

מנע מתשלום עפ"י י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .5

עפ"י  לקבלןכתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת 

 הדין.

כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי  קבלןינה מותנית בתוקף החבות של הבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות א .6

 מותנית ועצמאית.

על חודשים ממועד הוצאת הערבות[.  6]יש להשלים מועד של הערבות תהיה בתוקף עד ליום _________  .7

ימים קודם למועד האמור, יוארך תוקפה של הערבות עד ליום  7פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד 

 חודשים ממועד הוצאת הערבות[. 12]השלם מועד של ________ 

 ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל. .8

 בכבוד רב,  

 הבנק 
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 התחייבויות הקבלן  בקשר לרישיון החברה ולהסכמי מימון בין החברה לבין המדינה -נספח ד' 

 

, נקבעו תנאים מדינת ישראלחברה מול וברישיון שהוענק לחברה, וכן בהסכמי מימון עליהם חתמה ה הואיל

 בדבר הכללת הוראות מסוימות בהתקשרויות החברה עם קבלנים העוסקים בביצוע עבודות מטעמה;

והחברה מעוניינת לכלול הוראות אלה במסגרת ההסכם עם הקבלן אליו מצורף נספח זה המהווה חלק  והואיל

 זה;בלתי נפרד הימנו, באמצעות חתימת הקבלן בשולי נספח 

 לפיכך:

הקבלן מאשר כי הוא בעל ניסיון ומומחיות ברמה גבוהה בתחום העבודות שעליו לבצע לפי ההסכם וכי יש  .1

לו, לעובדים וקבלני המשנה המועסקים מטעמו בביצוע העבודות את ההכשרה המתאימה וההסמכות 

 דין.כל הנדרשות לביצוע העבודות לפי 

 –הגדרת מונח זה בהסכם( )כהעבודות  בביצועהקבלן מתחייב בזה כי  .2

ינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור, מטרדים, פגיעה בתשתיות ופגיעה  (א)

 .בסביבהוברכוש 

, ככל שניתן באופן סביר, מפגיעה באתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי ואתרי תיירות ונוף, ימנע (ב)

; כל 1978 - אות חוק העתיקות, תשל"חוהכל תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים בהתאם להור

( שיתגלו במהלך או עקב ביצוע העבודות יהיו 1978 - העתיקות )כהגדרתן בחוק העתיקות, תשל"ח

לפי הסכם והרלוונטיות בבבעלות המדינה ויועברו לגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות 

 .הדין

יותו ועל חשבונו, שיירים, חומר, ציוד, ישמור על ניקיון אתרי ביצוע העבודות וידאג לסלק, על אחר (ג)

 רפש וכיוצ"ב שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות.

תשתית אחרים ובכל רכוש  יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקני (ד)

 של אחרים.

המדינה ולחברה הקבלן מאשר כי הובא לידיעתו כי מערכת ההולכה הינה בבעלות מלאה ובלעדית של  .3

 הוקנתה זכות שימוש בלבד במתקני המערכת.

בהתאם להוראות הקבלן וקבלני המשנה מטעמו יאמצו ויקיימו נוהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות  .4

-. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור עלההסכם

 ידי הקבלן.

, ולממונה על 2002 - הטבעי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב הקבלן יאפשר למנהל רשות הגז .5

"(, או כל מי שיוסמך על ידי מי המפקחים)" 1989 - הבטיחות לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

מהם כדין מראש ובכתב, לפקח ולבקר את כל פעולות הקבלן. הקבלן יאפשר למפקחים גישה לאתרים 

ישתף פעולה עם המפקחים לצורך לעובדים העוסקים בביצוע העבודות ובהם מבוצעות העבודות וגישה 

 והקבלן יכלול הוראה כאמור בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו. כך,
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-הקבלן יערוך ביטוחים הנדרשים לפעילותו במסגרת ההסכם כמקובל לגבי עבודות מהסוג שמבוצע על .6

מסגרת ההסכם. הקבלן יקיים את ידו וידרוש ביטוחים כאמור מקבלני המשנה הפועלים מטעמו ב

 חובות חוזי הביטוח עליהם חתומה החברה בקשר לביצוע העבודות.

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי המדינה תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל העבודות שמבצעת החברה  .7

באמצעות הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם. במסגרת ביצוע העבודות לא יפר 

 זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו.הקבלן 

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי עם תום תקופת הרישיון, ובכפוף להוראות רישיון החברה וכל דין, החברה  .8

 לרבות הסבת הסכם זה.  לה, מחויבת להעביר את המערכת למדינה או למי שהמדינה תורה

 

ור בנספח זה כדי לגרוע או לשנות מהתחייבויות הקבלן על פי כל למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמ

 .ההסכםיתר מסמכי 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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 ביטחון תנאי -  1/הנספח 

 לכבוד

 "(החברה"מ )להלן: "בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 

 בתנאי ביטחוןהתחייבות לעמידה הנדון: 

 

, / מועסק / קבלן של הקבלן[ קבלן ה]שם אני הח"מ ___________________ ___________________ 

 :כלהלן ומצהיר מתחייב(, "הקבלן.פ./ח.צ. _____________ )להלן: "ח

 הסכם דורש בדיקה ביטחונית של הקבלן ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.  כל .1

-"אתשמ, השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק בסיס על, פלילי רישום של בדיקה לעבור נדרשים ועובדיו הקבלן .2

1981. 

 הקבלן יידרשו, הלאומי הסייבר מערך לרבות, החברה את המנחים הגורמים של ודרישה צורך פי ועל בנוסף .3

 .החברה של והחירום חוןהביט אגף"י ע יבוצעו אלו בדיקות. יותר מקיפה ביטחונית בדיקה לעבור ועובדיו

הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב העסקת מתחקר  במקרה .4

 חיצוני, יבוצע הדבר על חשבון הקבלן. 

 הבדיקה את שיעברו משנה קבלני/  עובדים ידי על רק ההסכם נשוא העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .5

 .מטעמה מי או החברה של ביטחוני אישור ויקבלו הביטחונית

 למסירת הסכמה טופס למלא, מטעמו לחברה שירות הנותנים וכל הקבלן יידרש, הפלילי הרישום בדיקת לצורך .6

 כמוסףמצ"ב ) העובדים פרטי את המפרטת הטבלה את למלא ובנוסף( 1 כמוסף מצ"ב) הפלילי מהמרשם מידע

2.) 

חיות מערך הסייבר הלאומי, יידרש הקבלן וכל נותני השירותים של צורך בבדיקת עובדים על בסיס הנ במקרה .7

 .  הגורמים המנחיםמטעמו למלא בנוסף טפסים כנדרש בהנחיות 

בזאת, כי לביצוע העבודות יאושרו עובדים / קבלני משנה שעברו תהליך בדיקה ביטחונית ברמה  מובהר .8

שבתחומם נמצאים מתקני  החצריםעלי הנדרשת כאמור לעיל ועל פי כל דרישה של הגורמים המנחים או ב

החברה )במקרה זה יתכן שהבדיקה תבוצע ישירות מול מנהל הביטחון של החצר שבתחומה נמצא מתקן 

 החברה(.

יגיש לחברה מיד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע העבודות, רשימה של כל העובדים וקבלני המשנה  הקבלן .9

 -של החברה, לא יאוחר מ והחירום הביטחון לאגףתועבר שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודות. הרשימה 

 יום בטרם מועד התחלת ביצוע העבודות.  14

 לאגף הקבלן יגיש, נוספים עובדים להעסיק יבקש מטעמו מי או הקבלן העבודות ביצוע שבמהלך במידה .10

 שבדעתו דהמוע לפני יום 14 -מ יאוחר לא, הנוספים העובדים רשימת את, החברה שלוהחירום  הביטחון

 .להעסיקם להתחיל

, צורך פי ועל לרבות, הביטחונית הבדיקה ביצוע אופן את החברה שלוהחירום  הביטחון אגף עם יתאם הקבלן .11

 מי או בנוכחותו טפסים למילוי, החברה במשרדי המיועדים המשנה וקבלני העובדים כלל להתייצבות מועד

 .מטעמו

 העובדים, הקבלן את לאשר הבלעדי הדעת שיקול יהיה ,החברה מתקן נמצא שבה החצר לבעל או לחברה .12

 .החלטותיהם את לנמק חובה להם שתהיה מבלי, לאשרם לא או הקבלן של המשנה וקבלני
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 להפסיק או מטעמו מי או הקבלן של עובד העסקת לאשר שלא רשאית תהיה החברה כי מובהר, ספק הסר למען .13

, שהיא סיבה מכל, עמו ההתקשרות או העסקתו שרהשאו לאחר כאמור גורם מטעם שירותים מתן/  העסקת

 כל על מראש מוותר והקבלן לעיל לאמור באשר טענה כל לקבלן תהיה לא. וביטחון בטיחות בהיבטי לרבות

 .האמור בגין לו שיהיו הוצאות בגין שיפוי או לפיצוי דרישה

 הדרכת שעבר לפני העבודות בביצוע יתחיל ולא מטעמה מי או החברה של לאתר ייכנס לא כי מתחייב הקבלן .14

 בהתאםאו /ו בשנה מפעם פחות לא ריענון יעבור, מתמשכת עבודה של במקרה. החברה מטעם ביטחון

 העבודות לביצוע מטעמו הבאים וכל עובדיו, הקבלן על תחול זו הוראה, ספק הסר למען. החברה לדרישות

 .ההסכם לפי הקבלן וחובות מאחריות גורעת אינה והיא

 אחסון ואמצעי אחרות רשומות, תוכניותחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, מת הקבלן .15

 .סגור במבנה נעוליםכספת /בארון יחזיקם, בשירותים הקשורים

 באישורים צורך היה שבהם למתקנים הכניסה אישורי את החברה של הביטחון למנהל להחזיר מתחייב הקבלן .16

 .זאת שידרוש עת ובכל עובד כל של עבודתו בסיום מיד, האישור ןנית לו מהעובדים אחד כל של, כאמור

 נמצא שבתחומה החצר בעל של או החברה ואמצעי ציוד, מסמכים אל מטעמו אנשים גישת יאפשר לא הקבלן .17

 .החברה של והחירום הביטחון אגף או החברה מטעם הממונה ידי על אישור לנושא ניתן אם אלא החברה מתקן

של  אגף הביטחון והחירוםשבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל  חריגה מהנהלים כל .18

של החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח  אגף הביטחון והחירוםל מיידיתהחברה. הקבלן מתחייב לדווח 

 זה.

 החוק לתתחו לעניין ציבורי כגוף מוגדרת שהחברה לו ידוע כי, בזאת מצהיר הקבלן, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .19

 להוראות כפופה כך ומתוקף"( החוק: "להלן זה)בסעיף  1998–"חתשנ, ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת

 לביצוע הנוגע בכל"( הביטחון גופי: "זה בסעיף)להלן  והמשטרה הביטחון משרד, הלאומי הסייבר מערך

 מובהר, לפיכך. המתקנים של פיזית ולאבטחה, בחוק כהגדרתן, חיוניות ממוחשבות מערכות לאבטחת פעולות

 שינויים שיחולו ייתכן וכי מהם מי או הביטחון גופי לאישור כפוף העבודות שביצוע, ספק כל הסר למען, בזאת

 מהוראות המתחייבים השינויים את לבצע לקבלן החברה תורה כאמור במקרה. הביטחון גופי הוראות עקב

 .כן לעשות מתחייב והקבלן הביטחון גופי

  בתנאי הביטחוןמים בגין אי עמידה כמוס פיצויים .20

 התחייבות הפרת של מקרה כלבגין  ₪ 3,000 עד השווה סךהקבלן מ לגבות כפיצוי מוסכםהחברה רשאית 

 :להלן המפורטים מהעניינים אחד כל לגבי הקבלן

 השנקבעכפי  שמירה פיזית חמושה או אבטחת אתרי העבודותלביצוע  זמנים בלוחות עמידה אי .20.1

 .הקבלן של בלעדית באחריות שהן סיבותמ בהסכם

 הסכם.ל 11.10.3בסעיף  בדרישות שהוגדרו מאבטח חמושאי עמידת  .20.2

 .הסכםל 11.10.3כמפורט בסעיף  חלופי מאבטח חמוש אספקת אי אומאבטח חמוש  היעדרות .20.3

 .יחס למשימת האבטחהבהתי שניתנו בטיחות הוראות הפרת .20.4

 .השירותים מתן בעת לינה לרבות, של המאבטחים מטעם הקבלן משמעת עבירות .20.5

 .במקום ובמועד שנקבע להם כמפורט בהסכם ע"י המאבטח/ים מטעם הקבלן האבטחה אזור עזיבת .20.6

  . להסכם 35.5.7 - 35.5.4לעניין הפיצוי המוסכם יחול האמור בסעיפים מבלי לגרוע באמור לעיל,  .21
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 :החתום על באנו ולראייה

 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי - 1/הלנספח  1מוסף 

 1981עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א 

 

 _________________   מס' תעודת זהות ________________________  החתום/ה מטה _______ אני

)להלן "נתג"ז"( נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  לחברתת לעבודה /מועסק/ת, מיועד/ת לתת שירותים /מועמד

 אגף ידי על בדיקה לעבור עלי, העסקתי המשך לצורךאו /ו לעבודה קבלתי לצורך כי לי שידוע בזאתה /מצהיר

 .והחירום וןהביטח

( לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 3ב ) 12וכך, הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש, על פי סעיף  הואיל

"ז כל מידע המצוי אודותיי במרשם הפלילי בנתג, כי משטרת ישראל תעביר לנציג המוסמך 1981תשמ"א 

 כמשמעותו בחוק זה, בהיקף שהוא זכאי לקבלו עפ"י חוק.

 ממשלוח המידע מקבל ואת המשטרה את פוטרת, לעיל כאמור, הסכמתי כי לי ידוע, ספק הסר עןולמ, כן כמו

 .אודותיי המידע מסירת בדבר אלי הודעה

 אהיה עוד וכל, לעבודה אתקבל ואם במסגרתכם לעבודה התאמתי בדיקת בתהליכי בתוקפו יעמוד זה כתב

 .לחברה יםשירות אתן עוד כל או הבדיקה את המחייב בתפקידת /מועסק

                                         ______________________                   __________________ 
 תאריך                                       חתימה                                           

 

 :והחירום הביטחון אגףנחתם בפני נציג 

    

__________            _________________           ______________________             __________
_________________ 

 שם פרטי ומשפחה                       מס' זהות                         תאריך                           חתימה     
 

 נדרשתאפוטרופוס /הורה חתימת( החתימה ביום 18 גילל מתחתה )כלומר, /קטיןה /שהינות /למועמד

 ה./הקטין לחתימת בנוסף

     ________________         ______________________          ____________ 
 תאריך                     שם מלא של ההורה/אפוטרופוס                        חתימה               
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 פרטי עובדים לבדיקת רישום פלילי  - 1/ה לנספח 2מוסף 

 תקין למילוי דוגמא

 

 
 
 
 
 

  

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

 ספרות 9
 מלאות

 ללא אותיות
 תווים

 ללא אותיות
 תווים

 DD/MM/YYYY תווים ללא אותיות
  

 תקינה הדוגמ 23/09/72 משה ישראל ישראלי 0123456789

 משה ישראל ישראלי 012345678-9
23.09.1972 

 תקינה לא דוגמה
23/9/72 

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

 מלאות ספרות 9
 ללא אותיות

 תווים
 ללא אותיות

 תווים
 DD/MM/YYYY תווים ללא אותיות
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 עבור מערכת הגז הטבעי (HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה ) - 2נספח ה/

 

 (5)מהדורה  MAS-MAS-SPC-0001מס' מסמך נתג"ז 

 כקובץ דיגיטלימצורף  

 

 אישור

ולאחר שעיינו בתוכנו, במדיה דיגיטלית שלעיל מך המסבחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את 

מס' עבור מערכת הגז הטבעי  (HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה )אנו מאשרים כי צרוב בו נספח 

ונספחיו, תכנם מובן וברור לנו  על כל דפיו( 5)מהדורה  MAS-MAS-SPC-0001 מס' מסמך נתג"זמסמך נתג"ז 

 ביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. ואין לנו כל הסתייגות לג

 

 ולראייה באנו על החתום:

 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה /  - 3נספח ה/

 
 (03-6270430/1 -ובתיאום עם חדר בקרה, טל'או בליוויו חברת נתג"ז  לעובד רק  ת*)הכניסה מותר

לפני הכניסה למתקן ידווח מוביל הפעילות לחדר בקרה את שמות העובדים והמבקרים / קבלנים  .1
 שנכנסים.

 מחוץ למתקן. )עם החזית לכיוון היציאה(.יוחנו רכבים  .2

 :במתקןלפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי  .3
 .הנדרשות לביצועקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות דעת באופן מדויק או לחובה ל .1

 בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות.והמעורבים לבצע לנוכחים בהתאם לאופי הפעילות יש  .2

בטרם ייתן  גלאי גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלהבאמצעות יבצע ניטור  תפעול נתג"זעובד  .4
 . מתקן ולתחילת עבודהכניסה לאישור ל

 המפורטים מטה: התנאים לכלמעט בהתקיים  לבד למתקן להיכנס אין .5
 .DVGW –נכנס למתקן הינו עובד נתג"ז ומוסמך ל ה .1

על סיכונים אפשריים ופעולות שיש לנקוט, דרכי המלטות, פעילות מערכת הנכנס למתקן הודרך  .2
 בתדירות מוקפדת, הפעלת אזעקות.)מוקד ביטחון ובקרה( השגחה וקשר עם מוקד מאויש 

 חדר בקרה. –נוהל קשר עם גורם זמין הנכנס למתקן  מצויד באמצעי קשר ו .3

תוך התחשבות בכל ע"י עובד בודד  אישר את אופי הפעילות כמאושרת לביצוע  מנהל האגף .4
 .ובעיקר היכולת להבטיח מענה בחרוםהאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה 

 חדר הבקרה ומוקד הביטחון יהיו בקשר ישיר עם העובד בכל משך השהות של העובד במתקן: .5

 באמצעות קשר טלפוני רציף. –בקרה חדר  ❑

 באמצעות המצלמות. –מוקד הביטחון  ❑
הנכנס למתקן יוכל לשהות אך ורק במתחמים הבאים: חדר בקרה, חדר בוילרים ואזור ההגפה  .6

 בתנאי שהפעולה האמורה להיות מבוצעת אינה בסיכון בהתאם לחוקים והתקנות:

 :אסורות שיבצעו בעבודת יחידסוגי עבודות ה ❑
 ת חשמלעבודו .1
 )גז טבעי או כל חומר כימי אחר( עבודה עם חומרים מסוכנים .2
 עבודה במקום מוקף  .3
 הרמת בן אדם במלגזה .4
 עבודה על גג שביר .5
 עבודה בגובה  .6
 פיצוץ חומר נפץ .7

 : הבהרות ❑
כלומר, לא מבוצעות כל פעולות הקשורות לשחרור גז,  –איסור עבודה בגז טבעי  .1

 .וץ וכד'(פירוק והחלפת מכלולי גז )וסתים, שיפ
מותרת, הרמת  -הורדת מאמ"ת )מפסק אוטומטי מגנטי תרמי( בלוח חשמל  .2

אסורה, למעט כאשר לא "נפל" כתוצאה מתקלה או באופן אקראי  –מאמ"ת 
 שלא ידועה הסיבה.

 )למעט במצב בו ידוע על דליפת גז בחדר(  –פעולות תפעוליות בחדר דוודים  .3

עצור את הפעילות מיידית ולעדכן את חדר במידה והעובד חש בסכנה בטיחותית עליו ל ❑
 הבקרה, ראש הצוות / מנהל תורן בנוגע להמשך הפעילות. 

הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בליווי  חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. .6
 נציג אגף התפעול בחברה.

זימוניות וכל ציוד חשמלי  מכשירים סלולריים, להכניסאסור במתחם התחנה העישון אסור בהחלט!  .7
 (.(ExPאחר שאינו מוגן התפוצצות 
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אסורה הכניסה עם ציוד / מכשיר הצתה מכל סוג שהוא, למעט לצרכי עבודה ולאחר קבלת היתר  .8
 תאים.מעבודה 

המפקח ו/או ממונה  נציג תפעול /  יש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי שהוגדרו ע"י .9
 אתר נתג"ז.הבטיחות, טרם הכניסה ל

 שימוש בציוד מגן אישי מתאים: .10
 ( ואנטיסטטייםFRמעכבי בעירה )בגדי עבודה  .1

 משקפי בטיחות .2

 קסדת מגן .3

 כפפות .4

ומעלה ו/או כאשר קיים  db 85 –במקומות בהם מפלס הרעש מ  –שמיעה / אטמי אוזניים  מגני .5
 שילוט המציין "רמת רעש מזיק".

 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות .6

פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג(  להלן .11
בעבודות קבלניות ליווי ופיקוח ממונה בטיחות מוביל הפעילות מטעם התפעול, בכתב ומאושרות ע"י 

 :מטעם הקבלן
 עבודה בגובה  .1

 עבודת הנפה )מנוף( .2

 עבודה חמה .3

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים .4

 עבודות בניה , חפירה וקידוח .5

 (LOTO -עבודת חשמל )ניתוק, תיוג ונעילה  .6

 אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד( .7

 רשימת טלפונים חיוניים בחירום: .12

 טלפון גורם 

  100 משטרה  ❑

  101 מד"א  ❑

  102 כיבוי אש  ❑

 03-6270430/1 *  6778 חדר בקרה נתג"ז  ❑

 054-5646762 03-6270470/1 מוקד ביטחון  ❑

 08-6264000 *  6911 המשרד להגנת הסביבה  ❑

  08-9239239/40 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים  ❑

  054-2070917 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז   ❑

 03-9795757 054-2070948 יחיאל וינר -מנהל אגף בקרה וחשמל   ❑

  052-9457083 זיו גולדפרב –מנהל אגף אחזקה נתג"ז   ❑

  054-2070915 אלי זזון –ל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז מנה  ❑

  054-2070929 כפיר נגב –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז   ❑

אי מילוי ו/או הקפדה אחר הוראות הבטיחות, הינה עבירת משמעת ולעיתים אף עבירה פלילית, על כן  .13
 הקפד לשמור על כללי בטיחות אלו.
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 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .14
 

 
 

 אייה באנו על החתום:ולר

 
 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן

 
 
 

 
 

  

 
 

  

 

MSDS גז טבעי – מתאן :Methane) –(CH4  ,1971UN 

 גז חסר ריח וחסר צבע. תיאור:  ❑
 

 הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום לחנק ע"י דחיקת החמצן סיכון בריאותי:  ❑
מהאוויר. 

  . מגע עם גז המתפשט במהירות

 כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום כוויות קור 

  .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות

 סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת! סכנת דליקה:   ❑
 מהווה פוטנציאל התרחשות פיצוץ ו/או התלקחות אש.

  להבה או טמפרטורות גבוהות ליד צנרת המכילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ
ולאחר מיכן לשריפה של הגז. 

הגז אינו ריאקטיבי.    סכנת ריאקטיביות: ❑

זניחים.    נזקים סביבתיים: ❑

פעולות שיש לנקוט  ❑
  במצב חירום:

 .

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 .פנה את כל האנשים מידית מהאתר 

 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח 
2.   
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 דו"ח תקרית והפקת לקחים 4נספח ה/

אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע העבודות והפקת לקחים הקבלן ימסור לחברה דו"ח תקרית 

כי החברה תדע עליה באמצעות בדיקה אצל הקבלן ו/או קבלן משנה, אשר הייתה בידיעתו של הקבלן ושמצופה 

ושקידה סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות הציבור או איכות 

 הסביבה. 

במקרה שיש פגיעת גוף כלשהיא יש לעדכן מיידית טלפונית את הממונה, מנהל הפרויקט מטעם חב' הניהול  .א

ה, מנהל אגף בטיחות ואיכות מטעם החברה, דיווח בכתב יועבר והפיקוח, מנהל הפרויקט מטעם החבר

 קרות האירוע.שעות מ 12-בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 שעות מקרות האירוע. 24בשאר המקרים, יימסר דיווח בכתב עד  .ב

בהקדם האפשרי ובכל מקרה  להלןהקבלן יגיש לחברה דו"ח הפקת לקחים מפורט בנוסח בנוסף לאמור לעיל, 

 או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה.ימים מעת שנודע לו על התקרית  5 -יותר מבתוך לא 

 

הדו"ח יפרט את עובדות ופרטי התקרית, וכן את הפעולות המתקנות שננקטו על ידו על מנת למנוע תקרית דומה 

 בעתיד.

 
 לצורך הכנת הדו"ח יפרט הקבלן, כדלקמן:

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מעורבים בה?מי ומה היו  .1.2

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.3

 תיאור התקרית: .2

 השתלשלות האירועים; .2.1

 היקף הנזק; .2.2

 סוג התקרית; .2.3

 המקור הגורם לתקרית. .2.4

 ניתוח התקרית: .3

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. .3.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .3.2

 ניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(.גורמים בסיסיים )מדי .3.3

 תיאור הפעולות שננקטו: .4

 הפעלת נוהל חירום. .4.1

 פעולה מתקנת מיידית, אשר נעשתה על ידי _______. .4.2

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .4.3

 הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(. .4.4

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 י ישירים;ביחס לגורמים הבלת .5.2

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.3
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 ניהול הבטיחות באתר, סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות - 5/הנספח 

 

 ניהול הבטיחות באתר וסקר סיכונים .1

 

ניהול הבטיחות באתר העבודות ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן יעשה עפ"י מסמך "דרישות  .1.1

להסכם ובהתאם  2ה/נספח ( עבור מערכת הגז הטבעי" בHSEביבה )בטיחות, בריאות ואיכות הס

    לדין, לרבות לצורך תדרוך יומי לעובדים בשטח, מתן היתרי בטיחות לעבודות וכיו"ב.

 

תת ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין סקר לניהול סיכונים לבטיחות העבודות בפרויקט כמפורט ב .1.2

  להסכם. 11.7לסעיף  11.7.3.2סעיף 

 

 מים בגין אי עמידה בתנאי בטיחותכם מוספיצויי .2

 

בטחת הבטיחות, תיישם החברה את שיטת הניקוד, העל מנת להמריץ את הקבלן לפעול בדרך אפקטיבית ל

 אזהרות וחיובים על פי העקרונות האלה:
 

 נקודות בגין ליקויי בטיחות: .2.1

 

 נקודות. 5 -ליקוי ראשון  .2.1.1

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר  .2.1.2

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר שני  .2.1.3

 נקודות.  25 -ליקוי חמור  .2.1.4

 

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם, נתונה למפקח, ליועץ הבטיחות מטעם  .2.2

 מטעם החברה.החברה או לכל ישות מוסמכת אחרת 

 

 :הפיצוי המוסכםגובה  .3

 

 תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.  -נקודות  5 .3.1

 תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב. -נקודות  10 .3.2

 ₪. 1000תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה של  -נקודות  15 .3.3

 ₪. 3000תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה  -נקודות  25 .3.4

 

פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד ולהבטיח  .4

 רמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

 

במסגרת חשבונות הביניים ו/או  בדרך של ניכוי גובה החיוב מהתשלום לקבלן הייגב הפיצוי המוסכם .5

 .החשבון הסופי, לפי העניין

 

 .להסכם 35.5.7 - 35.5.4לעיל לעניין הפיצוי המוסכם יחול האמור בסעיפים מבלי לגרוע באמור  .6

  



  מבנה ארגוני למערך הבטיחות בפרויקט של החברה - 6ה/נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  מקרא:

 ארגונית מתאר כפיפות                                   *

 מתאר זיקה מקצועית                                     *

  – 1*  הערה מס' 

 התרשים הוא המבנה הארגוני בלבד. האחריות לבטיחות באתר שבו מבוצעות עבודות הקמה היא של מנהל העבודה של הקבלן. 

 מצב המתואר לעיל  אגף  התפעול יעביר הוראות לעבודה בגז למנהל העבודה של הקבלן שאחראי לוודא את יישומן המלא. ב

 סיכונים שערך הקבלן יועבר לבדיקת אגף התפעול ולאגף הבטיחות להערות.  תכנית ניהול

 כחות גז. במהלך העבודות נציג אגף התפעול ישהה בשטח עבודות ההקמה על מנת לוודא העדר נו

 על מנהל העבודה של הקבלן האחריות לוודא כי נשמרים כל כללי הבטיחות בעבודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת. 

עבודות במקרה  של אי שמירת כל כללי הבטיחות בעבודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת רשאי נציג אגף התפעול או החברה המנהלת להורות על הפסקת ה

ופינוי השטח.

 נתג"ז

אגף מקצועי 
)הקמה/הנדסה/

 תפעול(

אגף בטיחות 
 ואיכות

מנהל 
 פרויקט

ממונה 
 ותבטיח

חברת ניהול 
 ופיקוח

מנהל 
 פרויקט

ממונה 
בטיחות 

)הערה מס' 
1) 

 מנהל אתר

 קבלן ראשי

מנהל 
 פרויקט

 מנהל עבודה
ממונה 
 בטיחות

)הערה מס' 
1) 



 

 הנחיות בטיחות לעבודת קבלנים בתחנה מוגזת - 7/הנספח 

 

להלן קובץ הנחיות התנהגות והוראות בטיחות אותם יש למלא ועל ביצועם יש להקפיד במשך כל 

. אנא, מלא פרטיך בטופס המצורף בזה )הרשאה לביצוע עבודה באתר נתיבי האתרזמן עבודתך בשטח 

 ת המיועדים והחזר לממונה הבטיחות.הגז הטבעי לישראל בע"מ(, חתום במקומו

 תחילת העבודה לפני. הנחיות 1

, הרשאה קבלת לשם הבטיחות ממונה אל הקבלן יופנה, עבודה ביצוע לשם האתר לתחום כניסה לפני .1.1

, כלים, רכבים כניסת סידורי, חובות פירוט, בטיחות הנחיות וקבלת באתר העבודה לביצוע, בכתב

 .ועובדים ציוד

" מעבידים חבות" בביטוח עובדיו כל את שביטח לכך הוכחות הקבלן יציג ההסכם לע חתימה בטרם .1.2

 (.נזקים תביעת' )ג צד+ 

 לעבוד המיועדים העובדים כלל רשימת את ז"נתג בטיחות ממונה או/ו ז"נתג תפעול לנציג יציג הקבלן .1.3

 שלא או וניונת יוצגו שלא אשר עובד. המקצועית והסמכתם ניסיונם, האישיים פרטיהם כולל באתר

 .באתר בעבודתו להתחיל יורשה לא, כלשהי מסיבה יאושר

 טופס על הקבלן חתימת ולאחר זה במסמך הכלולות וההוראות ההנחיות כל ביצוע לאחר רק .1.4

 להתחיל יורשה והוא( המזמין י"ע חתומה) העבודה הזמנת לקבלן תינתן" העבודה לביצוע הרשאה"ה

 . בעבודתו

 ועובדיו תנאים המחייבים את הקבלן .2

 העבודה מזמין י"ע שאושרו הקבלן עובדי של מקצועיות ותעודות מזהה תעודה העתקי יספק הקבלן .2.1

 לממונה ידווחו חדשים עובדים. העבודה תקופת כל לאורך ז"נתג בטיחות ממונה אצל שישמרו

 . העסקתם את שיאשר ז"נתג הבטיחות

 .באתר השהותו העבודה זמן בכל מזהה תעודה אתו לשאת חייב קבלןעובד  .2.2

 .באתר לעבוד להיכנס יורשו לא 18 לגיל מתחתעובדים  .2.3

 .תקניות עבודה ונעלי עבודה בגדי עם רק באתר לעבוד יורשו ועובדיהם קבלנים .2.4

 במהלך נפגע שלו והעובד במקרה למילוי( לאומי ביטוח) 250. ל.ב בטופס מצויד להיות הקבלן על .2.5

 .רפואי לטיפול להפניה ונזדקק העבודה

 – 07:00) בארגון המקובלות היומיות העבודה שעות במסגרת ורק אך יעבדו ועובדיהם קבלנים .2.6

17:00.) 

 מנהל של מיוחד אישור יחייב, וחגים בשבתות או המקובלות העבודה לשעות מחוץ עבודה ביצוע .2.7

 .ז"נתג תפעול מטעם נציג העבודה במקום נוכח שיהיה ובתנאי, בטיחות וממונה התפעול

 כניסת רכב וציוד .3

 פריקה לשם להיכנס יורשה, האתר בתחומי כלשהי עבודה ביצוע לשם וציוד עבודה כלי הנושא רכב .3.1

 .לאתר מחוץ ויחנה ישוב מכן ולאחר בלבד

 .בלבול למנוע מנת על שלו והמכשירים העבודה ציוד כל את לסמן ידאגהקבלן  .3.2
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 התנהגות ובטיחות באתר כללי .4

 שאלה בכל יפנה ואליו האתר מטעם האחראי(, בטיחותה לממונה בנוסף) קשר איש ימונה קבלן לכל .4.1

 .ותנאיה העבודה של והתקין השוטף לביצוע הקשורה

 ועבודהישנן עבודות אשר אותן יש לבצע אך ורק לאחר אישורו המפורש של ממונה הבטיחות: ריתוך  .4.2

 קומותמ בתוך עבודה'(, מ 2 מעל נפילה עומק) בגובה עבודות, ותעלות בורות חפירת, גלויה באש

 (.בקרה) חשמל בחדרי ועבודה כבד ציוד או מתקן הרמת(, מכלים, תעלות כגון) אוורור ודלי מוקפים

 .העבודה ביצוע לשם המוגדר באזור ורק אך אלא, האתר בשטח להסתובב איסור חל הקבלן עובדיעל  .4.3

 ביםחיי ויהיו למשימתם והרלוונטי הנדרש האישי המגן ציוד את איתם יביאו ועובדיו הקבלן .4.4

 . בו להשתמש

 אך אלא קיומו על להסתמך או ז"נתג של הבטיחות בציוד להשתמש יהיה אסור לעובדיו אולקבלן  .4.5

 .לארגון שייך אשר אחר ציוד כל לגבי גם כך. הבטיחות ממונה באישור ורק

 עילה תהווה והאתר הקבלן עובדי של לשלומם מידי סיכון או הבטיחות כללי של ונשנית חוזרת הפרה .4.6

 .  הבטיחות ממונה ובהמלצת ל"סמנכ /ל"מנכ בהוראת הקבלן של עבודתו קתלהפס

 בטיחות אש כללי .5

 לתחומי ומחוץ בהתאם ומשולטים כך לשם המיועדים למקומות פרט, אסור – האתר בשטח העישון .5.1

 .האתר

 את מטעמו נציג או ז"נתג תפעול נציג י"ע ויאושרו יבדקו, אש סיכוני בה שכרוכים עבודה כללפני  .5.2

 טופס על חתימה לאחר רק תאושר הקבלן י"ע העבודה תחילת. הנדרשים והכיבוי הבטיחות מצעיא

 (.  חמה עבודה" )גלויה באש עבודה אישור"

 כיבוי לאמצעי ויזדקק במידה. גלויה באש בעבודה הנדרשים כיבוי אמצעי את אתו יביא הקבלן .5.3

 הכיבוי במתקני פעמי חד ששימו הבטיחות ממונה או ז"נתג תפעול נציג עם יתאם, נוספים

 .בטיחות לממונה מידית תדווח הקבלן י"ע אחרים אש כיבוי אמצעי או מטפים הפעלת. המקומיים

 אש להתלקחות סכנה שאין ויוודא העבודה סביבת את הקבלן יבדוק, גלויה באש העבודה בסיום .5.4

 טופס ג"ע האתר מטעם האחראי בחתימת יאושר העבודה סיום'(. וכו גיצים אין, התקרר האזור)

 ".גלויה באש עבודה אישור"

 כללי בטיחות מיכון .6

 כללי כל פי על תתבצע בעזרתם והעבודה העת כל תקין במצב יהיו הקבלן בשימוש וסולמות פיגומים .6.1

 .בהם המשתמשים של שלומם סיכון למניעת - והמקצוע הבטיחות

אחר הצגת תעודות אישור הפעלת ציוד מכני הנדסי, מלגזות, מנופים וציוד הרמה תורשה רק ל .6.2

 .כחוק להפעילם והמוסמכים המורשים לעובדים ותעודות'( וכו מוסמך בודק, טסט) הציוד תקינות

, להבה בולמי) הנדרשים בטיחות אביזרי כל את ויכלול תקין יהיה בגז וחיתוך ריתוך לעבודות ציוד .6.3

 .היטב ומאובטחים ריםקשו ויהיו מתאימה עגלה ג"ע יוסעו הגז מכלי(. ומבערים צנרת, וסתים
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 כללי בטיחות חשמל .7

 חשמלאי של אישורו לאחר רק יורשו האתר של החשמל לרשת הקשורות עבודות או חשמל עבודות .7.1

 .ז"נתג

 דרך ויוזנו כפול בידוד בעלי, תקינים יהיו הקבלן שבשימוש המיטלטלים החשמליים המכשירים כל .7.2

 .היותר לכל אמפר 0.03 של ברגישות פחת לזרם מפסק

 .הנייד והשקע התקע כולל, אורכם לכל ומבודדים שלמים יהיו המאריכים וכבלים הזינה כבלי .7.3

 החשמלאי. במתקן מתח העדר ז"נתג חשמלאי יוודא, התחשמלות סכנת בה שיש עבודה ביצוע לפני .7.4

 י"ע היא אף תתבצע המתח החזרת. באקראי יחזור לא החשמל שמתח( גישה ומניעת נעילה י"ע) יפעל

 .התחשמלות של סכנה ואין הסתיימה במתקן העבודה כי שווידא לאחר וזאת החשמלאי

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  - כללי היסוד לבטיחות .8

 אין לעבוד לבד 

  עובד או עובדת לא יבצעו עבודה כשהם לבדם במצב שבו אין אדם אחר נמצא בקרבת מקום •

 ובקשר עין אתו או איתה.

 תדרוך עובדי הקבלן 

קר יערך תדריך לעובדי הקבלן בו יינתן להם המידע לגבי הפעילות המתוכננת לאותו היום מידי בו •

 ודגשי בטיחות נדרשים. 

 כשירות עובדי הקבלן 

 .וללא רישום פליליהעובדים הנם בעל תעודת זהות ישראלית  •

 העובדים מוכשרים מקצועית לתפקידם והנם בעל תעודת הסמכה של גוף הכשרה מוכר )כמו •

 חשמלאי מוסמך, חשמלאי מעשי, מסגר, רתך, מנופאי, אתת ודומיהם(.למשל, 

 העובדים הנם במצב גופני תקין והנם בריאים וכשירים פיסית לבצע את עבודתם. •

 כשירות הציוד וציוד המיגון והתאמתו לעבודה 

הציוד והאביזרים שבהם העובדים משתמשים הנם בדוקים ותקינים וקיים תיעוד, היכן שנדרש,  •

 על בדיקת הציוד על ידי בודקים מוסמכים. יד המע

העובדים משתמשים בציוד מגן אישי על פי הסכנות הקשורות בעבודתם המתוכננת וכדרישת  •

 מינימום, העובדים משתמשים בקסדת בטיחות ונעלי בטיחות.

 הכרת הסכנות הכלליות באתר 

שראל בע"מ או נציגו המוסמך יתודרכו על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לי העובדים •

 הכלליות באתר ובפרט לסכנות העלולות לנבוע מהתקנים של מערכות הגז.       בכל הקשור לסכנות

 הערכת סיכונים ותיחום אזור העבודה 

הקבלן יבצע הערכת סיכונים לעבודה המתוכננת לפני תחיליתה ויגיש אותה לאישור אגף התפעול  •

בדקו וימצאו כי ננקטו אמצעי בקרה ומניעה לבקרת כל הסכנות ואגף הבטיחות של נתג"ז והם י

 הקשורות לעבודה המתוכננת כפי שזוהו על ידם. 

 הקבלן ייתחם את אזור עבודתו בתיאום עם  תפעול נתג"ז. •
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 הדורשות הדרכה מתאימה עבודות 

 דות:העובדים לא יבצעו את העבודות  המנויות להלן, אלא אם עברו הדרכה מתאימה ואלה העבו •

o ;עבודה בחלל מוקף 

o ניתוק-( חיבור מתקן חשמליLOTO;) 

o עבודה ותפעול של במות הרמה מכניות, הידראוליות או חשמליות   

o  כל עבודה אחרת כפי שיקבע מעת לעת ועל פי הנחייתו של מזמין העבודה מטעם נתיבי

 .הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך

 עבודה בגובה 

על ידי עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה ע"י מוסד או מדריך מוסמך  עבודות בגובה יבוצעו •

 להדרכה בגובה ובהתאם לסוג העבודה בגובה תוך עמידה בדרישות המינימום הבאות:

o ;שימוש ברתמה תקינה 

o ;שימוש בסולם תקין 

o .הפיגום הנו תקני, תקין וקיים לגביו תיעוד המעיד על תקינותו 

o ות )על פי קביעת מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי קשירה לנקודות רתימה מתאימ

 לישראל בע"מ או נציג מוסמך מטעמו(;

o  משגיח המחזיק בסולם )באם לא ניתן לקשור את הסולם לבטח ועל פי הכללים

 הנדרשים(;

o  ,אמצעי ההרמה המכניים, החשמליים או ההידראוליים נבדקו על ידי בודק מוסמך

 מעיד על כך.נמצאו תקינים וקיים תיעוד ה

 שימוש בכימיקלים ושמירה על איכות הסביבה 

 שימוש בכימיקלים ייעשה בכפוף לדרישות המינימום הבאות: •

o ( גיליון נתוני הבטיחותMSDS- Material Safety Data Sheet קיים בעמדת העבודה )

 והוא זמין, נגיש וקריא;

o ;כלי הקיבול הנם מקוריים ונושאי תוויות זיהוי מקוריות 

o ודות יבוצעו בשים לב לשמירה על איכות הסביבה וניהול פסולת הכימיקלים תוך העב

 עמידה בדרישות המינימום הבאות:

 ברשות העובדים שקיות לפינוי פסולת כימית מוצקה, על פי סוג הפסולת;  ▪

נקודת פינוי הפסולת הכימית מוכרת לעובדים שהיו בה פיסית לפני תחילת  ▪

 עבודתם;

 ימיקלים נוזלית ברורים, ידועים ומסוכמים מראש.דרכי פינוי פסולת כ ▪

 הפסולת כאמור מפונת בשיטות הנכונות ולמקומות הנדרשים. ▪

o  כמות הכימיקלים שתובא לאתר לא תעלה על צריכה של יום עבודה אחד. לא תתאפשר

  החסנה של כימיקלים באתר.
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 שימוש בציוד חשמלי מטלטל וכבלים מאריכים 

יעשה בכפוף לדרישות החוק, לדרישות המינימום של נתיבי הגז הטבעי שימוש בפרטי ציוד אלה י •

 לישראל בע"מ ובדגש על אלה:

o  250אין להתחבר למערכת הזנה מעל V  . 

o .המכשירים יהיו בעלי בידוד כפול למניעת התחשמלות ולא יהיו בו חיבורים זמניים 

o  30מעגל המזין כלי עבודה חשמליים יהיה מוגן על ידי מפסק פחתm A . 

o  כל כלי העבודה יסומנו באמצעות מדבקה המעידה על ביצוע בדיקת תקינות חצי שנתית

 על ידי חשמלאי מוסמך.

שימוש בכבלים מאריכים ייעשה בכפוף לדרישות החוק, לדרישות המינימום של נתיבי הגז  •

 :הטבעי לישראל בע"מ ובדגש על

o  מ"מ;   2.5כבלים מאריכים יהיו מטיפוס גמיש בעל עובי מינימלי של 

o בידוד הכבל עשוי מEPR   גומי סינתטי מתאים לשימוש מכני(, פולאוריטן כתום, עמיד(

 מעלות צלסיוס. 80ועד בטמפרטורה של   Volt AC 1000עד 

o  16הכבלים יורכבו על תוף פלסטיק עם שקע שלA  על פי הסטנדרט הישראלי, בתוך

שלוח ההזנה לא כולל  מעטפת מגן פלסטיק עם מכסה גמיש )ועם מפסק פחת במקרה

 מפסק כזה(.

o   מטר, אין לחבר שני כבלים או יותר יחדיו,  50אורך מכסימלי של הכבל לא יהיה מעל

עבודה עם פיצול שקעים אסורה, הכבל יהיה ללא פיתולים )להגנה מפני חימום יתר בעת 

 השימוש(.

o יים  כבלים חשמליים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמל

 מיטלטלים יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או היפגעות מהם.

o  קצות הכבלים המאריכים יסומנו באמצעות סרט הדבקה צבעוני המעיד על ביצוע

 בדיקת תקינות על ידי חשמלאי מוסמך.

 תיאום עבודות והרשאות בטיחות

בי הגז הטבעי עבודות הדורשות הודעה ותיאום, כפי שנקבע על ידי מזמין העבודה מטעם נתי •

 נציגו המוסמך, תואמו על ידו.  לישראל בע"מ או על ידי

נסקרו על ידי איש בטיחות במקום בו  (Safety Permit)עבודות הדורשות הרשאת בטיחות  •

 מתוכננת העבודה להתבצע ואושרו בכתב על ידו וטופס ההרשאה קיים בעמדת העבודה והוא

 נגיש, זמין וקריא.

 העיקריות:ואלה הרשאות הבטיחות  •

o ;עבודה חמה 

o ;עבודה במקום מוקף 

o ;הרשאה לביצוע חפירות 

o ניתוק-( חיבור מתקן חשמליLOTO;) 

o  "הרשאה לנטרול "מערכת מצילות חייםLSS .)'גלאי אש, עשן, גזים וכד( 
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לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או לנציג  •

 מוסמך מטעמו.

 התקנים המכילים גזים או עבודה בקרבתם עבודה על 

 התקנים המכילים גזים הינם בין היתר צנרות, קווים, התקני פליטה, והתקנים דומים. •

-אנרגיה מסוכנת ו התקנים המכילים גזים תעשה רק לאחר שהתקנים אלה נוקזו מכל עלעבודה  •

 (;LOTOאו נוטרלו באמצעות תיוג ונעילה )

פגיעה מקרית  ם גזים תתבצע תוך לקיחה בחשבון של מניעתהתקנים המכילי בקרבתעבודה  •

 בהתקנים אלה;

לפני ביצוע עבודה בקרבת התקנים המכילים גזים )קווי הגזים והמערכות המכילות אותם  •

ולציין במפורש את קיומם ואת שיטות המניעה של היפגעות  מסומנים בתוויות זיהוי מתאימות(

ם המוצב בקרבת מקום או על ידי כלי עבודה( בטופס מהם או פגיעה בהם )למשל על ידי סול

 "הערכת סיכונים" ;

 חל איסור חמור להיקשר לקווים ולמערכות המכילים גזים בעת עבודה בגובה. •

 מניעת חסימה של מעברים ודרכי מילוט

 העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יחסמו מעברים ודרכי מילוט.  •

 תפעול נתג"ז ולפי הנחיות מזמין,מה בתיאום עם במקרים שבהם הדבר הכרחי, תעשה החסי •

 העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.

 מניעת השבתה של מערכות הזעקה והצלת חיים

 . (LSS)העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יושבתו או ינוטרלו מערכות הזעקה והצלת חיים  •

ה או הנטרול בתיאום עם תפעול וחדר בקרה נתג"ז במקרים שבהם הדבר הכרחי, ייעשו ההשבת •

 הנחיות מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך. ולפי

לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או לנציג  •

 מוסמך מטעמו.

 הכרת סימני אזעקה ונהלי החירום והמילוט

בלן יתודרך על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או על ידי נציגו עובד הק •

המוסמך באשר לסימני האזעקה ונהלי המילוט תוך הדגשת העקרונות והכללים כפי שיפורטו 

 בהמשך.

 הוראות בטחון כלליות

 אלכוהול, סמים ונשק

 ר נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. אין להכניס  משקאות אלכוהוליים או סמים מסוג כלשהו לאת •

  הרכבה, עם-אין להכניס כלי נשק מסוג כלשהו, חם או קר כגון סכינים עם להב קבוע או סכין •

 סמ', לשטח האתר. 10 -להב שאורכו יותר מ

 ניתן לאחסן פריטים אלה בכניסה לאתר. •

 עישון

 שטח האתר כולו, מוכרז כ"אזור ללא עישון". •
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 תגי זיהוי וגישה

בדים לקבל תג הנושא את שם הזיהוי "קבלן זמני". התג יינתן כנגד תעודה מזהה והנחיה על העו •

 של מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.

 על העובדים לשאת תג זה כשהוא מוצמד לפלג גופו העליון )על החולצה או על המעיל( •

 דה והעבודה תמשך יום נוסף, התהליך יחזור על עצמובסיום יום עבודה עליהם להחזיר התג. במי •

 מההתחלה.

העובדים ילווו על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך  •

 נדרשים להגיע. לכל מקום שאליו הוא

 מצבי חירום 

וסמך ולציין במקרה חירום יש להודיע לנציג מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המ •

 המודיע, מקום באירוע ופרטי האירוע.   את שם

במקרה פציעה יש לפנות מידית את הפצוע לטיפול עזרה ראשונה ובמידת הצורך למרפאה  •

 חיצונית.

במקרה של שריפה, דליפת כימיקלים או דליפת גזים, יש להודיע מייד לנציג מטעם נתיבי הגז  •

 הטבעי לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.

 פינוי ומילוט 

אזעקה אופייניים, יש לנקוט בצעדים   במקרה שבו מועברת הוראת פינוי ו/ או באמצעות קולות •

 אלה:

o  ;יש לכבות מקורות מתח ולסגור מקורות אנרגיה 

o ;יש לצאת בדרך הקצרה ביותר מהאתר 

o  אין לרוץ; הפינוי ייעשה בנתיבי המילוט בלבד, כניסה ראשית )שער( ודלתות חירום

 ות בקירות החיצוניים של האתר;הממוקמ

o  מטר מהאתר )שתוחלט בהתאם לאופי  300 –יש לנוע מייד לנקודת הכינוס ברדיוס של כ

 האירוע(;

o :עם ההגעה לנקודת הכינוס, יש לפעול באופן הבא 

יש להמתין להוראות מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או  ▪

 התגובה בחירום;המוסמך או להוראות צוות  של נציגו

 יש להמתין בנקודת הכינוס עד להודעה אחרת. ▪
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 טופס אישור והבנת הנחיות הבטיחות

 למילוי על ידי הקבלן או בא כוחו

 אני )שם הקבלן או בא כוחו(: _____________________  מס' ת.זהות: _________________

המתמחה בעבודות: 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________כתובת:  

 __________________________טלפון בבית/משרד: __________________טלפון סלולרי: 

והנני מתחייב  "התנהגות ובטיחות בעבודה לקבלנים"יבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות מאשר בזאת שק
 לפעול לפיהן.

סוג העבודה שתבוצע: 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

צוע העבודה: מקום בי
_________________________________________________________________ 

 עובדי הקבלן ופרטיהם:

 תאריך סיום משוער: _____________________ ___תאריך התחלה:___________________

 חתימה וחותמת:____________________________________________  –אישור הקבלן 

 ______________________________ תאריך:________________  אישור מנהל תפעול: 

 ____________________________תאריך: ________________  חתימת ממונה בטיחות:

 "שמור עסקית"

מסמך זה היינו רכוש נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. המסמך נועד לשימושו הבלעדי של מקבלו. קבלת 
המסמך מהווה התחייבות המקבל להגבלות הבאות: אין להעתיק, לצלם, לצטט, לשכפל או להעבירו במלואו 

 טבעי לישראל בע"מ.או בחלקו לצד שלישי ללא קבלת אישור מראש בכתב מנתיבי הגז ה

 

 
  

 חתימת העובד תאריך הדרכה מקצוע מס' ת.ז שם משפחה שם פרטי
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 כללי זהירות בעבודה של איתור, סימון, חשיפה של תשתיות ת"ק וביצוע חציות/הנחת צנרת– 8ה/נספח 

לעיתים בסמוך לתשתיות תת קרקעיות פעילות של  מתבצעיםהת של קווים אורכיים ודועבביצוע כחלק מ .1
עם כל גופי התשתיות הסמוכות טרם חפירה כלשהיא בקרקע, נדרש לבצע תיאום  ,גופי תשתית שונים

ביצוע התיאומים וקבלת היתרי החפירה חלה  האחריות על .כתוב מבעל התשתית וקבלת היתרי חפירה
 על הקבלן המבצע.

 הכנות: .2
הקבלן יבצע תיאום תשתיות מלא ויוודא מהלכם של קווי צנרת, חשמל, בזק וכל תשתית סמוכה  .א

 אחרת.

מכל בעלי התשתיות והגופים הרלוונטיים לעבודה זו. אין  הקבלן יבקש ויפעל לקבלת היתרי חפירה .ב
 כל עבודה בשטח טרם קבלת היתרים אלה. לבצע

)חב' על הקבלן להציג את כל היתרי החפירה ואישורי התיאום למנהל הפרויקט מטעם המזמין  .ג
 העבודות.  טרם תחילת ביצועהניהול והפיקוח( 

( שיאושר ע"י המתכנן אשר יכיל את HDת )כולל הקבלן יכין נוהל תפעולי לחפירה וחציית תשתיו .ד
 הנושאים הבאים )יאושר גם  ע"י בעל התשתית(:

 שיטת עבודה. (1

רשימת טלפונים בחירום, כולל: בעל התשתית )מוקד דיווח(, הקבלן )מנהל ההקמה(, חב'  (2
 הניהול והפיקוח )מנהל הפרויקט(, נתג"ז )מנהל הפרויקט בהקמה, חדר בקרה(

 ם )מיקרים ותגובות( מענה למקרה חירו (3

 תרחישי חירום. (4

 תגובה ראשונית להכלת האירוע. (5

 תיאום מראש עם מכלית שאיבה )למקרה היתכנות שפך חומ"ס( לאיסוף השפך. (6

 רשימת אביזרים הנדרשים לטיפול באירוע הפגיעה. (7

כתנאי לתחילת העבודות, קבלת אישור של חב' הניהול והפיקוח ונתג"ז לתוכנית עבודה ותכנית  .ה
 יהול סיכונים כנגזרת מתוכנית העבודה )שהוכן ע"י ממונה בטיחות מוסמך מטעם הקבלן(. לנ

במידה ובמהלך ביצוע התיאומים יידרש על ידי בעל תשתית כלשהו פיקוח בזמן העבודות, יתאם  .ו

 בנוכחות נציג זה בלבד. החפירותנוכחות נציג בעל התשתית ויבצע את הקבלן 

 יצוע העבודות, יחתים את העובדים ויתעד את ביצועה.הקבלן ידריך את עובדיו טרם ב .ז

תיאום וקבלת אישור ממפקח קווים ארצי נתג"ז טרם תחילת העבודות )במקרה של עבודות  .ח
 בסמיכות )בתוך רצועת העבודה( לקווי נתג"ז.

 הקבלן יוודא תקינות ותפקודיות הכלים )צמ"ה וכלים ידניים(  .ט

 ברשימת הטלפונים לחירום. כל כלי הצמה המעורבים בפעילות יצוידו .י
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 ביצוע החפירות: .יא

חב' של מנהל הפרויקט מטעם )היתר חפירה( תחילת ביצוע העבודות בשטח באישור בכתב  (1
הקבלן ביצע את כל התיאומים הנדרשים וקיבל היתרי  כי אשוויד, לאחר הניהול והפיקוח

 מכל גופי התשתית הרלוונטיים כנדרש. כתוביםחפירה 

שנים וינפיק להם תעודת  5לי צמ"ה מקצועיים ובעלי ניסיון מוכח של לפחות הקבלן יבחר  מפעי (2
 הסמכה פנימית של הקבלן שתימצא אצל כל מפעיל צמ"ה.

  TOOL BOX"ביצוע תדריך מידי בוקר " (3

 ביצוע איתור אלקטרוני וסימון תשתיות תת קרקעיות ע"י מודד מוסמך.  (4

ת וכד'(, סימון וקביעת גובלי גובה )מרחקי ביצוע איתור תשתיות עיליים )קווי חשמל ותקשור (5
 בטיחות(.

 מהנדס הביסוס ו/או יועץ הקרקע. בשטח בהתאם לדרישות החפירות יבוצעו (6

או  הניהול והפיקוחוהבדיקות באתר יבוצעו תחת פיקוח של מנהל הפרויקט מטעם  החפירות (7
 החפירות.את מיקומם התקין של  ואשווידלאחר , מי מטעמו

ויהיה אחראי יחיד לכל הנזקים מכל סוג שהוא ואיתור נדרשים צעי בטיחות ידאג לאמהקבלן  (8
 שלישי.  שייגרמו עקב פגיעה בקווי תשתית כל שהיא, לרבות צד

תוכן מפת איתור תשתיות וסופרפוזיציה אשר תנויילן ותהייה זמינה באתר תוצב באזור נגיש  (9

 בכל עת. 

ון שיובלטו בשטח באמצעות סרט אדום התשתיות התת קרקעיות יסומנו באמצעות יתדות סימ (10
 עליהם )למטרת נראות( למניעת התקלות בהם.

 5)לפחות  הקבלן יבצע את העבודה בעזרת ציוד וחומרים תקינים ובאמצעות כוח אדם מיומן (11
 שנות ניסיון(.

 .חפירת גישוש ידנית בלבדהקבלן יוודא מיקום התשתיות התת קרקעיות באמצעות  (12

 עומק הרצוי בהתאם לתוכנית מודד ובמרחקי בטיחות הבאים:חפירה כללית של השטח ל (13

 מטר מקווים קיימים. 1.5 -במרחק הקטן מ -חפירה ידנית  •

 מטר מקווים קיימים. 1.5 -במרחק של יותר מ -חפירה מכאנית  •

עבודת כלי צמ"ה מכל סוג תהיה בהתאם לדרישת בעל התשתית של צנרת תת קרקעית )דלק,  (14
 סכם.גז, ביוב, מים וכד'( בה

 חפירה מכאנית בקרבת תשתיות תת קרקעיות תבוצע באמצעות כף ללא שיניים. (15

 "1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חכל החפירות יבוצעו בהתאם " (16

ס"מ מסביבה יש למגן את התשתית במיגון קשיח  50 -לאחר חשיפת תשתית תת קרקעית כ  (17
 )צמיגים, שקי חול וכד'(.

יבוצע מעקב רציף של מיקום ראש הקידוח לשמירת מרחק בטיחות כנדרש.  - חצייה בקידוח (18
 חפירות פיר קידוח ופיר קבלה ממוקדות מחוץ לרצועת תוואי הצינור, כולל שיפוע כניסה.

נדרשת תמיכה המסוגלת לעמוד במשקל התשתית  לחשיפת תשתית תת קרקעית –תמיכות  (19
 מ'(. 10תמיכה כל  –/ גז  עצמה ובכוחות שנוצרים דרכה )לדוגמא: קו דלק

 אזור החפירות יגודר וישולט על מנת למנוע פגיעה בעובדים ועוברי אורח. (20
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 הקדמה .1

על תכנית העבודה ולוח הזמנים בפרויקט הקמת צנרת  דיווחלבקרה ולביצוע, לתכנון, למתייחס מסמך זה 

עבודה ת ותוכני תהליך זה, מאפשר פיתוח מסודר שלגז אורכית לרבות צנרת תת קרקעית בתחנות. 

 .ביצוע הפרויקטלתכנון ומשקפות את הקשורות לוגית תכנון והתקדמות הפרויקט בשלבי ות מיטבי

 
 הנחיות כלליות  .2

של הקבלן לביצוע מפורטת העבודה התכנית לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הינו מסמך המיצג את  .2.1

 הפרויקט. המסמך הינו חלק מהמסמכים החוזיים של הפרויקט. 

 2019מהדורה  Project Microsoft (Ms project)  המחייבת הינה ניהול לוחות הזמנים  תוכנת .2.2

 . לפחות

המסמך המשפטי המרכזי בייצוג תוכנית הקבלן לביצוע כל עבודות מסמך לוחות הזמנים הינו  .2.3

 .הפרויקט

ווח על יד ולדועיהעבודה; לת שלע וצילבו ארגוןלשל הקבלן ישמש לתכנון, המפורט לוח הזמנים  .2.4

את העבודות בפועל כיצד הקבלן מתכנן להשלים . לוחות הזמנים ישקפו בפועלביצועים והתקדמות 

  המשימות., לשיקוף העבודות שנותרו  ולתכנון וישמש ככלי מעקב מרכזי אחר התקדמות העבודות

 מתוך לוח הזמנים יגזרו דיווחי הקבלן לתכנית העבודה השבועית ולתכנית ההתקדמות השבועית. .2.5

לו"ז מחייב לתכנון ולהקמת  -על הקבלן לעמוד בלו"ז שנקבע בחוזה  -עמידה בלוחות הזמנים  .2.6

 חייבת אישור בכתב מאת המזמין. מהתוואי. כל חריגה מלו"ז 

הגאנט יתבסס על הקצאת משאבים לכל הפעילויות, בין אם ע"י צוותי עבודה ובין אם ע"י קצב  .2.7

יחוייב הקבלן לציין בתוך במידה והמזמין הנחה אחרת  אלא אם המזמין הנחה אחרת. עבודה יומי

 הגאנט קצבי עבודה מתוכננים ובפועל.

 .MS Project רישיונות לפחות של תוכנת  2הקבלן יספק לחברת הניהול והפיקוח  .2.8

שנים לפחות בניהול לוחות זמנים לפרויקטים.  3לוח הזמנים יוכן על ידי איש מקצוע בעל ניסיון של  .2.9

לוחות הזמנים עם המזמין בין אם בנוכחות  יבותאיש לוחות הזמנים מחוייב להשתתף בכל יש

 באתר ובין אם בישיבות מקוונות לכל אורך חיי הפרויקט. 

 
 הגאנט ושפת תאריכים לוח .3

 לוח התאריכים יכלול את כל החגים והמועדים בישראל למשך כל תקופת הפרויקט.   .3.1

 ימים 21דה שבועיות ו שעות עבו 45 שעות עבודה ביום, 9ימי עבודה,  5שבוע עבודה יוגדר לפי   .3.2

 .בחודש

 שפת גאנט תהיה דו לשונית. באישור המזמין ניתן יהיה להכין גאנט בשפה העברית בלבד.  .3.3

 

  וחוזי בסיסי זמנים לוח .4

 הגדרת לוח זמנים בסיסי הינו שלב ראשוני והכרחי לניהול לוח הזמנים של הפרויקט.  .4.1

יחייב את אישור המזמין ויוסבר בעמודת תזמון כל הפעילויות יהיה אוטומטי בלבד. תזמון ידני  .4.2

 ההערות.
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למעט הפעולה הראשונה והאחרונה כל הפעילויות תהיינה מקושרות בינהן בקשר אחד לפחות.  .4.3

 הנחיה זו אינה מתייחסת לפעילויות אשר עבורן צוינה הנחייה אחרת בהמשך מסמך זה. 

 . תחלה'ה –'סיום מרבית הקשרים בין הפעילויות בגאנט יהיה מסוג קשר   .4.4

מבנה לוח הזמנים ישקף את הרצף הגיאוגרפי לביצוע העבודות. בכל ערסל של מקטעי צנרת יצויינו  .4.5

מספרי החתכים ושמות התחנות התוחמות אותו. מספרי החתכים יצויינו גם בתתי מקטעים של 

 אותו ערסל. 

ת תכנון הקבלן מחוייב לתכנן את סדר העבודה בהתאם לזמינותה ככל שידוע ומתאפשר בנקוד .4.6

 לוחות הזמנים. 

 המצוין בצו התחלת העבודה. תאריךמועד התחלת העבודה יקבע בהתאם ל - הפרויקטתחילת  .4.7

 לוח זמנים בסיסי: הכנת  .4.8

 לוח הזמנים הבסיסי נדרש להיות במסגרת לוח הזמנים החוזי.  .4.8.1

לוח הזמנים הבסיסי יפרט את תהליך העבודה תוך קביעת משכים, תאריכי סיום  .4.8.2

שלילי או חיובי  LEGרים בין הפעילויות ויחס המשכים בינהם )הוספת והתחלה וקש

 ככל הנדרש(. 

 הכללת לוח זמנים חוזי בלוז הבסיסי .4.8.3

בתחילת לוח הזמנים הבסיסי יוצג במלואו לוח הזמנים החוזי לרבות משכים חוזיים  ▪

באופן זהה לזה שהוצג במכרז ובמסמכי ההסכם אך עם תאריך התחלה שנקבע בצו 

 עבודה.התחלת ה

 לאחר אישור לוח הזמנים הבסיסי יבוצעו הפעולות הבאות: ▪

 ( 0המשכים של הפעילויות החוזיות יומרו לאבני דרך .)'בעמודת 'משך 

  הפעילויות האחרונות של הפרויקט המשפיעות על הפעילויות החוזיות יקושרו

לאבני הדרך החוזיות ויציגו את הסיום המתוכנן לפעילויות החוזיות בהתאם 

 כנית בפועל. לת

 :המסמכים הבאיםלוח הזמנים הבסיסי יוגש בצירוף  .4.8.4

 Methodהרציונל לתכנון ביצוע הפרויקט על מפורט הסבר הכוללת  -  תכנית העבודה ▪

of statement  . 

 הסבר על נתיב קריטי עיקרי ונתיבים מתחרים. ▪

 .פירוט משאבים עיקריים ▪

 הערכת סיכונים בפרויקט. ▪

ימי עבודה  10בתוך לצורך אישור לוח זמנים בסיסי ראשוני הקבלן מחויב להגיש לו"ז  .4.8.5

 ולהנחיות המזמין.  זה. רמת הפירוט תהיה בהתאם לנספח מקבלת צו התחלת עבודה

 .ימי עבודה ממועד התייחסות המזמין 5לאישור יוגש בתוך מתוקן לו"ז סופי  .4.8.6

דה עם השלמת ימי עבו 10לוח זמנים בסיסי יאושר על ידי חברת הניהול והפיקוח בתוך  .4.8.7

 כל הערות המזמין. 

במידה ובמהלך ביצוע העבודות יבקש הקבלן לבצע תיקון  – שינוי לוח זמנים בסיסי .4.8.8

במבנה תכנית העבודה או בחלקה, הוא ידרש להגיש מסמך המסביר את השינוי, 

ההשפעה על לוח הזמנים של הפרויקט, רמת העיכוב בפרויקט, המשאבים שיוקצו 

 מכים הנדרשים לצורך אישור לוח זמנים בסיסי. לביצוע וכל יתר המס
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הקבלן יוודא כי כל תוספת עבודה לפרויקט שניתנה לקבלן לאחר קבלת צו  –תוספת עבודה  .4.9

 התחלת עבודה לא תחשב כתוספת ללוח הזמנים החוזי אלא אם צוין אחרת בכתב.

 הגאנט  תצוגת .5

די מנהל הפרויקט ומנהלת תחום אופן עריכת הגאנט יהיה בהתאם להעדפות המזמין ויאושר על י .5.1

 לוחות זמנים.מעקב ובקרת 

 יוצגו בצבע אדום בתרשים הגאנט.הפעילויות הקריטיות בה  'גאנט מעקב'תצוגת הגאנט תהיה  .5.2

ירשם מס' מהדורה, תאריך המהדורה הגאנט בשוליים הימנים העליונים של –מעקב מהדורות  .5.3

 ותאריך ההגשה. 

 ודות הבאות ובסדר הבא:תצוגת הגאנט תכלול לפחות את העמ .5.4

 מזהה יחודי .5.4.1

5.4.2. WBS 

 שם הפעילות .5.4.3

 % ביצוע .5.4.4

 תאריך התחלה .5.4.5

 תאריך התחלה בסיסי .5.4.6

 תאריך סיום .5.4.7

 תאריך סיום בסיסי .5.4.8

 מרווח כולל .5.4.9

 הערות .5.4.10

 שם הקבלן המבצע –עמודת טקסט  .5.4.11

 שינויים ממהדורה קודמת  –עמודת טקסט  .5.4.12

 פעילויות קדם .5.4.13

 פעילויות עוקבות  .5.4.14

 הערך הכספי של כל פעילות .5.4.15

 מת פירוט הגאנט רו מבנה .6

לוחות הזמנים של כל שקף תכנית עבודה מפורטת להקמת הפרויקט ולפיכך יפורטו בו הגאנט י .6.1

 הפעילויות ותתי הפעילויות הנדרשות להשלמת הפרויקט עד למסירתו למזמין. 

ה'משך' שיוגדר עבור הפעילויות השונות יקבע בימי עבודה אלא אם אופי הפעילות מחייב ימים  .6.2

  קלנדריים.

. 10,000$י"ע ו/או שווי של  15רמת הפירוט של פעילויות ההקמה תוגדר בהתאם למשך של עד  .6.3

ימי  20פעילויות של רכש, יצור, תכנון, אספקה, אשפרת בטון וכיוצא בזה יוכלו לחרוג ממשך של 

 עבודה.

ימי עבודה לפחות עבור מתן התייחסות  7בלוחות הזמנים יוקצה למזמין ומי מטעמו משך של  .6.4

 SHOPאישור למסמכים הנדסיים המוגשים לצורך אישור ביצוע עבודות כגון תכניות /

DRAWING .לחציות וכיוצא בזה. בכפוף לאישור המזמין ניתן יהיה לצמצם את המשך 

עבור כל פעילות המבוצעת על ידי קבלן משנה יצוין בעמודה נפרדת שם הקבלן  -קבלני משנה .6.5

 המבצע. 
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( WBSערסלי משנה. הקבלן יקפיד על רמה אחידה של ערסלים )מבנה  כל הפעילויות יאוגדו תחת .6.6

 .בהתאם להיררכית העבודה והפירוט בהמשך סעיף זה

 יהיה הערסל הראשי עם שם הפרויקט.  WBS0ברמה  .6.7

 יכללו בהכרח הערסלים הבאים בסדר האמור: WBS 1 ברמה .6.8

 ערסל לוח זמנים חוזי .6.8.1

שטח ההתארגנות, לאישור קבלני משנה הכולל את פעילויות להקמת  - ערסל התארגנות .6.8.2

 וכל נושא נוסף שהשלמתו בהתאם להסכם נדרשת במהלך תקופת ההתארגנות. 

 הערסל יכלול את תתי הערסלים הבאים:  –אישורים ערסל  .6.8.3

יכלול את תהליך אישור הפרוצידורות העיקריות לפי הנחיית  - פרוצידורות לאישור ▪

 המזמין 

 . ABלביצוע עבודות כגון חציות  SDאישורי   - תאישורים תהליכים לביצוע עבודו ▪

  ערסל תיאומים ▪

  העיקריים בפרויקט לפי הנחיית המזמין. מצומצמת של התיאומים יכלול רשימה

במידה ויש שטח המוגדר כאתר ארכיאולוגי  או כל גורם תשתית יוגדר כפעילות. 

ת אלו פעילויושמורת טבע יפורטו המקטעים בערסל משנה עם מספרי חתכים. 

  יקושרו למקטעים לביצוע רק במידה והם גורמים לעיכוב בתחילת הביצוע.

  במקביל הקבלן יפרט את כל התיאומים הנדרשים בפרויקט לרבות עבור חציות

בחפירה פתוחה ובקידוח  בטבלת אקסל נפרדת אשר תצורף להגשת הגאנט עד 

 להשלמת התיאומים. 

  פירוט עבור כל קבלן בנפרד. -המזמין  ערסל אישורי קבלני משנה הנדרשים לאישור .6.8.4

לכל כל נושאי הרכש בפרויקט. בערסל זה יפורטו בערסלי משנה  -ערסל אישורי רכש  .6.8.5

 פעילויות:  2תחום יוגדרו ערסל נפרד אשר יכלול לפחות 

 מהגשה ועד אישור הרכש. ▪

  מהזמנה ועד אספקה. ▪

 בהתאם לפירוט בהמשך.  נפרדים לקו ולתחנה יכלול ערסלי משנה -עבודות הקמה ערסל  .6.8.6

 יכלול  -ערסל מסירה ללקוח  .6.8.7

 ערסל ריתוכי התחברויות בין קו לתחנות ▪

 סיורי מסירה עם הגורמים הנדרשים מטעם המזמין ▪

לכל תחנה כמו כן תוקצה פעילות לקו ולתחנות. פעילויות נפרדות  - תיקון ליקויים  ▪

 הול והפיקוח.ובמידת הצורך ערסל והכל בהתאם להנחיית המזמין או חברת הני

 הגשת מסמכי עדות סופיים.  ▪

 הערסלים הבאים בסדר האמור:ולפחות יכללו בהכרח  'ערסל עבודות הקמה', תחת WBS 2ברמה  .6.9

סדר הפעילויות וערסלי המשנה בערסל זה יהיה בהתאם   - עבודות הקמה לקו ערסל .6.9.1

ה )ברמ להתקדמות הגיאוגרפית של הביצוע ויכלול בהכרח את ערסלי משנה הבאים

3WBS): 

 הנחת צנרת בחפירה פתוחה ▪

תחת ערסל זה יאוגדו ערסלי החציות המבוצעות בקידוח.  -  חציות בקידוחערסל  ▪

לכל חציה יוגדר ערסל. בשם הערסל יצויינו מספרי החתכים, שם התשתיות הנחצות 
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וסוג הקידוח. תחת הערסל יפורטו לפחות הפעילויות הבאות )סדר הפעילויות יהיה 

 ע(:בהתאם לביצו

  .)הכנת בור קידוח )יאושר לפעילות אישור מסמכים לחציה זו 
 שינוע והתקנת מכונת הקידוח 
 קידוח השרוול 
 חפירת בור יציאה 
  השחלה 
 ביצוע מבחן זליגה 

 התחברויות לקו 

. לכל חציה יוגדר הפתוחות תחת ערסל זה יאוגדו ערסלי החציות - חציות פתוחות ▪

. תחת הערסל תשם התשתיות הנחצווכים ערסל. בשם הערסל יצויינו מספרי החת

 יפורטו לפחות הפעילויות הבאות )סדר הפעילויות יהיה בהתאם לביצוע(:

  נדרש לציין בשם הפעילות במידה ותידרש חפירה  –חפירה וחשיפת התשתית
 ידנית 

 ביצוע הגנות נדרשות על התשתית ככל הנדרש 
 ריתוך 
 הורדה 
 התחברויות לקו 

 תכלל בערסל יצוין רק במידה ולא תבוצע במסגרת  פעילות של הכיסוי החציה

 המשך הקו. 

הערסל יכלול את את הפעילויות הנדרשות לצורך ביצוע הטסט לרבות  - טסט לחץ ▪

 אישור המסמכים, בדיקות נדרשות עבודת הכנה וכיוצא בזה. 

עד למסירת  פיתוחהעבודות יכלול את כל  - ערסל עבודות פיתוח ושיקום נופי ▪

, שיקום נופי הצבת עמודי סימוןות עבודות השלמה כגון הגנה קטודית, הפרויקט לרב

  .וכיוצא בזה

הכולל פעילויות מהגשה ראשונית ועד אישור המסמכים על ידי  – ערסל מסמכי עדות ▪

חברת הניהול והפיקוח. הערסל יפרט הגשת מסמכים עבור כל מקטע וכל תחנה 

 בשורה נפרדת.

 ערסל תחנות .6.10

כל אחת מהתחנות תוך ציון שמן בשם עבור ערסלי משנה  לוערסל תחנות יכלתחת  .6.10.1

בהתאם גם וככל הנדרש יפורטו כל שלבי הביצוע תחת ערסלי התחנות  .הפעילות

 .לאזורים בתחנה

 ערסלי התחנות יכללו את ערסלי המשנה הבאים: .6.10.2

ההנדסה עבודות הביצוע של כל שלבי  ורטופבערסל י – עבודות הנדסה אזרחית ▪

 יכלול בהכרח את הפעילויות/הערסלים כמפורט להלן: האזרחית. הערסל

 כהכנה עבודות עפר 
  ככל שיידרש –עבודות החלפת קרקע 
 קידוח כלונסאות  
 יציקת ראשי כולנאס 
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 תוך בהתאם לאזור סוגו העבודה )כגון חומה, בסיסי ברזים(  - עבודות בטונים
 א בזה. וכיוצ, שלב האשפרה טפסנות, יציקה גמריםשל פירוט שלבי הביצוע 

 

פירוט כל שלבי עבודות הצנרת ויכלול בהכרח את  – עבודות צנרת ▪

 הפעילויות/הערסלים כמפורט להלן:

  יצויין בעמודת ההערות כמות הריתוכים הן בראשי ריתוך והן  -יצור מוקדם
 בסה"כ אינצ' ריתוך. 

 הצבת ברזים 

 עבודת ריתוך צנרת 

 ת:בהכרח את הפעילויות הבאויכלול  –ערסל טסט לחץ  ▪

  ואישורם  טסט לחץהגשת מסמכים, בדיקות ופעולות הנדרשות לאישור 
 ביצוע תמיכות ככל הנדרש 
 מילוי מים 
 טסט לחץ 
 ריקון 
 יבוש התחנה 

 בקרה וביטחון ,עבודות חשמל ▪

 עבודות פיתוח  ▪

המזמין ו/או חברת הניהול רשאים לפירוט נוסף ככל שידרש לצורך המעקב השוטף אחר ביצוע  .6.11

 .העבודות

 

  המועדי הגשולו"ז  עדכון .7

במהלך הפרויקט הקבלן מחוייב לקדם את הפרויקט בהתאם לאילוצים העולים מהשטח במטרה  .7.1

להבטיח עמידה בלוחות הזמנים החוזיים. לפיכך ככל שידרש יותאם סדר ביצוע העבודות בהתאם 

פין יבחן במידה והשינוי יהיה מהותי ומשפיע על הנתיב הקריטי יורה המזמין או לחילו לזמינותן.

  בהתאם לבקשת הקבלן הגדרת לוח זמנים בסיסי חדש לחלק או לכל הפעילויות. 

פעולות מסויימות למזמין שמורה הזכות לשנות במהלך העבודה את רמת הפירוט של כמו כן,  .7.2

 ימי עבודה.  5. הגאנט יותאם לדרישות הלקוח בתוך בגאנט במידה ועולה צורך חדש

 העבודות בפועל ויתבסס על יומני עבודה. עדכון הגאנט ישקף את ביצוע  .7.3

 .אלא אם המזמין הורה אחרת הגאנט אחת לשבועבמהלך הפרויקט יעודכן  –תדירות עדכונים  .7.4

ימי עבודה ממועד  2במידה ונדרשים תיקונים בשל עדכון לא נכון או מלא, יוגש גאנט מתוקן בתוך  .7.5

 קבלת מתן הערות המזמין.

 Actual Finishו    Actual Startבעמודת  התחלה וסיום של פעילות יעודכנו .7.6

האילוצים לאורך כל חיי הפרויקט הגאנט יכלול עמודת הערות בה יפורטו  –עמודת הערות  .7.7

מעכבים, שינויים בקצב עבודה, שינוי בקשרים נושאים פעילות כגון העיקריות של הוהתרחשויות 

 .וכיוצא בזה. לכל עדכון שנוסף יצוין תאריך העדכון

וסף עמודת טקסט שכותרתה תהיה כשם העדכון ובה ירוכזו שינויים ותילכל מהדורה תבנוסף,  .7.8

 שבוצעו בפעילות בהשוואה לעדכון קודם. 
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  מספור מהדורות הגאנט ועדכון מהדורות: .7.9

 וכן הלאה.  A,B,Cעד לאישור לוח זמנים בסיסי יסומנו המהדורות באותיות  .7.9.1

 ת במספרים. לאחר אישור לוח זמנים בסיסי ימוספרו המהדורו .7.9.2

לפי הסדר הבא: מס' הגאנט מס' המהדורה ירשם בשוליים הימנים העליונים של  .7.9.3

 מהדורה, תאריך המהדורה ותאריך ההגשה. 

שינוי של מס' מהדורה יהיה רק במידה ובוצע שינוי במבנה הגאנט, בשמות הפעילויות  .7.9.4

 ו/או בקשרים בינהן.

מך הסבר על השינויים שבוצעו. במידה ובוצע שינוי מהדורה יוגש הגאנט בצירוף מס .7.9.5

 במקרה של עדכון שוטף של משכים ואחוזי ביצוע. אינו נדרשמסמך זה 

הקבלן ינהל מסמך נפרד המציג את כל המהדורות והשינויים  – מעקב מהדורות .7.9.6

 העיקריים שבוצעו בהן. 

 הקבלן יוודא כי כל הפעילויות מעודכנות כנדרש באופן שוטף. .7.9.7

 

 סיכונים ניהול .8

 הל טבלת סיכונים וחסמים בפרויקט. הקבלן ינ .8.1

רשימת הסיכונים תהיה מדורגת בהתאם לרמת השפעת הסיכון על לוחות הזמנים ותקציב  .8.2

 הפרויקט.

 הטבלה תכלול תיאור של הפעולות המבוצעות לצמצום הסיכון. .8.3

 הטבלה תעודכן באופן שוטף ותוגש אחת לשבועיים עם הגשת לוחות הזמנים. .8.4

 הפצת עותקים  .9

  .ובצירוף טרנסמיטל PDFו    MS Projectבפורמט ופץ אחת לשבועיים יכל עדכוניו הגאנט על  .9.1

לגאנט יצורפו מסמכים נדרשים בכל שלב ולאורך כל חיי הפרויקט ובכללם טבלת חציות, טבלת  .9.2

 תיאומים וטבלת סיכונים.

 רשימת התפוצה תכלול בהכרח  את גורמים הבאים:  .9.3

 סמנכ"ל ההקמה מטעם המזמין .9.3.1

 יקט מטעם המזמיןמנהל הפרו .9.3.2

 מטעם המזמיןמנהלת תחום תיאום ובקרת לו"ז של הפרויקטים  .9.3.3

 מטעם חברת הניהול והפיקוחמנהל הפרויקט  .9.3.4

 אחראי לוחות זמנים מטעם חברת הניהול והפיקוח  .9.3.5

 אחראי ניהול מסמכים מטעם חברת הניהול והפקיוח .9.3.6

 מזכירת חברת הניהול והפיקוח .9.3.7

 ינחו לשלוח אליו ישירות. שחברת הניהול והפיקוח כל גורם נוסף  .9.3.8

 

 "זלו וישיבותמעקב שוטף  .10

 .אחר לוחות הזמניםקפדני לנהל מעקב הקבלן על  .10.1

בין אם החריגה נוצרה יעדכן בכתב על כל חריגה העשויה לדחות את סיום הפרויקט הקבלן  .10.2

על עיכובים בביצוע וכן להתריע במהלך הפרויקט  גורם אחר באחריות החברה, הקבלן או

 מועד סיום הפרויקט.דחיית השפעתן על הסיכון להשונות והפעילויות 
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 "זלו ישיבות .10.3

אחד לשבועיים יתקיימו ישיבות לו"ז. למזמין שמורה הזכות להגדיל את תדירות הישיבות  .10.3.1

 לאחת לשבוע למשך תקופה קריטית של הפרויקט.

 הקבלן נדרש לוודא נוכחות הגורמים הבאים בישיבות: .10.3.2

 מנהל ההקמה מטעם הקבלן ▪

 הפרויקט מטעם הקבלןמנהל  ▪

 מנהל לוחות הזמנים מטעם הקבלן ▪

 כל בעל תפקיד נוסף של הקבלן שחברת הניהול והפיקוח תמצא לנכון לזמן לישיבה. ▪

11. AS MADE  

 . 100%בסיום הפרויקט יגיש הקבלן לוח זמנים סופי בו אחוז הביצוע הינו  .11.1

 של לוחות הזמנים.  AS MADE  -לוח זמנים זה ישמש כ  .11.2

 דרש לאישור פורמלי של חברת הניהול והפיקוח.יזה י לוחות זמנים .11.3
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Completion Certificate – 'נספח ז 

Dated _______________ 

For INGL Transmission System Project  

 

Project description (the "Project"): [insert name & no. of Project] 

 

This is to certify that _________________ (the "Contractor") has completed the construction 

of the aforementioned High-Pressure Natural Gas Project, as follows: 

 

1. All works of the Project have been performed in accordance with the design, the standard  

NEN 3650 and INGL standards and specifications and drawings approved for 

construction (“AFC Drawings”).  

2. All materials have been purchased and supplied by INGL and installed by the Contractor 

in accordance with the design, INGL's specifications, relevant standards and the AFC 

Drawings. 

3. All welds have been welded, checked, approved and accepted according to the standard 

NEN 3650 and INGL's specifications and relevant standards. Holiday Detectionwas 

performed according to the standard and accepted by relevant Parties. 

4. All hydrostatic tests and leak tests, dewatering, gauging and drying of the pipeline  and 

its sections have been performed according to the INGL's specifications and relevant 

standards. Pressure test, dewatering gauging and drying of the pipeline were completed 

and accepted by all Parties. 

5. All Golden Welds  in the Project have been performed in according to INGL's 

specifications and relevant standards, tested and accepted by all relevant Parties. 

6. All electrical works have been executed in accordance with the design and relevant 

INGL's specifications and are ready for start-up. 

7. Permanent/Temporary [erase if irrelevant] Cathodic protection has been put in place as 

per the AFC Drawings, and the relevant INGL's specifications and standards, and 

accepted by all relevant Parties. 

8. All NCR's and CAR's related to the works of the Contractor have been successfully 

closed out. [erase this line if no NCR's/CAR's] 

9. Cold commissioning checks to the Project executed by the Contractor have taken place 

successfully and accepted by all relevant Parties. 
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10. The Project executed by the Contractor is ready for gassing up as per the design and the 

INGL's relevant specifications and standards. 

11. The technical data relating to this Completion Certificate is specified in the Mechanical 

Completion Certificate issued by [insert the professional engineering consultant to 

INGL] _________________ dated __________ (doc. ref. no. _____________________) 

attached herewith. 

 

Acknowledgement and for and on behalf of the Construction Contractor: 

      

Project Manager 

of the Contractor 

Project Manager 

of the Contractor's 

Constituting Entity  

[if a JV] 

Project Manager 

of the Contractor's 

Constituting Entity  

[if a JV] 

   
Acknowledgement and for and on behalf of the following:  

The Supervision & 

Management Company 

Third Party Inspection 

Company 

Professional Company & 

Supervision  

      

Project Manger Third Party Inspector 

Project Manger of the 

Professional Company and 

Supervision 
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 קבלה )השלמה על גמר ביצוע עבודות( נוסח תעודת - ח'נספח 

 

 תאריך: _________ ___________לכבוד: _____

 "(הקבלן)"

 

 מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוהתעודת השלמה על גמר ביצוע עבודות לפי הסכם  הנדון: 

 בין הקבלן לבין נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 ___________________ _________________ :פרויקט שם •

 _________________ :מס' פרויקט •

 ( INGL/TENDER/2023/40)מס'  :/ בקשה לקבלת הצעות כרזמ מספר •

 _________________ :המסגרת הסכם חתימת מועד •

 _________________ :לביצוע הפרויקט הסכםתוספת לה חתימת מועד •

 )להלן: "ההסכם"(

 

לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם שנחתם בין הצדדים, אלא אם נקבע במפורש 

 אחרת.

( מיום _________ המאשר את השלמת העבודות, הריני לאשר בזאת, כי המצ"בבהסתמך על מכתב הקבלן )

( זכאי הקבלן לקבל תעודה זו כאישור על גמר ביצוע יום סיום העבודות"החל מיום ________ )להלן: "

ורטות , בכפוף להוראות ההסכם ]ובכפוף להשלמת העבודות המפההסכם שפרטיו לעילהעבודות לפי 

לתעודה זו, על ידי הקבלן אשר חייב בהשלמתן ומסירת הודעה לחברה על כך לא  המצ"בבפרוטוקול המסירה 

  **יאוחר מיום ___________[.

תעודה זו תהיה בתוקף רק החל מיום אישור החברה להשלמת כל העבודות ומעבר הבדיקות  מובהר כי

 בהצלחה.

לעיל, סכם חול ביום סיום העבודות לגבי כל העבודות שבהתקופת האחריות של הקבלן המנויה בהסכם ת

שעל הקבלן להשלים לפי העניין כמפורט לעיל, לגביהן תחל תקופת  ההסכםלמעט אותן עבודות מתוך 

 האחריות מיום אישור החברה בכתב על השלמתן.  

הסכם בתקופת אין במתן תעודת השלמה לעבודות זו כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן וחובותיו לפי ה

האחריות ו/או לגרוע מהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם לאחר גמר העבודות ו/או סיום 

 ההסכם מכל סיבה.

 ___________________________ 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 ** מחק לפי צורך.
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 פרוטוקול מסירה - 'טנספח 

 שנערך ביום __ בחודש __ בשנה ____ 

 "(הקבלן"( ו___________ )להלן: "החברה)להלן: " בע"מ ין  נתיבי הגז הטבעי לישראלב

 

 .במפורש אחרתלהלן כל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם, אלא אם נקבע ל

 

פרוטוקול מסירה זה, לרבות ההצהרות וההתחייבויות בו יחייבו את הצדדים ויהוו חלק בלתי נפרד ו הואיל 

 . מההסכם

 .להסכם 22.2והקבלן פנה לחברה בבקשה שתוציא לו תעודה בדבר קבלת העבודות בהתאם לסעיף  והואיל

 

 :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

השלמת העבודות  ובכלל זה] הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם .1

 .לא יאוחר מיום ______[** פרוטוקול זה( בPunch Listרשימת המטלות )ות בהמפורט

דין ולשביעות רצונה המלא של הוראות ההסכם ולפי הקבלן מצהיר כי העבודות בוצעו ]ויבוצעו[** לפי  .2

 החברה.

לפי ההסכם  אשרהקבלן מתחייב ליישב כל תביעה נגד החברה, לרבות ומבלי למעט כל תביעה כספית  .3

 באחריות הקבלן, לשביעות רצונה המלא של החברה.היא ל פי דין ו/או ע

 הקבלן מתחייב לקיים את התנאים הבאים לשביעות רצונה המלא של החברה**: .4

 הפיתוח מחדש ושיקום האתר בהתאם לנדרש בנספח הטכני;להשלים את  .א

 מסור לחברה את כל התכניות והמסמכים כמפורט בהסכם ובנספח הטכני.ל .ב

נהלי החברה  )ב(אישור החברה מראש;  )א(תעשה בכפוף ל: כי כל כניסה לאתר הקבלן מצהיר  .5

 של הקבלן.הבלעדי פיקוח החברה. כל זאת על חשבונו  )ג( -הרלוונטיים; ו

די תעודה בדבר קבלת העבודות על יהלהסכם תחל מיום הוצאת  23סעיף ל בהתאםתקופת הבדק  .6

 רשימת המטלותהחברה, ואולם תקופת הבדק עבור עבודות שהושלמו לאחר הוצאת התעודה בהתאם ל

 בפרוטוקול זה תחל במועד קבלת אישור בכתב מאת החברה בדבר השלמתן.ש

ולפי  בכפוף להצהרות ולהתחייבויות הקבלן לעיל ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי ההסכם ומסמכיו .7

 יא לקבלן תעודה זו בדבר קבלת העבודות. , החברה נאותה להוצדין

 (:Punch Listרשימת מטלות )

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

 ** מחק לפי צורך.
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 נספח י' - כתב ויתור תביעות

 לכבוד:

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  6158101, תל אביב 58177ת.ד.  -קרית עתידים, מגדל עתידים 

 "(החברה)להלן: "

 ויתור תביעותהנדון: 
 

הרינו להצהיר ולאשר בשם ________________________________________  ח.פ. _____________ 

רויקט בפ צנרתבגין ביצוע עבודות ₪ __ ______"(, כי עם קבלת סך של _________הקבלן)להלן: "

בין  מו, שנחתמסגרת הסכם על פי _________________, בהתאם לתוספת להסכם )מס'____________(,

, לא יהיה לקבלן ו/או לכל מי מטעמו דרישות ו/או "(ההסכם)להלן יחדיו: " להלן הםשפרטיו הקבלן לבין החברה

, על ידי הקבלן במישרין ו/או טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו בקשר עם ההסכם והעבודות שבוצעו במסגרתו

 בעקיפין, כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה.
 

בכל מקרה שבו למרות האמור לעיל, תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה על ידי 

ות החברה הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות על ידי קבלני משנה של הקבלן, הקבלן מתחייב בזאת ומבלי לגרוע מזכוי

לפי ההסכם ו/או הדין, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום ו/או הפסד ו/או הוצאה 

שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה 

 ומבלי שהיא תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך. 
 

תביעות זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לרבות בקשר להתחייבויות הקבלן וזכויות החברה לפי אין בכתב ויתור 

 ההסכם והדין.

 :המסגרת הסכם פרטי

 INGL/TENDER/2023/40' מספומבי  מכרז מכוח 465224: הסכם רמספ •

 _________________ :ההסכם חתימת מועד •
 

 :הסכםהתוספת ל פרטי

 _____________________פרויקט:  שם •

 _____________________פרויקט:  מס' •

 מספר הסכם: _____________________ •

 : _________________ההסכם חתימת מועד •

 :בשם הקבלן ולראיה

 
 שם מלא: __________________ שם מלא: __________________

 תפקיד: ___________________ תפקיד: ___________________

 חתימה: __________________ __חתימה: ________________

 חותמת: __________________ חותמת: __________________

 תאריך: ____________  תאריך: ____________
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 הוראות לצרכי תשלום - 'אינספח 

 במפורש אחרת.להלן כל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם, אלא אם נקבע ל

 המחיר החוזי .1

בעת קביעת מחירי היחידות בכתב הכמויות, לקח בחשבון את כל המסים הקבלן מצהיר כי  .1.1

וכי התמורה  ותשלומי החובה אשר מוטלים או עשויים להיות מוטלים עליו ללא יוצא מן הכלל

לרבות כל ההוצאות הישירות  בכתב הכמויות היא התמורה הבלעדית והממצה עבור כלל העבודות,

 .והעקיפות בכפוף להוראות ההסכם

תשלום כל בקשר עם שיחולו עליה בלן ישפה את החברה כנגד כל חבות ו/או חוב ו/או תביעה הק .1.2

מס על דיבידנדים ותשלומי חובה מכל מין וסוג בגין מס חברות,  )לרבות מס הכנסה,חובה או מס 

או כל חוב אחר בקשר עם פעולות שבוצעו לפי ההסכם ואשר עשויים להיות  אחרות( הטבותושכר 

הקבלן, קבלני משנה, עובדיהם או מי מטעמם, על ידי כל רשות, לרבות כל קנס שהינו  מוטלים על

 תוצאה של האמור לעיל.

יו, עובדיו, קבלני הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום כל הקנסות והחיובים אשר יוטלו על .1.3

 (מכסת או איחור בתשלום של מסים ותשלומי חובה אחרים )לרבובגין אי תשלום  משנה וספקים

 .להוראות כל דיןאו בגין אי ציות 

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי, ובשום מקרה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי מצד החברה,  .1.4

 עם יבוא ויצוא של:של כל תשלומי החובה שחלים או יחולו בקשר לתשלום 

 ציוד הקבלן, לרבות ציוד מתכלה וחלקי חילוף; .1.4.1

 מרים וציוד שידרשו לתיקון כל חלק של העבודות במסגרתוכל חוהחלפה פריטים שטעונים  .1.4.2

 בהתאם לסעיפי האחריות והביטוח בהסכם. אחריות הקבלן

כל המחירים והתעריפים המצוינים בכתב הכמויות נקובים בשקלים חדשים. ערך העבודות לצורך  .1.5

ת, כי ביצוע תשלומים לקבלן יקבע בהתאם לכללי המדידה המפורטים בנספח הטכני. מובהר בזא

ולא יוצמדו ולא יתואמו לשינויים  המחירים והתעריפים המצוינים בכתב הכמויות הינם קבועים

וזאת בכפוף לזכותו של הקבלן להפרשי הצמדה בתנאים הקבועים במדדים או בעלויות או במסים, 

 להלן. 

 לפי כתב Lump Sumככל שהסעיף הינו  –)רצועת עבודה(  Right Of Wayתשלום בגין סעיף  .1.6

 אבני הדרך הבאות:הכמויות, ישולם לקבלן לפי 

לאחר השלמת מדידה וסימון תוואי הצנרת המתוכנן וסימון התשתיות הקיימות  10% .1.6.1

  ;לאורך התוואי

 לאחר השלמת ביצוע חישוף והשלמת רצועת העבודה לפי דרישות המפרט; 60% .1.6.2

שטח על השבת מצב הובעל הקרקע ישולם רק לאחר אישור המפקח הנותרים  30% .1.6.3

 ו. לקדמות

 מקדמה .2

מסך המחיר החוזי. החברה תעביר  10% עד הקבלן יהיה רשאי לקבל תשלום מקדמה בסך של .2.1

 לקבלן את המקדמה בהתקיים התנאים הבאים:

 הקבלן הציג לחברה מכתב בקשה לקבלת תשלום המקדמה; .2.1.1
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כלל קיים את כל התחייבויותיו שהיו טעונות קיום במועד שבו ביקש את המקדמה, ובהקבלן  .2.1.2

ואישור על  להסכם 9.2 -ו 9 פיםלפי סעיהמציא לחברה ערבות מקדמה וערבות ביצוע זה 

  להסכם. 33.2.2 ביטוח לפי סעיף עריכת

 מכל 10% קיזוז באמצעות, לשיעורין ייעשה המקדמה רשהחז הרי, מראשכל עוד לא יקבע אחרת,  .2.2

 ועד המקדמה לקבלן אושרה שבו החשבון לאחר הבא מהחשבון החל, שיאושר ביניים תשלום

  המקורי ששולם. המקדמה סכום של המלא לכיסוי

 הוראות הצמדה .3

 מלבד האמור במפורש ,הינם קבועים ולא יתואמו או יוצמדובהסכם המחירים כל מובהר, כי  .3.1

 בסעיף זה להלן.

שאינה  )לא כולל הארכת משך ביצוע העבודות התחלת צו מתן ממועדהחל מהחודש השלושה עשר  .3.2

 -למדד המחירים לצרכן ו 40%(, יוצמדו המחירים שבכתב הכמויות בשיעור של חברהבאחריות ה

למדד תשומות הבניה )כאשר מדד הבסיס הינו המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו  40%

וגשה הצעת הקבלן למכרז והמדד החדש הינו המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הגשת החשבון ה

 לתשלום(. 

 למען הסר ספק, על שנים עשר החודשים הראשונים לא תחול הצמדה ו/או התאמה.  .3.3

המחירים  של מדד אם ובכפוף לכך ששיעור העליה הממוצעכאמור תחול רק  ת מחיריםמדצה .3.4

  .6%מעל  להחדש, יעמוד עלמן מדד הבסיס ועד למדד הבניה,  לצרכן ושל מדד תשומות

 -שמעבר ל ,הצמדת מחירים כאמור תבוצע רק בשיעור עליית המדד הממוצעת של שני המדדים .3.5

  . לדוגמא:6%

 8%ומדד תשומות הבניה עלה בשיעור של  10%אם מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של  •

 אזי  ;₪ 100דה מסויימת עמד על והמחיר הנקוב בכתב הכמויות ליחידת עבו

 2.4%[ = X 0.8 3%= ] 80%[ כפול 6%( מינוס 9%שיעור ההצמדה יהיה ]שיעור העלייה הממוצע ) •

  ₪.  102.4והמחיר המעודכן ביחס לאותה יחידת עבודה יעמוד על  •

 בינייםחשבונות הגשת  .4

, לחברההקבלן ש יגיש לכל חוד 5 -יום ה)למעט החודש בו נחתם ההסכם( ולא יאוחר מהלחודש אחת  .4.1

הוראות ההסכם על פי  חשבון חודשי מפורט )לא כולל מע"מ( ,ו/או מי מטעמו הממונהבאמצעות 

 .לרבות המפרטים המיוחדים ואופני המדידה ונספחיו,

לחודש הבא, ככל שמדובר במניין  5-לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב 5-שיוגש לאחר הביניים חשבון  .4.2

אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, ו/או מי מטעמו  שהממונהזאת בתנאי  הימים לפירעונו. כל

את  ו/או מי מטעמו הממונההפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה 

החשבון מן הטעם שלא הוגש כנדרש בצרוף כל המסכים הנדרשים, ייחשב החשבון כאילו לא הוגש 

 ישו שנית לאחר השלמת הנדרש ממנו. כלל, ויהא על הקבלן להג

כמפורט בפועל, על פי המדידה י הקבלן פירוט הכמויות שבוצעו על יד את יכלול ביניים חשבון כל .4.3

שבוצעו  כמויותועד לתום חודש הביצוע, לרבות עבודות ה ביצוע, באופן מצטבר מתחילת בהסכם זה

חומרים  ,צעו על בסיס חישובי כמויותשינויים, הסוגים והמחירים של העבודות שבופקודות על פי 

שבוצע בחודש הביצוע לרבות חישובי התייקרויות, קיזוזים שונים  עבודותוניתוחי מחירים של ה

 .וכיו"ב הסכםכמתחייב ב
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החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של  .4.4

סך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן את ה

חשבון הביניים דרישות כספיות של הקבלן שניתן היה להכלילן בחשבונות ביניים, ולא נכללו כאמור ב

שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או 

הן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים ייראו כאילו הקבלן ויתר עלי -הדרישה 

 .בחשבון סופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן אומאוחרים 
 

יחד עם חשבונות הביניים, הקבלן יגיש, את כל החישובים, הנתונים וכל שאר המסמכים שיידרשו  .4.5

חות אחרים שהכנתם לשם בדיקתו, לרבות אך לא רק, דפי מדידה, דוחות בקרת איכות, תעודות ודו

נדרשת על פי הוראות ההסכם. הקבלן יגיש, יחד עם חשבונות הביניים, את כל החישובים, הנתונים 

והמסמכים שיידרשו לשם בדיקתו לרבות דוחות בקרת איכות, דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת 

חות אחרים שהכנתם ו/או עודפי עפר ממקום המבנה לאתרים מורשים לפינוי פסולת או פינוי עפר, דו

 נדרשת על פי הוראות ההסכם וכן, יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן.

מועד קבלת החשבון יהא המועד בו נמסר ע"י הקבלן אחרון המסמכים הנלווים לשביעות רצון  .4.6

המפקח. חשבון ביניים שלא יוגש במועדו, יראו אותו לצורך מניין הימים לפירעונו כאילו הוגש בחודש 

 שלאחריו.

בצירוף  יוגש והוא, הפרויקט מנהלכפי שיורה לו חשבון הסופי והביניים הקבלן יערוך את חשבונות ה  .4.7

  ובמדיה מגנטית. פיזי בעותק כל המסמכים והאסמכתאות כאמור,

כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית העדות  .4.8

חישוב והסבר למדידה. לכל פרק  צירוףתכנית בה מופיע הסעיף הנדון בהמשבוצעו או חלק עבודות ל

יצורף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות, מחיר היחידה בחוזה וכן מספר התכנית או הדף בו 

יגיש הקבלן גם בהתאם לפקודת שינוי ניתן למצוא את המדידה. במקרה שהוזמנו עבודות חריגות 

 .ניתוחי מחירים
 

, וטרם השתמשו בהם אתר העבודותיים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לחשבון בינ .4.9

, עבודות, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו למקום הבעבודות

 .ואכן הביאם
 

ור , ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, לאישהמפקחחשבון ביניים ייבדק על ידי  .4.10

 .הממונה והחברה
 

חשבון החודשי, ימציא הקבלן לחברה חשבונית מס על תשלום ה על עם קבלת אישור החברה .4.11

  הסכום שאושר.

כל תשלום שנעשה לפי חשבונות בניכוי ישולמו על ידי החברה,  החודשיים המאושריםחשבונות ה .4.12

ז מהקבלן, בין לפי זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזהחברה ביניים קודמים וכן כל סכום ש

 :ובכלל זאת זה ובין מכל סיבה אחרת הסכם

חודש יקוזז כנגד לתשלום בכל המיועד מהסכום  10% אזי אם ניתנה מקדמה לקבלן .4.12.1

 , כמפורט בסעיף לעילהמקדמה, עד אשר יקוזז כל תשלום המקדמה

לתשלום בכל חודש יקוזז לטובת השתתפות הקבלן בתשלום המיועד מהסכום  0.5% .4.12.2

 הסכם. ל 33.233.10וליסות הביטוח כאמור בסעיף עבור פ
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לתשלום בכל חודש יעוכב על ידי החברה עד לסיום השלמת המיועד מהסכום  5% .4.12.3

. הסכום המעוכב ישולם לקבלן להסכם 26.4, כמפורט בסעיף העבודות על ידי הקבלן

 .תשלום החשבון הסופייחולו עליו כל ההוראות לעניין ו במסגרת החשבון הסופי

ניכוי במקור של מס הכנסה כדין, בכפוף ובהתאם לאישורים בדבר פטור או פטור חלקי  .4.12.4

 להסכם. 38.2.3 סעיףמניכוי מס במקור שיומצאו לחברה על ידי הקבלן כאמור ב

 ניכוי של כל סכום בגין פיצוי מוסכם במידה ונקבע לפי הוראות ההסכם. .4.12.5

היתרה המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו 

 .בתוקף והנם הומצאו הביטוח הביצוע ופוליסות שערבות תנאיתשלום וכן על 
 

בהתאם על פי הפרטים שהועברו לחברה מהקבלן החודשיים ישולמו לחשבון הבנק החשבונות  .4.13

החשבון החודשי וכל המסמכים הנלווים  מתום החודש שבו נמסרימים  60בתוך  לנוהל החברה,

  .כל דיןהוראות בכפוף לזאת ו (60)שוטף פלוס לשביעות רצונה של החברה אליו 

ר ספק מובהר בזאת, כי עצם אישורו ו/או תשלומו של חשבון חודשי או כל חשבון אחר למען הס .4.14

שאיננו החשבון הסופי לא יחשב כאישור סופי ומחייב ביחס לזכאותו של הקבלן לקבל את 

הסכומים המפורטים בו. הקבלן לא יהיה רשאי לטעון שהסתמך בכל צורה ואופן שהן על כך 

שילמה לו בפועל עבור עבודות מסויימות במסגרת של חשבון  ושהחברה אישרה לו לתשלום ו/א

 שאיננו החשבון הסופי. 

במקרה שהחברה תחליט שהקבלן איננו זכאי לסכום ששולם לו על ידה במסגרת חשבון חודשי או  .4.15

כל חשבון אחר שאיננו החשבון הסופי, תהיה החברה רשאית לקבל בהשבה את הסכום ששולם על 

דרך של קיזוז מחשבונות אחרים ו/או חילוט של ערבות הביצוע ו/או כל דרך  ידה כאמור )לרבות על

 אחרת(. 

 חשבון סופי .5

, עם העתק לחברה, פקחהקבלן למיגיש  הקבלה ביחס לכלל העבודותימים מקבלת תעודת  45בתוך  .5.1

מסמכים הדרושים באופן סביר על ל האת החשבון הסופי, את כבקשה לתשלום סופי, אשר תכלול 

חתום כדין על ידי הקבלן  'ינספח כבנוסח המצ"ב  ויתורהסופי, טופס  החשבוןאת ולקבוע שב מנת לח

 .  פקחכל מסמך אחר כפי שיידרש באופן סביר על ידי המכן ו

 

תאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת  .5.2

 האחרון מבין המסמכים הבאים: 
 

 ותוכניות מדידה חתומות ע"י המתכנן.  AS MADE -עדות תוכניות  .5.2.1

 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'. .5.2.2

 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט. .5.2.3

הוראות ספר מתקן )ככל שקיים( הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות,  .5.2.4

 תפעול ואחזקה. 

 אישור קבלת העבודה ע"י המזמין ו/או ע"י הגופים המוסמכים.  .5.2.5

יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים  .5.2.6

מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן על פי הסכם 
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כות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל זה, דוחות מלאים וסופיים של בקרת אי

 מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם.

 הצהרת הקבלן כי ביצוע המבנה תואם את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.  .5.2.7

אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים  .5.2.8

 לביצוע מושלם. 

 

, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא או מי מטעמוו/ הממונהחשבון סופי ייבדק על ידי  .5.3

או מי מטעמו /הממונה . במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי החברהבו, לאישור  להוסיףלנכון 

לבדוק מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיף חריג אשר נבדק ואושר במסגרת 

רשאי, ביוזמתו או לפי הממונה לגרוע מכלליות האמור,  בלי. חשבונות הביניים ולתקנו לפי הצורך

 איזהנתון או הסבר שיידרש ע"מ לבדוק  תחשיב, תכנית, , לדרוש מהקבלן כל מסמך,החברהדרישת 

 שהגיש הקבלן. הסופי מסעיפי החשבון 
 

החברה תהיה רשאית לקזז מהתשלום הסופי את עלות החומרים העודפים שסיפקה לקבלן כחלק  .5.4

, אשר לא הוחזרו למחסן החברה בסיום מרי החברה" וחומרים נוספים ששילמה בגינם לקבלןמ"חו

להסכם.  14.6העבודות, בהתאם לדוח "מאזן חומרים" שעל הקבלן למסור לחברה בהתאם לסעיף 

זן החומרים כאמור והחזרת החברה תהיה רשאית להתנות את התשלום הסופי בקבלת דוח מא

 החומרים למחסן החברה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

ימים מיום שימסור הקבלן את החשבון הסופי בצירוף כל המסמכים שעליו לצרף לחשבון  60 בתוך  .5.5

הסופי, יודיעו המפקח או החברה לקבלן מה הוא סכום החשבון הסופי המאושר וכן כל סכום 

 .הסופי או לעכב את תשלומו בהתאם להסכם ו/או להוראות כל דין שהחברה רשאית לקזז מהחשבון
 

לחברה ספקות או השגות ביחס לסכום החשבון להסכם, ובלבד שאין  26התאם להוראות סעיף ב .5.6

החשבון הסופי לה מתום החודש שבו נמסרו ימים  70 הסופי, תשלם החברה את החשבון הסופי בתוך 

  .(70 )שוטף פלוס  לשביעות רצונה של החברהוכל המסמכים הנלווים אליו 
 

( כשהן As-Madeכל תכניות העדות ) תשלום החשבון הסופי מותנה בכך שהקבלן מסר לחברה את .5.7

חתומות כנדרש ובתנאי שלא קיימות עבודות ו/או ליקויים שעל הקבלן לתקן ו/או לבצע על פי 

 .טופס ויתור תביעות כמופרט לעילהוראות החברה ו

 מסחשבוניות  .6

החברה לא תבצע כל תשלום לקבלן אלא לאחר שתתקבל ממנו חשבונית מס בגובה הסכום לתשלום. 

ישולם לחשבון הבנק המצוין בחשבונית יום אחד לפני המועד שבו נדרש הקבלן  ,מרכיב המע"מ בכל חשבון

 .להעביר את המע"מ לרשויות

 ולמו בטעות או ביתרוסכומים שש קיזוז .7

כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מהקבלן לפי לקזז  בכל עת במהלך ביצוע ההסכם,רשאית,  יהחברה תהה

מקור אחר, לרבות סכומים שאינם קצובים, כנגד כל סכום שיגיע לקבלן מהחברה לפי ההסכם או מכל 

 :)אך לא רק( ההסכם או כל מקור אחר, לרבות

 ;להלן 7.4.1בסעיף כמפורט באופן , ןסכומים ששולמו ביתר לקבל .7.1

 חומרים או שירותים שניתנו לקבלן; .7.2
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כישלון הפרה של הקבלן את התחייבויותיו לרבות לחברה כתוצאה מ ו/או נזקים שנגרמו הוצאות .7.3

 של הקבלן לבצע כל חלק של העבודות בהתאם לתנאי ההסכם;

ה נדרשת לשלם לידי צדדים שלישיים ואשר האחריות לתשלומם על פי ההסכם סכומים שהחבר .7.4

 .להלן 7.4.2בסעיף כמפורט באופן , חלה על הקבלן ו/או שהחברה זכאית לשיפוי בגינם מאת הקבלן

 תשלומים ששולמו ביתראופן קיזוז  .7.4.1

. החברה דרישת מועדימים מ 15תוך חברה להקבלן זירם אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יח

בכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, ישא ההחזר ריבית 

שבו היה חייב  מהמועד וזאת 3% ובתוספת מועד באותו שיעורה כפי הפריים ריביתבגובה 

 להחזר תווספוי ובנוסף חברהועד ליום ההחזרה ל חברההקבלן להחזיר את התשלום ל

. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות היתר תשלומי בהשבת החברה של הטיפול עלויות

על פי ההסכם או על פי דין לגבות את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי  החברהשל 

  .לענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל פיגור כאמור

 יםתשלומים ששולמו לצדדים שלישיאופן קיזוז  .7.4.2

בתוך שלם הקבלן לחברה כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, י סכום שלישי לצדהחברה  שילמה

 להשיבם. החברהימים מדרישת  15
 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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 אישור על עריכת ביטוח  נוסח - 'בינספח 

 
 

 
 

האישור תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 ביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.התנאים הקבועים בפוליסת ה
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 
בע"מ ו/או מדינת ישראל ו/או 
משרד הבטחון  וכל הבאים 
מטעמם, לרבות עובדיהם, 

הם וחברי מנהליהם, בעלי מניותי
 הדירקטוריון

)אשר כולם יחדיו להלן: 
  "(החברה"
 

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

ביצוע אחר: ☐
הסכם עבודות מכוח 

מסגרת לביצוע 
עבודות צנרת גז 
 טבעי בלחץ גבוה

)מס' סימוכין 
465224) 

 
 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר:☐
 ת.ז./ח.פ. 

 
 ת.ז./ח.פ.

 מען
מגדל עתידים, קרית עתידים, ת.ד. 

 6158101, תל אביב 58177
 

 מען

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
גבולות 
אחריות

סכומי  /
 ביטוח

מספר 
 פוליסה

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף השתתפות עצמית

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

"ביט" /   רכוש
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 "מנוביט /

   ₪   309 ,313 ,314 ,316 ,328 
 

אחריות 
מעבידי

 ם

"ביט" /  
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 "מנוביט /

  20,000,000 ₪   309 ,318 ,328 . 

חריות א
מקצועי

 ת 

    4,000,000 ₪   301 ,303 ,309 ,321 ,
325 ,326 ,327 ,328 ,
 חודשים(. 12) 332

 
אחריות 

 מוצר
"ביט" /  

"פסגה" /  
"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 "מנוביט /

  4,000,000 ₪    302 ,304 ,309 ,321 ,
 חודשים(. 12) 332, 328

 

 
 068, 009 שירותים:

 פוליסה ביטול/שינוי ה
יום לאחר משלוח הודעה למבקש  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
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 חתימת האישור
 המבטח:
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English – CertificateInsurance  

 

Insurance Certificate Date of Insurance Certificate Signature 

(DD/MM/YYYY) 

 

This Insurance Certificate is evidence that the Insured has an insurance policy in effect, in accordance 

with the information specified therein. The information detailed in this Insurance Certificate does not 

include the entirety of the policy conditions and exclusions. Nevertheless, in case of a contradiction 

between the terms specified in this Insurance Certificate and the terms that appear in the insurance policy, 

the terms stated in the insurance policy shall prevail, other than where the terms of this Insurance 

Certificate are to the benefit of the Certificate Holder. 

Certificate Holder The Insured Nature of the 

transaction 

Position of Certificate Holder 

Name 

Israel Natural Gas Lines Ltd 
(INGL) and/or The State of 
Israel and/or State of Israel 

– Ministry of Defense 

and/or directors and/or 
officers and/or employees 
operating on their behalf 
 

Name 
 

 Client ordering works, services 

and products 

 

Identification No./ 

Company No. 

Identification No./ 

Company No. 
[insert company no. of 
Sub-contractor] 
 

Address 

Kiryat Atidim, Atidim 

Tower, P.O box 58177 

Tel-Aviv  

Address 

 

 

Coverages 

Additional 

Coverages in 

effect and 

cancellation of 

exclusions 

 
a code has to be specified 

in accordance with 

Annex D (נספח ד)  

 

Limit of liability/ Sum 

Insured 

Expiration 

date   

Starting 

date 

Policy 

wording 

and 

edition 

Policy 

Number 

Type of Policy 

Currency Sum 

309, 318, 328 USD 5,000,000     Employers 

Liability 
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309, 

313,314,316,328 

      All Risk 

Insurance  

(contractors 

property) 

 

301, 303, 309, 

321, 325, 326, 

327, 328, 332 

(12 months) 

USD 1,000,000     Professional 

Liability 

302, 304, 309, 

321, 328, 332 

(12 months) 

USD 1,000,000     Product 

Liability 

 

Description of Services (subject, to the services specified in the agreement between the Insured 

and the Certificate Holder, a code has to be specified in accordance with the detailed list in Annex 

C ('נספח ג): 

 

 

Ccancellation/alteration of the policy 

An alteration to the detriment of the Certificate holder or cancellation of an insurance policy, shall 

not be in effect until 60 days following a notification to the Certificate Holder in respect of the 

alteration or cancellation 

 

Certificate Signature 
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 ועמידה בקוד האתי , היעדר זיקה אישית וקרבה משפחתיתעניינים ניגוד היעדר בדבר התחייבות – 'גינספח 

מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה 
(INGL/TENDER/2023/40)  )"המכרז"( 

  לכבוד

 "(החברה"להלן: ) מבע" לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
 למונחים הבאים המשמעות שלצידם: בתצהיר והתחייבות זה, תהא

 (INGL/TENDER/2023/40)הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה שם ההסכם: 

 "(ההסכם)"

 
שם הספק/הקבלן/היועץ: 

___________________________________________________________________ ח.פ./ע"ר 

 (ספק"ה___________________ )"

 

 במסמך זה יקרא בלשון יחיד או רבים, לפי העניין. האמור 

 
 ו הח"מ, המשמשים בתפקידים שלהלן אצל הספק:אנ

 __________________________, ת.ז. ________________; תפקיד ______________________

 __________________________, ת.ז. ________________; תפקיד ______________________

 

 כדלקמן: בשם הספק, בזה  ים ומתחייב/ים/רמצהי

 .הספקמטעם  אתז התחייבותליתן  כיםמוסמהננו  .1

 

 ניגוד עניינים העדר .2

 העניין לפי, עבודות לביצועאו /ו שירותים למתן הספק להצעת בהמשךתצהיר והתחייבות זו ניתנת  .2.1

 .כאמור התחייבות מכל לגרוע ומבלי, הסכם במסגרת לחברה"(, העבודות)להלן: "

 ידינו על שיבוצעו לעבודות הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .2.2

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעמי מטעמה ו או/ו החברה בעבור

 חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .2.3

 /מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד יצועוב במהלך או ההסכם

 התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף /בתאגיד דירקטורים /ע"ני

 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר גוף כל או/ו

 בין, כלשהו עניינים לניגוד שחש ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .2.4

 ואין ,החברה בעבור ידינו על שיבוצעו העבודות עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין

 בעבור ידינו על שיבוצעו לעבודות את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו

 במהלך לרבות, לחברה העבודות עביצו כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה

לכל אחד מאלה: למנהל הפרויקט/ההסכם,  כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו

, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מיד ,למבקר הפנימי וליועץ המשפטי של החברה
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 מיידית לדאוג, ייןהענ בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו

  .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת

 נציע לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .2.5

 זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן לא או/ו

 טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או/ו

 ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה לרבות, הנאה

 העבודות ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה ,אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה

 מעשה או/ו החלטה על או/ו ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו ההתקשרות הליךל בקשר

 גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או/ו

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו ההתקשרות להליך בקשר, אחר

 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו יןבמישר, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .2.6

 או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו

  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל

 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, יןבעקיפ או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .2.7

, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן

 

 לחברה מטעמו ומי הספק של  משפחתית קירבהזיקה אישית /  העדר .3

 (:הרלבנטי את לסמן יש) 

 ממנהליו  למי איןת הספק להליך ההתקשרות )מכל סוג שהוא(, במסגרת הגשת הצעי הריני להצהיר כ

מהבאים: לבעלי למי כלשהי קירבה משפחתית של הספק או מי מטעמו זיקה אישית או  ו/או עובדיו

)חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל  עובדי החברההמניות / חברי ההנהלה / חברי הדירקטוריון, 

 לבצע חקירה בעניין. שהספק נדרש בלבד ומבלי  הספק  זו על פי ידיעת, ככל שקיימת כבע"מ(

 מהבאים: לבעלי המניות, חברי ההנהלה, חברי למי כלשהי  קיימת זיקה אישית או קירבה משפחתית

מכתב מצורף להצעת הספק )חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ(.  עובדי החברההדירקטוריון, 

על ידי הבעלים ומה חתהקירבה המשפחתית כאמור כשהיא ית / הזיקה האישהמפרט את  נפרד

 הספק. מורשי החתימה של או מנכ"ל או 
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   האתי הקוד .4

האינטרנט של  שבאתר וספקים לקבלנים החברה של האתי הקודאת  הרינו להצהיר כי קראנו והבנו

ני לאשר כי כל הבא מטעמינו לצורך ביצוע העבודות ומתן ריוה www.ingl.co.ilהחברה בכתובת: 

 ונבצע את העבודות עבור החברה . במידההם להוראותי בהתאם פעלהשירותים י

  כללי .5

, שלנו המשנה קבלני, עובדינו בשם מתחייבים למלא אחר הצהרותינו והתחייבויותנו כאמור לעיל אנו .5.1

)מכל  החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך לבכ מעורבים שיהיו מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו

 הנובעים הזמנה או/ו פיו על השירותים ביצוע העבודות ו/או לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו סוג שהוא(

 .בסעיף זה לעיל האמורים כל לידיעת זה מסמך תוכן להביא מתחייבים, וממנו

  .זו בהצהרה הכלול כלשהו ייןבענ או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .5.2

 החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו והתחייבותנו בהצהרתנו באמור אין .5.3

     .לחברהו/או מבצע עבודות  שירותים כנותן תפקידנו בתוקף עלינו

 הננו מתחייבים למסור הצהרה והתחייבות מעודכנת בכל עת ככל שנדרש לכך על ידי החברה. .5.4

 מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו והתחייבות הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .5.5

 .הוראותיה כל את לקיים

 

 :הספקבאנו על החתום בשם  ולראיה

 

 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם מלא של הספק 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 

 חתימה מותאי

_ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ____________________אני הח"מ עו"ד__________

' מר/גב _______________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה _________ ביום

_אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ______________________________

יה כי עליו/עליה להצהיר /ולאחר שהזהרתיומס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

תצהירו/ה אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .ו בפניוחתם/מה עלי דלעיל

         _________________ 

 חתימה וחותמת         

 

http://www.ingl.co.il/
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 מידע פניםגורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש ב התחייבות - 'דינספח 

 

  לכבוד 

 "(החברהנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"

 

"( עתיד להתקשר עם מקבל המידעהח"מ, ______________________________  )להלן: "ו הואיל: 

 (;ודות""העבהחברה לצורך ביצוע העבודות כהגדרתן במסמכי המכרז )להלן: 

מדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני עובדיו )או ובמסגרת ו/או לצורך ביצוע העבודות החברה עו והואיל:

 דע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;שיתגלה לנו באופן אחר( מי

והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל  והואיל:

מידע )להלן: " 1968-תשכ"ח המידע להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

 "(;פנים

ל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק בתנאי והסכמת החברה להתקשר עם מקב והואיל:

 מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע פנים.

 "( כדלקמן:כתב התחייבות זה)לעיל ולהלן: "לפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה 

 ומידע אישי מידע סודי .1

 ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:מידע סודיבכתב התחייבות זה יהיה למונח "

מידע או כל חלק ממנו, בנוגע לעסקי החברה, תכניותיה, תקציבה, סודותיה המסחריים, דרך פעולתה, 

ות פעילותה, שהגיע לידי מקבל המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב, קניינה הרוחני ונתונים אוד

פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים -בין בעל

 מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים ו/או טכניים, פרטים בנוגע ליכולות טכנולוגיות, תהליכים וכל דוגמאות,

מסמכים, מפרטים, תכניות, שרטוטים, טבלאות, תכניות עסקיות, רשימות של לקוחות, נתונים בנוגע 

)בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות, רישומים,  ,לשווקים ונתונים אחרים

ים, מודלים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרט

, מדיניות של החברה, רשימת לקוחות החברה, מחקריםדגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, 

עם החברה,  ומחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות

איים, לרבות, מבלי למעט, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכליים וחשבונ

ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי החברה, רכישות ומכירות המבוצעות או 

מתוכננות על ידי החברה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החברה וארכיבי 

עי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין החברה, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצו

לחברה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא 

כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה  למעטהקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא, 

, למען הסר ספק התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.או הפך להיות, שלא עקב הפרת 

 מידע סודי יכלול בתוכו גם מידע אישי כמוגדר להלן.

נתונים על  ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:אישימידע בכתב התחייבות זה יהיה למונח "

ו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאות

 "(.הפרטיות הגנת חוק)" 1981-הפרטיות, התשמ"א הגנתכאמור בחוק  ואמונתו
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 התחייבות לשמור על סודיות .2

החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן /  .2.1

אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה קבלת השירותים על ידי מקבל המידע. מובהר, כי 

 לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה. 

עוד מובהר, למען הסר ספק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו,  .2.2

שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או 

 ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף, ולא  .2.3

 לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דרך שהיא, אלא לצורך

 ים.השירות

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב מקבל המידע, כי לא יפרסם את המידע הסודי, ולא יעבירו  .2.4

 לצד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

המידע  מידע סודי אשר מקבל התחייבויות מקבל המידע, כאמור בכתב התחייבות זה, לא יחולו על .2.5

 כי הוא:יוכיח 

 נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; .א

נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה, שלא בגין הפרת  .ב

 התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע;

 התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו; .ג

 ;מוסמכת מידע שיש לגלותו על פי דין או על פי הוראת רשות .ד

 פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי, ללא קשר למידע הסודי. .ה

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים 

 מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים למקבל המידע. 

עובדיו/יועציו אשר יעסקו במתן מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מ .2.6

קבלת השירותים האמורים לחברה / מאת החברה, ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני לצורך  /

ביצועם על ידם. מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים, 

יגיע לידיעתם. מקבל  כאמור בכתב התחייבות זה, על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור

המידע ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל 

גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי כתב התחייבות זה. מקבל המידע יהיה אחראי לכל הפרה מצד 

 עובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.
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יב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא, של מקבל המידע מתחי .2.7

כל חלק מהמידע הסודי, מבלי לקבל אישור לכך, מראש ובכתב, מהחברה. עוד מתחייב מקבל המידע 

להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן / קבלת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה הראשונה של 

מסמך, מפרט, שרטוט, טבלה, דוגמה, תכנית וכל נתונים רשומים אחרים  החברה, לפי המוקדם, כל

אשר הגיעו אליו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן כל רישומים, דוחות ונתונים רשומים אחרים, אשר 

 נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר עם מתן / קבלת השירותים.

מידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה השימוש ב-התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי .2.8

 מוגבלת בזמן.

 התחייבות לשמור על פרטיות ואבטחת המידע .3

בכל  ,לנהוג על פי כל דיןומחובתו  על פי כתב התחייבות זה מקבל המידעלגרוע מהתחייבות מבלי  .3.1

תקנות הגנת הפרטיות ו וקחמתחייב לפעול בהתאם להוראות , מקבל המידע אישיהקשור למידע 

 .2017-רטיות )אבטחת מידע(, תשע"זהגנת הפ

 ואשר נמסר או יימסר ל האישיוזמינות המידע  אמינותמתחייב לשמור על שלמות,  מקבל המידע .3.2

אלא  האישיולהשתמש בו רק למטרה שלשמה הוא קיבל את המידע , העבודותמעת לעת בקשר עם 

 מראש ובכתב. החברהאם אושר אחרת על ידי 

בכדי  ופיזיים דיגיטליםסטנדרטים מקובלים של אמצעי אבטחת מידע מתחייב לעמוד ב המידעמקבל  .3.3

 .אישימידע לשמור על 

 בו, וכן בכל מקרה האישיבכל מקרה בו קיים חשש כי הופרה התחייבות הקשורה באבטחת המידע  .3.4

שימוש החורג  זמינות של המידע או-מקבל המידע יגלה כי קיים חשש לדליפת מידע, שיבוש מידע, אי

אירוע אבטחת או כל חלק ממנו )" האישי , והכל בקשר למידעהאישילמידע הגישה מהרשאות 

שעות מהמועד בו  12-לחברה מיידית, ובכל מקרה לא יאוחר מ מקבל המידעדווח על כך י"(, מידע

נקוט בכל פעולה י מקבל המידע, החברהבהתאם להוראות  על אירוע כאמור. למקבל המידענודע 

בקשר עם אירוע אבטחת  האישיהמידע אוששות, מזעור סיכונים ושחזור נדרשת לצורך תגובה, הת

 ישקול שמקבל המידע ככל, בחוק שקבוע כפי למעט שא בכל עלות הנובעת מפעולות אלה.ייהמידע, ו

 אם ובין הדין דרישות לפי אם בין, אבטחת המידע אירוע עם מהתמודדות כחלק חיצוני לגורם לפנות

 יידוע עלהחברה  שתורה ככל. כן לעשות אישורה קבלת לשםהחברה ל ילהתח מקבל המידע יפנה, לאו

 .בהתאם יפעל מקבל המידע, נוספים לגורמים ופניה

 ת שימוש במידע פניםיאי עשי .4

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה, מקבל המידע מתחייב, כי היה 

חוק ניירות )להלן: " 1968-הגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"חוהמידע הסודי יהיה בגדר מידע פנים, כ

"(, לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו ערך

 בחוק ניירות ערך.

 רישיון והסכמים עתידיים .5

תו אך ורק מקבל המידע מצהיר, כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא לידיע .5.1

 לשם מתן / קבלת השירותים.
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מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו, על ידי החברה או מי  .5.2

מטעמה, אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי, והוא מתחייב לא לנהוג 

 במידע הסודי מנהג בעלים. 

 ת מקבל המידעפיצוי בגין הפרת התחייבויו .6

מקבל המידע מתחייב כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל מידע 

ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת  )לרבות מידע אישי( סודי

רה נזקים חמורים. מקבל המידע מצהיר ומאשר בזאת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום לחב

כי ידוע לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן, הוא יהיה חייב לפצות את החברה בגין כל 

הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהפרת התחייבויותיו דלעיל, וזאת 

תר התרופות והסעדים האחרים, העומדים לרשות החברה על פי כל דין, עקב הפרת מבלי לגרוע מכל י

 התחייבויותיו כאמור.

 ויתור .7

שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה, או על פי כל דין, או 

מידע על פי כתב התחייבות זה, או קיום של התחייבויות מקבל ה-כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי

 לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.

מקבל המידע מסכים מראש, כי החברה תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או חשד להפרה 

של כתב התחייבות זה, לרבות צו מניעה וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל המידע ומתחייב שלא 

 תן צווים כנ"ל.להתנגד למ

 הדין החל וסמכות מקומית .8

 מוסכם, כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.

אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע בקשר עם -לבתי המשפט בתל

ו מפר ולא יפר כל הסכם או אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינ כתב התחייבות זה.

התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב 

הסותר את האמור בכתב זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו 

 לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 

 ייבות ושונותתוקף ההתח .9

ראשונה, בכל הה ת, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישעם החברהכי עם סיום ההתקשרות  מקבל המידע מתחייב

ו/או ברשותו ו/או  מקבל המידע עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידי

ה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם בשליטו של כל אדם אחר מטעמו, בין אם נעשה על ידי החבר

 מקבל המידע נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידי

על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או בשליטה בחברה,  ימשיכו לחייבועל פי מסמך זה  מקבל המידע התחייבויות

 ה. שינוי מבנה ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר בחבר

להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או  מקבל המידע מתחייב

 הגיע לידם בניגוד להוראות נספח זה.

הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא 

 הגבלת זמן.



  

 130מתוך  128עמוד 
465224 

 

 

 ו על החתום:ולראייה באנ

 
 תאריך  חתימה א ותפקידשם מל שם הקבלן
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 קוד אתי – 'טונספח 

 )מצורף בקובץ נפרד(
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 נוסח לדוגמא –מסגרת ה הסכםתוספת ל -' טזנספח 

 )מסמך ג' למכרז(

 


